



静岡バイパス 清水立体 工事だより 第80号



【はじめに】
清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
今回（第80号）は、2月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。
夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めてまいりますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

工事一覧表

番号	工 事 名	施 工 会 社	連 絡 先
1	令和3年度1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事	名村・日塔特定建設工事共同企業体	現場代理人：賓 壽太郎 ☎050-5530-4451
4	令和4年度1号清水立体 清水IC第3高架橋鋼上部工事	古河産機システムズ(株)	現場代理人：荒井 秀 ☎054-340-6291
5	令和4年度1号清水立体 庵原高架橋鋼上部工事	日本車輛製造(株)	現場代理人：奥田 晃則 ☎054-340-4650
9	令和5年度1号清水立体 尾羽第1高架橋鋼上部工事	(株)IHインフラシステム	現場代理人：川田 隆夫 ☎054-395-9281
10	令和5年度1号清水立体 清水IC グランプ橋鋼上部工事	高田機工(株)	現場代理人：森田 周悟 ☎054-625-7122
12	令和5年度1号清水立体 飯田地区南道路建設工事	平井工業(株)	現場代理人：佐藤 貴大 ☎054-209-2503
13	令和5年度1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事	(株)加藤建設	現場代理人：竹田 倫也 ☎054-395-9125
14	令和5年度1号清水立体 尾羽第3高架橋床版工事	五光建設(株)	現場代理人：金山 貴登 ☎054-340-3203
15	令和5年度1号清水立体 清水IC第1高架橋床版工事	静和工業(株)	現場代理人：落合 由弥 ☎054-285-7143
16	令和5年度1号清水立体 尾羽地区道路建設工事	鈴与建設(株)	現場代理人：樋口 要 ☎054-366-5814
17	令和5年度1号清水立体 飯田地区舗装設備工事	(株)NIPPO	現場代理人：寺井 省吾 ☎054-261-6278
18	令和6年度1号清水立体 西舗装工事	静和工業(株)	現場代理人：尾関 彰伸 ☎054-285-7143
19	令和6年度1号清水立体 東舗装工事	常盤工業(株)	現場代理人：星野 重幸 ☎052-803-3431

令和7年2月
静岡国道事務所 工務課
TEL 054-250-8903
編集：清水監督官詰所
清水立体安全協議会
担当：静和工業(株)
落合 由弥

工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

今回完成工事



静岡国道事務所 ホームページ
<https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku>



静岡国道事務所 X (旧Twitter)
@mlit_shizukoku



道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載


飯 田 地 区

No.12
平井工業(株)



佐藤 貴大

飯田東小学校の南側で、
道路建設工事を行って
おります。
2月は、街路部にて、剛性
防護柵基礎工及び遮音壁
工を行います。



飯田地区南道路建設工事 工事進捗状況

八坂・庵原地区

No.4
古河産機システムズ(株)



荒井 秀

現在、現場塗装および足場
架設工事を行っています。
2月からは、下部工検査路
および巻き立てコンクリ
ートの作業を行います。



清水IC第3高架橋鋼上部工事 工事進捗状況

工事位置図



清 水 I C 地 区

No.10
高田機工(株)



森田 周悟

現在、夜間作業にて西久
保交差点～清水IC西交差
点間の上り線で橋梁架設
工事を行っています。
2月は桁の架設工、足場工
を行います。



清水IC グランプ橋鋼上部工事 工事進捗状況

尾 羽 ・ 横 砂 地 区

No.9
(株)IHインフラシステム



川田 隆大

現在、現場塗装および巻
き立てコンクリートの作
業を行っています。
2月も引き続き、現場塗
装および巻き立てコンク
リートの作業を行います。



尾羽第1高架橋鋼上部工事 工事進捗状況

