



# 静岡バイパス 清水立体 工事だより 第85号



【はじめに】  
清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。  
今回（第85号）は、7月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。  
夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。  
ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。  
ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。



## 工事一覧表

| 番号 | 工 事 名                           | 施 工 会 社      | 連 絡 先                         |
|----|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2  | 令和4年度 1号清水立体<br>庵原高架橋鋼上部工事      | 日本車輛製造(株)    | 現場代理人：奥田 晃則<br>☎054-340-4650  |
| 4  | 令和5年度 1号清水立体<br>清水IC第2高架橋鋼上部工事  | (株)Hインフラシステム | 現場代理人：川田 隆夫<br>☎054-395-9281  |
| 6  | 令和5年度 1号清水立体<br>横砂尾羽地区道路建設工事    | (株)加藤建設      | 現場代理人：村上 諒<br>☎054-395-9125   |
| 7  | 令和5年度 1号清水立体<br>清水IC第1高架橋床版工事   | 静和工業(株)      | 現場代理人：落合 由弥<br>☎054-285-7143  |
| 8  | 令和5年度 1号清水立体<br>尾羽地区道路建設工事      | 鈴与建設(株)      | 現場代理人：樋口 要<br>☎054-366-5814   |
| 10 | 令和6年度 1号清水立体清水<br>ICランプ橋鋼上部工事   | 高田機工(株)      | 現場代理人：名塚 圭佑<br>☎054-376-5538  |
| 12 | 令和6年度 1号清水立体清水IC<br>八坂東地区道路建設工事 | 鈴与建設(株)      | 現場代理人：望月 楓華<br>☎054-366-5814  |
| 13 | 令和6年度 1号清水立体清水IC<br>第3高架橋床版工事   | 木内建設(株)      | 現場代理人：疋田 龍之介<br>☎054-264-7119 |
| 14 | 令和6年度 1号清水立体清水IC<br>北道路建設工事     | 木内建設(株)      | 現場代理人：村上 徳弘<br>☎054-264-7119  |
| 15 | 令和6年度 1号清水立体高架橋<br>付属物整備工事      | 木内建設(株)      | 現場代理人：和出 勇也<br>☎054-264-7119  |
| 16 | 令和6年度 1号清水立体<br>尾羽第1高架橋床版工事     | 静和工業(株)      | 現場代理人：尾関 彰伸<br>☎054-285-7143  |
| 17 | 令和6年度 1号清水立体<br>八坂地区道路建設工事      | 木内建設(株)      | 現場代理人：市川 賀也<br>☎054-264-7119  |
| 18 | 令和6年度 1号清水立体<br>庵原高架橋床版工事       | 平井工業(株)      | 現場代理人：遠藤 和輝<br>☎054-209-2503  |
| 19 | 令和6年度 1号清水立体<br>尾羽第2高架橋床版工事     | 村本建設(株)      | 現場代理人：北岡 淳一<br>☎052-957-1538  |

令和7年7月  
静岡国道事務所 工務課  
TEL 054-250-8903  
編集：清水監督官詰所  
清水立体安全協議会  
担当：鈴与建設(株)  
望月 楓華

### 工事進捗凡例

新規着手工事

施工中

今回完成工事



静岡国道事務所 ホームページ

<https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku>



静岡国道事務所 X (旧Twitter)

@mlit\_shizukoku



道路緊急ダイヤル #9910

清水立体交通規制情報 裏面に記載

## 清水IC地区

No.10  
高田機工(株)



名塚 圭佑

上り線側清水IC入口付近  
で橋梁架設工事を行って  
おります。  
7月は足場の組立・巻立コ  
ンクリート打設・塗装作業  
を行います。



清水ICランプ橋鋼上部工事 工事進捗状況

## 八坂地区

No.17  
木内建設(株)



市川 賀也

清水IC西交差点の西側  
にて高架に上る道路をつ  
くっていきます。工事は  
鈴与建設さんの地盤改  
良工事後に着手してい  
きます。



※写真は現在施工中の鈴与建設さんの改良工事

八坂地区道路建設工事 工事進捗状況

## 工事位置図



## 尾羽・横砂地区

No.6  
(株)加藤建設



村上 諒


横砂から尾羽間で立体化  
に伴う盛土工事を行って  
います。  
7月も引き続き盛土工と防  
護柵工を行います。



横砂尾羽地区道路建設工事 工事進捗状況

## 八坂地区

No.12  
鈴与建設(株)



望月 楓華

清水IC西交差点より西側  
にて、地盤改良の施工を  
行っています。  
7月も引き続き、昼夜施工  
にて、掘削と地盤改良の  
施工を行います。



清水IC八坂東地区道路建設工事 工事進捗状況



# 静清バイパス 清水立体 7月 交通規制案内

※ 略図はイメージです。



7月予定

国道1号 静清バイパス

夜間対面通行規制のお知らせ

別紙-1

立体化工事に伴う橋梁架設工事のため、下記のとおり交通規制を実施します。  
工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願い致します。  
対面通行規制の形態は、裏面の通行規制図をご参照ください。

【規制箇所】 千日原 交差点 ～ 庵原 交差点 (静岡市清水区庵原～尾羽)

【規制内容】 夜間対面通行規制

【規制期間】 令和7年7月4日、11日、18日、25日 (毎週金曜日)

※ 気象状況等により規制を中止および延期する場合があります。  
※ 作業の進捗状況により、規制区間を短縮する場合があります。  
※ 規制については、現地の案内に従ってください。

【規制時間】 21時 ～ 翌朝 6時まで

※ 同様の規制を令和7年8月以降も実施予定です。

7月の対面通行パターンについては、静岡国道事務所ホームページ

<https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku>



に掲載の下記記者発表をご覧ください。

2025.06.24 NEW 国道1号静清バイパス 7月夜間対面通行規制のお知らせ ～ 清水立体の工事を実施しています ～

道路をご利用の際は、現地の案内看板に従って走行してください。

