

しずこく現場レポート「国道1号 清水立体（工事進捗状況）」

② 尾羽地区

【10月時点】 尾羽歩道橋から見た除草完了写真です。




【10月時点】 尾羽地区埋蔵文化財発掘調査の状況写真です。



しずこく現場レポート「国道1号 清水立体（工事進捗状況）」

② 尾羽地区

【9月時点】 尾羽地区発掘調査の状況写真です。



至東京

至名古屋

発掘調査のお知らせ

近隣の皆様へ 国際文化財株式会社
静岡営業所

このたび、当尾羽地区内におきまして、次のとおり埋蔵文化財発掘調査を行うこととなりました。期間中は近隣の皆様には大変なご迷惑をおかけしますが、安全に充分注意して調査致しますので、ご協力をいただきますようお願いいたします。

記

業 務 名 平成29年度
尾羽南寺跡に係る掘削・遺跡調査等業務委託

調 査 期 間 平成29年8月2日から
平成29年10月31日(予定)まで
※天候の影響で変更になる恐れがあります

調 査 時 間 午前8:30より16:30まで作業を行います

調 査 担 当 静岡埋蔵文化財センター

調査作業機関 国際文化財株式会社 静岡営業所

連 絡 先 電話番号 054-273-8352

現場担当者 木村 080-6976-8577

【8月時点】 尾羽地区発掘調査の状況写真です。



至名古屋

至東京

発掘調査のお知らせ

近隣の皆様へ 国際文化財株式会社
静岡営業所

このたび、当尾羽地区内におきまして、次のとおり埋蔵文化財発掘調査を行うこととなりました。期間中は近隣の皆様には大変なご迷惑をおかけしますが、安全に充分注意して調査致しますので、ご協力をいただきますようお願いいたします。

記

業 務 名 平成29年度
尾羽南寺跡に係る掘削・遺跡調査等業務委託

調 査 期 間 平成29年8月2日から
平成29年10月31日(予定)まで
※天候の影響で変更になる恐れがあります

調 査 時 間 午前8:30より16:30まで作業を行います

調 査 担 当 静岡埋蔵文化財センター

調査作業機関 国際文化財株式会社 静岡営業所

連 絡 先 電話番号 054-273-8352

現場担当者 木村 080-6976-8577