

令和4年3月22日
国土交通省 中部地方整備局
静岡国道事務所



国道1号静岡バイパス

清水立体に橋がかかります
～八坂高架橋の架設工事が始動～

国道1号静岡バイパス清水立体事業で初めてとなる橋桁の架設を、清水IC西交差点（静岡市清水区八坂地内）を跨ぐ八坂高架橋において実施します。

今回は通常のクレーンによる架設ではなく、橋桁を多軸台車を用いて運搬し、ジャッキアップにて架設します。

初回施工日：令和4年3月24日（木） 夜21時～翌朝6時

※橋桁は10回に分けて架設するため、今後、概ね2週間に1回の実施を予定しています。
詳細は、現地標示案内及び静岡国道ツイッターでお知らせします。



●橋梁架設工事見学のご案内

- ・ 工事中の安全確保の為、近隣の歩道から見学をお願いします。
- ・ 深夜となりますので、近隣にお住まいのみなさまのご迷惑とならないようお願いいたします。
- ・ 当日の現地取材を希望される場合は、別紙にて取材申込みをお願いします。

■配布先

静岡県政記者クラブ、静岡市記者クラブ

■お問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所

副所長（改築） 浅井 聡 TEL 054-250-8900

工務課長 小林 孝義 E-mail cbr-shizukoku@milt.go.jp


静岡国道事務所ホームページ <http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所公式ツイッター @mlit_shizukoku

八坂高架橋の上部工架設の概要

国道1号静岡バイパス清水立体の八坂高架橋において、橋桁の架設を多軸台車によるジャッキアップ架設でおこないます。

- 場 所：国道1号清水IC西交差点付近（静岡市清水区八坂地内）
- 期 間：令和4年3月24日（木）～9月頃
- 時間帯：21：00～翌朝6：00
- ※架設日は、夜間対面通行規制を行います。



<凡例>

- : 今回架設
- : 架設済
- 丸数字: 架設順序

STEP1 地組み立て



STEP2 多軸台車への積載



STEP3 多軸台車による運搬



STEP4 ジャッキアップ架設



架設順序	架設箇所	架設予定	交通規制予定
			(前日) 積載・運搬 (当日) 運搬・架設
①	今回架設 P32-A2 G4	R4.3.24	2/3車線規制 下り線対面通行
②	P30-P31 G4	R4.4頃	上り線対面通行 下り線対面通行
③	P30-P31 G3	R4.5頃	上り線対面通行 下り線対面通行
④	P30-P31 G2	R4.5頃	上り線対面通行 2/3車線規制
⑤	P30-P31 G1	R4.6頃	上り線対面通行 上り線対面通行
⑥	P31-P32 G4	R4.6頃	上り線対面通行 下り線対面通行
⑦	P31-P32 G1	R4.7頃	上り線対面通行 2/3車線規制
⑧	P31-P32 G2	R4.7頃	上り線対面通行 2/3車線規制
⑨	P32-A2 G2	R4.8頃	2/3車線規制 上り線対面通行
⑩	P32-A2 G1	R4.9頃	2/3車線規制 上り線対面通行

※架設は概ね2週間に1回の頻度で、10回実施します。
詳細は、現地標示案内及び静岡国道ツイッターでお知らせします。

多軸台車による架設イメージ

清水立体上部工架設 取材申込書

国道1号静岡バイパス清水立体事業で初めての橋桁の架設を、清水IC西交差点を跨ぐ八坂高架橋において実施します。
今回は通常のクレーンによるではなく、橋桁を多軸台車を用いて運搬し、ジャッキアップにより架設します。
取材をご希望の報道関係の方におかれましては、緊急の際の連絡の為、事前に本申込書にてご登録を致します。

申込期限：3月24日（木）12時

1. 報道機関名

2. 取材者等

（1）ご氏名

（2）連絡先

TEL：（ ） —

携帯用（緊急用）：（ ） —

E-mail：

（3）取材人数

（4）取材車両の種類等

（車番）

（車種）

3. 送信先 静岡国道事務所 工務課
FAX：054-252-5739
E-mail：cbr-sizukoku@mlit.go.jp