

# 今年度の検討方針について

平成28年6月23日(木)

多治見市タイムライン事務局

# 平成28年度の検討方針（案）

## <台風時期前の確認・訓練>

### ① 各主体における行動項目の詳細確認（本日～机上訓練前まで）

→ 各主体における**行動項目毎の実施手順**や実施するために**必要となる事項を確認**するため、**タイムライン対応シート**（以下「**対応シート**」）を各主体が**作成**する。

※ 対応シートを作成する前に、各主体における行動項目について、実施上どのような課題があるか、事前に確認しておく。

### ② 机上訓練による行動項目・情報共有の確認（7月28日）

→ ①を確認した上で、**机上訓練を実働に近い形で実施**し、**タイムライン全体を通じた流れ**や、**行動項目毎の実施手順・情報共有の方法**を確認する。

## <台風時期中の試行・検証>

### ③ 「多治見市タイムライン 平成27年度版」の試行・検証

→ ①、②を踏まえ、タイムラインレベルのトリガー情報が発表された場合、対応シートを活用しながら、「多治見市タイムライン 平成27年度版」を試行開始する。 ※情報共有の方法についても、試行・検証を行う。

# 平成28年度の検討方針（案）

## ＜台風時期後の検討＞

### ① 多治見市タイムライン(平成27年度版)の見直し

→ 机上訓練、台風時期の試行・検証を踏まえて課題を整理するとともに、多治見市タイムラインの見直しを実施。

※ 必要に応じて、多治見市タイムラインを改訂。

### ②「多治見市タイムラインの運用共通事項」(案)の取りまとめ

→ 机上訓練、台風時期の試行・検証を踏まえ、トリガー情報・条件や情報共有の方法など、運用上の共通事項を取りまとめ。

→ 各主体において、「対応シート」等を基に、多治見市タイムラインの行動項目毎の実施手順や実施するために必要となる事項に係るとりまとめについては今後検討。

# H28年度の検討スケジュール（案）

回数	開催時期	検討議題	ワークショップ内容	アウトプット
第6回	6月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの検討経緯 等</li> <li>・今年度の検討方針</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「対応シート」の作成</li> <li>※各行動項目上の課題の確認</li> </ul>	図上訓練の実施方針 試行ルール(案)
第7回	7月28日	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・机上訓練の実施</li> <li>※ブランド方式による</li> </ul>	訓練後の意見交換 による課題抽出
	7月下旬～ 10月下旬	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>試行の実施</b> </div>		試行の記録
第8回	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・机上訓練の課題まとめ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・台風対応時の課題</li> <li>・マニュアル案の提示</li> </ul>	多治見市タイムライン (平成28年度版 素案)
第9回	1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多治見市タイムライン                (平成27年度)の見直し</li> <li>・多治見市タイムライン                運用の共通事項(仮称)(案)                の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行動項目の確認</li> <li>・マニュアルの確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多治見市タイムライン                (平成28年度版)の改訂</li> <li>・運用共通事項のとりまとめ</li> <li>・運用手引き(仮称)の作成</li> <li>※運用の手引き(仮称)は、                各主体において検討の上                作成</li> </ul>