

## 今後の進め方について

### ◇次期出水期までに見直しが必要となる事項

- ・ 行動項目（何を）、関係機関（誰が）の修正内容を確認する。（今回で確認）
- ・ 各タイムラインレベルとトリガー条件（いつ）について、内水はん濫を含めたハザードを改めて共有した上で、見直す。（次回以降で確認）
- ・ 以上の見直しを踏まえて、多治見市浸水事前防災行動計画を改訂。

### ◇次年度の進め方

第10回検討会（6月） タイムラインの見直しと改訂  
レベルとトリガーの見直し

第11回検討会（7月） タイムラインを活用した 机上訓練

↓ 台風時期中のタイムラインの試行

第12回検討会（12月） タイムライン試行の振り返り  
タイムラインの見直し  
※必要に応じて改訂