



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

日ごとに秋が深まってまいりましたが、皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成25年11月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者



国土交通省 中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

土岐出張所 0572-54-3722

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。



ご意見箱

<p>1 業者名 (株)栗山組 現場代理人 森田 金也 kuriyama 現場事務所 0574-42-8640 進捗率 93.0%</p>	<p>2 業者名 小池土木(株) 現場代理人 土田 裕紀 現場事務所 0574-27-1161 進捗率 30.0%</p>	<p>3 業者名 三井住友建設(株) 現場代理人 西海 康弘 現場事務所 0574-23-0460 進捗率 7.5%</p>	<p>4 業者名 北川工務(株) 現場代理人 飯田 正則 現場事務所 0574-49-7282 進捗率 11.2%</p>
<p>お知らせ 11月13日頃に、切廻し道路より町道取組・黒岩線に切替を行います。</p>	<p>お知らせ 12月は引続き葦洞池周辺の擁壁工事を行います。</p>	<p>お知らせ 12月は1号トンネルの掘削、残土搬出の作業および2号トンネルの入口部分の工事、さらに、1号トンネルの中央公民館側の工事も行います。</p>	<p>お知らせ 12月も本線の掘削・盛土作業を行います。</p>
<p>11月の作業予定 町道取組・黒岩線を通行できるよう、側溝・舗装・転落防止柵等を行います。</p>	<p>11月の作業予定 葦洞池付近で擁壁工事を行います。資材運搬のトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。</p>	<p>11月の作業予定 トンネル掘削、土砂運搬工事を行います。発破を使用する作業となります。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。</p>	<p>11月の作業予定 本線の掘削・盛土作業を開始します。また、坂祝バイパスからの工事用進入路の工事も行いますので、ご協力を御願ひ申し上げます。</p>
<p>5 業者名 青協建設(株) 現場代理人 林 伸一 現場事務所 0575-22-3111(本社) 進捗率 0.0%</p>	<p>6 業者名 北川工務(株) 現場代理人 所 和之 現場事務所 0574-49-7282 進捗率 0.0%</p>	<p>7 業者名 (株)市川工務店 現場代理人 山口 豪 現場事務所 058-251-2244 進捗率 0.0%</p>	
<p>お知らせ 12月から調整池内に進入する為の工事用道路工事を行います。</p>	<p>お知らせ 12月は仮設工（仮排水路）を行います。</p>	<p>お知らせ 12月は切廻し迂回路の工事と、地下横断歩道の東側の工事を予定しています。</p>	
<p>11月の作業予定 黒岩地区において調整池内に擁壁を作る工事です。現地調査等、準備工にとりかかります。これからご迷惑をおかけします。よろしくお願い致します。</p>	<p>11月の作業予定 深菅地区においてボックスカルバートを作る工事です。現地調査等、準備工にとりかかります。これからご迷惑をおかけします。よろしくお願い致します。</p>	<p>11月の作業予定 勝山地区において地下横断歩道を作る工事です。現地調査等、準備工にとりかかります。これからご迷惑をおかけします。よろしくお願い致します。</p>	

お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>




※坂祝町ホームページからもリンクできます。

各工事範囲と期間




裏面 各工事予定他 掲載

1 平成24年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事
 施工業者:(株)栗山組




※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。



2 平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事
 施工業者:小池土木(株)




※現場事務所は坂祝町黒岩234-1(黒岩7号線沿い)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

工事用車両の表示は黄色です。



3 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事
 施工業者:三井住友建設(株)




工事用車両の表示は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。


4 平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事
 施工業者:北川工務(株)



工事用車両の表示は緑色です。



5 平成25年度 21号坂祝BP黒岩西地区道路建設工事
 施工業者:青協建設(株)




当社の工事では総合グラウンド北側にて、調整池内の擁壁工事を行います。11月は事前調査・仮設備の設置を行います

工事用車両の表示はオレンジ色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)に11月上旬設置予定です。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。



6 平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事
 施工業者:北川工務(株)




ボックスカルバート
 町道深萱酒倉線のボックスカルバートを作ります。

工事用車両の表示は緑色です。



7 平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事
 施工業者:㈱市川工務店



地下横断歩道と町道切り回し迂回路を作成する工事です。

■: 地下道
 ■: 迂回路

※現場事務所が決まりましたら、来月の回覧で報告させていただきます。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

工事用車両の表示はピンク色です。

