

地域の皆様へ

平成26年2月

表面



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

まだまだ寒さが厳しいですが、日が長くなったように思えます。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。ご理解賜りますようお願いいたします。

ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年2月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者 国土交通省 中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

土岐出張所 0572-54-3722
坂祝町役場 産業建設課 0574-26-7111

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所もしくは坂祝町役場（産業建設課）にてご意見を賜ります。



ご意見箱



<p>1 業者名 小池土木(株) 現場代理人 土田 裕紀 現場事務所 0574-27-1161 進捗率 65.0%</p>	<p>2 業者名 青協建設(株) 現場代理人 林 伸一 現場事務所 0574-42-8056 進捗率 23.0%</p>	<p>3 業者名 三井住友建設(株) 現場代理人 西海 康弘 現場事務所 0574-23-0460 進捗率 30.2%</p>
<p>お知らせ 3月は葦洞池の堤体工事を行います。また、中央公民館北側で、盛土工事を行います。</p>	<p>お知らせ 3月も引き続き黒岩2号線が通行止めとなります。工事は調整池内と周辺の擁壁工事を行います。</p>	<p>お知らせ 3月は2号トンネルの掘削、1号トンネルのインバートの作業を行います。また、1号トンネルの覆工コンクリートの準備を行っていきます。</p>
<p>2月の作業予定 葦洞池付近で堤体工事を行います。公民館北側でカルバート工事を行います。資材運搬のダンプトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。</p>	<p>2月の作業予定 調整池内の擁壁工事及び周辺で地盤改良工事を行います。通行止めによりご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。</p>	<p>2月の作業予定 1号トンネルの掘削、インバート、土砂運搬工事、1号トンネルの出口側の工事、2号トンネル入口の工事を行います。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。</p>
<p>4 業者名 北川工務(株) 現場代理人 井戸 隆司 現場事務所 0574-49-7199 進捗率 12.0%</p>	<p>5 業者名 北川工務(株) 現場代理人 飯田 正則 現場事務所 0574-49-7282 進捗率 75.5%</p>	<p>6 業者名 (株)市川工務店 現場代理人 山口 豪 現場事務所 0574-27-5380 進捗率 4.0%</p>
<p>お知らせ 3月はボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行います。</p>	<p>お知らせ 3月も本線の掘削・盛土工事を行います。</p>	<p>お知らせ 3月は町道を迂回路へ移動し、地下横断歩道の東側の工事を予定しています。迂回路には皆様に看板でお知らせします。</p>
<p>2月の作業予定 2月はボックスカルバートの床掘、土砂運搬を行います。土砂運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。</p>	<p>2月の作業予定 排水構造物工(水路工、集水樹工)、本線の掘削・盛土工事を行います。</p>	<p>2月の作業予定 今月も場内の整備・整地を行います。その後、仮設道路(迂回路)設置の準備と水道の切り回しを行います。ご迷惑をおかけします。よろしくお願い致します。</p>


お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>



多治見砂防国道事務所

※坂祝町ホームページからもリンクできます

各工事範囲と期間




裏面へ


裏面 各工事予定他 掲載

裏面へ

1 平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事
施工業者:小池土木(株)



中央公民館北側
で施工する横断函
渠です。



工事用車両の表示は黄色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩234-1
(黒岩7号線沿い)にあります。
お気づきの点がございましたら
御連絡お願い申し上げます。



2 平成25年度 21号坂祝BP黒岩西地区道路建設工事
施工業者:青協建設(株)




当社の工事では総合グラウンド北側にて、調整池内の
擁壁工事を行います。

2月は擁壁工事と地盤改良工事を行います
工事用車両の表示はオレンジ色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加
茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連
絡お願い申し上げます。



3 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事
施工業者:三井住友建設(株)



2月は1号トンネルが貫通する
予定です。

2号トンネルを安全に掘るために
入口部分の盛土を行います

工事用車両の表示
は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

4 平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事
施工業者:北川工務(株)



2月はボックスカルバートの
床掘を行います。

工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住
宅跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連
絡お願い申し上げます。



5 平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事
施工業者:北川工務(株)



※現場事務所は坂祝町深萱(教員住
宅跡地)東側にあります。
お気づきの点がございましたら御連
絡お願い申し上げます。



6 平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事
施工業者:㈱市川工務店



2月は場内の整備・整地を行います。

工事用車両の表示はピンク色です。

※現場事務所は現場の東側
(坂祝町深萱79-6)にあります。
お気づきの点がございましたら
御連絡お願い申し上げます。

