

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和5年1月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧

表面



⑩ R4. 瑞浪1号橋鋼上部工事

⑩ R4. 瑞浪4号橋鋼上部工事

⑥ R4. 上平地区道路建設工事

② R3. 中切道路建設工事

⑤ R3. 名滝地区道路建設工事

カルバート工(掘削) 施工中

市道東濃用水道2号線の通行止めをさせていただきまして、門型函渠工(コンクリート打設)を施工しています。引き続き工事のご協力をお願いします。

④ R3. 釜戸地区道路建設工事

法面工 施工中

市道東濃用水道3号線の通行止めをさせていただきまして、切土法面工(鉄筋挿入・モルタル吹付)を施工しています。引き続き工事のご協力をお願いします。

② R3. 中切道路建設工事

床堀 施工中

3-2号横断函渠の床堀を施工しています。引き続き工事のご協力をお願いします。

瑞浪恵那道路工事連絡協議会
国土交通省 多治見砂防国道事務所
瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591






【お知らせ】
地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。



瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和5年1月～

裏面

<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>① R2.上切地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和3年5月11日～令和5年3月15日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>恵中建設(株)</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>恵那市武並町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>道路土工、法面工</td></tr> </table> 	工事名	① R2.上切地区道路建設工事	工期	令和3年5月11日～令和5年3月15日	施工業者	恵中建設(株)	施工箇所	恵那市武並町	1月作業内容	道路土工、法面工	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>② R3.中切道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年3月31日～令和5年6月23日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)中島工務店</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>恵那市武並町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>カルバート工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)</td></tr> </table> 	工事名	② R3.中切道路建設工事	工期	令和4年3月31日～令和5年6月23日	施工業者	(株)中島工務店	施工箇所	恵那市武並町	1月作業内容	カルバート工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>③ R3.中畑道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年4月1日～令和5年6月23日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)中島工務店</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市釜戸町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>カルバート工 型枠、コンクリート 地盤改良工</td></tr> </table> 	工事名	③ R3.中畑道路建設工事	工期	令和4年4月1日～令和5年6月23日	施工業者	(株)中島工務店	施工箇所	瑞浪市釜戸町	1月作業内容	カルバート工 型枠、コンクリート 地盤改良工	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>④ R3.釜戸地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年4月1日～令和5年3月24日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>青協建設(株)</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市釜戸町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>道路土工、法面工、排水工</td></tr> </table> 	工事名	④ R3.釜戸地区道路建設工事	工期	令和4年4月1日～令和5年3月24日	施工業者	青協建設(株)	施工箇所	瑞浪市釜戸町	1月作業内容	道路土工、法面工、排水工	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>⑤ R3.名滝地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年4月4日～令和5年3月24日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)市川工務店</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市土岐町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>場所打削渠工、工事用道路工</td></tr> </table> 	工事名	⑤ R3.名滝地区道路建設工事	工期	令和4年4月4日～令和5年3月24日	施工業者	(株)市川工務店	施工箇所	瑞浪市土岐町	1月作業内容	場所打削渠工、工事用道路工
工事名	① R2.上切地区道路建設工事																																																					
工期	令和3年5月11日～令和5年3月15日																																																					
施工業者	恵中建設(株)																																																					
施工箇所	恵那市武並町																																																					
1月作業内容	道路土工、法面工																																																					
工事名	② R3.中切道路建設工事																																																					
工期	令和4年3月31日～令和5年6月23日																																																					
施工業者	(株)中島工務店																																																					
施工箇所	恵那市武並町																																																					
1月作業内容	カルバート工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)																																																					
工事名	③ R3.中畑道路建設工事																																																					
工期	令和4年4月1日～令和5年6月23日																																																					
施工業者	(株)中島工務店																																																					
施工箇所	瑞浪市釜戸町																																																					
1月作業内容	カルバート工 型枠、コンクリート 地盤改良工																																																					
工事名	④ R3.釜戸地区道路建設工事																																																					
工期	令和4年4月1日～令和5年3月24日																																																					
施工業者	青協建設(株)																																																					
施工箇所	瑞浪市釜戸町																																																					
1月作業内容	道路土工、法面工、排水工																																																					
工事名	⑤ R3.名滝地区道路建設工事																																																					
工期	令和4年4月4日～令和5年3月24日																																																					
施工業者	(株)市川工務店																																																					
施工箇所	瑞浪市土岐町																																																					
1月作業内容	場所打削渠工、工事用道路工																																																					

<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>⑥ R4.上平地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年9月9日～令和6年2月29日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)中島工務店</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市釜戸町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>排水構造物工、仮設工</td></tr> </table> 	工事名	⑥ R4.上平地区道路建設工事	工期	令和4年9月9日～令和6年2月29日	施工業者	(株)中島工務店	施工箇所	瑞浪市釜戸町	1月作業内容	排水構造物工、仮設工	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>⑦ R4.芝原地区下部工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年10月3日～令和6年2月29日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)吉川組</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市釜戸町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>準備工</td></tr> </table> 	工事名	⑦ R4.芝原地区下部工事	工期	令和4年10月3日～令和6年2月29日	施工業者	(株)吉川組	施工箇所	瑞浪市釜戸町	1月作業内容	準備工	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>⑧ R4.宿地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年12月6日～令和6年2月29日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)吉川工務店</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>恵那市武並町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>――</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">準備中</p>	工事名	⑧ R4.宿地区道路建設工事	工期	令和4年12月6日～令和6年2月29日	施工業者	(株)吉川工務店	施工箇所	恵那市武並町	1月作業内容	――	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>⑨ R4.上切地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和5年1月16日～令和6年2月29日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>(株)加藤工務店</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市釜戸町～恵那市武並町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>――</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">準備中</p>	工事名	⑨ R4.上切地区道路建設工事	工期	令和5年1月16日～令和6年2月29日	施工業者	(株)加藤工務店	施工箇所	瑞浪市釜戸町～恵那市武並町	1月作業内容	――	<table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>⑩ R4.瑞浪4号橋綱上部工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>令和4年9月9日～令和6年2月29日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>宇野重工(株)</td></tr> <tr><td>施工箇所</td><td>瑞浪市釜戸町</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>――</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">準備中</p>	工事名	⑩ R4.瑞浪4号橋綱上部工事	工期	令和4年9月9日～令和6年2月29日	施工業者	宇野重工(株)	施工箇所	瑞浪市釜戸町	1月作業内容	――
工事名	⑥ R4.上平地区道路建設工事																																																					
工期	令和4年9月9日～令和6年2月29日																																																					
施工業者	(株)中島工務店																																																					
施工箇所	瑞浪市釜戸町																																																					
1月作業内容	排水構造物工、仮設工																																																					
工事名	⑦ R4.芝原地区下部工事																																																					
工期	令和4年10月3日～令和6年2月29日																																																					
施工業者	(株)吉川組																																																					
施工箇所	瑞浪市釜戸町																																																					
1月作業内容	準備工																																																					
工事名	⑧ R4.宿地区道路建設工事																																																					
工期	令和4年12月6日～令和6年2月29日																																																					
施工業者	(株)吉川工務店																																																					
施工箇所	恵那市武並町																																																					
1月作業内容	――																																																					
工事名	⑨ R4.上切地区道路建設工事																																																					
工期	令和5年1月16日～令和6年2月29日																																																					
施工業者	(株)加藤工務店																																																					
施工箇所	瑞浪市釜戸町～恵那市武並町																																																					
1月作業内容	――																																																					
工事名	⑩ R4.瑞浪4号橋綱上部工事																																																					
工期	令和4年9月9日～令和6年2月29日																																																					
施工業者	宇野重工(株)																																																					
施工箇所	瑞浪市釜戸町																																																					
1月作業内容	――																																																					

工事名	⑪ R4.瑞浪1号橋綱上部工事
工期	令和4年9月27日～令和6年2月29日
施工業者	瀧上工業(株)
施工箇所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢
1月作業内容	――
準備中	

工事用車両プレート設置箇所 (A3サイズマグネット)



瑞浪恵那道路 恵中建設	瑞浪恵那道路 中島工務店	瑞浪恵那道路 青協建設(株)
瑞浪恵那道路 市川工務店	瑞浪恵那道路 (株)吉川組	瑞浪恵那道路 吉川工務店

- ・上記のプレートを貼った工事用車両が通行します。
- ・お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。
TEL 0572-68-4591