

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和5年3月～

地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧

表面



⑪ R4. 瑞浪1号橋鋼上部工事

⑤ R3. 名滝地区道路建設工事

⑩ R4. 瑞浪4号橋鋼上部工事

⑥ R4. 上平地区道路建設工事

② R3. 中切道路建設工事

⑤ R3. 名滝地区道路建設工事



カルバート工 施工中


市道東濃用水道2号線の通行止めをさせていただきます、門型函渠工(コンクリート打設)を施工しています。引き続き工事のご協力をお願いします。

④ R3. 釜戸地区道路建設工事



法面工 施工中

市道東濃用水道3号線の通行止めをさせていただきます、切土法面工(鉄筋挿入・モルタル吹付)を施工しています。引き続き工事のご協力をお願いします。



型枠・鉄筋組立 施工中

3-2号横断函渠の1ブロック底版のコンクリート打設が完了しました。引き続き型枠・鉄筋組立・コンクリート打設を施工します。工事のご協力をお願いします。

【お知らせ】

地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。



瑞浪恵那道路工事連絡協議会

国土交通省 多治見砂防国道事務所



瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和5年3月～



裏面

工事名 ① R2.上切地区道路建設工事 工期 令和3年5月11日～令和5年3月15日 施工業者 恵中建設(株) 施工箇所 恵那市武並町 3月の作業内容 法面工、跡片付け 	工事名 ② R3.中切道路建設工事 工期 令和4年3月31日～令和5年6月23日 施工業者 (株)中島工務店 施工箇所 恵那市武並町 3月の作業内容 カルバート工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設) 	工事名 ③ R3.中畑道路建設工事 工期 令和4年4月1日～令和5年6月23日 施工業者 (株)中島工務店 施工箇所 瑞浪市釜戸町 3月の作業内容 カルバート工 型枠、鉄筋、コンクリート打設 	工事名 ④ R3.釜戸地区道路建設工事 工期 令和4年4月1日～令和5年3月24日 施工業者 青協建設(株) 施工箇所 瑞浪市釜戸町 3月の作業内容 道路土工、護岸工、跡片付け 	工事名 ⑤ R3.名滝地区道路建設工事 工期 令和4年4月4日～令和5年3月24日 施工業者 (株)市川工務店 施工箇所 瑞浪市土岐町 3月の作業内容 場所打囲集工、工事用道路工、跡片付け 
---	---	--	--	--

工事名 ⑥ R4.上平地区道路建設工事 工期 令和4年9月9日～令和6年2月29日 施工業者 (株)中島工務店 施工箇所 瑞浪市釜戸町 3月の作業内容 道路土工、排水構造物工、仮設工 	工事名 ⑦ R4.芝原地区下部工事 工期 令和4年10月3日～令和6年2月29日 施工業者 (株)吉川組 施工箇所 瑞浪市釜戸町 3月の作業内容 準備工 	工事名 ⑧ R4.宿地区道路建設工事 工期 令和4年12月6日～令和6年2月29日 施工業者 (株)吉川工務店 施工箇所 恵那市武並町 3月の作業内容 準備中 <p style="text-align: center;">準備中</p>	工事名 ⑨ R4.上切地区道路建設工事 工期 令和5年1月16日～令和6年2月29日 施工業者 (株)加藤工務店 施工箇所 瑞浪市釜戸町～恵那市武並町 3月の作業内容 準備中 <p style="text-align: center;">準備中</p>	工事名 ⑩ R4.瑞浪4号橋綱上部工事 工期 令和4年9月9日～令和6年2月29日 施工業者 宇野重工(株) 施工箇所 瑞浪市釜戸町 3月の作業内容 準備中 <p style="text-align: center;">準備中</p>
---	---	--	--	---

工事名 ⑪ R4.瑞浪1号橋綱上部工事 工期 令和4年9月27日～令和7年2月28日 施工業者 瀧上工業(株) 施工箇所 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢 3月の作業内容 準備中 <p style="text-align: center;">準備中</p>	工事名 ⑫ 中央本線瑞浪Bo新設 工期 令和4年11月9日～令和7年12月1日 施工業者 名工建設(株) ※JR発注工事 施工箇所 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢 3月の作業内容 下部工(鋼矢板打設、掘削・土留支保工、橋脚構築) 
--	---

工事用車両プレート設置箇所 (A3サイズマグネット)

瑞浪恵那道路
恵中建設

瑞浪恵那道路
中島工務店

瑞浪恵那道路
青協建設

瑞浪恵那道路
市川工務店

瑞浪恵那道路
(株)吉川組

瑞浪恵那道路
吉川工務店

・上記のプレートを貼った工事用車両が通行します。
 ・お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。
 TEL 0572-68-4591