

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和6年11月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回 覧

表 面



10月末日をもちまして工事が完了しました。
長い間ご協力ありがとうございました。



瑞浪3号橋は現場塗装も終了し、足場を解体して
工事完了となります。
ご理解とご協力の程、ありがとうございました。



3-5号横断函渠の北側を施工中です。本体の施工は年内完成を
目指します。ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。



瑞浪恵那道路工事連絡協議会

国土交通省 多治見砂防国道事務所

瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

【お知らせ】

地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、
協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的として
います。

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和6年11月～

裏面

工 事 名 ① R5.土岐地区道路建設工事 工 期 令和6年4月12日～令和7年2月28日 施 工 業 者 (株)加藤工務店 施 工 箇 所 瑞浪市土岐町 1 1 月 の 作 業 内 容 カルバート工（1号函渠本体工 鉄筋、型枠、コンクリート打設） 至中津川 本線1号函渠 至多治見	工 事 名 ② R4.上切地区道路建設工事 工 期 令和5年1月16日～令和6年10月31日 施 工 業 者 (株)加藤工務店 施 工 箇 所 瑞浪市釜戸町～恵那市武並町 1 1 月 の 作 業 内 容 完成 至多治見 本線 至中津川 5号横断函渠 矢部川
工 事 名 ③ R4.瑞浪3号橋鋼上部工事 工 期 令和4年3月16日～令和6年11月8日 施 工 業 者 (株)北都鉄工 施 工 箇 所 瑞浪市釜戸町 1 1 月 の 作 業 内 容 足場解体、片づけ 至多治見 瑞浪3号橋鋼上部工 JR中央本線 本線 海沢川 至中津川	工 事 名 ④ R6.下沢地区道路建設工事 工 期 令和6年8月30日～令和8年2月27日 施 工 業 者 板垣建設(株) 施 工 箇 所 瑞浪市土岐町～釜戸町 1 1 月 の 作 業 内 容 U型擁壁作業土工・掘削、固結工 至中津川 本線 至多治見 瑞浪2号橋A2 U型擁壁工 3号横断函渠補強土工
工 事 名 ⑤ R5.瑞浪地区床版工事 工 期 令和6年4月8日～令和7年2月28日 施 工 業 者 (株)吉川工務店 施 工 箇 所 瑞浪市釜戸町 1 1 月 の 作 業 内 容 (瑞浪4号橋)床版工 (公文垣内地区)排水構造物工、路体盛土工 至多治見 瑞浪4号橋床版工 本線 佐々良木川 至中津川	

工 事 名 ⑥ R6.瑞浪地区道路建設工事 工 期 令和6年7月31日～令和8年2月27日 施 工 業 者 (株)中島工務店 施 工 箇 所 瑞浪市釜戸町 1 1 月 の 作 業 内 容 【上平地区】函渠工（地盤改良） 【公文垣内地区】試掘 至中津川 本線 2-1号函渠工 至多治見	工 事 名 ⑦ R4.宿地区道路建設工事 工 期 令和4年12月6日～令和6年12月27日 施 工 業 者 (株)吉川工務店 施 工 箇 所 恵那市武並町 1 1 月 の 作 業 内 容 6号門型函渠工 支保工・足場解体 護岸 ブロック積工 至中津川 市道147号線 本線 3-6号門型函渠工 至多治見
工 事 名 ⑧ R5.中切地区下部工事 工 期 令和5年9月1日～令和7年3月28日 施 工 業 者 (株)中島工務店 施 工 箇 所 恵那市武並町 1 1 月 の 作 業 内 容 (新田地区)3-5横断函渠工(鉄筋、型枠、コンクリート打設) 至中津川 本線 3-5号横断函渠工 至多治見	工 事 名 ⑨ R5.新田地区道路建設工事 工 期 令和6年4月15日～令和7年2月28日 施 工 業 者 恵中建設(株) 施 工 箇 所 恵那市武並町 1 1 月 の 作 業 内 容 道路土工、排水構造物工、地盤改良工 至中津川 本線 排水構造物工 至多治見
工 事 名 ⑩ R4.瑞浪1号橋鋼上部工事 工 期 令和4年9月27日～令和7年2月28日 施 工 業 者 瀧上工業(株) 施 工 箇 所 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢 1 1 月 の 作 業 内 容 ベント組立、河川搬入路整備 至中津川 本線 瑞浪1号橋鋼上部工 土岐川 至多治見	

工 事 名 ⑪ 中央本線瑞浪Bo新設 工 期 令和4年11月9日～令和7年12月1日 施 工 業 者 名工建設(株) ※JR発注工事 施 工 箇 所 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢 1 1 月 の 作 業 内 容 休工 至中津川 本線 至多治見	工 事 名 ⑫ R6.瑞浪地区整備工事 工 期 令和6年7月31日～令和7年3月31日 施 工 業 者 (株)鳴海組 施 工 箇 所 瑞浪市釜戸町 1 1 月 の 作 業 内 容 道路土工・排水構造物工 至多治見 側沿路体盛土排水構造物 至中津川 本線 至多治見
--	--

工事用車両プレート設置箇所（A3サイズマグネット）

左右両面

・ 工事ごとに番号を分けております。
（お問い合わせの際は番号をお伝えください。）

プレート例

瑞浪恵那道路

1

・ お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく
瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。
TEL 0572-68-4591

工事用車両プレート設置箇所（A3サイズマグネット）



- ・工事ごとに番号を分けております。
(お問い合わせの際は番号をお伝えください。)

プレート例

瑞浪恵那道路

1

- ・お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。
TEL 0572-68-4591