

# 国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和7年2月～

地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧


表面

1工区

平面図

2工区

3工区



④ R6. 下沢地区道路建設工事

① R5. 土岐地区道路建設工事

⑫ R6. 瑞浪地区整備工事

下沢地区道路建設工事



現在、瑞浪2号橋A2橋台背面のU型擁壁工を施工中です。2月は鉄筋組立、型枠、コンクリート打設を行います。引き続きご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

瑞浪地区道路建設工事



現在、2-1号函渠本体工の施工をしています。引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

中切地区道路建設工事



3-2号横断函渠工の施工が完了し、現在擁壁工を施工中です。引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

【お知らせ】

地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。



瑞浪恵那道路工事連絡協議会

国土交通省 多治見砂防国道事務所

瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。



# 国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和7年2月～

裏面

|                                                                                  |                                |                                                                                   |                             |                                                                                    |                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 工 事 名                                                                            | ① R5.土岐地区道路建設工事                | 工 事 名                                                                             | ④ R6.下沢地区道路建設工事             | 工 事 名                                                                              | ⑤ R5.瑞浪地区床版工事                      | 工 事 名                                                                               | ⑥ R6.瑞浪地区道路建設工事                    | 工 事 名                                                                               | ⑦ R4.宿地区道路建設工事       |
| 工 期                                                                              | 令和6年4月12日～令和7年2月28日            | 工 期                                                                               | 令和6年8月30日～令和8年2月27日         | 工 期                                                                                | 令和6年4月8日～令和7年2月28日                 | 工 期                                                                                 | 令和6年7月31日～令和8年2月27日                | 工 期                                                                                 | 令和4年12月6日～令和6年12月27日 |
| 施 工 業 者                                                                          | (株)加藤工務店                       | 施 工 業 者                                                                           | 板垣建設(株)                     | 施 工 業 者                                                                            | (株)吉川工務店                           | 施 工 業 者                                                                             | (株)中島工務店                           | 施 工 業 者                                                                             | (株)吉川工務店             |
| 施 工 箇 所                                                                          | 瑞浪市土岐町                         | 施 工 箇 所                                                                           | 瑞浪市土岐町～釜戸町                  | 施 工 箇 所                                                                            | 瑞浪市釜戸町                             | 施 工 箇 所                                                                             | 瑞浪市釜戸町                             | 施 工 箇 所                                                                             | 恵那市武並町               |
| 2 月 作 業 内 容                                                                      | カルバート工（1号函渠本体工 鉄筋、型枠、コンクリート打設） | 2 月 作 業 内 容                                                                       | U型擁壁工（足場工、鉄筋工、型枠工 コンクリート打設） | 2 月 作 業 内 容                                                                        | 【瑞浪4号橋】仮設工 後片付け<br>【公文垣内地区】仮設工 法面工 | 2 月 作 業 内 容                                                                         | 【上平地区】函渠工（躯体工事）<br>【公文垣内地区】擁壁工、準備工 | 2 月 作 業 内 容                                                                         | <b>完成</b>            |
|  |                                |  |                             |  |                                    |  |                                    |  |                      |

|                                                                                   |                                      |                                                                                    |                       |                                                                                     |                     |                                                                                      |                     |                                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工 事 名                                                                             | ⑧ R5.中切地区下部工事                        | 工 事 名                                                                              | ⑨ R5.新田地区道路建設工事       | 工 事 名                                                                               | ⑩ R4.瑞浪1号橋鋼上部工事     | 工 事 名                                                                                | ⑪ 中央本線瑞浪Bo新設        | 工 事 名                                                                                | ⑫ R6.瑞浪地区整備工事       |
| 工 期                                                                               | 令和5年9月1日～令和7年3月28日                   | 工 期                                                                                | 令和6年4月15日～令和7年3月31日   | 工 期                                                                                 | 令和4年9月27日～令和7年4月30日 | 工 期                                                                                  | 令和4年11月9日～令和7年12月1日 | 工 期                                                                                  | 令和6年7月31日～令和7年3月31日 |
| 施 工 業 者                                                                           | (株)中島工務店                             | 施 工 業 者                                                                            | 恵中建設(株)               | 施 工 業 者                                                                             | 瀧上工業(株)             | 施 工 業 者                                                                              | 名工建設(株) ※JR発注工事     | 施 工 業 者                                                                              | (株)鳴海組              |
| 施 工 箇 所                                                                           | 恵那市武並町                               | 施 工 箇 所                                                                            | 恵那市武並町                | 施 工 箇 所                                                                             | 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢        | 施 工 箇 所                                                                              | 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢        | 施 工 箇 所                                                                              | 瑞浪市釜戸町              |
| 2 月 作 業 内 容                                                                       | (上野地区)道路土工、排水構造物工、構造物取壊工（新田地区）構造物取壊工 | 2 月 作 業 内 容                                                                        | 道路土工、排水構造物工、地盤改良工 擁壁工 | 2 月 作 業 内 容                                                                         | 桁架設工、鋼橋足場工、現場継手工    | 2 月 作 業 内 容                                                                          | 休工                  | 2 月 作 業 内 容                                                                          | 道路土工・舗装工・排水構造物工     |
|  |                                      |  |                       |  |                     |  |                     |  |                     |

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| 工 事 名         |  | 工 事 名         |  |
| 工 期           |  | 工 期           |  |
| 施 工 業 者       |  | 施 工 業 者       |  |
| 施 工 箇 所       |  | 施 工 箇 所       |  |
| 1 2 月 作 業 内 容 |  | 1 2 月 作 業 内 容 |  |
|               |  |               |  |

## 工事用車両プレート設置箇所（A3サイズマグネット）



- ・ 工事ごとに番号を分けております。  
（お問い合わせの際は番号をお伝えください。）

## プレート例



- ・ お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく  
瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。  
TEL 0572-68-4591