

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和7年9月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回 覧

表 面



瑞浪1号橋床版工事



現在、1号橋床版工の型枠組立が完了し、鉄筋組立の施工をしています。
引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。




瑞浪地区道路建設工事



5号函渠工の取付擁壁、排水構造物及び舗装工が完成しました。
ご理解とご協力ありがとうございました。



新田地区西道路建設工事



現在、3-4号横断函渠工の施工をしています。
引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。



瑞浪恵那道路工事連絡協議会
国土交通省 多治見砂防国道事務所
瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

【お知らせ】


地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。


瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和7年9月～

裏面

工 事 名	① R6.瑞浪1号橋床版工事	工 事 名	② R6.瑞浪2号橋鋼上部工事	工 事 名	③ R6.芝原地区道路建設工事	工 事 名	④ R6.下沢地区道路建設工事	工 事 名	⑤ R6.上平地区道路建設工事
工 期	令和7年4月1日～令和8年2月27日	工 期	令和6年8月30日～令和8年2月27日	工 期	令和7年4月18日～令和8年2月27日	工 期	令和6年8月30日～令和8年2月27日	工 期	令和7年4月1日～令和8年2月27日
施 工 業 者	(株)加藤工務店	施 工 業 者	(株)駒井ハルテック	施 工 業 者	板垣建設(株)	施 工 業 者	板垣建設(株)	施 工 業 者	(株)中島工務店
施 工 箇 所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢	施 工 箇 所	瑞浪市土岐町	施 工 箇 所	瑞浪市釜戸町	施 工 箇 所	瑞浪市土岐町～釜戸町	施 工 箇 所	瑞浪市釜戸町
9 月 の 作 業 内 容	RC床版工 鉄筋組立	9 月 の 作 業 内 容	架設工・橋梁足場工・現場塗装工	9 月 の 作 業 内 容	3号橋 床版工 7号横断函渠工	9 月 の 作 業 内 容	仮設工仮締切撤去 壁高欄工・足場組立	9 月 の 作 業 内 容	地盤改良工
									

工 事 名	⑥ R6.瑞浪地区道路建設工事	工 事 名	⑦ R6.中大島地区道路建設工事	工 事 名	⑧ R6.恵那地区整備工事	工 事 名	⑨ R6.新田地区西道路建設工事	工 事 名	⑩ R7.整備工事
工 期	令和6年7月31日～令和7年9月30日	工 期	令和7年4月1日～令和8年2月27日	工 期	令和7年4月1日～令和8年2月27日	工 期	令和7年4月1日～令和8年2月27日	工 期	令和7年7月3日～令和8年1月30日
施 工 業 者	(株)中島工務店	施 工 業 者	(株)鳴海組	施 工 業 者	(株)吉川工務店	施 工 業 者	(株)中島工務店	施 工 業 者	宮島建設(株)
施 工 箇 所	瑞浪市釜戸町	施 工 箇 所	瑞浪市釜戸町	施 工 箇 所	恵那市武並町	施 工 箇 所	恵那市武並町	施 工 箇 所	瑞浪市土岐町
9 月 の 作 業 内 容	完成	9 月 の 作 業 内 容	擁壁工	9 月 の 作 業 内 容	路体盛土工・擁壁工(補強土壁、重力式擁壁)	9 月 の 作 業 内 容	カルバート工(型枠・鉄筋組立、コンクリート打設)	9 月 の 作 業 内 容	道路掘削工
									

工 事 名	⑪ 中央本線瑞浪Bo新設	工 事 名	⑫ R6.新田地区道路建設工事
工 期	令和4年11月9日～令和7年12月1日	工 期	令和7年4月15日～令和8年2月27日
施 工 業 者	名工建設(株) ※JR発注工事	施 工 業 者	恵中建設(株)
施 工 箇 所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢	施 工 箇 所	恵那市武並町
9 月 の 作 業 内 容	グレーチング床版(型枠工)、RC床版(鉄筋工)、足場工	9 月 の 作 業 内 容	地盤改良工
			

工事用車両プレート設置箇所 (A3サイズマグネット)



- ・ 工事ごとに番号を分けております。
(お問い合わせの際は番号をお伝えください。)

プレート例



- ・ お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。
TEL 0572-68-4591