

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和8年3月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧

表面



瑞浪1号橋床版工事が完成しました。
ご理解とご協力の程、ありがとうございました。



皆様のご理解、ご協力のおかげで、無事完成することができました。ありがとうございました。



令和8年2月末日をもちまして完了いたしました。
ご理解とご協力の程、ありがとうございました。


瑞浪恵那道路工事連絡協議会
 国土交通省 多治見砂防国道事務所
 瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

【お知らせ】
地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いたします。

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和8年3月～

裏面

工事名	① R6.瑞浪1号橋床版工事
工期	令和7年4月1日～令和8年3月11日
施工業者	(株)加藤工務店
施工箇所	瑞浪市土岐町
3月の作業内容	完成

工事名	② R7.下沢地区道路建設工事
工期	令和7年9月2日～令和9年2月26日
施工業者	(株)中島工務店
施工箇所	瑞浪市土岐町
3月の作業内容	瑞浪2号橋床版工 6号重力式擁壁工 U型擁壁工

工事名	③ R6.芝原地区道路建設工事
工期	令和7年4月18日～令和8年3月27日
施工業者	板垣建設(株)
施工箇所	瑞浪市釜戸町
3月の作業内容	30・19号重力式擁壁工

工事名	④ R7.町屋地区道路建設工事
工期	令和8年1月23日～令和9年2月26日
施工業者	板垣建設(株)
施工箇所	瑞浪市土岐町～恵那市武並町
3月の作業内容	仮設工

工事名	⑤ R6.上平地区道路建設工事
工期	令和7年4月1日～令和8年3月19日
施工業者	(株)中島工務店
施工箇所	瑞浪市釜戸町
3月の作業内容	2-3号横断函渠工

工事名	⑥ R7.公文垣内地区道路建設工事
工期	令和7年10月20日～令和9年2月26日
施工業者	(株)加藤工務店
施工箇所	瑞浪市釜戸町
3月の作業内容	道路土工 地盤改良工 仮設工

工事名	⑦ R6.中大島地区道路建設工事
工期	令和7年4月1日～令和8年3月27日
施工業者	(株)鳴海組
施工箇所	瑞浪市釜戸町
3月の作業内容	2-8号補強土壁工 2-8号重力式擁壁工 道路土工(工事用道路)

工事名	⑧ R6.恵那地区整備工事
工期	令和7年4月1日～令和8年3月27日
施工業者	(株)吉川工務店
施工箇所	恵那市武並町
3月の作業内容	路体盛土工 法面整形工 仕上げ

工事名	⑨ R6.新田地区西道路建設工事
工期	令和7年4月1日～令和8年3月27日
施工業者	(株)中島工務店
施工箇所	恵那市武並町
3月の作業内容	排水構造物工 片付け

工事名	⑩ R7.整備工事
工期	令和7年7月3日～令和8年2月20日
施工業者	宮島建設(株)
施工箇所	瑞浪市土岐町
3月の作業内容	完成

工事名	⑪ 中央本線瑞浪Bo新設
工期	令和4年11月9日～令和8年6月30日
施工業者	名工建設(株) ※JR発注工事
施工箇所	瑞浪市土岐町
3月の作業内容	足場撤去

工事名	⑫ R6.新田地区道路建設工事
工期	令和7年4月15日～令和8年2月27日
施工業者	恵中建設(株)
施工箇所	恵那市武並町
3月の作業内容	完成

工事名	⑬ R7.恵那地区橋梁下部工事
工期	令和7年10月29日～令和9年2月26日
施工業者	(株)鳴海組
施工箇所	恵那市武並町
3月の作業内容	河川土工 構造物撤去工 仮設工(仮橋・仮栈橋・仮締切)

工事名	⑭ R7.恵那7号橋下部工事
工期	令和8年1月23日～令和9年2月26日
施工業者	(株)吉川工務店
施工箇所	恵那市武並町
3月の作業内容	橋台工 擁壁工 仮設工

工事用車両プレート設置箇所 (A3サイズマグネット)

プレート例
瑞浪恵那道路
1

左右両面

- ・工事ごとに番号を分けております。(お問い合わせの際は番号をお伝えください。)
- ・お気づきの点がございましたら、ご連絡なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。TEL 0572-68-4591