

# 応急復旧及び緊急復旧工程表(予定)

工期:平成18年7月19日 ~ 平成18年7月31日 (24時間3交代)

工種	単位	数量	7 月									備考			
			19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30
根固ブロック	個	3,000	①	②		③	③	③	③	③				⑥	
大型土のう	個	480	①	②		③	③	③	③						
盛土(購入土)	m3	10,000					④	④	④	④	④	④	④		
大型連節ブロック張	m2	2,500										⑤	⑤	⑤	
			応急復旧			緊急復旧									

※数量等は変更になる可能性があります。

