

与田切通信

第3号 平成24年 1月発行
発行者 与田切協議会
宮下建設株式会社
野村建設株式会社
田島建設株式会社


あけましておめでとうございます。
皆様おすこやかに新春をお迎えのことと存じます。



昨年は、与田切床固工事に御理解、御協力を頂き誠に有難うございました。
本年3月の完成を目指して作業が進みます。最盛期には工事車両が頻繁に運行することが予想されますが、安全運行を第一に進めて参りますので御理解・御協力を宜しくお願い致します。

☆☆完成予想図

土砂災害防止のため河床を安定させる床固工をつくっています



発注者



国土交通省 中部地方整備局 天竜川河川事務所
飯島砂防出張所 TEL.0265-86-2159

施工者



宮下建設株式会社 TEL.0265-72-3191
野村建設株式会社 TEL.0265-86-2010
田島建設株式会社 TEL.0265-88-3057

☆☆進捗状況☆☆

宮下建設株式会社



野村建設株式会社



田島建設株式会社

平成23年
12月



平成24年



※1月17日現在 進捗率35%
床固工施工(下流より)



※1月17日現在 進捗率30%
型枠工施工(上流より)



※1月17日現在 進捗率38%
床固工施工(下流より)

◆現場代理人コメント◆

あけましておめでとうございます。
現在、床固工の型枠組立、コンクリート打設を行っています。また帯工の施工を開始しました。
生コン車が多く走行します。御迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。

◆現場代理人コメント◆

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。工事も最盛期を迎え、工期に間に合うよう作業を急ピッチで進めています。安全には引き続き留意しますので宜しくお願い致します。

◆現場代理人コメント◆

新年あけましておめでとうございます。
床固工の形が見えてきました！
3月完成に向けもうひと踏ん張りです。
どうぞ本年も宜しくお願い致します。