

天竜川直轄河川激甚災害対策特別緊急事業監理委員会スケジュール

年・月	事業	内容
平成20年 8月25日	第1回事業監理委員会（設立）	平成19年度までの実施事業監理 平成20年度の予定事業確認
平成21年 2月頃	第1回事業実施箇所現地視察	平成20年度事業実施箇所視察
平成21年 8月頃	第2回事業監理委員会	平成20年度の実施事業監理 平成21年度の予定事業確認
平成22年 2月頃	第2回事業実施箇所現地視察	平成21年度事業実施箇所視察
平成22年 8月頃	第3回事業監理委員会	平成21年度の実施事業監理 平成21年度の予定事業確認
平成23年 2月頃	第3回事業実施箇所現地視察	平成22年度事業実施箇所視察
平成23年 年末まで	第4回事業監理委員会（最終）	平成22年度の実施事業監理