

○各取組項目におけるスケジュール(豊川 <豊川水防災サミット>)

| 具体的な取組の柱 | | 取組内容の詳細 | 実施期間 | 実施する機関 | 平成28年度 実施 | 平成29年度 実施予定 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 備考 | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事項 | 取組内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)逃げ遅れゼロに向けた取組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1)豊川の歴史、自然、防災知識の普及の取組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①住民、教育機関(小、中、高、大等)、企業等への出前講座の実施、みずから守るプログラムの活用 | ・大規模水害に対する住民の意識の低下が懸念されるため、“べからず集”等を作成し、出前講座等を活用した水防災教育を実施する。 | 引き続き実施 | 豊橋市 | 土砂災害の写真展示の実施 | 地区での防災講話 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 豊川市 | | | 出前講座(防災講話)に、水防災啓発の項目追加を検討 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 新城市 | | | | 総合治水等の講座の開催 | | | | | | | | | | | |
| | | | 愛知県 | | | | | 水防災教育の実施 | | | | | | | | | | |
| | | | 東三河建設事務所 | | | | | | とよはし防災リーダー養成講座(5/22) | | | | | | | | | |
| | | | 新城設楽建設事務所 | | | | | | | ・出前講座実施(10/12豊橋市立下地小学校) | | | | | | | | |
| | | | 名古屋地方気象台 | | | | | | | | ・出前講座実施(9/11 豊橋市立松葉小学校) | | | | | | | |
| | | | 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | 活用の検討 | | | | | | |
| | | | 豊橋市 | | | | | | | | | | 豊川市防災センター建設基本計画 | | | | | |
| | | | 豊川市 | | | | | | | | | | | 手づくりハザードマップの作成等のみずから守るプログラムの関連取組を実施 | | | | |
| 新城市 | 出前講座実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛知県 | | ・出前講座実施(10/12豊橋市立下地小学校) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東三河建設事務所 | | | ・出前講座実施(9/11豊橋市立松葉小学校) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城設楽建設事務所 | | | | 合同巡視実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名古屋地方気象台 | | | | | 合同巡視実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 重要水防箇所の巡視 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 合同巡視実施(6/6) | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 合同巡視実施(12/20) | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 豊川改修工事促進協議会現地視察(11/18) | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 豊川改修促進期成同盟会視察(11/29) | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 消防防災フェスタ等の開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 勉強会実施(2/13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 避難所の見直し検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 避難所の見直し検討の継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | ・平常時と洪水時の兼用施設(防災ステーション等)を検討・設置する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | |
| 新城市 | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | | |
| 豊川市 | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | | |
| 新城市 | | | | | | | | | 継続実施 | | | | | | | | | |

○各取組項目におけるスケジュール(豊川 <豊川水防災サミット>)

| 具体的な取組の柱 | | 取組内容の詳細 | 実施期間 | 実施する機関 | 平成28年度 実施 | 平成29年度 実施予定 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 備考 | |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--|
| 事項 | 取組内容 | | | | | | | | | | | | |
| (1)逃げ遅れゼロに向けた取組 | | | | | | | | | | | | | |
| 2)わかりやすい情報提供等 | | | | | | | | | | | | | |
| ③洪水ハザードマップの作成着手、まるごとまちごとハザードマップの作成着手等 | ・想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域図をもとにした洪水ハザードマップを策定する。 | 平成28年度から検討着手 | 豊橋市 豊川市 新城市 | 基礎情報収集 | 洪水ハザードマップの改定(想定最大規模洪水を追加) 策定に向けた検討 | | | | | | | | |
| | ・浸水被害が生じていない区域の住民の水害に対する意識高揚を目指し、まるごとまちごとハザードマップの整備について調整・検討する。 | 平成28年度から検討着手 | 豊橋市 豊川市 新城市 | 基礎情報収集 | | | | | | | | | |
| | ・内閣府が新たに提唱している災害避難カードの普及を図る。 | 平成28年度から検討着手 | 豊橋市 豊川市 新城市 | 基礎情報収集 | 防災啓発パンフレットの内容見直しに伴い、災害避難カードの内容を一部掲載予定 | | | | | | | | |
| ④国・県による洪水ハザードマップ作成支援 | ・大規模水害に対する住民の意識の低下が懸念されるため、国・県主催による勉強会を開催する。 | 平成28年度から検討着手 | 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所 | 洪水浸水想定区域図に関する説明会実施(2/16) | | | | | | | | | |
| ⑤避難場所、避難ルートの検討 | ・想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域図をもとにした市域を越えた広域避難を考慮した避難場所、避難ルートを検討する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋市 | ・近隣市と協議 ・市境に関する広域避難について、豊川市と協議 | | | | | | | | | |
| | | | 豊川市 新城市 | 近隣市と協議 | 近隣市と協議中 避難ルートを検討 | | | | | | | | |
| | | | 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所 | | ☆広域の避難計画の検討支援 | | | | | | | | |
| ⑥避難勧告等発令エリアの検討 | ・想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域図等をもとにした避難勧告等発令対象エリアを検討する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋市 | 避難勧告等の判断伝達マニュアルの改定 | | | | | | | | | |
| | | | 豊川市 新城市 | 防災会議報告(1/27) | 避難勧告等発令対象エリアの検討 | | | | | | | | |
| | | | 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 | | | | | | | | | | |
| ⑦防災情報伝達ツールの改良・開発 | ・防災メール、ケーブルテレビ、SNS等を活用した防災情報伝達ツールを検討する。 | 引き続き実施 | 豊橋市 | ・ケーブルテレビ(ティーズ)による映像配信 ・緊急情報伝達システム ・豊橋ほっとメール ・ちずみる豊橋 ・FMIによる情報提供 | ・ケーブルテレビ(ティーズ)による映像配信 ・緊急情報伝達システム ・豊橋ほっとメール ・ちずみる豊橋 ・FMIによる情報提供 | | | | | | | | |
| | | | 豊川市 | ・とよかわ安心メール ・土砂災害警戒情報の緊急メール配信 ・CCネットでのテロップ表示 | 昨年同様(安心メール、緊急速報メール、CCネット) | | | | | | | | |
| | | | 新城市 | ケーブルテレビ(ティーズ)による防災情報の提供 | SNSの活用を検討 | | | | | | | | |
| | 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | | | |
| | ・国や市が配信している浸水情報入手できるスマートフォン・タブレット端末を活用した防災アプリを開発する。 | 引き続き実施 | 豊橋市 豊川市 新城市 | | | | | | | | | | |
| | | | 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | | |
| 豊橋河川事務所 | | | アプリ等のシステム検討・構築 | アプリ等のシステム検討・構築 | | | | | | | | | |
| ⑧水害リスクの高い区間の監視体制の整備 | ・簡易水位計、CCTVカメラの設置を検討する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋河川事務所 | CCTV・簡易水位計設置位置検討 | CCTV・簡易水位計設置位置検討 | | | | | | | | |

○各取組項目におけるスケジュール(豊川 <豊川水防災サミット>)

| 具体的な取組の柱 | | 取組内容の詳細 | 実施期間 | 実施する機関 | 平成28年度 実施 | 平成29年度 実施予定 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 備考 |
|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 事項 | 取組内容 | | | | | | | | | | | |
| (2) 社会経済被害の最小化を目指した取組み | | | | | | | | | | | | |
| 3) 水防活動の強化 | | | | | | | | | | | | |
| ① 実働訓練の実施 | ・水防活動が減少し、水防工法の伝承が困難であるため、関係機関が参加連携した実働訓練に参加する。 | 引き続き実施 | 豊橋市 | 水防訓練(住民参加型、水防工法も住民参加)(5/28) | 水防訓練実施予定 | | | | | | | |
| | | | 豊川市 | 水防訓練(6/4) | 地域住民等と風水害に対する河川等の巡視、避難、水防工法、炊き出し及び救助訓練の実施 | | | | | | | |
| ② 河川管理者等と水防団等の情報共有 | ・各市が豊橋河川や県が主催する意見交換会(水防連絡会、水防研修会等)に参加する。 | 引き続き実施 | 豊橋市 | 水防連絡会参加 | 水防連絡会参加 | | | | | | | |
| | | | 豊川市 | 水防連絡会参加 | 水防連絡会参加 | | | | | | | |
| | | | 新城市 | ・水防連絡会参加 ・豊川重要水防箇所合同巡視参加 ・水防担当者会議(県建設事務所、市(土木課、支所地域整備課、防災安全課、消防総務課)で重要水防箇所の見直しの検討 | ・豊橋河川や県が主催する意見交換会に参加 ・水防連絡会参加 | | | | | | | |
| | | | 愛知県 | 東三河地域の要配慮者利用施設管理者に対する水害土砂災害への備えに関する説明会及び市町村を対象とした水防研修会の実施(H29.3) | | | | | | | | |
| | | | 東三河建設事務所 | ・水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会への参加(H29.3.22) ・水防連絡会参加 | 水防連絡会参加 | | | | | | | |
| | | | 新城設楽建設事務所 | ・重要水防箇所9箇所の合同点検と説明会の実施 ・水防連絡会参加 | ・合同点検と説明会の実施予定(H29.5中) ・水防連絡会参加 | | | | | | | |
| ③ 水防活動の担い手の確保対策 | ・水防団員の減少や高齢化が顕在化しているため、自治会等に参加し、水防の重要性を説明する等、団員確保に努める。 | 引き続き検討 | 豊橋市 | ・募集活動の実施 ・年度通じてPR、機能別消防団の募集、研修会の実施など実施 | ・募集活動の実施 ・年度通じてPR、機能別消防団の募集、研修会の実施など実施 | | | | | | | |
| | | | 豊川市 | ・年度を通じて消防団員(水防団員)の募集とPRを実施、機能別消防団員の増強 ・消防団風数水害マニュアル研修会を実施(7/8) | ・年度を通じて消防団員(水防団員)の募集とPRを実施、機能別消防団員の増強 ・消防団風数水害マニュアル研修会を実施 | | | | | | | |
| | | | 新城市 | チラシの作成による募集の推進 | パンフレットの作成による団員の確保 | | | | | | | |
| ④ 堤防道路と主要道路との接続 | ・水防活動の支援のために、堤防決壊時の復旧作業に必要な資機材の搬入を主要道路から行うための検討を実施する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | |
| 4) 河川防災ステーション及び防災拠点等の整備 | | | | | | | | | | | | |
| ① 河川防災ステーション及び防災拠点等の整備 | ・大規模出水時において施設および資機材の不足が懸念されるため、河川防災ステーション及び防災拠点の整備を検討する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋河川事務所 | | 防災施設整備計画の検討 | | | | | | | |
| ② 堤防道路と主要道路との接続(再掲) | ・被害の軽減や被災時の復旧・復興のために、堤防決壊時の復旧作業に必要な資機材の搬入を主要道路から行うための検討を実施する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋河川事務所 | | | | | | | | | |
| 5) 危機管理型ハード対策(再掲) | | | | | | | | | | | | |
| ① 堤防天端の保護 | ・アスファルトによる天端の保護等を行うことにより、堤防決壊を少しでも遅らせ、避難時間を稼ぐことができるような「堤防構造の工夫」として、堤防補強を実施する。 | 平成32年度 | 豊橋河川事務所 | 現地施工 | 現地施工 | | | | | | | |
| 6) 流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取組み | | | | | | | | | | | | |
| ① 住民の活動支援方法の検討 | ・住民自ら実施する竹林伐採等の活動の支援のために、住民が困っていること等を把握・整理し、必要な対応を検討する。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋市 豊川市 新城市 豊橋河川事務所 | 豊橋市下地地区での草刈り清掃 | 豊橋市下地地区での草刈り清掃 | | | | | | | |
| ② 流域住民への働きかけ | ・流域住民との協働の活性化のために、流域全体で河川保全に取組むことをホームページ等でPRし、指定管理団体等を増やす。 | 平成28年度から順次実施 | 豊橋河川事務所 | | ホームページによる広報 | | | | | | | |

