

○各取組項目におけるスケジュール(豊川〈豊川水防災サミット〉)

具体的な取組の柱		取組内容の詳細	実施期間	実施する機関	平成28年度 実施	平成29年度 実施	平成30年度 実施	令和元年度 実施予定	平成	平成	平成	令和	令和	備考
事項	取組内容								28	29	30	元	2	
	②市が避難情報を発信するために必要な情報の検討	<ul style="list-style-type: none"> 想定最大規模洪水が予想される際の今後の気象状況及び河川水位を踏まえ、適切に市へ助言するための検討を実施する。 	平成28年度から検討着手	愛知県	水位周知河川の危険水位の見直し(H29.6から)に伴う、市町村への説明会の開催(H29.3)	水位周知河川の危険水位見直しの記者発表(H29.5)								
				東三河建設事務所 新城設楽建設事務所		未実施	実施予定なし							
				名古屋地方気象台	警報級の可能性や水害発生危険度分布等の情報の関係機関への説明の実施	<ul style="list-style-type: none"> 防災気象情報の改善について、関係機関への説明の実施 「警報級の可能性」及び「危険度を色分けした時系列」の提供開始(5/17) 大雨警報(浸水害)の危険度分布及び洪水警報の危険度分布の提供開始(7/4) 大雨警報(浸水害)等の改善の実施(7/7) 	<ul style="list-style-type: none"> 防災気象情報の利活用について、関係機関への説明の実施 							
				豊橋河川事務所	霞堤地区の浸水開始水位の設定	・霞堤地区の浸水開始水位の設定	・霞堤地区の水位情報提供							
	③洪水ハザードマップの作成着手、まるとまことハザードマップの作成着手等	<ul style="list-style-type: none"> 想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域図をもとにした洪水ハザードマップを策定する。 浸水被害が生じていない区域の住民の水害に対する意識高揚を目指し、まるとまことハザードマップの整備について調整・検討する。 内閣府が新たに提唱している災害避難カードの普及を図る。 	平成28年度から検討着手	愛知県	基礎情報収集									
東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 名古屋地方気象台 豊橋河川事務所					洪水ハザードマップの作成、市民への配布策定に向けた情報収集	H31策定に向けた情報収集								
豊橋市 豊川市 新城市				基礎情報収集	基礎情報収集	洪水ハザードマップの住民周知 洪水ハザードマップの住民周知 洪水ハザードマップの住民周知								
	④国・県による洪水ハザードマップ作成支援	<ul style="list-style-type: none"> 大規模水害に対する住民の意識の低下が懸念されるため、国・県主催による勉強会を開催する。 水害ハザードマップの作成・改良後は、国において速やかに国土交通省ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知する。 	平成28年度から検討着手	愛知県			豊川圏域水防災シンポジウムを合同で実施(12/23)	豊川圏域水防災シンポジウムを合同で実施(12/23)						
東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所				洪水浸水想定区域図に関する説明会実施(2/16)	実施予定なし	豊川圏域水防災シンポジウムを合同で実施(12/23)	豊川圏域水防災シンポジウムを合同で実施(12/23)							
	⑤避難場所、避難ルートの検討	<ul style="list-style-type: none"> 想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域図をもとにした市域を越えた広域避難を考慮した避難場所、避難ルートを検討する。各市の避難場所だけで避難者を収容できない場合等においては、サミットの場等を活用して、隣接市等における避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検討・調整を実施する。 必要となる避難場所、避難路の整備にあたっては、河川工事等の発生土砂を有効活用するなど、連携による効率的な整備を実施する。 隣接市等への広域避難体制を構築する。 対象の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練を実施するとともに、避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎年、サミット等の場において進捗状況を確認する。 	平成28年度から順次実施	豊橋市	<ul style="list-style-type: none"> 近隣市と協議 市境に関する広域避難について、豊川市と協議 	広域避難について豊川市と協議中	広域避難について豊川市と協議							
豊川市 新城市				近隣市と協議	近隣市と協議	協議継続								
愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所					未実施	実施予定なし								
豊橋市 豊川市 新城市														
	⑥緊急速報メールの運用	<ul style="list-style-type: none"> 緊急速報メールの運用 要配慮者施設の避難確保計画作成の支援 	平成28年度から順次実施	豊橋市			緊急速報メールの運用(5/30)	緊急速報メールの運用						
豊川市														
新城市														
愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所														

○各取組項目におけるスケジュール(豊川 <豊川水防災サミット>)

具体的な取組の柱		取組内容の詳細	実施期間	実施する機関	平成28年度 実施	平成29年度 実施	平成30年度 実施	令和元年度 実施予定	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考
事 項	取組内容													
		・水害対応タイムラインは公共交通機関等を含めた多機関連携型タイムラインを検討する。(※太字は追加)	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 名古屋地方気象台 豊橋河川事務所										
	4)危機管理型ハード対策													
	①堤防天端の保護	・アスファルトによる天端の保護等を行うことにより、堤防決壊を少しでも遅らせ、避難時間を稼ぐことができるような「堤防構造の工夫」として、堤防補強を実施する。	令和2年度	豊橋河川事務所	現地施工	現地施工								
(2)社会経済被害の最小化を目指した取組み														
1)洪水を河道内で安全に流す対策														
	①霞堤地区における小堤設置に向けた取組み		平成28年度から順次実施	豊橋河川事務所	測量・基本設計等	測量・基本設計等	測量・基本設計等	測量・基本設計等						
	②堤防整備		引き続き実施	豊橋河川事務所				堤防整備						
	③河道掘削		引き続き実施	豊橋河川事務所										
	④設楽ダムの建設		引き続き実施	設楽ダム	転流工	転流工	転流工							
	⑤河川管理施設の適切な維持管理	・フラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施する。	引き続き実施	豊橋河川事務所	維持管理	維持管理	河川管理施設の適切な維持管理	河川管理施設の適切な維持管理						
2)堤防の強化														
	①護岸整備、浸透対策の実施	・堤防の浸透に対する安全性が低い区間において、堤防強化を実施する。	平成28年度から順次実施	豊橋河川事務所										
(2)社会経済被害の最小化を目指した取組み														
3)水防活動の強化														
	①実働訓練の実施	・水防活動が減少し、水防工法の伝承が困難であるため、関係機関が参加連携した実働訓練に参加する。	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所	水防訓練(住民参加型、水防工法も住民参加)(5/28) 水防訓練(6/4) ひ門操作員への操作説明(4/28) 未実施	29.5.26水防訓練の実施 29年6月3日水防訓練の実施 関係機関が参加連携する実働訓練への参加	水防訓練の実施(5/25) 地域住民等と風水害に対する河川等の巡視、避難、水防工法、炊き出し及び救助訓練の実施(6/2) 関係機関が参加連携する実働訓練への参加	・水防訓練の実施 ・水防訓練の実施 ・水防訓練の実施 ・水防訓練の実施						
		・多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練となるよう、訓練内容の検討、調整をして実施する。	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所										
	②河川管理者等と水防団等の情報共有	・各市が豊橋河川や県が主催する意見交換会(水防連絡会、水防研修会等)に参加する。	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所		水防連絡会、水防講習会に参加 研修会に参加、意見交換会の参加	水防連絡会、水防講習会に参加 継続							
		・各市が豊橋河川や県が主催する意見交換会(水防連絡会、水防研修会等)に参加する。	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所		・水防連絡会参加 ・豊川重要水防箇所合同巡視参加 ・水防担当者会議(県建設事務所、市(土木課、支所地域整備課、防災安全課、消防総務課)で重要水防箇所の見直しの検討 ・水防連絡会参加(6/19) ・重要水防箇所の合同巡視実施(5/16・5/22・5/25・6/28)	豊橋河川や県が主催する意見交換会(水防連絡会、水防研修会等)に参加							
		・東三河地域の要配慮者利用施設管理者に対する水害土砂災害への備えに関する説明会及び市町村を対象とした水防研修会の実施(H29.3)	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所			豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施	豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施						
		水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設管理者向け説明会への参加(H29.3.22)	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所		・水防連絡会参加 ・豊川重要水防箇所合同巡視参加 ・愛知県水防管理団体連合会水防研修会参加	関係機関が主催する意見交換会に参加							
		重要水防箇所9箇所の合同点検と説明会の実施	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所		重要水防箇所の共同巡視実施	重要水防箇所の共同巡視予定							
		水防連絡会実施(5/13)	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所		水防連絡会実施(6/19)	豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施 豊川圏域水防災シンポジウムを合同で実施 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加	豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施 豊川圏域水防災シンポジウムを合同で実施 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加 豊川圏域水防災サミット・幹事会への参加						
		・サミットの場合等を活用し、大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施できるよう関係者の協力内容等について検討・調整を図る。	引き続き実施	豊橋市 豊川市 新城市 愛知県 東三河建設事務所 新城設楽建設事務所 豊橋河川事務所			豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施	豊川圏域水防災サミット・幹事会を合同で実施						

