

		全体会議	地域部会	市民会議	勉強会	
24年度	3月					
	4月					
25年度	5月		<ul style="list-style-type: none"> ● (川)本川モデル WG(5/17) <ul style="list-style-type: none"> ・本川現地調査 ● 海の部会別 WG(5/20) <ul style="list-style-type: none"> ・年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第11回市民企画会議(5/9) <ul style="list-style-type: none"> ・今後の市民の関わり方 ・各部会の活動内容やスケジュールへの提案 		
	6月		<ul style="list-style-type: none"> ● (川)家下川モデル WG(6/13) <ul style="list-style-type: none"> ・年間行動計画の検討+家下川現地調査 ● 海の部会別 WG(6/22) <ul style="list-style-type: none"> ・年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査 ● 山の部会別 WG(6/29) <ul style="list-style-type: none"> ・年間行動計画の検討+山村再生担い手づくり事例集 			
	7月		<ul style="list-style-type: none"> ● (川)本川モデル WG(7/12) <ul style="list-style-type: none"> ・瀬淵調査、支川合流点調査+意見交換 ● 山の部会別 WG(7/19-20) <ul style="list-style-type: none"> ・山村再生担い手づくり+木づかいWG ● 海の部会別 WG(7/20) <ul style="list-style-type: none"> ・流木・ゴミ調査プレ調査 			
	8月	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体座長事前調整(8/9) ● 第4回地域部会役員改選 <ul style="list-style-type: none"> ・各役員の変更を実施(市民、部会) ・期限:8月28日まで 	<ul style="list-style-type: none"> ● 海の部会別 WG(8/5) <ul style="list-style-type: none"> ・人工干潟観察会+役員改選 ● 山の部会別 WG(8/16-17) <ul style="list-style-type: none"> ・全体WG(豊田)+役員改選 ● (川)家下川モデル WG(8/26) <ul style="list-style-type: none"> ・段差解消等の検討+役員改選 	<ul style="list-style-type: none"> ● 市民会議 WG(8/7) <ul style="list-style-type: none"> ・役員改選 ・第5回市民会議の進め方 ● 第5回市民会議(8/21) <ul style="list-style-type: none"> ・役員改選 ・山・川・海部会WG活動の情報共有、流域圏一体化 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第10回勉強会(8/10) <ul style="list-style-type: none"> ・生き物等調査 	
	9月		<ul style="list-style-type: none"> ● 海の部会別 WG(9/9) <ul style="list-style-type: none"> ・三河湾水質観察会 ● 山の部会別 WG(9/13-14) <ul style="list-style-type: none"> ・山村再生担い手づくり+森づくり+木づかいWG ● (川)地先モデル WG(9/22) <ul style="list-style-type: none"> ・課題解決策の検討 ● 海の部会別 WG(9/27) <ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ・流木調査 		<ul style="list-style-type: none"> ● 第11回勉強会(9/12) <ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採現地踏査 	
	10月	全体会議で事後確認		<ul style="list-style-type: none"> ● 海の部会別 WG(10/7) <ul style="list-style-type: none"> ・土砂見学会(河口人工干潟) ● (川)本川モデル WG(10/18) <ul style="list-style-type: none"> ・課題解決策の検討(瀬淵、支川合流点等) ● 山の部会別 WG(10/21) <ul style="list-style-type: none"> ・全体WG(豊田) 		
	11月			<ul style="list-style-type: none"> ● 山の部会別 WG(11/8-9) <ul style="list-style-type: none"> ・山村再生担い手づくり+森づくり+木づかいWG ● (川)家下川モデル WG(11/26) <ul style="list-style-type: none"> ・課題解決の検討 ● 海の部会別 WG(11/27) <ul style="list-style-type: none"> ・土砂見学会(下流河川等) 	<ul style="list-style-type: none"> ● いい川・いい川づくりワークショップ(11/2・3) 	
	12月			<ul style="list-style-type: none"> ● 山の部会別 WG(12/11) <ul style="list-style-type: none"> ・全体WG(恵那) ● (川)地先モデル WG(12/20) <ul style="list-style-type: none"> ・課題解決の検討 ● 海の部会別 WG(12/26) <ul style="list-style-type: none"> ・とりまとめ 		
	1月			<ul style="list-style-type: none"> ○ 第5回海の地域部会(1/14) <ul style="list-style-type: none"> ・活動成果のとりまとめ ○ 第5回川の地域部会(1/16) <ul style="list-style-type: none"> ・活動成果のとりまとめ ○ 第5回山の地域部会(1/27) <ul style="list-style-type: none"> ・活動成果のとりまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第12回市民企画会議 	
	2月		<ul style="list-style-type: none"> ○ 第3回全体会議(2/28) <ul style="list-style-type: none"> ・H25年度の活動報告、部会間調整 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域部会役員調整会議・市民会議役員調整会議合同会議(2/21) 		

凡例

- 予定
- ◎ 確定
- 終了