

令和4年度年間スケジュール(7月20日時点)

開催する懇談会(仕様書上)	対象	R4活動目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
市民部会	①WG(3回) ②まとめの会(1回)	個人 市民団体 NPO法人等	継続	5/19 市民WG-① 第12回WG(豊田市) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画 ・勉強会の実施内容および日程等についての意見交換	6/21 市民WG-② 第13回WG(豊田市) ・勉強会について ・バスツアーについて	7/20 市民WG-③ 第14回WG(豊田市) ・勉強会(農業)					未定 まとめの会(市民) (豊田市を予定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた計画			
	勉強会(1回)	懇談会メンバー全員					8/20 勉強会-① (オンライン+スタジオ) 海の栄養(塩)不足に関する公開講座(海部会主体)	9/2、9/9の2日間 勉強会-② (流域各所) 山から海まで2日かけの「矢作川の全て」バスツアー						
	流域連携イベント(3回)	懇談会メンバー全員						9/3~9/4 流域連携-① (東京都渋谷区) しい川・い川・いづのWS	9/17~9/18 流域連携-② (豊田市千石公園)	10/9 流域連携-③ (西尾市一色町) 第9回三河湾大感謝祭				
地域部会	WG(3回) まとめの会(1回)	懇談会メンバー全員	継続	5/20 山WG-① 第62回WG(根羽村) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画 ・各活動テーマの進捗状況と今後の予定		7/29 山WG-② 第63回WG(恵那市) ・各活動テーマの進捗状況と今後の予定に関する意見交換		9/30 山WG-③ 第64回WG(岡崎市) ・各活動テーマの進捗状況ととりまとめについて		11/25 山WG-④ 第65回WG(豊田市) ・各活動テーマの進捗状況ととりまとめについて		未定 まとめの会(山) まとめの会(開催地未定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた計画		
			フィールドワーク(4回)	懇談会メンバー全員		5/21 フィールドワーク-① (根羽村) 実施内容未定	7/30 フィールドワーク-② (恵那市) 実施内容未定		10/1 フィールドワーク-③ (岡崎市) 実施内容未定	11/26 フィールドワーク-④ (豊田市) 実施内容未定				
	①WG(山3回、川2回、海2回) ②まとめの会(各1回) ③フィールドワーク(4回)	WG(2回) まとめの会(1回)	懇談会メンバー全員	継続		6/3 川WG-① 第59回WG(豊田市) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画		8/10 川WG-② 海・川合同部会WG(豊田市・西尾市) ・河床掘削場所(鷗の首)見学 ・干潟造成場所(三河湾沿岸)見学					未定 まとめの会(川) まとめの会(開催地未定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた取り組みについて	
				WG(2回) まとめの会(1回)	懇談会メンバー全員	継続	5/26 海WG-① 第49回WG(西尾市) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画		8/10 海WG-② 海・川合同部会WG(豊田市・西尾市) ・河床掘削場所(鷗の首)見学 ・干潟造成場所(三河湾沿岸)見学					未定 まとめの会(海) まとめの会(西尾市を予定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた取り組みについて
部会連携調整(通称:ミライ会議)(5回)	有志(主に10年誌編集委員)		4/6 部会連携調整-① 第7回部会連携調整(名古屋市) ・今年度の計画など ・流域担い手づくり事例集、勉強会		7/13 部会連携調整-② 第8回部会連携調整(名古屋市) ・今後の流域圏懇談会の進め方、勉強会や公開講座の進め方、流域連携イベントについて		未定 部会連携調整-③ 第9回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定	未定 部会連携調整-④ 第10回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定		未定 部会連携調整-⑤ 第11回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定				
全体会議(1回)	全体会議座長 懇談会メンバー全員	○これまでの検討成果と今後の進め方について最終調整し、次年度の方向性を決定する。 ○河川整備計画に対するフォローアップ項目を検討し、引き続き実施する。											第12回全体会議(開催地未定) 1年間の成果のとりまとめ、今後の活動に関する意見交換と承認	