

2014 年度 山村再生担い手づくり事例集の作成についての提案

14.5.16 豊田市矢作川研究所 洲崎燈子

【2013 年度の事例集づくりを振り返って】

- ・ 取材者と取材先、取材先と懇談会、取材者と懇談会の新しい交流が生まれた。
- ・ 生の声を聞かないと分からない各団体の特徴や心意気、苦勞、今後の可能性などを記録することができた。
- ・ 3回の会議（事前検討会、中間報告会、振り返り）を通じてレポートの内容を深めることができた。
- ・ 余裕を持ってスケジュールを組んだつもりだったが、最終的には期限ギリギリの完成になった。
- ・ 「レポートには取材者側のコメントを入れない」というルールを作ったが、徹底されなかった。
- ・ レポートを執筆できる人が限られ、一部の執筆者の負担が大きかった。

【2014 年度の目標】

年度内に 20 件以上の活動団体への聞き取りとレポート作成を行う。

【スケジュール案】

- 1) 取材先の確定（～7月）
- 2) 取材者の募集、確定（～8月）
- 3) 取材者と取材先のマッチング（～9月）
- 4) 取材（9月中旬～11月）
- 5) 調査者によるレポートの作成・提出、交通費等の請求（12月～3月）

* 交通費等の計算・支払事務は豊田市の株式会社 M-easy 戸田友介代表および豊田市旭地区在住鈴木啓祐氏が担当

【協議事項】

- ・ 山村以外の川、海の団体も入れるか？ → できれば今年から入れて、「流域再生担い手づくり事例集」にしたい。川、海の取材先をあげてほしい。
- ・ 海の団体は矢作川流域内というしぼりを外してもいいか？
- ・ 取材先は豊田市域が圧倒的に多くなりそうなので、なるべく他の地域の事例も取り上げたい。また、豊田市外の取材者も募りたい。

【取材先候補】下線は優先的に取材したい団体

長野県

根羽村

根羽村木の駅プロジェクト

愛知県

設楽町

竹内牧場

豊田市

おいでん・さんそんセンター

(稲武地区)

どんぐり工房

山里 Chafe

フォーラムさと

アンティマキ

first-hand

(旭地区)

板取の家

てくてく農園

(小原地区)

愛農流通センター

西村自然農園

小原北部生活改善センター

(足助地区)

足助里山ユースホステル

NPO 法人都市と農山村交流スローライフセンター

足助炭焼き塾

新盛里山耕流塾

すげの里

三州足助屋敷

ふくなり

(下山地区)

手づくり工房山遊里

腰掛山荘

TAK ファーム株式会社

しもやま里山協議会

近藤しいたけ園

(旧豊田市)

こいけやクリエイト

くらら農園

松本自然農園 n

アグロプエルタ

夢農人とよた

cafe musu.B

新城市

NPO 法人 B10 de B10