

令和5・6年スケジュール(8月28日時点)

開催する懇談会		対象	R5活動目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
市民部会	WG まとめの会	個人 市民団体 NPO法人等	○流域全体に関わる課題をテーマとして設定し、公開講座を実施する。	継続	5/22 市民WG-① 第15回WG (豊田市) ・今年度の市民部会の方針 ・今後のイベントの方針		7/11 市民WG-② 第16回WG (豊田市) ・公開講座の開催計画 ・バスツアーの開催案内		9/8 市民WG-③ 第17回WG (豊田市) ・公開講座のための勉強会 ・バスツアーの確認 ・各種調整(イベント等)			未定 第18回WG (未定)	未定 年度まとめ(市民)		継続	未定 第19回WG (未定)	未定 市民WG-④ 第20回WG (未定)						未定 まとめの会(市民) (未定)	
	勉強会	懇談会メンバー全員	○地域部会(山・川・海)合同でのバスツアーを企画・開催する。 ○農業従事者や大学関係者など、新たなつながりを広げる。						9/13-14 勉強会 (流域各所) 山から海まで2日がかりの「矢作川の全て」バスツアー		未定 勉強会 (未定) 公開講座							未定 勉強会 (流域各所)						
	流域連携イベント	懇談会メンバー全員							9/9~10 流域連携-① (豊田市) 矢作川感懐祭	9/30~10/1 流域連携-② (仙台市) いし川SOWS	10/14 流域連携-③ (田原市) 三河湾大橋開祭		1/20~21 流域連携-④ (豊田市・岡崎市) 中部のいし川SOWS				未定 流域連携-① (未定)	未定 流域連携-② (未定)	未定 流域連携-③ (未定)					
地域部会	WG まとめの会	懇談会メンバー全員	○次の10年を見据えながら、山部会の展開を模索するとともに、4つの活動テーマ(山村ミーティングと森づくりガイドラインは協働)を軸として、情報共有と意見交換を行う。また、他部会との連携を通じ、流域としての課題解決に貢献する。	継続	5/19 山WG-① 第66回WG (豊田市) ・今年度の山部会の目標 ・4つのテーマの活動進捗状況の共有 ・事例集交流会		7/28 山WG-② 第67回WG (根羽村) ・4つのテーマの活動進捗状況の共有 ・国際森林認証制度について		9/15 山WG-③ 第68回WG (恵那市) ・4つのテーマの活動進捗状況の共有				2/2 年度まとめ(山) 第69回WG (岡崎市)		継続	未定 山WG-④ 第70回WG (未定)	未定 山WG-⑤ 第71回WG (未定)					未定 まとめの会(山) (未定)		
				フィールドワーク	懇談会メンバー全員	○WG活動に関する現地視察を行う。	5/20 フィールドワーク-① (豊田市) 豊田市の森林や農業に関する現地視察(豊田市旭地区の町おこし、観光に関する見学)	7/29 フィールドワーク-② (根羽村) 根羽村の森林や農業に関する現地視察(国際森林認証制度の審査対象となった森林)	9/16 フィールドワーク-③ (恵那市) 恵那市の森林や農業に関する現地視察			2/3 フィールドワーク-④ (岡崎市) 岡崎市の森林や農業に関する現地視察			未定 フィールドワーク-⑤ (未定)	未定 フィールドワーク-⑥ (未定)	未定 フィールドワーク-⑦ (未定)							
	WG まとめの会	懇談会メンバー全員	○流域治水を軸に山・海・まちをつなぐ河川としての役割を認識し、他部会や外部団体を巻き込みつつ、行政や市民団体などが参加しやすくなるような部会を創造する。	継続		6/20 川WG-① 第62回WG (豊田市) ・矢作川流域治水プロジェクトの進捗状況共有 ・コンシエンティア体験会/バスツアー-中部のいし川WSICに関する情報共有 ・今後の川部会の活動計画に関する意見交換		8/22 川WG-② 第63回WG (豊田市) ・今後の川部会の活動計画 ・話題提供					未定 年度まとめ(川) 第64回WG (未定)		継続	未定 川WG-④ 第65回WG (未定)						未定 まとめの会(川) (未定)		
				WG まとめの会	懇談会メンバー全員	○「豊かな海」や「海と人との絆」の再生に向けた様々な取り組みについて情報共有・意見交換を行うとともに、流域圏全体に関わるごみ問題や土砂の問題についても、今後外部に発信していくことを念頭において、他部会や外部団体との連携をはかる。	継続	6/5 海WG-① 第52回WG (豊橋市) ・今後の海部会の活動計画の共有 ・豊川河口における3原・千鳥再生団体の見学および意見交換 ・ダム堆砂分級工法に関する技術紹介			未定 海WG-② 第53回WG (未定)			未定 年度まとめ(海) 第54回WG (未定)		継続	未定 海WG-④ 第55回WG (未定)						未定 まとめの会(海) (未定)	
部会連携調整 (通称:ミライ会議)	有志 (主に10年誌編集委員)			4/12 部会連携調整-① 第12回部会連携調整 (名古屋市) ・流域連携手づくりの事例集の発行に向けた読み合わせ ・今年度の公開講座、バスツアーの検討 ・流域連携イベント等の進捗の共有	6/27 部会連携調整-② 第13回部会連携調整 (名古屋市) ・公開講座 ・バスツアー ・流域連携手づくりの事例集	8/29 部会連携調整-③ 第14回部会連携調整 (名古屋市) ・公開講座 ・流域連携手づくりの事例集 ・流域連携イベント		未定 部会連携調整-④ 第15回部会連携調整 (未定)				未定 部会連携調整-⑤ 第16回部会連携調整 (未定)		継続	未定 部会連携調整-⑥ 第17回部会連携調整 (未定)	未定 部会連携調整-⑦ 第18回部会連携調整 (未定)	未定 部会連携調整-⑧ 第19回部会連携調整 (未定)	未定 部会連携調整-⑨ 第20回部会連携調整 (未定)						
中間報告会	中間報告会座長 懇談会メンバー全員	○これまでの検討成果と今後の進め方について最終調整し、次年度の方向性を決定する。 ○河川整備計画に対するフォローアップ項目を検討し、引き続き実施する。										11/13 (岡崎) 市民部会、地域部会の進捗報告、懇談会の実績と目標の確認											11/13 第13回全体会議 11月を想定(未定)	