

第14期 (R5.4~R6.11) ・ 第15期 (R6.12~R7.3) スケジュール

開催する懇談会		対象	R6活動目標	第14期											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民部会	WGまとめの会	個人 市民団体 NPO法人等		継続	5/22 市民WG-① 第15回WG(豊田市) ・今年度の市民部会の方針 ・今後のイベントの方針		7/11 市民WG-② 第16回WG(豊田市) ・公開講座の開催計画 ・バスターの開催案内 ・イベントでの流域懇談会のPRについて		9/8 市民WG-③ 第17回WG(豊田市) ・公開講座のために「富山理論」についての話し合い ・バスターの最終確認 ・農業に関するイベントの紹介					1/10 年度まとめ(市民) 第5回(第18回WG)(豊田市) ・第14期の活動実績と次回全体会議に向けた活動計画 ・公開講座に向けた状況報告、チラシの配布 ・バスターの報告	継続
	勉強会	懇談会メンバー全員	○流域全体に関わる課題をテーマとして設定し、公開講座を実施する。 ○地域部会(山・川・海)合同でのバスターを企画・開催する。 ○農業従事者や大学関係者など、新たなつながりを広げる。					9/13・14 勉強会 (流域各所) 山から海まで2日かか りの「矢作川の全て」 バスター					2/12 勉強会 (豊田市) 公開講座 「川がなくなると私たちの未来 知らなかった山・川・里・海のつながり」 流域のつながりの再認識		
	流域連携イベント	懇談会メンバー全員						9/10 流域連携-① (豊田市) 矢作川感謝祭	9/30~10/1 流域連携-② (仙台市) いい川づくりWS	10/14 流域連携-③ (田原市) 三河湾大感謝祭			1/20~21 流域連携-④ (豊田市・岡崎市) 中部いい川づくりWS		
地域部会	WG まとめの会	懇談会メンバー全員	○次の10年を見据えながら、山部会の展開を模索するとともに、4つの活動テーマ(山村ミーティングと森づくりカイドラインは協働)を軸として、情報共有と意見交換を行う。また、他部会との連携を遠し、流域としての課題解決に貢献する。	継続	5/19 山WG-① 第66回WG(豊田市) ・今年度の山部会の目標 ・4つのテーマの活動進捗状況の共有 ・事例集交流会	7/28 山WG-② 第67回WG(根羽村) ・4つのテーマの活動進捗状況の共有 ・国際森林認証制度について	9/15 山WG-③ 第68回WG(恵那市) ・4つのテーマの活動進捗状況の共有 ・恵那市の森づくりの状況 ・安藤林業の取組み						2/2 年度まとめ(山) 第15回(岡崎市) ・第14期の活動実績と次回全体会議に向けた活動計画 ・岡崎市の森林施策、岡崎市の森づくりに関する話題提供及び意見交換	継続	
	フィールドワーク	懇談会メンバー全員	○WG活動に関する現地視察を行う。		5/20 フィールドワーク-① (豊田市) 豊田市の森林や農業に関する現地視察(豊田市旭地区の町おこし、観光に関する見学)	7/29 フィールドワーク-② (根羽村) 根羽村の森林や農業に関する現地視察(国際森林認証経度の審査対象となった森林)	9/16 フィールドワーク-③ (恵那市) 恵那市の森林や農業に関する現地視察(上矢作養蜂場にて、移住と地域おこしについて見学)						2/3 フィールドワーク-④ (岡崎市) フォレストアソシエーション社小森氏をお招きし、日本版フォレストアソシエーションの活動について講演、懇談会員との意見交換		
	川部会	WG まとめの会	懇談会メンバー全員	○流域治水を軸に山・川・まちをつなぐ河川としての役割を認識し、他部会や外部団体を巻き込みつつ、行政や市民団体などが参加したくなるような部会を創造する。	継続	6/20 川WG-① 第62回WG(豊田市) ・矢作川流域治水プロジェクトの進捗状況共有 ・ヨシ植え体験会・バスター・中部のいい川WSに関する情報共有 ・今後の川部会の活動計画に関する意見交換	8/22 川WG-② 第63回WG(豊田市) ・今後の川部会の活動計画 ・話題提供						1/22 年度まとめ(川) 第15回(岡崎市) ・中間報告会を踏まえた川部会の活動計画の整理 ・話題提供	継続	
	海部会	WG まとめの会	懇談会メンバー全員	○「豊かな海」や「海と人との絆」の再生に向けた様々な取り組みについて情報共有・意見交換を行うとともに、流域圏全体に関わるごみ問題や土砂の問題についても、今後外部に発信していくことを念頭において、他部会や外部団体との連携をはかる。	継続	6/5 海WG-① 第52回WG(豊橋市) ・今後の海部会の活動計画の共有 ・豊川河口におけるヨシ原・干潟再生箇所の見学および意見交換 ・ダム堆砂分級工法に関する技術紹介							12/12 海WG-② 第53回WG(西尾市) ・矢作ダムで実施されている土砂分級実験見学会の意見交換 ・流域圏担い手づくり事例集についての意見交換会	1/17 年度まとめ(海) 第15回(西尾市) ・第14期の活動実績と次回全体会議に向けた活動計画	
部会連携調整 (通称：ミライ会議)		有志 (主に10年誌編集委員)		4/12 部会連携調整-① 第12回部会連携調整 (名古屋市) ・流域圏担い手づくり事例集の発行に向けた読み合わせ ・今年度の公開講座、バスターの検討 ・流域連携イベント等の進捗の共有	6/27 部会連携調整-② 第13回部会連携調整 (名古屋市) ・公開講座開催計画 ・バスターの計画 ・流域圏担い手づくり事例集 ・根羽村合宿について	8/29 部会連携調整-③ 第14回部会連携調整 (名古屋市) ・公開講座 ・流域圏担い手づくり事例集 ・流域連携イベント	9/27 部会連携調整-④ 第15回部会連携調整 (名古屋市) ・公開講座開催に向けて ・その他今後の懇談会に関する意見交換					11/29 部会連携調整-⑤ 第16回部会連携調整 (名古屋市) ・公開講座開催に向けて ・その他今後の懇談会に関する意見交換	12/27 部会連携調整-⑥ 第17回部会連携調整 (名古屋市) ・事例集の作成に向けて ・公開講座開催に向けて ・その他今後の懇談会に関する意見交換	2/1 部会連携調整-⑦ 第18回部会連携調整 (名古屋市) ・事例集の作成に向けて ・公開講座開催に向けて ・その他今後の懇談会に関する意見交換	3/13 部会連携調整-⑧ 第19回部会連携調整 (名古屋市) ・事例集の作成に向けて ・公開講座の報告 ・その他今後の懇談会に関する意見交換
全体会議 中間報告会		全体会議座長 中間報告会座長 懇談会メンバー全員	○これまでの検討成果と今後の方針を最終調整し、来期の方向性を決定する。 ○河川整備計画に対するフォローアップ項目を検討し、引き続き実施する。		5/8、5/23 (WEB) 座長ヒアリング ・全体会議座長 ・地域部会座長			11/7 (WEB) 中間報告会の資料確認、スケジュールの調整				11/13 (岡崎) 中間報告会 市民部会、地域部会の進捗報告、懇談会の実績と目標の確認			

第14期 (R5.4~R6.11) ・ 第15期 (R6.12~R7.3) スケジュール

開催する懇談会	対象	R6活動目標	第14期							第15期				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民部会	WGまとめの会	個人 市民団体 NPO法人等		5/20 市民WG-① 第18回WG (豊田市) ・ 歴交代案内 ・ 第15期の活動計画		未定 市民WG-② 第19回WG (未定)				未定 まとめの会 (市民) (未定)				
	勉強会	懇談会メンバー全員	○流域全体に関わる課題をテーマとして設定し、公開講座を実施する。 ○地域部会 (山・川・海) 合同でのバスツアーを企画・開催する。 ○農業従事者や大学関係者など、新たなつながりを広げる。					未定 勉強会 (流域各所)						
	流域連携イベント	懇談会メンバー全員						10/5 流域連携-① (蒲郡市 西蒲) 矢作川感謝祭 9/27 流域連携-② (石川県) いい川づくりWS	10/6 流域連携-③ (蒲郡市 西蒲) 三河湾大感謝祭					
地域部会	山部会	WG まとめの会	○次の10年を見据えながら、山部会の展開を模索するとともに、4つの活動テーマ (山村ミーティングと森づくりガイドラインは協働) を軸として、情報共有と意見交換を行う。また、他部会との連携を遠し、流域としての課題解決に貢献する。	5/31 山WG・FW-① 第69回 (豊田市) ・ 第15期の活動計画 ・ 各テーマ別の活動報告 ・ 今後の予定		7/26 山WG-② 第70回 (恵那市)			9/6 まとめの会 (山) 第16回 (根羽村)				2/6 山WG-③ 第71回 (岡崎市)	
		フィールドワーク	○WG活動に関する現地視察を行う。	6/1 フィールドワーク-① (豊田市) ・ さくら村ツリーハウス ・ 森づくりシンポジウム		7/27 フィールドワーク-② (恵那市)			9/7 フィールドワーク-③ (根羽村)				2/7 フィールドワーク-④ (岡崎市)	
	川部会	WG まとめの会	○流域治水を軸に山・川・まちをつなぐ河川としての役割を認識し、他部会や外部団体を巻き込みつつ、行政や市民団体などが参加しやすくなるような部会を創造する。		6/27 川WG・FW-① 第64回WG・FW ・ 第15期の活動計画 ・ 古巣水辺公園、越戸ダム見学			未定 川WG・FW-② 第65回WG・FW		未定 まとめの会 (川) (未定)				
	海部会	WG まとめの会	○「豊かな海」や「海と人との絆」の再生に向けた様々な取り組みについて情報共有・意見交換を行うとともに、流域圏全体に関わるごみ問題や土砂の問題についても、今後外部に発信していくことを念頭において、他部会や外部団体との連携をはかる。			7/6、7/7 海WG-① 第54回WG (鳥羽市) 流域圏担い手事例集 (海編) 交流会		未定 海WG-② 第55回WG (未定)		未定 まとめの会(海) (未定)				
部会連携調整 (通称：ミライ会議)	有志 (主に10年誌編集委員)		4/24 部会連携調整-① 第20回部会連携会 ・ 多摩川・矢作川の交流 キックオフ、意見交換 ・ 伊勢湾・三河湾海の 「事例集」の最終調整 ・ 事例集交流会について			未定 部会連携調整-② 第21回部会連携会 (未定)			11月 部会連携調整-③ 第22回部会連携会 (未定) 多摩川懇談会 合同セミナー					
全体会議 中間報告会	全体会議座長 中間報告会座長 懇談会メンバー全員	○これまでの検討成果と今後の方針を最終調整し、来期の方向性を決定する。 ○河川整備計画に対するフォローアップ項目を検討し、引き続き実施する。	4/24 (海) ・ 地域部会座長	5/1 (山、市民) 5/7 (川) 5/27 (全体) ・ 全体会議座長 ・ 地域部会座長					全体会議事前レク 未定 (未定)	第13回全体会議 11月を想定 (未定)				

現在