

川部会WGの活動スケジュールについて

1. 今年度の活動項目

第3回全体会議で提示された「今年度の活動方針について」より、主な活動項目を抽出し、その実施状況を整理しました。

テーマ1：生き物の棲みやすい川づくり（本川モデル）

活動テーマ	活動項目	実施状況
①生き物の移動阻害について	・加茂川合流点段差の改善	第18回実施済
②微地形の多様性（瀬・淵・ワンドなど）について	・瀬・淵・ワンドの現地調査	本日検討
	・（仮）保全エリアマップを作成	本日検討
	・白浜工区について	第18回実施済
	・渡合対岸地区について	第18回実施済
③事業内容の情報共有	・河川整備計画の勉強会の開催	第17回 資料のみ提供
	・事業内容等の情報共有・意見交換	
④外来種対策	・生き物（在来種、外来種）の生息状況の情報共有	

テーマ2：生き物の棲みやすい川づくり（家下川モデル）

活動テーマ	活動項目	実施状況
①生き物の移動阻害について	・排水機場の改修に伴う段差解消方法の検討 ・管理者（排水機場・公園）との連携	第17回実施済 第21・24回予定
②生き物の棲みかの不足について	・承水溝の浚渫方法に対する提案	第21・24回予定
③水量不足について	・水源の情報収集・現地調査	
	・ひょうたん池（長池）の水量確保の可能性の検討	

テーマ3：地先の課題（地先モデル）

活動テーマ	活動項目	実施状況
①活動環境に関する課題について	・活動団体MAPを作成	第20回予定
	・活動団体へのヒアリング	
②活動推進上の課題について	・（仮）専門家リストを作成	

2. 川部会WGの活動スケジュール

No.	モデル名	内容	日程（予定）
第17回	全体 ・ 家下川	・ 今年度の活動計画について ・ 市民企画会議からの報告及び提案 ・ 家下川湛水防除事業（上郷2期地区）	5月30日（金） 18：00～20：00
第18回	本川	・ 白浜工区の課題と今後の方向性について ・ 渡合対岸地区の課題と今後の方向性について ・ 加茂川合流部の移動阻害について	6月27日（金） 13：00～17：00
第19回	本川 (本日)	・ 瀬淵ワンドの現地調査 ・ (仮)保全エリアマップについて	8月25日（月） 13：00～16：20
第20回	地先	・ 活動団体ヒアリング (鹿乗川を美しくする会、鳥川ホタル保存会、)	8月29日（金） 13：00～18：00
第21回	家下川	・ 段差解消に関わる関係者との意見交換 ・ 段差解消方法の検討	9月26日（金） 15：00～17：00
第22回	地先	・ ・ ・	10月 日（ ）
第23回	本川	・ ・ ・	11月 日（ ）
第24回	本川 ・ 家下川	・ 家下川湛水防除事業（上郷2期地区）の概略 検討結果について ・	12月 日（ ）

参考資料：今年度の活動方針について（第3回全体会議で提示）

テーマ①：生き物の棲みやすい川づくり（本川モデル）活動方針（案）

① 生き物の移動阻害について

生き物の移動阻害について、WGメンバーで**加茂川合流点段差の改善**の検討に取り組む。

② 微地形の多様性（瀬淵・ワンドなど）について

微地形の多様性（瀬淵・ワンドなど）について、WGメンバーで**現地調査を継続し、(仮)保全エリアマップを作成**する。

低水路拡幅後の河道の応答状況を把握するため、定期的な目視による観測に加え、河床形状の測量を行うことにより、**白浜工区をモニタリング**する。

③ 事業内容の情報共有

河川事業の基本の理解を深めるため、**河川整備計画の勉強会を開催**するとともに、今年度実施される**事業内容等の情報共有**し、必要な場合には、**市民や各専門の視点で提案**する。

④ 外来種対策

生き物（在来種、外来種）の生息状況の情報共有を進める。

テーマ②：生き物の棲みやすい川づくり（家下川モデル）活動方針（案）

① 生き物の移動阻害について

生き物の移動阻害について、管理者と連携して、**排水機場の改修に伴う段差解消方法の検討**に取り組む。（優先課題①）

② 生き物の棲みかの不足について

生き物の棲みかの不足について、**承水溝の浚渫方法に対する提案**を実施する。（優先課題②）

③ 水量不足について

水量不足について、水源の情報収集・現地調査を実施し、新たな情報が得られた段階で、ひょうたん池（長池）の水量確保の可能性の検討を進める。

テーマ③：地先の課題（地先モデル）活動方針（案）

① 活動環境に関する課題について

WGメンバーからの矢作川本支川に関わる活動団体の情報提供により、活動団体MAPを作成しつつ、協力いただける活動団体へのヒアリングを通して、地先の課題を抽出する。（事業実施に関わる地域の活動団体を対象とすることも考えられる。）

② 活動推進上の課題について

WGメンバーからの矢作川本支川に関わる専門家の情報提供により、**(仮) 専門家リストを作成**する。

		全体会議	地域部会	市民会議	勉強会
25 年度	3月				
	4月				
26 年度	5月		●山の部会別 WG 恵那 (5/16, 17) ・原生林見学会＋木づかい等 ●海の部会別 WG(5/19) ・年間行動計画の検討＋ゴミ・流木調査 ●(川) 家下川モデル WG (5/30) ・年間行動計画の検討＋家下川	●第 12 回市民企画会議 (5/14) ・流域連携、情報交換、アピール ・各部会の活動内容やスケジュールへの提案	
	6月		●山の部会別 WG 根羽(6/12) ・山村再生＋木づかいWG ●海の部会別 WG(6/15) ・西の浜エクスカーショ ン (ゴミ・流木) ●(川) 本川モデル WG(6/27) ・白浜調査、支川合流点調査＋意見交換		
	7月		●海の部会別 WG(7/22) ・干潟造成、ゴミ・流木 ●山の部会別 WG 豊田(7/25-26) ・豊田テストコース現地＋木づかい等	○意見交換会	●第 12 回勉強会 (7/1) ・矢作川流域における課題
	8月		●海の部会別 WG(8/9, 12) ・子供干潟体験 ●山の部会別 WG 岡崎(8/19) ・山村再生＋森づくり＋木づかいWG ○(川) 本川モデル WG(8/25) ・久澄橋調査＋意見交換 ○(川) 地先モデル WG(8/29) ・鹿乗川を美しくする会、ホテル学校		
	9月		○海の部会別 WG(9/5) ・鳥類からみる海の調査 ○山の部会別 WG 根羽(9/19-20) ・ ○(川) 家下川モデル WG(9/26) ・	○第 13 回市民企画会議 ○いい川・いい川づくりワークショップ(9/20-21)	○樹木伐採現地踏査 (9/10)
	10月		○海の部会別 WG(10/11) ・ゴミ・流木調査 ○(川) 地先モデル WG ・ ○山の部会別 WG 岡崎(10/17～18) ・	○奈佐の浜海岸清掃(10/12)	第 13 回勉強会
	11月		○山の部会別 WG 恵那(11/21) ・ ○(川) 本川モデル WG ・ ○海の部会別 WG ・干潟造成に向けた検討	○意見交換会	
	12月		○山の部会別 WG 豊田(12/19) ・WG のとりまとめ ○(川) 本川、家下、地先モデル WG ・WGのとりまとめ ○海の部会別 WG ・海底ゴミや生き物調査結果報告、WGのとりまとめ		
	1月		○第6回海の地域部会 ・活動成果のとりまとめ ○第6回川の地域部会 ・活動成果のとりまとめ ○第6回山の地域部会 ・活動成果のとりまとめ	○第 6 回市民会議	
	2月	○地域部会・市民会議役員 WG ○第4回全体会議 ・H26 年度の活動報告、部会間調整			

● :各会議の検討(実施)内容

凡例 ○ 予定
○ 確定
● 終了