

●:各会議の検討(実施)内容

H.25年度の懇談会全体スケジュール

懇談会全体スケジュール(事務局案) ※必要に応じて変更する場合があります。開催案内を確認ください。

		全体会議	地域部会	市民会議	勉強会
24年度	3月				
	4月				
25年度	5月		● (川)本川モデル WG(5/17) □本川現地調査 ● 海の部会別 WG(5/20) □年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査	● 第11回市民企画会議(5/9) □今後の市民の関わり方 □各部会の活動内容やスケジュールへの提案	
	6月		● (川)家下川モデル WG(6/13) □年間行動計画の検討+家下川現地調査 ● 海の部会別 WG(6/22) □年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査 ● 山の部会別 WG(6/29) □年間行動計画の検討+山村再生担い手づくり事例集		
	7月		● (川)本川モデル WG(7/12) □瀬淵調査、支川合流点調査+意見交換 ● 山の部会別 WG(7/19-20) □山村再生担い手づくり+木づかい WG ● 海の部会別 WG(7/20) □流木・ゴミ調査プレ調査		
	8月	● 全体座長事前調整(8/9) ● 市民・地域部会役員改選 □各役員の改選を実施(市民、部会) □期限:8月28日まで	● 海の部会別 WG(8/5) □人工干潟観察会+役員改選 ● 山の部会別 WG(8/16-17) □全体 WG(豊田)+役員改選 ● (川)家下川モデル WG(8/26) □段差解消等の検討+役員改選	● 市民会議 WG(8/7) □役員改選 □第5回市民会議の進め方 ● 第5回市民会議(8/21) □山・川・海部会WG活動の情報共有 □流域圏一体化の話し合い	● 第10回勉強会(8/10) □生き物等調査
	9月		● 海の部会別 WG(9/9) □三河湾水質観察会 ● 山の部会別 WG(9/13-14) □山村再生担い手づくり+森づくり+木づかい WG ● (川)地先モデル WG(9/22) □課題解決策の検討 ● 海の部会別 WG(9/27) □ゴミ・流木調査		● 第11回勉強会(9/12) □樹木伐採現地踏査
	10月		● 海の部会別 WG(10/7) □土砂見学会(河口人工干潟) ● (川)本川モデル WG(10/18) □課題解決策の検討(瀬淵、支川合流点等) ● 山の部会別 WG(10/21) □全体 WG(豊田)		
	11月	全体会議で事後確認	● 山の部会別 WG(11/8-9) □山村再生担い手づくり+森づくり+木づかい WG ● (川)家下川モデル WG(11/26) □活動団体の活動に参加 or 意見交換 ● 海の部会別 WG(11/27) □土砂見学会(下流河川等)	● いい川・いい川づくりワークショップ ● 第12回市民企画会議 同日開催	● 第12回勉強会 □流域圏一体化(テーマ未定)
	12月		○ 山の部会別 WG(12/11) □全体 WG(恵那) ○ (川)地先モデル WG □ ○ 海の部会別 WG □とりまとめ	● 第13回市民企画会議	
	1月		○ 第4回山の地域部会(1/27) □活動成果のとりまとめ(岡崎) ○ 第4回川の地域部会 □活動成果のとりまとめ ○ 第4回海の地域部会 □活動成果のとりまとめ		
	2月		○ 第3回全体会議 □H25年度の活動報告、部会間調整		

凡例

- 予定
- ◎ 確定
- 終了