

●:各会議の検討(実施)内容

全体会議	地域部会	市民会議	勉強会
------	------	------	-----

24年度	3月				
	4月				
	5月		<ul style="list-style-type: none"> <li>● (川)本川モデル WG(5/17)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□本川現地調査</li> </ul> </li> <li>● 海の部会別 WG(5/20)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第11回市民企画会議(5/9)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□今後の市民の関わり方</li> <li>□各部会の活動内容やスケジュールへの提案</li> </ul> </li> </ul>	
	6月		<ul style="list-style-type: none"> <li>● (川)家下川モデル WG(6/13)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□年間行動計画の検討+家下川現地調査</li> </ul> </li> <li>● 海の部会別 WG(6/22)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査</li> </ul> </li> <li>● 山の部会別 WG(6/29)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□年間行動計画の検討+山村再生担い手づくり事例集</li> </ul> </li> </ul>		
	7月		<ul style="list-style-type: none"> <li>● (川)本川モデル WG(7/12)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□瀬淵調査、支川合流点調査+意見交換</li> </ul> </li> <li>● 山の部会別 WG(7/19-20)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□山村再生担い手づくり+木づかいWG</li> </ul> </li> <li>● 海の部会別 WG(7/20)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□流木・ゴミ調査プレ調査</li> </ul> </li> </ul>		
	8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全体座長事前調整(8/9)</li> <li>● 市民・地域部会役員改選           <ul style="list-style-type: none"> <li>□各役員の変更を実施(市民、部会)</li> <li>□期限:8月28日まで</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 海の部会別 WG(8/5)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□人工干潟観察会+役員改選</li> </ul> </li> <li>● 山の部会別 WG(8/16-17)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□全体WG(豊田)+役員改選</li> </ul> </li> <li>● (川)家下川モデル WG(8/26)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□段差解消等の検討+役員改選</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 市民会議 WG(8/7)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□役員改選</li> <li>□第5回市民会議の進め方</li> </ul> </li> <li>● 第5回市民会議(8/21)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□山・川・海部会WG活動の情報共有</li> <li>□流域圏一体化の話し合い</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第10回勉強会(8/10)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□生き物等調査</li> </ul> </li> </ul>
	9月		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 海の部会別 WG(9/9)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□三河湾水質観察会</li> </ul> </li> <li>● 山の部会別 WG(9/13-14)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□森づくり+木づかいWG</li> </ul> </li> <li>○ (川)地先モデル WG(9/22)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□課題解決策の検討</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第11回勉強会(9/12)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□樹木伐採現地踏査</li> </ul> </li> </ul>
	10月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山の部会別 WG(10/21)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□全体WG(恵那)</li> </ul> </li> <li>○ (川)本川モデル WG(10/18)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□課題解決策の検討(瀬淵、支川合流点等)</li> </ul> </li> <li>○ 海の部会別 WG           <ul style="list-style-type: none"> <li>□土砂見学会(矢作ダム)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第12回市民企画会議           <ul style="list-style-type: none"> <li>同日開催</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第12回勉強会           <ul style="list-style-type: none"> <li>□流域圏一体化(テーマ未定)</li> </ul> </li> </ul>
	11月	全体会議で事後確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山の部会別 WG(11/8-9)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□森づくり+木づかいWG</li> </ul> </li> <li>○ (川)家下川モデル WG(11/26)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□活動団体の活動に参加 or 意見交換</li> </ul> </li> <li>○ 海の部会別 WG           <ul style="list-style-type: none"> <li>□土砂見学会(下流河川等)</li> </ul> </li> </ul>		
	12月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山の部会別 WG(12/14)           <ul style="list-style-type: none"> <li>□全体WG(岡崎)</li> </ul> </li> <li>○ (川)地先モデル WG           <ul style="list-style-type: none"> <li>□</li> </ul> </li> <li>○ 海の部会別 WG           <ul style="list-style-type: none"> <li>□とりまとめ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第13回市民企画会議</li> </ul>	
	1月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第4回山の地域部会           <ul style="list-style-type: none"> <li>□活動成果のとりまとめ</li> </ul> </li> <li>○ 第4回川の地域部会           <ul style="list-style-type: none"> <li>□活動成果のとりまとめ</li> </ul> </li> <li>○ 第4回海の地域部会           <ul style="list-style-type: none"> <li>□活動成果のとりまとめ</li> </ul> </li> </ul>		
	2月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第3回全体会議           <ul style="list-style-type: none"> <li>□H25年度の活動報告、部会間調整</li> </ul> </li> </ul>		

凡例

- 予定
- ◎ 確定
- 終了

H.25年度の懇談会全体スケジュール (事務局案) ※必要に応じて変更する場合があります。開催案内を確認ください。

25年度(基本構想)