

開催する懇談会(仕様書上)		対象	R4活動目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
市民部会	①WG(3回) ②まとめの会(1回)	個人 市民団体 NPO法人等	○流域全体に関わる課題をテーマとして設定し、公開講座を実施する。	継続	5/19 市民WG-① 第12回WG(豊田市) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画 ・勉強会の実施内容および日程等についての意見交換			未定 市民WG-② 第13回WG(豊田市を予定) ・勉強会について ・バスツアーについて		未定 市民WG-② 第14回WG(豊田市を予定) ・勉強会について ・バスツアーについて		未定 まとめの会(市民) (豊田市を予定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた計画		
	勉強会(1回)	懇談会メンバー全員	○地域部会(山・川・海)合同でのバスツアーを企画・開催する。 ○農業従事者や大学関係者など、新たなつながりを広げる。				未定 勉強会-① (オンライン) 海の栄養塩不足に関する公開講座	未定 勉強会-② (流域各所) 山から海まで2日かかりの矢作川の全てバスツアー						
	流域連携イベント(3回)	懇談会メンバー全員							9/3~9/4 流域連携-① (東京都) いい川-いい川づくりWS	9/17~9/18 流域連携-② (豊田市) 矢作川感謝祭	未定(10月を予定) 流域連携-③ (開催地未定) 第9回三河湾大感謝祭			
地域部会	WG(3回) まとめの会(1回)	懇談会メンバー全員	○これまでの4つのテーマについて、ひきつづき情報共有と意見交換を行う。 ○4つのテーマの中で、共通する課題については、協働しながら解決策を議論する。	継続	5/20(予備日6/24) 山WG-① 第62回WG(根羽村) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画 ・各活動テーマの進捗状況と今後の予定		7/29 山WG-② 第63回WG(恵那市) ・各活動テーマの進捗状況と今後の予定に関する意見交換		9/30 山WG-③ 第64回WG(岡崎市) ・各活動テーマの進捗状況ととりまとめについて		11/25 山WG-④ 第65回WG(豊田市) ・各活動テーマの進捗状況ととりまとめについて		未定 まとめの会(山) まとめの会(開催地未定) ・全体会議に向けた計画	
	フィールドワーク(4回)	懇談会メンバー全員	○WG活動に関する現地視察を行う。		5/21(予備日6/25) フィールドワーク-① (根羽村) 実施内容未定		7/30 フィールドワーク-② (恵那市) 実施内容未定		10/1 フィールドワーク-③ (岡崎市) 実施内容未定		11/26 フィールドワーク-④ (豊田市) 実施内容未定			
	①WG(山3回、川2回、海2回) ②まとめの会(各1回) ③フィールドワーク(4回)	WG(2回) まとめの会(1回)	懇談会メンバー全員	○土砂をキーワードに他部会を巻き込んだ情報共有と意見交換を行うとともに、昨今頻発する自然災害や環境の悪化に注目し、矢作川の望ましい姿を検討する。	継続	6/3 川WG-① 第59回WG(豊田市) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画			未定 川WG-② 第60回WG(開催地未定) 実施内容未定				未定 まとめの会(川) まとめの会(開催地未定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた取り組みについて	
		WG(2回) まとめの会(1回)	懇談会メンバー全員	○4つのテーマに対して情報共有と意見交換を行うだけでなく、情報発信する。また、それぞれのテーマについて、相互に作用し合っていることを意識しながら、課題の解決手法について検討する。	継続	5/26 海WG-① 第49回WG(西尾市) ・昨年度の活動成果 ・今年度の活動計画		未定 海WG-② 第50回WG(西尾市を予定) 実施内容未定					未定 まとめの会(海) まとめの会(西尾市を予定) ・1年間のまとめ ・全体会議に向けた取り組みについて	
部会連携調整(通称:ミライ会議)(5回)	有志 (主に10年誌編集委員)			4/6 部会連携調整-① 第7回部会連携調整(名古屋市) ・今年度の計画など流域圏担い手づくり事例集、勉強会	未定 部会連携調整-② 第8回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定	未定 部会連携調整-③ 第9回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定	未定 部会連携調整-④ 第10回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定	未定 部会連携調整-⑤ 第11回部会連携調整(開催地未定) 実施内容未定						
全体会議(1回)	全体会議座長 懇談会メンバー全員	○これまでの検討成果と今後の進め方について最終調整し、次年度の方向性を決定する。 ○河川整備計画に対するフォローアップ項目を検討し、引き続き実施する。												第12回全体会議(開催地未定) ・1年間の成果のとりまとめ ・今後の活動に関する意見交換と承認