

		全体会議	地域部会	市民会議	勉強会
24年度	3月				
	4月				
25年度	5月		<ul style="list-style-type: none"> ● (川)本川モデル WG(5/17) □ 本川現地調査 ● 海の部会別 WG(5/20) □ 年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第11回市民企画会議(5/9) □ 今後の市民の関わり方 □ 各部会の活動内容やスケジュールへの提案 	
	6月		<ul style="list-style-type: none"> ● (川)家下川モデル WG(6/13) □ 年間行動計画の検討+家下川現地調査 ● 海の部会別 WG(6/22) □ 年間行動計画の検討+ゴミ・流木調査 ● 山の部会別 WG(6/29) □ 年間行動計画の検討+山村再生WG 		
	7月		<ul style="list-style-type: none"> ● (川)本川モデル WG(7/12) □ 瀬淵調査、支川合流点調査+意見交換 ● 山の部会別 WG(7/19-20) □ 山村再生+木づかいWG ● 海の部会別 WG(7/20) □ 流木・ゴミ調査プレ調査 		
	8月	<ul style="list-style-type: none"> ● 全体座長事前調整(8/9) ● 第4回地域部会役員改選 □ 各役員の改選を実施(市民、部会) □ 期限:8月28日まで 	<ul style="list-style-type: none"> ● 海の部会別 WG(8/5) □ 人工干潟観察会+役員改選 ● 山の部会別 WG(8/16-17) □ 山村再生+木づかいWG+役員改選 ● (川)家下川モデル WG(8/26) □ 段差解消等の検討+役員改選 	<ul style="list-style-type: none"> ● 市民会議 WG(8/7) □ 役員改選 □ 第5回市民会議の進め方 ● 第5回市民会議(8/21) □ 山・川・海部会WG活動の情報共有 □ 流域圏一体化の話し合い 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第10回勉強会(8/10) □ 生き物等調査
	9月		<ul style="list-style-type: none"> ● 海の部会別 WG(9/9) □ 三河湾水質観察会 ● 山の部会別 WG(9/13-14) □ 山村再生+森づくり+木づかいWG ● (川)地先モデル WG(9/22) □ 課題解決策の検討 ● 海の部会別 WG(9/27) □ ゴミ・流木調査 		<ul style="list-style-type: none"> ● 第11回勉強会(9/12) □ 樹木伐採現地踏査
	10月		<ul style="list-style-type: none"> ● 海の部会別 WG(10/7) □ 土砂見学会(河口人工干潟) ● (川)本川モデル WG(10/18) □ 課題解決策の検討(瀬淵、支川合流点等) ● 山の部会別 WG(10/21) □ 山村再生+森づくり+木づかいWG 		
	11月	全体会議で事後確認		<ul style="list-style-type: none"> ● 山の部会別 WG(11/8-9) □ 山村再生+森づくり+木づかいWG ● (川)家下川モデル WG(11/26) □ 活動団体の活動に参加 or 意見交換 ● 海の部会別 WG(11/27) □ 土砂見学会(矢作ダム) 	<ul style="list-style-type: none"> ● いい川・いい川づくりワークショップ(11/2-3)
	12月			<ul style="list-style-type: none"> ● 山の部会別 WG(12/11) □ 3WGのとりまとめ ● (川)地先モデル WG(12/20) □ 3WGのとりまとめ ● 海の部会別 WG(12/26) □ とりまとめ 	
	1月			<ul style="list-style-type: none"> ● 第5回海の地域部会(1/14) □ 活動成果のとりまとめ ● 第5回川の地域部会(1/16) □ 活動成果のとりまとめ ● 本日 第5回山の地域部会(1/27) □ 活動成果のとりまとめ(岡崎) 	
	2月		<ul style="list-style-type: none"> ● 同日開催 地域部会・市民会議役員 WG(2/21) ● 第3回全体会議(2/28) □ H25年度の活動報告、部会間調整 	<ul style="list-style-type: none"> ● 同日開催 第12回市民企画会議 □ 今後の市民の関わり方・運営体制 	

凡例

- 予定
- ◎ 確定
- 終了