

流域治水協議会での検討事項と今後の進め方(案)

8/28

第1回 矢作川流域治水協議会

書面開催 ※投げ込み(事後)



担当部署作業

9/18

第2回 矢作川流域治水協議会

書面開催

決議後 9月下旬公表



担当部署作業

3月頃

第3回 矢作川流域治水協議会

対面開催前 ※投げ込み
開催後 公表



3月頃

大規模氾濫減災協議会へ紹介
矢作川流域治水プロジェクト公表

4月以降

第4回～ 矢作川流域治水協議会

第1回 協議会

- 矢作川流域治水協議会設立
- 矢作川水系流域治水プロジェクト【素案】提示
- ・検討方針確認
- ・今後の進め方確認
- ・作業部会など個別検討会の説明

第2回 協議会

- 矢作川流域で実施する流域治水の対策全体像の検討と集約
- 河川における対策を中心としたとりまとめ
- 矢作川水系流域治水プロジェクト
- 【中間とりまとめ(案)】⇒ 本省公表

第3回 協議会

- 矢作川流域治水プロジェクト策定 ⇒本省公表
- 河川における対策、流域における対策、ソフト対策の検討と共有

第4回 協議会 ～

- ・矢作川流域治水プロジェクトに基づく、対策の実施状況フォローアップ