
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 愛国-工-30

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

08-
01

鋼製橋脚地組工 ｔ 201.095 歩掛表-1

08-
02

現場溶接工 地組時　平均板厚62.7mm ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ37.0m ｍ 62.3 歩掛表-2

08-
03

本締め工 地組時 本 1086 歩掛表-3

09 ひずみ防止治具撤去 式 1 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 愛知国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.174 ●

橋りょう特殊工 人 0.870 ●

普通作業員 人 0.174 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧
伸縮ジブ型）賃料

100t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 日 0.100

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧
伸縮ジブ型）賃料

120t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 日 0.100

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 ｔ 57.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 7.692 ●

橋りょう特殊工 人 61.538 ●

諸雑費1 ％ 28.000

日当り施工量 ｍ 1.300

1.諸雑費1は、現場溶接工に伴う足場（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、空気圧縮機、整流器、電気溶接機、CO2自動

歩掛表－1　鋼製橋脚地組工

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　溶接装置・溶接棒乾燥器損料、溶接棒、溶接ワイヤ、CO2ガス、防風設備、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上

［条件］
1.諸雑費1は、鋼製橋脚地組に伴う足場（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、組立工具損料、電力に関する経費等の費用
　であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.上記歩掛には、鋼製橋脚地組に伴う仮締めを含む。

歩掛表－2　現場溶接工
地組時　平均板厚62.7mm ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ37.0m

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

　表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.020 ●

橋りょう特殊工 人 0.102 ●

普通作業員 人 0.020 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 本 490.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.500 ●

橋りょう特殊工 人 7.000 ●

普通作業員 人 3.500 ●

架設工具損料 供用日 5.750

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 式 0.290

　であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　本締め工
地組時

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、本締め工に伴う足場（安全ネット付き）、仮締めボルト、ドリフトピン、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用

　として計上する。

歩掛表－4　ひずみ防止治具撤去

1式当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機を使用した場合の燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限

2.所要日数：3.5日/式



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 愛国-工-30

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 覆工板開閉 撤去 m2 865 歩掛表-1

11 覆工板開閉 再設置 m2 865 歩掛表-2

12 特殊防護柵日々移動(撤去・再設置) A種 L=4.0m/個 個 216 歩掛表-3

13 特殊防護柵日々移動(撤去・再設置) SB種 L=5.0m/個 個 144 歩掛表-4

14 特殊防護柵日々移動(撤去・再設置) SB種 L=2.5m/個 個 354 歩掛表-5

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 愛知国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.400 ●

とび工 人 2.750 ●

普通作業員 人 1.650 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.300

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 m2 76.900

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.400 ●

とび工 人 2.750 ●

普通作業員 人 1.650 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.300

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 m2 76.900

［条件］
1.諸雑費1は、ワイヤロープ、吊具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　覆工板開閉
再設置

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ワイヤロープ、吊具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　覆工板開閉
撤去

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.000

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 個 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500 ●

特殊作業員 人 5.000 ●

普通作業員 人 5.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.500

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 個 4.000

歩掛表－4　特殊防護柵日々移動(撤去・再設置)
SB種 L=5.0m/個

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、据付治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　特殊防護柵日々移動(撤去・再設置)
A種 L=4.0m/個

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、据付治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

特殊作業員 人 2.500 ●

普通作業員 人 2.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.250

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 個 8.000

歩掛表－5　特殊防護柵日々移動(撤去・再設置)
SB種 L=2.5m/個

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、据付治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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