
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 設楽-工-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

61 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 9分割 H=3.2m 平均ｹｰﾌﾞﾙ長267.4m 本 3 歩掛表-1

64 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ1-1 組 20 歩掛表-2

65 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ1-2 組 2 歩掛表-3

66 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ2 組 23 歩掛表-4

67 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ3-1 組 20 歩掛表-5

68 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ3-2 組 2 歩掛表-6

69 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ4-1 組 20 歩掛表-7

70 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ4-2 組 2 歩掛表-8

71 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ5-1 組 20 歩掛表-9

72 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ5-2 組 2 歩掛表-10

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 設楽ダム工事事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

橋りょう特殊工 人 25.000 ●

普通作業員 人 15.000 ●

諸雑費1 ％ 80.000

日当り施工量 本 0.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 7.143 ●

特殊作業員 人 21.429 ●

普通作業員 人 14.286 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 14.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 7.143 ●

特殊作業員 人 21.429 ●

普通作業員 人 14.286 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 14.000

ﾀｲﾌﾟ1-2
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－3　支持金具設置

ﾀｲﾌﾟ1-1
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立
9分割 H=3.2m 平均ｹｰﾌﾞﾙ長267.4m

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.材料ロス率：　PCケーブル　+0.05　(参考値)

歩掛表－2　支持金具設置

［条件］
1.諸雑費1は、プレキャストセグメント組立工にかかわる材料費（接着剤、グラウト材（超低粘性型）、コンクリート（端部)、型枠用
　合板、はく離剤等）、機械器具費（重量台車(引き出し用・調整用)、レバーブロック、軌条、グラウトポンプ、ウインチ、ワイヤロ
　ープ、グラウト流量計、水槽、真空ポンプ、発動発電機、空気圧縮機等）、消耗品費、電力に関わる経費等の費用であり、労務費の
　合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

ﾀｲﾌﾟ3-2
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－6　支持金具設置

ﾀｲﾌﾟ3-1
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－5　支持金具設置

ﾀｲﾌﾟ2
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－4　支持金具設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

ﾀｲﾌﾟ5-1
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－9　支持金具設置

ﾀｲﾌﾟ4-2
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－8　支持金具設置

ﾀｲﾌﾟ4-1
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－7　支持金具設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.167 ●

特殊作業員 人 12.500 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 組 24.000

ﾀｲﾌﾟ5-2
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサート設置手間は含まない。

歩掛表－10　支持金具設置


