
※（ ）のIC・JCT名は仮称

美濃関JCT

関広見IC

富加関IC

美濃加茂IC

可児御嵩IC

（高富IC）

（岐阜IC）

（糸貫IC）

（大野神戸IC）

大垣西IC

養老JCT

（養老IC）

（北勢IC）

（大安IC）

（東員IC）
（四日市北JCT）

土岐JCT

土岐南多治見IC

せと品野IC

せと赤津IC

豊田藤岡IC

豊田勘八IC

豊田松平IC

豊田東JCT

豊田東IC

豊
田
JCT

豊
田
南
IC

豊
明
IC

日
進
JCT

一
宮
JCT

一
宮
IC

小牧JCT

開通済（東海環状） 有料道路 一般国道
直轄 その他

三重県

岐阜県

愛知県

四
日
市
JCT

【
四

日
市

北
J
C
T
～

東
員

IC
】

平
成
２
７
年
度
開
通
見
通
し

【
東

員
IC
～

大
安

IC
】

平
成
３
０
年
度

開
通

見
通

し

事業中（東海環状） 有料道路（事業中）

東海環状自動車道 事業進捗ダイジェスト版

国土交通省 岐阜国道事務所

平成２６年７月３日更新

【美濃関JCT～関広見IC】
平成２１年４月１８日開通

（延長２．９km）

【豊田東JCT～美濃関JCT】
平成１７年３月１９日開通

（延長７３km）

愛称「MAGロード」

三重県の頭文字である「M」、同じく愛知県の「A」、岐阜県「G」を組み合わせて「MAGロード」と命名されました。
マグネット（磁石）のように、それぞれの地域を引きつける道路という意味も込められています。

開通 平成24年9月15日（土）
大垣西ICから養老JCT間

【大垣西IC～養老JCT】
平成２４年９月１５日開通

（延長約６km）

東海環状自動車道 関広見IC～(養老IC） の完成予想図

①
完成予想図

（CG）

名神高速道路

大垣市

大垣駅
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養老町

神戸町

大野町 位置図

【
大

垣
西

IC
～

養
老

J
C
T
】

平
成

２
４
年

９
月

１
５
日

開
通

（
延
長
約
６
km

）

※（ ）のＩＣ名は仮称です

山県市 関 市

岐阜市

（高富IC）
関広見IC

１
山県市役所

2

3

4
東平野井川（神戸町）の東側から、

大野町方面を望む(４車完成イメージ）

関西電力 関開閉所西側から、
関広見ICを望む

県道赤坂垂井線跨線橋から、
（大野・神戸IC）を望む

県道赤坂垂井線跨線橋(養老鉄道）から、
北方面を望む

③
完成予想図

（CG）

②
完成予想図

（CG）

④
完成予想図

（CG）

口ヶ島地内から(養老ＩＣ）を望む

【養老JCT
～（養老IC）】

平成２９年度開通見通し
（延長約３．３km）

【
養

老
J
C
T
～

（
養

老
IC
）
】

平
成
２
９
年
度
開
通
見
通
し

（
延
長
約
3
.1
km

）



P
牧田川右岸堤から養老JCTを望む

下部工施工状況

平成２６年６月２７日撮影

東海環状自動車道（西回り）の事業進捗状況

※（ ）のＩＣ・ＰＡ名は仮称です

大垣西IC

養老JCT

工事
用地
取得

調査
設計

工事
用地
取得

調査
設計

岐阜県

三重県

約6.3km

工事
用地
取得

調査
設計

工事
用地
取得

調査
設計

橋梁の下部工に引き続きトン
ネル工事に着手します。
用地取得も継続して行ってい
ます。

各区間の事業進捗状況（ＩＣ等の一部区間を除き、暫定2車線で整備しています。）

約9.2km

平成29年度
開通見通し
約3.3km

約5.7km

約7.6km

約6.1km

約8.4km

ぎふこくナビ

詳しくは、インターネットで！！

（大
野
・神
戸
Ｉ
Ｃ
）

（糸
貫
Ｉ
Ｃ
）

（岐
阜
Ｉ
Ｃ
）

（高
富
Ｉ
Ｃ
）

関
広
見
Ｉ
Ｃ

至 富加関IC

約2.9km

設計図による計画説明会の状況
平成２５年７月３１日 岐阜市黒野・方県地区

F

CD

F

I
J

K

LM
N

S

美濃関JCTB
P

（岐
阜
Ｐ
Ａ
）

⑪

工事
用地
取得

調査
設計

工事
用地
取得

調査
設計

P
O

T

H

H 地質調査の状況

G

平成２５年８月２９日撮影

【瑞穂市七崎地内】

地質調査の状況

平成２５年１１月１日撮影

G
【本巣市七五三地内】

U

C

平成２６年６月２７日撮影

（北勢ＩＣ）

P

P

（本
巣
Ｐ
Ａ
）

（海津ＰＡ）

(養老IC）

E地質調査の状況
【山県市西深瀬地内】

平成２５年１０月２２日撮影

E
開 通

13

工事段階用地調査・取得段階調査・設計段階

D下部工施工状況

(岐阜PA)方面を望む

平成２６年５月２３日撮影

橋梁の下部工を施工中です。
また、（養老IC）等で土工を施工中
です。
用地取得も継続して行っています。

用地取得を行っています。
設計等も継続して行っています。
用地幅杭設置と用地調査も継続し
て行っています。

橋梁の下部工及び、橋梁
の上部工（工場製作）を施
工中です。

用地取得も継続して行って
います。

用地取得を行っています。
設計も継続して行っています。
工事の準備が整った所から、橋梁の下部工に
着手する予定です。

用地取得を
行っています。
設計も継続して
行っています。
工事の準備が
整った所から、
橋梁の下部工
に着手する予
定です。

関広見IC方面を望む

道路土工施工状況

平成２４年９月１５日 開通

SIC構想

平成２５年９月２４日撮影

M

I 下部工施工状況
揖斐川左岸から(大野・神戸IC)方面を望む

平成２６年６月２７日撮影平成２６年６月２７日撮影

J 下部工施工状況

用地幅杭設置状況
【養老町横屋地区】

平成25年11月15日撮影

U

大垣市池尻町より西を望む

下部工施工状況N

平成２６年６月２７日撮影

Ｓ
Ｉ
Ｃ
計
画

【岐阜市北野北地内】
【山県市東深瀬地内】

A

東海環状自動車道

関地区本体工事着工式 平成26年3月24日撮影

A

Q

下部工施工状況
(大野・神戸ＩＣ)方面を望む

K 【神戸町瀬古地内】

平成２６年６月２７日撮影

国道４１７号から
東を望む

下部工施工状況

【大垣市池尻町地内】

S
広瀬橋から養老JCTを望む

下部工施工状況

平成２６年６月２７日撮影

養老町口ヶ島地内から（養老IC）を望む

地盤改良工施工状況T

平成２６年４月２６日撮影

Q

牧田川右岸堤から（養老IC）を望む

下部工施工状況

平成２６年６月２７日撮影

平成２６年６月２８日撮影

養老JCTを望む
R 下部工施工状況

D

B 下部工施工状況

【岐阜市三輪地内】

武儀川左岸から右岸を望む

平成２６年６月２７日撮影

↓

工事
用地
取得

調査
設計

事業実施の流れ

約6.8km

A 下部工施工状況

関広見ICから南を望む

平成２６年６月２７日撮影

揖斐川右岸から(大野・神戸IC)方面を望む
平成２６年６月２７日撮影

L 上部工施工状況

平成２６年６月２７日撮影

大垣市興福地町地内より西を望む

上部工（ランプ）施工状況

牧田川左岸堤より養老JCTを望む

O

平成２６年６月２７日撮影

R


