
区間 延長 主な状況 備 考

関広見IC
～

山県IC
9.0km 令和２年３月２０日開通

山県IC
～

（岐阜IC）
6.1km 【工事】 橋梁上部工事、下部工事、改良工事を推進中

岐阜山県第一TN工事を推進中

令和６年度

開通見込み

（岐阜IC）
～

（糸貫IC）
5.6km 【工事】 橋梁上部工事、下部工事、改良工事を推進中

御望山TN工事を推進中

（糸貫IC）
～

大野神戸IC
6.8km 【工事】 橋梁上部工事、下部工事、改良工事を推進中

大野神戸IC
～

大垣西IC
7.6km 令和元年１２月１４日開通

大垣西IC
～

養老JCT
6.0km 平成２４年９月１５日開通

養老JCT
～

養老IC
3.1km 平成２９年１０月２２日開通

養老IC
～

（北勢IC）

18.0km
岐阜県区間9.0km

三重県区間9.0km

【用地】 用地取得中

【調査】 埋蔵文化財調査、橋梁詳細設計を推進中

【工事】 橋梁上部工事、下部工事、改良工事を推進中

県境TN工事を推進中

令和８年度

開通見込み

（北勢IC）
～

大安IC
6.6km 【工事】 橋梁上部工事、下部工事、改良工事を推進中

令和６年度

開通見込み

大安IC
～

東員IC
6.4km 平成３１年３月１７日開通

東員IC
～

新四日市JCT
1.4km 平成２８年８月１１日開通

東海環状自動車道東海環状自動車道（西回り） 各区間の状況 ダイジェスト版
令和４年１０月１８日

国道475号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び

大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約153kmの高規格道路（一般国道の自動車専

用道路）です。

本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築するこ

とで、環状道路内の渋滞緩和、沿線地域の地域産業・観光産業の支援、災害に強い道路機能の確保

に寄与します。

■事業目的

国土交通省 中部地方整備局
岐阜国道事務所・北勢国道事務所

愛称「MAGロード」
三重県の頭文字である「M」、同じく愛知県の「A」、岐阜県「G」を組み合わせて「MAGロー
ド」と命名されました。マグネット（磁石）のように、それぞれの地域を引きつける道路という
意味も込められています。

（用地取得等が順調な場合）

【延長】未開通：国土交通省の事業計画延長による 開通済：中日本高速道路(株)の管理延長による

（ ）書きのIC名称は仮称

東海環状道（事業中）
東海環状道（開通済）

凡 例
その他の高速道路（開通済・事業中）
主な国道

Ｈ２４.９.１５
開通

Ｈ２８.８.１1
開通

Ｈ３１.３.１７
開通

岐阜県

三重県

愛知県

美濃加茂IC

土岐南多治見IC

土岐JCT

可児御嵩IC

富加関IC

美濃関JCT

関
広
見

IC

大垣西IC

大野神戸IC

（糸貫IC）

養老IC

（北勢IC）

大安IC

東員IC

せと品野IC

せと赤津IC

豊田藤岡IC

豊田勘八IC

豊田松平IC

豊田東JCT

新東名
高速道路

伊勢湾岸自動車道

名古屋
第二環状
自動車道

新名神
高速道路

21

新四日市JCT

（岐阜IC）

山県IC

156

22

41

19

1

23

258

153

155

Ｒ１.１２.１４
開通

Ｒ２.３.２０
開通

西回り 延長約77km 東回り 延長約76km
Ｈ１７.３開通（豊田東ＪＣＴ～美濃関ＪＣＴ）
Ｈ２１.４開通（美濃関ＪＣＴ～関広見ＩＣ）

Ｒ６年度
開通見込み

Ｒ６年度
開通見込み

東海環状自動車道 延長約153km

Ｅ４１

Ｃ３

Ｅ１A

Ｅ１９

Ｅ１

Ｃ２

Ｅ２３

Ｅ１A

Ｅ１A

岐阜三輪SIC

（海津SIC）

鞍ヶ池SIC

Ｃ３

五斗蒔SIC

Ｈ２９.１０.２２
開通

Ｒ８年度
開通見込み

養老JCT

４車線化

Ｅ１

Ｒ３.５.１
開通

山県IC～（岐阜IC）間の（仮称）岐阜山県第一トンネルは全長４，９３１mのトンネルです。
本体工事は平成３０年度に着工し、令和４年１０月８日に貫通式を行いました。

■西回り区間最長の（仮称）岐阜山県第一トンネルが貫通

＜トピックス＞

（用地取得等が順調な場合）



東海環状自動車道（西回り）現場状況 ダイジェスト版
令和４年１０月１８日

■山県IC～大野神戸IC 令和６年度開通見込み

令和６年度
開通見込み

至 山県IC

至 （糸貫IC）

令和２年１１月撮影

■（北勢IC）～大安IC 令和６年度開通見込み

養老IC～（北勢IC） 令和８年度開通見込み

至 養老IC

至 （北勢IC）
令和２年１２月撮影

令和２年１２月撮影

令和２年１２月撮影

（岐阜IC）

（糸貫IC）

至 大野神戸IC

（至 岐阜IC）

令和６年度
開通見込み

大安IC

（本巣PA） （北勢IC） 至 養老IC

令和６年度
開通見込み

令和８年度
開通見込み

用地取得等が順調な場合

令和４年９月撮影

令和４年９月撮影

令和４年８月撮影

令和４年９月撮影

令和４年９月撮影


