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簡素化案件一覧表 ＊変化のあった項目について赤字記載

変更点 変化要因
１．費用便益分析

マニュアル
２．需要量 ３．事業費 ４．事業展開 変化要因 効率性

変更がないこと 変更がないこと 変更がないこと
減少10%

以内
増加10％

以内
延長10％

以内
判定基準 判定基準

H23

基準地点の国安で観測史上最大に次ぐ規模の
洪水（平成10年9月洪水）と同規模の流量

（3,200m
3
/s）を概ね安全に流下させる。

■流域内の人口・世帯数は増加傾向にある。
■流域には、東名高速道路、国道１５０号、ＪＲ東海道新幹
線、ＪＲ東海道本線等の重要な交通網が集中しており、平成２
４年４月には、新東名高速道路が供用開始され一層の発展が
見込まれる地域である。

治水経済調査マ
ニュアル(案)　H17.4
（河川局）

7,201
（百万円）

21,654
（百万円）

H53年度まで

H26 　〃 〃 　〃

8,029
（百万円）

+11%

　〃 　〃

H23

基準地点の高岡で観測史上最大規模の洪水
（昭和49年7月洪水）と同規模の流量

（3,200m
3
/s）を概ね安全に流下させる。

■流域の人口に大きな変化は見られないが、人口・世帯数は
増加傾向にある。
■流域には、石油化学コンビナートや自動車製造工場、電子
部品製造工場等が立地し、今後も発展が期待される地域であ
る。

治水経済調査マ
ニュアル(案)　H17.4
（河川局）

36,199
（百万円）

57,351
（百万円）

H53年度まで

H26 　〃 〃 　〃

38,255
（百万円）

+6%

　〃 　〃

H23
基準地点の岩出で戦後第2位規模の洪水（平成
16年9月洪水）と同規模の流量（7,800m3/s）を概
ね安全に流下させる。

■流域内人口としては、近年大きな変化は見られない。
■流域には、伊勢神宮をはじめとした歴史的、文化的資産が
多く存在し、今後も観光地として期待される地域である。

治水経済調査マ
ニュアル(案)　H17.4
（河川局）

6,338
（百万円）

12,100
（百万円）

H53年度まで

H26 　〃 〃 　〃

6,232
（百万円）

-2%

　〃 　〃

前回評価時の感度分析
における下位ケース値が
基準値（1.0）を上回って
いる

無 一括
宮川直轄河川改修事
業

三重県 変更なし
地元情勢等の変化
がない

1.費用便益分析マ
ニュアル、2.需要量
（減少10％以内）、3.
事業費（増加10％
以内）、4.事業展開
（延長10％以内）の
変化がない。

（全体事業）
残事業費 B/C=24.8
残工期　　B/C=27.2
資産　　　 B/C=24.4
（残事業）
残事業費 B/C=24.8
残工期　　B/C=27.2
資産　　　 B/C=24.4

前回評価時の感度分析
における下位ケース値が
基準値（1.0）を上回って
いる

無 一括
鈴鹿川直轄河川改修
事業

三重県 変更なし
地元情勢等の変化
がない

1.費用便益分析マ
ニュアル、2.需要量
（減少10％以内）、3.
事業費（増加10％
以内）、4.事業展開
（延長10％以内）の
変化がない。

（全体事業）
残事業費 B/C=31.8
残工期　　B/C=34.6
資産　　　 B/C=31.4
（残事業）
残事業費 B/C=31.8
残工期　　B/C=34.6
資産　　　 B/C=31.4

審議区分
（案）

①事業目的について ②外的要因について ③内的要因＜費用便益分析関係＞について 分析の効率性

事業目的 事業を巡る社会経済情勢

分析費用/事業費（％）1％以上
又は

前回評価時の感度分析（下位ケース値）
B/C=1.0以上

事業名 県
評価
実施
年度

（ア）事業採択時において実施した費用対効果分析の要因の変化について （イ）費用対効果分析を実施する事の効率性の判断について

B/C算定
実施の有

無

前回評価時の感度分析
における下位ケース値が
基準値（1.0）を上回って
いる

無 一括
菊川直轄河川改修事
業

静岡県 変更なし
地元情勢等の変化
がない

1.費用便益分析マ
ニュアル、2.需要量
（減少10％以内）、3.
事業費（増加10％
以内）、4.事業展開
（延長10％以内）の
変化がない。

（全体事業）
残事業費 B/C=13.5
残工期　　B/C=14.5
資産　　　 B/C=13.1
（残事業）
残事業費 B/C=13.5
残工期　　B/C=14.5
資産　　　 B/C=13.1
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平成２６年度 事　業　名： 安倍川総合水系環境整備事業

河川部　河川環境課 担当課長名： 筒井　保博

チェック欄

■

■

■

■

■

□

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない ■変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■地元情勢等の変化がない

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■変更がない「河川に係る環境整備の経済評価の手引き（平成２２年３月）」

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％
※

以内]
■需要量の減少が１０％以内
　受益範囲にかかる自治体　前回：279,019（世帯）→今回：286,050（世帯）

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※

以内]
■変更がない
　前回：1,481（百万円）→今回：1,506（百万円）

以上より、事業の内容等から判断して重点審議とする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※

以内]
□変更がある
　前回：11年間→今回：19年間

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
残事業費　　 B/C=2.6
受益世帯数　B/C=2.6
（残事業）
残事業費　　 B/C=5.2
受益世帯数　B/C=5.2

様式1 
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平成２６年度 事　業　名： 庄内川総合水系環境整備事業

河川部　河川環境課 担当課長名： 筒井　保博

チェック欄

□

■

■

□

■

□

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、事業の内容等から判断して重点審議とする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※

以内]
□変更がない
前回：22年間　→　今回：29年間

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
残事業費 　　　B/C=6.9
受益世帯数　　B/C=6.4
残工期　　 　　 B/C=6.9
（残事業）
残事業費 　　　B/C=15.5
受益世帯数　　B/C=15.2
残工期　　 　　 B/C=16.3

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■変更がない（河川に係る環境整備の経済評価の手引き（H22..3））

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％
※

以内]
□需要量の減少が１０％以内
　春日井地区新規

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※

以内]
■変更がない
前回：2,092（百万円）　→　今回：2,285（百万円）

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない □変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■地元情勢等の変化がない

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

様式1 
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平成２６年度 事　業　名： 長良川直轄河川改修事業

河川部　河川計画課 担当課長名： 柄沢　祐子

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない ■変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■地元情勢等の変化がない

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■変更がない（費用便益分析マニュアル（H17.4））

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％
※

以内]
■需要量の減少が１０％以内
　前回：67,168（百万円）→今回：66,322（百万円）

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※

以内]
■変更がない

以上より、費用対効果分析を実施しないことができる事業に該当するが、事業の内容等から判断して重点審議とする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※

以内]
■変更がない

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
残事業費 B/C=28.2
残工期　　B/C=30.0
資産　　　 B/C=27.2
（残事業）
残事業費 B/C=21.0
残工期　　B/C=22.5
資産　　　 B/C=20.5

様式1 
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平成２６年度 事　業　名： 菊川直轄河川改修事業

河川部　河川計画課 担当課長名： 柄沢　祐子

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※

以内]
■変更がない

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
残事業費 B/C=13.5
残工期　　B/C=14.5
資産　　　 B/C=13.1
（残事業）
残事業費 B/C=13.5
残工期　　B/C=14.5
資産　　　 B/C=13.1

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■変更がない（費用便益分析マニュアル（H17.4））

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％
※

以内]
■年平均被害軽減期待額の減少が１０％以内
　前回：7,201（百万円）→今回：8,029（百万円）

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※

以内]
■変更がない

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない ■変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■地元情勢等の変化がない

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

様式1 
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平成２６年度 事　業　名： 鈴鹿川直轄河川改修事業

河川部　河川計画課 担当課長名： 柄沢　祐子

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

・事業目的に変更がない

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※

以内]
■変更がない

■変更がない（費用便益分析マニュアル（H17.4））

■需要量の減少が１０％以内
　前回：36,199（百万円）→今回：38,255（百万円）

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

費用対効果分析実施判定票

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％
※

以内]

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※

以内]

判　定

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
残事業費 B/C=31.8
残工期　　B/C=34.6
資産　　　 B/C=31.4
（残事業）
残事業費 B/C=31.8
残工期　　B/C=34.6
資産　　　 B/C=31.4

■変更がない

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

年　度：

担当課：

判断根拠

■地元情勢等の変化がない

項　　目

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

事業目的

■変更がない

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

外的要因

様式1 
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平成２６年度 事　業　名： 宮川直轄河川改修事業

河川部　河川計画課 担当課長名： 柄沢　祐子

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない ■変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■地元情勢等の変化がない

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■変更がない（費用便益分析マニュアル（H17.4））

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％
※

以内]
■需要量の減少が１０％以内
　前回：6,338（百万円）→今回：6,232（百万円）

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※

以内]
■変更がない

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※

以内]
■変更がない

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
残事業費 B/C=24.8
残工期　　B/C=27.2
資産　　　 B/C=24.4
（残事業）
残事業費 B/C=24.8
残工期　　B/C=27.2
資産　　　 B/C=24.4

様式1 
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～ ～
～ ～

残工期（-10%～+10%）

18.6

B:総便益
(億円)

33.8

目的・必要
性

〈解決すべき課題・背景〉
　関係機関との連携による河川環境体験の場のさらなる利活用を推進するための水辺整備を図る。

（牛妻地区）
・当該地区は、静岡市都市計画マスタープラン（平成18年策定）に基づいた、自然豊かな安倍川と当該地区の有する寺社や史跡等、歴史性のある
施設を活かしたまちづくりとあわせて地元団体による環境教育活動が継続されており、水辺の楽校による整備のニーズが高い。
・当該地区は、高水敷には樹木が生い茂り、堤防が急傾斜である等、安全な利用が妨げられていた。また、これに伴い、河川巡視を実施するにも
困難な状況であった。
・河川管理の効率化、利用の安全性を確保するため、緩傾斜堤防、階段、高水敷等の整備を行い、平成24年度に工事を完了した。（現在供用中）

（伝馬町新田地区）
・当該地区の上下流につながる高水敷は、静岡市のスポーツ公園として占用され活発に利用されている。
・静岡市都市計画マスタープラン（平成18年）において、高水敷を流れる秋山川等の水辺空間を活かしたまちづくりが計画されており、秋山川等の
周辺環境を活用した一体的な整備へのニーズが高まっている。
・当該地区では、流入する秋山川等の周辺に樹木が繁茂し、堤防には階段が整備されていない等、安全な利用が妨げられている。また、これに伴
い、河川巡視を実施するにも困難な状況である。
・河川管理の効率化、安全な利活用を確保するため、階段、高水敷等の整備を行う。

（森横地区）
・当該地区は、静岡県指定名勝”木枯の森”が河道内にあり、その河川景観が周辺住民から親しまれ、水遊びや散策に利用されている。
・静岡市都市計画マスタープラン（平成18年）では、森横地区は「地域の潤い拠点」と位置づけられており、木枯の森等との一体的整備へのニーズ
が高まっている。
・当該地区には、堤防に階段が整備されておらず、高水敷には植生が繁茂する等、安全な利用が妨げられている。また、これに伴い、河川巡視を
実施するにも困難な状況である。
・河川管理の効率化、利用の安全性を確保するため、階段、高水敷等の整備を行う。

〈達成すべき目標〉
　緩傾斜堤防や階段の整備、高水敷整備などを実施することにより、親水やレクリエーションの場、地域活動の場、地域振興の場などとして安全に
利活用できる水辺空間の形成を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を確保する。

（残工期5年未満）

C:総費用(億円) 4.8

便益の主
な根拠

・水辺空間整備の効果による便益：36億円

（牛妻地区）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：24億円
【主な根拠】　支払い意志額：130円/月・世帯　　受益世帯数：65,347世帯

（伝馬町新田地区）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：17億円
【主な根拠】　支払い意志額：111円/月・世帯　　受益世帯数：66,258世帯

（森横地区）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：6億円
【主な根拠】　支払い意志額：96円/月・世帯　　受益世帯数：26,822世帯

7.0

残事業（B/C）全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C
残事業の
投資効率

感度分析
受益世帯数（-10%～+10%） 5.31.9 4.3

事業の効
果等

（牛妻地区）
・整備済区間においては、地域の方々による環境教育活動が取り組まれ、活動がマスコミにも取り上げられる等、利活用されており、県内外から毎
年2～3万人もの人が訪れている。
・市の計画と一体となった整備が実施され、河川管理の効率化が図られるとともに、地域の賑わいと憩いの場として利用されている。

（伝馬町新田地区）
・背後地とのアクセスの向上により、河川管理の効率化が図られるとともに、高水敷がより安全に活発に利用されることが期待されます。
・秋山川等の周辺整備により、安全に自然に触れ合える親水空間として、さらなる活用が期待されます。

（森横地区）
・水辺・水際へのアクセスが改善され利用の安全性が確保されることで、河川管理の効率化が図られるとともに、自然体験の場として等、更なる活
用が期待されます。
・安倍川を代表する河川景観「木枯の森」の水辺が地域の潤い拠点として、有効に活用されることが期待されます。

4.42.3
2.3

残事業費（+10%～-10%）

EIRR
（％）

8.5

5.31.9

（残工期5年未満）

B-C

残事業費（億円）

基準年度 平成26年度事業全体
の投資効
率性

該当基準

実施箇所

水辺整備事業　1式事業諸元

事業期間

総事業費
（億円）

約15.1

再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

平成17年度～平成35年度

中部地方整備局

静岡県静岡市

約7.8

17.0 B/C
B:総便益
(億円)

35.6 C:総費用(億円) 2.1

事業名
（箇所名）

安倍川総合水系環境整備事業
担当課長名 五十嵐　崇博
担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業

主体
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社会経済
情勢等の

変化

・河川整備計画策定以降、流域の人口に大きな変化は見られないが、世帯数は増加傾向に推移。
・流域は、静岡県の県庁所在地である静岡市街地が発達し、東名高速道路やJR東海道新幹線等、日本経済の基盤をなす重要交通網が集中して
おり、平成24年度には、新東名高速道路が供用開始され、一層の経済活動等が見込まれている。
・安倍川は、市街地を流れ、河川敷が散策やスポーツの場として広く利用されている。
・河川区域面積当たりの利用者数は、全国一級水系109水系中の10位前後と高い。

継続

（牛妻地区）
　平成24年度に工事完了。
（伝馬町新田地区）
　平成28年度に着手する予定。
（森横地区）
　平成29年度に着手する予定。

事業の進
捗の見込
み

・行政（静岡市）・住民・ＮＰＯ等が協働して河川空間の利活用や環境保全への取組を進めており、事業実施にあたっての支障はない。

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・事業実施の各段階において、工法の工夫等により、コスト縮減に努めている。

＜第三者委員会の意見・反映内容＞

＜都道府県の意見・反映内容＞
（静岡県）
　安倍川は、静岡県中部に位置し、その源を静岡県と山梨県の県境に位置する大谷嶺に発し、山間部を流れて支川を合わせながら南流し、静岡
平野を形成する扇状地に出てから藁科川を合わせて駿河湾に注いでいます。
　本事業は、川での水遊びや散策、環境教育などの地域活動と一体となった水辺の整備・保全を行うことにより、河川と地域の密接な関係を再構
築していく、大変重要な事業です。
　今後も、コスト縮減の徹底とともに、効果が十分に発現されるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の実施に際しては、引き続き、県と十分な調整をお願いします。

その他
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牛妻地区

森横地区

伝馬町新田地区

安倍川総合水系環境整備事業 概要図

平成25年7月

平成26年9月

平成26年9月
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安倍川総合水系環境整備事業　（静岡河川事務所）

▽感度分析（様式５）　目次

Case ① 全体事業

Case ② 全体事業 （事業費＋10%）

Case ③ 全体事業 （事業費－10%）

Case ④ 全体事業 （受益世帯数＋10%）

Case ⑤ 全体事業 （受益世帯数－10%）

Case ⑥ 残事業

Case ⑦ 残事業 （事業費＋10%）

Case ⑧ 残事業 （事業費－10%）

Case ⑨ 残事業 （受益世帯数＋10%）

Case ⑩ 残事業 （受益世帯数－10%）
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 72.0 74.2 105.6 0.0 0.0 0.0 72.0 74.2 105.6
-8 2006 1.019 1.369 391.0 398.3 545.2 0.2 0.2 0.3 391.2 398.5 545.5
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 37.0 37.2 45.2 1.2 1.2 1.5 38.2 38.4 46.7
-4 2010 1.004 1.170 130.0 130.5 152.7 1.3 1.3 1.5 131.3 131.8 154.2
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 99.9 99.9 108.1 1.6 1.6 1.7 101.5 101.5 109.8
-1 2013 1.000 1.040 88.2 88.2 91.8 91.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 88.2 88.2 88.2 88.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 139.4 139.4 128.9 1.9 1.9 1.7 141.3 141.3 130.6
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 386.2 386.2 343.4 1.9 1.9 1.7 388.1 388.1 345.1
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 246.8 246.8 211.0 1.9 1.9 1.6 248.7 248.7 212.6
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 4.0 4.0 3.3 2.0 2.0 1.7 6.0 6.0 5.0
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.2

合計 8,700.2 8,700.2 3,558.6 508.1 6.0 3,564.6 1,506.4 1,516.6 1,643.4 120.8 120.8 57.6 1,627.2 1,637.4 1,701.0

総便益（億円） Ｂ 35.6
総費用（億円） Ｃ 17.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 2.1
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 18.6
経済的内部収益率 8.5%

費用便益比

整
備
期
間
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case②　全体事業（事業費+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 79.2 81.6 116.1 0.0 0.0 0.0 79.2 81.6 116.1
-8 2006 1.019 1.369 430.1 438.2 599.7 0.2 0.2 0.3 430.3 438.4 600.0
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 40.7 40.9 49.8 1.2 1.2 1.5 41.9 42.1 51.3
-4 2010 1.004 1.170 143.0 143.6 167.9 1.3 1.3 1.5 144.3 144.8 169.4
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 109.9 109.9 118.9 1.6 1.6 1.7 111.5 111.5 120.6
-1 2013 1.000 1.040 88.2 88.2 91.8 91.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 88.2 88.2 88.2 88.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 153.4 153.4 141.8 1.9 1.9 1.7 155.2 155.2 143.5
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 424.9 424.9 377.7 1.9 1.9 1.7 426.7 426.7 379.4
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 271.5 271.5 232.1 1.9 1.9 1.6 273.4 273.4 233.7
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 4.4 4.4 3.6 2.0 2.0 1.7 6.4 6.4 5.3
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.2

合計 8,700.2 8,700.2 3,558.6 558.9 6.6 3,565.2 1,657.0 1,668.3 1,807.6 120.8 120.8 57.6 1,777.9 1,789.1 1,865.2

総便益（億円） Ｂ 35.7
総費用（億円） Ｃ 18.7
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.9
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 17.0
経済的内部収益率 7.9%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case③　全体事業（事業費-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 64.8 66.7 95.0 0.0 0.0 0.0 64.8 66.7 95.0
-8 2006 1.019 1.369 351.9 358.5 490.7 0.2 0.2 0.3 352.1 358.7 491.0
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 33.3 33.5 40.7 1.2 1.2 1.5 34.5 34.7 42.2
-4 2010 1.004 1.170 117.0 117.5 137.4 1.3 1.3 1.5 118.3 118.7 138.9
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 89.9 89.9 97.2 1.6 1.6 1.7 91.5 91.5 98.9
-1 2013 1.000 1.040 88.2 88.2 91.8 91.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 88.2 88.2 88.2 88.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 125.5 125.5 116.0 1.9 1.9 1.7 127.3 127.3 117.7
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 347.6 347.6 309.0 1.9 1.9 1.7 349.5 349.5 310.7
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 222.1 222.1 189.9 1.9 1.9 1.6 224.0 224.0 191.5
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 3.6 3.6 3.0 2.0 2.0 1.7 5.6 5.6 4.7
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.2

合計 8,700.2 8,700.2 3,558.6 457.3 5.4 3,564.0 1,355.8 1,364.9 1,478.9 120.8 120.8 57.6 1,476.6 1,485.7 1,536.5

総便益（億円） Ｂ 35.6
総費用（億円） Ｃ 15.4
費用便益比 Ｂ／Ｃ 2.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 20.3
経済的内部収益率 9.3%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case④　全体事業（受益世帯数+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 72.0 74.2 105.6 0.0 0.0 0.0 72.0 74.2 105.6
-8 2006 1.019 1.369 391.0 398.3 545.2 0.2 0.2 0.3 391.2 398.5 545.5
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 37.0 37.2 45.2 1.2 1.2 1.5 38.2 38.4 46.7
-4 2010 1.004 1.170 130.0 130.5 152.7 1.3 1.3 1.5 131.3 131.8 154.2
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 99.9 99.9 108.1 1.6 1.6 1.7 101.5 101.5 109.8
-1 2013 1.000 1.040 97.1 97.1 100.9 100.9 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 97.1 97.1 97.1 97.1 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 97.1 97.1 93.3 93.3 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 97.1 97.1 89.7 89.7 139.4 139.4 128.9 1.9 1.9 1.7 141.3 141.3 130.6
3 2017 1.000 0.889 159.4 159.4 141.7 141.7 386.2 386.2 343.4 1.9 1.9 1.7 388.1 388.1 345.1
4 2018 1.000 0.855 159.4 159.4 136.2 136.2 246.8 246.8 211.0 1.9 1.9 1.6 248.7 248.7 212.6
5 2019 1.000 0.822 177.3 177.3 145.7 145.7 4.0 4.0 3.3 2.0 2.0 1.7 6.0 6.0 5.0
6 2020 1.000 0.790 177.3 177.3 140.1 140.1 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6
7 2021 1.000 0.760 177.3 177.3 134.7 134.7 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
8 2022 1.000 0.731 177.3 177.3 129.5 129.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
9 2023 1.000 0.703 177.3 177.3 124.5 124.5 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
10 2024 1.000 0.676 177.3 177.3 119.8 119.8 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
11 2025 1.000 0.650 177.3 177.3 115.1 115.1 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
12 2026 1.000 0.625 177.3 177.3 110.7 110.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
13 2027 1.000 0.601 177.3 177.3 106.5 106.5 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
14 2028 1.000 0.577 177.3 177.3 102.4 102.4 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
15 2029 1.000 0.555 177.3 177.3 98.4 98.4 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
16 2030 1.000 0.534 177.3 177.3 94.6 94.6 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
17 2031 1.000 0.513 177.3 177.3 91.0 91.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
18 2032 1.000 0.494 177.3 177.3 87.5 87.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
19 2033 1.000 0.475 177.3 177.3 84.1 84.1 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
20 2034 1.000 0.456 177.3 177.3 80.9 80.9 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
21 2035 1.000 0.439 177.3 177.3 77.8 77.8 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
22 2036 1.000 0.422 177.3 177.3 74.8 74.8 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
23 2037 1.000 0.406 177.3 177.3 71.9 71.9 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
24 2038 1.000 0.390 177.3 177.3 69.2 69.2 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
25 2039 1.000 0.375 177.3 177.3 66.5 66.5 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
26 2040 1.000 0.361 177.3 177.3 63.9 63.9 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
27 2041 1.000 0.347 177.3 177.3 61.5 61.5 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
28 2042 1.000 0.333 177.3 177.3 59.1 59.1 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
29 2043 1.000 0.321 177.3 177.3 56.8 56.8 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
30 2044 1.000 0.308 177.3 177.3 54.7 54.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
31 2045 1.000 0.296 177.3 177.3 52.6 52.6 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
32 2046 1.000 0.285 177.3 177.3 50.5 50.5 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
33 2047 1.000 0.274 177.3 177.3 48.6 48.6 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
34 2048 1.000 0.264 177.3 177.3 46.7 46.7 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
35 2049 1.000 0.253 177.3 177.3 44.9 44.9 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
36 2050 1.000 0.244 177.3 177.3 43.2 43.2 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
37 2051 1.000 0.234 177.3 177.3 41.5 41.5 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
38 2052 1.000 0.225 177.3 177.3 39.9 39.9 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
39 2053 1.000 0.217 177.3 177.3 38.4 38.4 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
40 2054 1.000 0.208 177.3 177.3 36.9 36.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
41 2055 1.000 0.200 177.3 177.3 35.5 35.5 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
42 2056 1.000 0.193 177.3 177.3 34.1 34.1 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
43 2057 1.000 0.185 177.3 177.3 32.8 32.8 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
44 2058 1.000 0.178 177.3 177.3 31.6 31.6 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
45 2059 1.000 0.171 177.3 177.3 30.3 30.3 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
46 2060 1.000 0.165 177.3 177.3 29.2 29.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
47 2061 1.000 0.158 177.3 177.3 28.1 28.1 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
48 2062 1.000 0.152 177.3 177.3 27.0 27.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
49 2063 1.000 0.146 177.3 177.3 25.9 25.9 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
50 2064 1.000 0.141 177.3 177.3 24.9 24.9 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
51 2065 1.000 0.135 177.3 177.3 24.0 24.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
52 2066 1.000 0.130 177.3 177.3 23.1 23.1 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
53 2067 1.000 0.125 177.3 177.3 22.2 22.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
54 2068 1.000 0.120 177.3 177.3 21.3 21.3 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.2

合計 9,570.2 9,570.2 3,913.8 508.1 6.0 3,919.8 1,506.4 1,516.6 1,643.4 120.8 120.8 57.6 1,627.2 1,637.4 1,701.0

総便益（億円） Ｂ 39.2
総費用（億円） Ｃ 17.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 2.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 22.2
経済的内部収益率 9.2%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑤　全体事業（受益世帯数-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 72.0 74.2 105.6 0.0 0.0 0.0 72.0 74.2 105.6
-8 2006 1.019 1.369 391.0 398.3 545.2 0.2 0.2 0.3 391.2 398.5 545.5
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 37.0 37.2 45.2 1.2 1.2 1.5 38.2 38.4 46.7
-4 2010 1.004 1.170 130.0 130.5 152.7 1.3 1.3 1.5 131.3 131.8 154.2
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 99.9 99.9 108.1 1.6 1.6 1.7 101.5 101.5 109.8
-1 2013 1.000 1.040 79.4 79.4 82.6 82.6 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 79.4 79.4 79.4 79.4 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 79.4 79.4 76.4 76.4 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 79.4 79.4 73.4 73.4 139.4 139.4 128.9 1.9 1.9 1.7 141.3 141.3 130.6
3 2017 1.000 0.889 130.4 130.4 115.9 115.9 386.2 386.2 343.4 1.9 1.9 1.7 388.1 388.1 345.1
4 2018 1.000 0.855 130.4 130.4 111.5 111.5 246.8 246.8 211.0 1.9 1.9 1.6 248.7 248.7 212.6
5 2019 1.000 0.822 145.0 145.0 119.2 119.2 4.0 4.0 3.3 2.0 2.0 1.7 6.0 6.0 5.0
6 2020 1.000 0.790 145.0 145.0 114.6 114.6 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6
7 2021 1.000 0.760 145.0 145.0 110.2 110.2 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
8 2022 1.000 0.731 145.0 145.0 106.0 106.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
9 2023 1.000 0.703 145.0 145.0 101.9 101.9 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
10 2024 1.000 0.676 145.0 145.0 98.0 98.0 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
11 2025 1.000 0.650 145.0 145.0 94.2 94.2 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
12 2026 1.000 0.625 145.0 145.0 90.6 90.6 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
13 2027 1.000 0.601 145.0 145.0 87.1 87.1 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
14 2028 1.000 0.577 145.0 145.0 83.8 83.8 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
15 2029 1.000 0.555 145.0 145.0 80.5 80.5 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
16 2030 1.000 0.534 145.0 145.0 77.4 77.4 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
17 2031 1.000 0.513 145.0 145.0 74.5 74.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
18 2032 1.000 0.494 145.0 145.0 71.6 71.6 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
19 2033 1.000 0.475 145.0 145.0 68.8 68.8 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
20 2034 1.000 0.456 145.0 145.0 66.2 66.2 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
21 2035 1.000 0.439 145.0 145.0 63.6 63.6 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
22 2036 1.000 0.422 145.0 145.0 61.2 61.2 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
23 2037 1.000 0.406 145.0 145.0 58.8 58.8 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
24 2038 1.000 0.390 145.0 145.0 56.6 56.6 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
25 2039 1.000 0.375 145.0 145.0 54.4 54.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
26 2040 1.000 0.361 145.0 145.0 52.3 52.3 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
27 2041 1.000 0.347 145.0 145.0 50.3 50.3 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
28 2042 1.000 0.333 145.0 145.0 48.4 48.4 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
29 2043 1.000 0.321 145.0 145.0 46.5 46.5 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
30 2044 1.000 0.308 145.0 145.0 44.7 44.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
31 2045 1.000 0.296 145.0 145.0 43.0 43.0 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
32 2046 1.000 0.285 145.0 145.0 41.3 41.3 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
33 2047 1.000 0.274 145.0 145.0 39.8 39.8 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
34 2048 1.000 0.264 145.0 145.0 38.2 38.2 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
35 2049 1.000 0.253 145.0 145.0 36.8 36.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
36 2050 1.000 0.244 145.0 145.0 35.3 35.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
37 2051 1.000 0.234 145.0 145.0 34.0 34.0 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
38 2052 1.000 0.225 145.0 145.0 32.7 32.7 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
39 2053 1.000 0.217 145.0 145.0 31.4 31.4 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
40 2054 1.000 0.208 145.0 145.0 30.2 30.2 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
41 2055 1.000 0.200 145.0 145.0 29.0 29.0 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
42 2056 1.000 0.193 145.0 145.0 27.9 27.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
43 2057 1.000 0.185 145.0 145.0 26.9 26.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
44 2058 1.000 0.178 145.0 145.0 25.8 25.8 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
45 2059 1.000 0.171 145.0 145.0 24.8 24.8 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
46 2060 1.000 0.165 145.0 145.0 23.9 23.9 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
47 2061 1.000 0.158 145.0 145.0 23.0 23.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
48 2062 1.000 0.152 145.0 145.0 22.1 22.1 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
49 2063 1.000 0.146 145.0 145.0 21.2 21.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
50 2064 1.000 0.141 145.0 145.0 20.4 20.4 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
51 2065 1.000 0.135 145.0 145.0 19.6 19.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
52 2066 1.000 0.130 145.0 145.0 18.9 18.9 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
53 2067 1.000 0.125 145.0 145.0 18.1 18.1 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
54 2068 1.000 0.120 145.0 145.0 17.4 17.4 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.2

合計 7,830.2 7,830.2 3,202.3 508.1 6.0 3,208.3 1,506.4 1,516.6 1,643.4 120.8 120.8 57.6 1,627.2 1,637.4 1,701.0

総便益（億円） Ｂ 32.1
総費用（億円） Ｃ 17.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.9
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 15.1
経済的内部収益率 7.8%

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

費用便益比

3-10



【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑥　残事業
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 139.4 139.4 128.9 0.0 0.0 0.0 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 386.2 386.2 343.4 0.2 0.2 0.1 386.4 386.4 343.5
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 246.8 246.8 211.0 0.6 0.6 0.5 247.5 247.5 211.5
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 4.0 4.0 3.3 0.9 0.9 0.7 4.9 4.9 4.0
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 8,523.7 8,523.7 3,378.6 251.7 3.3 3,378.6 776.5 776.5 686.6 46.3 46.3 17.4 822.8 822.8 704.0

総便益（億円） Ｂ 33.8
総費用（億円） Ｃ 7.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.8
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 26.7
経済的内部収益率 65.0%

費用便益比
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑦　残事業（事業費+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 153.4 153.4 141.8 0.0 0.0 0.0 153.4 153.4 141.8
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 424.9 424.9 377.7 0.2 0.2 0.1 425.0 425.0 377.8
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 271.5 271.5 232.1 0.6 0.6 0.5 272.1 272.1 232.6
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 4.4 4.4 3.6 0.9 0.9 0.7 5.3 5.3 4.3
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 8,523.7 8,523.7 3,378.6 276.9 3.3 3,378.6 854.1 854.1 755.2 46.3 46.3 17.4 900.5 900.5 772.6

総便益（億円） Ｂ 33.8
総費用（億円） Ｃ 7.7
費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.4
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 26.1
経済的内部収益率 39.2%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑧　残事業（事業費-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 125.5 125.5 116.0 0.0 0.0 0.0 125.5 125.5 116.0
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 347.6 347.6 309.0 0.2 0.2 0.1 347.8 347.8 309.1
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 222.1 222.1 189.9 0.6 0.6 0.5 222.8 222.8 190.4
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 3.6 3.6 3.0 0.9 0.9 0.7 4.5 4.5 3.7
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 8,523.7 8,523.7 3,378.6 226.5 3.3 3,378.6 698.8 698.8 617.9 46.3 46.3 17.4 745.2 745.2 635.3

総便益（億円） Ｂ 33.8
総費用（億円） Ｃ 6.4
費用便益比 Ｂ／Ｃ 5.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 27.4
経済的内部収益率 37.3%

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

費用便益比

3-13



【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑨　残事業（受益世帯数+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2015 1.000 0.962 97.1 97.1 93.3 93.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 1.000 0.925 97.1 97.1 89.7 89.7 139.4 139.4 128.9 0.0 0.0 0.0 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 159.4 159.4 141.7 141.7 386.2 386.2 343.4 0.2 0.2 0.1 386.4 386.4 343.5
4 2018 1.000 0.855 159.4 159.4 136.2 136.2 246.8 246.8 211.0 0.6 0.6 0.5 247.5 247.5 211.5
5 2019 1.000 0.822 177.3 177.3 145.7 145.7 4.0 4.0 3.3 0.9 0.9 0.7 4.9 4.9 4.0
6 2020 1.000 0.790 177.3 177.3 140.1 140.1 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
7 2021 1.000 0.760 177.3 177.3 134.7 134.7 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
8 2022 1.000 0.731 177.3 177.3 129.5 129.5 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
9 2023 1.000 0.703 177.3 177.3 124.5 124.5 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
10 2024 1.000 0.676 177.3 177.3 119.8 119.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2025 1.000 0.650 177.3 177.3 115.1 115.1 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2026 1.000 0.625 177.3 177.3 110.7 110.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2027 1.000 0.601 177.3 177.3 106.5 106.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2028 1.000 0.577 177.3 177.3 102.4 102.4 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2029 1.000 0.555 177.3 177.3 98.4 98.4 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2030 1.000 0.534 177.3 177.3 94.6 94.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2031 1.000 0.513 177.3 177.3 91.0 91.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2032 1.000 0.494 177.3 177.3 87.5 87.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2033 1.000 0.475 177.3 177.3 84.1 84.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2034 1.000 0.456 177.3 177.3 80.9 80.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2035 1.000 0.439 177.3 177.3 77.8 77.8 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2036 1.000 0.422 177.3 177.3 74.8 74.8 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2037 1.000 0.406 177.3 177.3 71.9 71.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2038 1.000 0.390 177.3 177.3 69.2 69.2 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2039 1.000 0.375 177.3 177.3 66.5 66.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2040 1.000 0.361 177.3 177.3 63.9 63.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2041 1.000 0.347 177.3 177.3 61.5 61.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2042 1.000 0.333 177.3 177.3 59.1 59.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2043 1.000 0.321 177.3 177.3 56.8 56.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2044 1.000 0.308 177.3 177.3 54.7 54.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2045 1.000 0.296 177.3 177.3 52.6 52.6 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2046 1.000 0.285 177.3 177.3 50.5 50.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2047 1.000 0.274 177.3 177.3 48.6 48.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2048 1.000 0.264 177.3 177.3 46.7 46.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2049 1.000 0.253 177.3 177.3 44.9 44.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2050 1.000 0.244 177.3 177.3 43.2 43.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2051 1.000 0.234 177.3 177.3 41.5 41.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2052 1.000 0.225 177.3 177.3 39.9 39.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2053 1.000 0.217 177.3 177.3 38.4 38.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2054 1.000 0.208 177.3 177.3 36.9 36.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2055 1.000 0.200 177.3 177.3 35.5 35.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2056 1.000 0.193 177.3 177.3 34.1 34.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2057 1.000 0.185 177.3 177.3 32.8 32.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2058 1.000 0.178 177.3 177.3 31.6 31.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2059 1.000 0.171 177.3 177.3 30.3 30.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2060 1.000 0.165 177.3 177.3 29.2 29.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2061 1.000 0.158 177.3 177.3 28.1 28.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2062 1.000 0.152 177.3 177.3 27.0 27.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2063 1.000 0.146 177.3 177.3 25.9 25.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2064 1.000 0.141 177.3 177.3 24.9 24.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2065 1.000 0.135 177.3 177.3 24.0 24.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2066 1.000 0.130 177.3 177.3 23.1 23.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2067 1.000 0.125 177.3 177.3 22.2 22.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2068 1.000 0.120 177.3 177.3 21.3 21.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 9,376.1 9,376.1 3,715.8 251.7 3.3 3,715.8 776.5 776.5 686.6 46.3 46.3 17.4 822.8 822.8 704.0

総便益（億円） Ｂ 37.2
総費用（億円） Ｃ 7.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 5.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 30.1
経済的内部収益率 36.7%

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

費用便益比

3-14



【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑩　残事業（受益世帯数-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2015 1.000 0.962 79.4 79.4 76.4 76.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 1.000 0.925 79.4 79.4 73.4 73.4 139.4 139.4 128.9 0.0 0.0 0.0 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 130.4 130.4 115.9 115.9 386.2 386.2 343.4 0.2 0.2 0.1 386.4 386.4 343.5
4 2018 1.000 0.855 130.4 130.4 111.5 111.5 246.8 246.8 211.0 0.6 0.6 0.5 247.5 247.5 211.5
5 2019 1.000 0.822 145.0 145.0 119.2 119.2 4.0 4.0 3.3 0.9 0.9 0.7 4.9 4.9 4.0
6 2020 1.000 0.790 145.0 145.0 114.6 114.6 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
7 2021 1.000 0.760 145.0 145.0 110.2 110.2 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
8 2022 1.000 0.731 145.0 145.0 106.0 106.0 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
9 2023 1.000 0.703 145.0 145.0 101.9 101.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
10 2024 1.000 0.676 145.0 145.0 98.0 98.0 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2025 1.000 0.650 145.0 145.0 94.2 94.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2026 1.000 0.625 145.0 145.0 90.6 90.6 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2027 1.000 0.601 145.0 145.0 87.1 87.1 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2028 1.000 0.577 145.0 145.0 83.8 83.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2029 1.000 0.555 145.0 145.0 80.5 80.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2030 1.000 0.534 145.0 145.0 77.4 77.4 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2031 1.000 0.513 145.0 145.0 74.5 74.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2032 1.000 0.494 145.0 145.0 71.6 71.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2033 1.000 0.475 145.0 145.0 68.8 68.8 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2034 1.000 0.456 145.0 145.0 66.2 66.2 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2035 1.000 0.439 145.0 145.0 63.6 63.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2036 1.000 0.422 145.0 145.0 61.2 61.2 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2037 1.000 0.406 145.0 145.0 58.8 58.8 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2038 1.000 0.390 145.0 145.0 56.6 56.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2039 1.000 0.375 145.0 145.0 54.4 54.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2040 1.000 0.361 145.0 145.0 52.3 52.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2041 1.000 0.347 145.0 145.0 50.3 50.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2042 1.000 0.333 145.0 145.0 48.4 48.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2043 1.000 0.321 145.0 145.0 46.5 46.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2044 1.000 0.308 145.0 145.0 44.7 44.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2045 1.000 0.296 145.0 145.0 43.0 43.0 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2046 1.000 0.285 145.0 145.0 41.3 41.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2047 1.000 0.274 145.0 145.0 39.8 39.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2048 1.000 0.264 145.0 145.0 38.2 38.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2049 1.000 0.253 145.0 145.0 36.8 36.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2050 1.000 0.244 145.0 145.0 35.3 35.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2051 1.000 0.234 145.0 145.0 34.0 34.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2052 1.000 0.225 145.0 145.0 32.7 32.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2053 1.000 0.217 145.0 145.0 31.4 31.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2054 1.000 0.208 145.0 145.0 30.2 30.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2055 1.000 0.200 145.0 145.0 29.0 29.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2056 1.000 0.193 145.0 145.0 27.9 27.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2057 1.000 0.185 145.0 145.0 26.9 26.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2058 1.000 0.178 145.0 145.0 25.8 25.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2059 1.000 0.171 145.0 145.0 24.8 24.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2060 1.000 0.165 145.0 145.0 23.9 23.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2061 1.000 0.158 145.0 145.0 23.0 23.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2062 1.000 0.152 145.0 145.0 22.1 22.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2063 1.000 0.146 145.0 145.0 21.2 21.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2064 1.000 0.141 145.0 145.0 20.4 20.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2065 1.000 0.135 145.0 145.0 19.6 19.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2066 1.000 0.130 145.0 145.0 18.9 18.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2067 1.000 0.125 145.0 145.0 18.1 18.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2068 1.000 0.120 145.0 145.0 17.4 17.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 7,671.3 7,671.3 3,040.3 251.7 3.3 3,040.3 776.5 776.5 686.6 46.3 46.3 17.4 822.8 822.8 704.0

総便益（億円） Ｂ 30.4
総費用（億円） Ｃ 7.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 23.4
経済的内部収益率 38.0%
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安倍川総合水系環境整備事業　（静岡河川事務所）

牛妻地区　水辺整備事業

▽感度分析（様式５）　目次

Case ① 全体事業
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(牛妻地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業

年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ
レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 0.0 72.0 74.2 105.6 0.0 0.0 0.0 72.0 74.2 105.6
-8 2006 1.019 1.369 0.0 391.0 398.3 545.2 0.2 0.2 0.3 391.2 398.5 545.5
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 0.0 37.0 37.2 45.2 1.2 1.2 1.5 38.2 38.4 46.7
-4 2010 1.004 1.170 0.0 130.0 130.5 152.7 1.3 1.3 1.5 131.3 131.8 154.2
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 0.0 99.9 99.9 108.1 1.6 1.6 1.7 101.5 101.5 109.8
-1 2013 1.000 1.040 101.9 101.9 106.0 106.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 101.9 101.9 101.9 101.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 101.9 101.9 98.0 98.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 101.9 101.9 94.3 94.3 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7
3 2017 1.000 0.889 101.9 101.9 90.6 90.6 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7
4 2018 1.000 0.855 101.9 101.9 87.1 87.1 1.9 1.9 1.6 1.9 1.9 1.6
5 2019 1.000 0.822 101.9 101.9 83.8 83.8 1.9 1.9 1.5 1.9 1.9 1.5
6 2020 1.000 0.790 101.9 101.9 80.6 80.6 1.9 1.9 1.5 1.9 1.9 1.5
7 2021 1.000 0.760 101.9 101.9 77.5 77.5 1.9 1.9 1.4 1.9 1.9 1.4
8 2022 1.000 0.731 101.9 101.9 74.5 74.5 1.9 1.9 1.4 1.9 1.9 1.4
9 2023 1.000 0.703 101.9 101.9 71.6 71.6 1.9 1.9 1.3 1.9 1.9 1.3
10 2024 1.000 0.676 101.9 101.9 68.9 68.9 1.9 1.9 1.3 1.9 1.9 1.3
11 2025 1.000 0.650 101.9 101.9 66.2 66.2 1.9 1.9 1.2 1.9 1.9 1.2
12 2026 1.000 0.625 101.9 101.9 63.7 63.7 1.9 1.9 1.2 1.9 1.9 1.2
13 2027 1.000 0.601 101.9 101.9 61.2 61.2 1.9 1.9 1.1 1.9 1.9 1.1
14 2028 1.000 0.577 101.9 101.9 58.9 58.9 1.9 1.9 1.1 1.9 1.9 1.1
15 2029 1.000 0.555 101.9 101.9 56.6 56.6 1.9 1.9 1.0 1.9 1.9 1.0
16 2030 1.000 0.534 101.9 101.9 54.4 54.4 1.9 1.9 1.0 1.9 1.9 1.0
17 2031 1.000 0.513 101.9 101.9 52.3 52.3 1.9 1.9 1.0 1.9 1.9 1.0
18 2032 1.000 0.494 101.9 101.9 50.3 50.3 1.9 1.9 0.9 1.9 1.9 0.9
19 2033 1.000 0.475 101.9 101.9 48.4 48.4 1.9 1.9 0.9 1.9 1.9 0.9
20 2034 1.000 0.456 101.9 101.9 46.5 46.5 1.9 1.9 0.9 1.9 1.9 0.9
21 2035 1.000 0.439 101.9 101.9 44.7 44.7 1.9 1.9 0.8 1.9 1.9 0.8
22 2036 1.000 0.422 101.9 101.9 43.0 43.0 1.9 1.9 0.8 1.9 1.9 0.8
23 2037 1.000 0.406 101.9 101.9 41.4 41.4 1.9 1.9 0.8 1.9 1.9 0.8
24 2038 1.000 0.390 101.9 101.9 39.8 39.8 1.9 1.9 0.7 1.9 1.9 0.7
25 2039 1.000 0.375 101.9 101.9 38.2 38.2 1.9 1.9 0.7 1.9 1.9 0.7
26 2040 1.000 0.361 101.9 101.9 36.8 36.8 1.9 1.9 0.7 1.9 1.9 0.7
27 2041 1.000 0.347 101.9 101.9 35.4 35.4 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
28 2042 1.000 0.333 101.9 101.9 34.0 34.0 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
29 2043 1.000 0.321 101.9 101.9 32.7 32.7 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
30 2044 1.000 0.308 101.9 101.9 31.4 31.4 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
31 2045 1.000 0.296 101.9 101.9 30.2 30.2 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
32 2046 1.000 0.285 101.9 101.9 29.1 29.1 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
33 2047 1.000 0.274 101.9 101.9 27.9 27.9 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
34 2048 1.000 0.264 101.9 101.9 26.9 26.9 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
35 2049 1.000 0.253 101.9 101.9 25.8 25.8 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
36 2050 1.000 0.244 101.9 101.9 24.8 24.8 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
37 2051 1.000 0.234 101.9 101.9 23.9 23.9 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
38 2052 1.000 0.225 101.9 101.9 23.0 23.0 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
39 2053 1.000 0.217 101.9 101.9 22.1 22.1 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
40 2054 1.000 0.208 101.9 101.9 21.2 21.2 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
41 2055 1.000 0.200 101.9 101.9 20.4 20.4 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
42 2056 1.000 0.193 101.9 101.9 19.6 19.6 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
43 2057 1.000 0.185 101.9 101.9 18.9 18.9 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
44 2058 1.000 0.178 101.9 101.9 18.2 18.2 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
45 2059 1.000 0.171 101.9 101.9 17.5 17.5 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
46 2060 1.000 0.165 101.9 101.9 16.8 16.8 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
47 2061 1.000 0.158 101.9 101.9 16.1 16.1 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
48 2062 1.000 0.152 101.9 101.9 15.5 15.5 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3

合計 5,097.1 5,097.1 2,368.6 281.4 3.0 2,371.6 729.9 740.1 956.8 101.8 101.8 53.4 831.7 841.9 1,010.2

総便益（億円） Ｂ 23.7
総費用（億円） Ｃ 10.1
費用便益比 Ｂ／Ｃ 2.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 13.6
経済的内部収益率 9.0%

費用便益比
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安倍川総合水系環境整備事業　（静岡河川事務所）

伝馬町新田地区　水辺整備事業

▽感度分析（様式５）　目次

Case ① 全体事業

Case ② 全体事業 （事業費＋10%）

Case ③ 全体事業 （事業費－10%）

Case ④ 全体事業 （受益世帯数＋10%）

Case ⑤ 全体事業 （受益世帯数－10%）
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(伝馬町新田地区）】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925 139.4 139.4 128.9 0.00 0.00 0.00 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 139.4 139.4 123.9 0.06 0.06 0.10 139.5 139.5 124.0
4 2018 1.000 0.855 88.3 88.3 75.4 75.4 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
5 2019 1.000 0.822 88.3 88.3 72.5 72.5 2.0 2.0 1.6 0.12 0.12 0.10 2.1 2.1 1.7
6 2020 1.000 0.790 88.3 88.3 69.7 69.7 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
7 2021 1.000 0.760 88.3 88.3 67.1 67.1 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
8 2022 1.000 0.731 88.3 88.3 64.5 64.5 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
9 2023 1.000 0.703 88.3 88.3 62.0 62.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
10 2024 1.000 0.676 88.3 88.3 59.6 59.6 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
11 2025 1.000 0.650 88.3 88.3 57.3 57.3 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
12 2026 1.000 0.625 88.3 88.3 55.1 55.1 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
13 2027 1.000 0.601 88.3 88.3 53.0 53.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
14 2028 1.000 0.577 88.3 88.3 51.0 51.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
15 2029 1.000 0.555 88.3 88.3 49.0 49.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
16 2030 1.000 0.534 88.3 88.3 47.1 47.1 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
17 2031 1.000 0.513 88.3 88.3 45.3 45.3 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
18 2032 1.000 0.494 88.3 88.3 43.6 43.6 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
19 2033 1.000 0.475 88.3 88.3 41.9 41.9 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
20 2034 1.000 0.456 88.3 88.3 40.3 40.3 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
21 2035 1.000 0.439 88.3 88.3 38.7 38.7 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
22 2036 1.000 0.422 88.3 88.3 37.2 37.2 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
23 2037 1.000 0.406 88.3 88.3 35.8 35.8 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
24 2038 1.000 0.390 88.3 88.3 34.4 34.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
25 2039 1.000 0.375 88.3 88.3 33.1 33.1 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
26 2040 1.000 0.361 88.3 88.3 31.8 31.8 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
27 2041 1.000 0.347 88.3 88.3 30.6 30.6 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
28 2042 1.000 0.333 88.3 88.3 29.4 29.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
29 2043 1.000 0.321 88.3 88.3 28.3 28.3 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
30 2044 1.000 0.308 88.3 88.3 27.2 27.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
31 2045 1.000 0.296 88.3 88.3 26.2 26.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
32 2046 1.000 0.285 88.3 88.3 25.2 25.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
33 2047 1.000 0.274 88.3 88.3 24.2 24.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
34 2048 1.000 0.264 88.3 88.3 23.3 23.3 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
35 2049 1.000 0.253 88.3 88.3 22.4 22.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
36 2050 1.000 0.244 88.3 88.3 21.5 21.5 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
37 2051 1.000 0.234 88.3 88.3 20.7 20.7 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
38 2052 1.000 0.225 88.3 88.3 19.9 19.9 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
39 2053 1.000 0.217 88.3 88.3 19.1 19.1 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
40 2054 1.000 0.208 88.3 88.3 18.4 18.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
41 2055 1.000 0.200 88.3 88.3 17.7 17.7 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
42 2056 1.000 0.193 88.3 88.3 17.0 17.0 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
43 2057 1.000 0.185 88.3 88.3 16.3 16.3 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
44 2058 1.000 0.178 88.3 88.3 15.7 15.7 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
45 2059 1.000 0.171 88.3 88.3 15.1 15.1 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
46 2060 1.000 0.165 88.3 88.3 14.5 14.5 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
47 2061 1.000 0.158 88.3 88.3 14.0 14.0 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
48 2062 1.000 0.152 88.3 88.3 13.4 13.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
49 2063 1.000 0.146 88.3 88.3 12.9 12.9 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
50 2064 1.000 0.141 88.3 88.3 12.4 12.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
51 2065 1.000 0.135 88.3 88.3 11.9 11.9 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
52 2066 1.000 0.130 88.3 88.3 11.5 11.5 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
53 2067 1.000 0.125 88.3 88.3 11.0 11.0 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0

合計 4,412.8 4,412.8 1,685.2 150.6 2.0 1,687.2 280.8 280.8 254.4 6.2 6.2 2.0 287.0 287.0 256.4

総便益（億円） Ｂ 16.9
総費用（億円） Ｃ 2.6
費用便益比 Ｂ／Ｃ 6.6
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 14.3
経済的内部収益率 27.7%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(伝馬町新田地区）】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case②　全体事業（事業費+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925 153.4 153.4 141.8 0.00 0.00 0.00 153.4 153.4 141.8
3 2017 1.000 0.889 153.4 153.4 136.3 0.06 0.06 0.10 153.4 153.4 136.4
4 2018 1.000 0.855 88.3 88.3 75.4 75.4 0.06 0.06 0.10 0.1 0.1 0.1
5 2019 1.000 0.822 88.3 88.3 72.5 72.5 2.2 2.2 1.8 0.06 0.06 0.10 2.3 2.3 1.9
6 2020 1.000 0.790 88.3 88.3 69.7 69.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
7 2021 1.000 0.760 88.3 88.3 67.1 67.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
8 2022 1.000 0.731 88.3 88.3 64.5 64.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
9 2023 1.000 0.703 88.3 88.3 62.0 62.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
10 2024 1.000 0.676 88.3 88.3 59.6 59.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
11 2025 1.000 0.650 88.3 88.3 57.3 57.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
12 2026 1.000 0.625 88.3 88.3 55.1 55.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
13 2027 1.000 0.601 88.3 88.3 53.0 53.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
14 2028 1.000 0.577 88.3 88.3 51.0 51.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
15 2029 1.000 0.555 88.3 88.3 49.0 49.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
16 2030 1.000 0.534 88.3 88.3 47.1 47.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
17 2031 1.000 0.513 88.3 88.3 45.3 45.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
18 2032 1.000 0.494 88.3 88.3 43.6 43.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
19 2033 1.000 0.475 88.3 88.3 41.9 41.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
20 2034 1.000 0.456 88.3 88.3 40.3 40.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
21 2035 1.000 0.439 88.3 88.3 38.7 38.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
22 2036 1.000 0.422 88.3 88.3 37.2 37.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
23 2037 1.000 0.406 88.3 88.3 35.8 35.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
24 2038 1.000 0.390 88.3 88.3 34.4 34.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
25 2039 1.000 0.375 88.3 88.3 33.1 33.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
26 2040 1.000 0.361 88.3 88.3 31.8 31.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
27 2041 1.000 0.347 88.3 88.3 30.6 30.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
28 2042 1.000 0.333 88.3 88.3 29.4 29.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
29 2043 1.000 0.321 88.3 88.3 28.3 28.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
30 2044 1.000 0.308 88.3 88.3 27.2 27.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
31 2045 1.000 0.296 88.3 88.3 26.2 26.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
32 2046 1.000 0.285 88.3 88.3 25.2 25.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
33 2047 1.000 0.274 88.3 88.3 24.2 24.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
34 2048 1.000 0.264 88.3 88.3 23.3 23.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
35 2049 1.000 0.253 88.3 88.3 22.4 22.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
36 2050 1.000 0.244 88.3 88.3 21.5 21.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
37 2051 1.000 0.234 88.3 88.3 20.7 20.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
38 2052 1.000 0.225 88.3 88.3 19.9 19.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
39 2053 1.000 0.217 88.3 88.3 19.1 19.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
40 2054 1.000 0.208 88.3 88.3 18.4 18.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
41 2055 1.000 0.200 88.3 88.3 17.7 17.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
42 2056 1.000 0.193 88.3 88.3 17.0 17.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
43 2057 1.000 0.185 88.3 88.3 16.3 16.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
44 2058 1.000 0.178 88.3 88.3 15.7 15.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
45 2059 1.000 0.171 88.3 88.3 15.1 15.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
46 2060 1.000 0.165 88.3 88.3 14.5 14.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
47 2061 1.000 0.158 88.3 88.3 14.0 14.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
48 2062 1.000 0.152 88.3 88.3 13.4 13.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
49 2063 1.000 0.146 88.3 88.3 12.9 12.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
50 2064 1.000 0.141 88.3 88.3 12.4 12.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
51 2065 1.000 0.135 88.3 88.3 11.9 11.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
52 2066 1.000 0.130 88.3 88.3 11.5 11.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
53 2067 1.000 0.125 88.3 88.3 11.0 11.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0

合計 4,412.8 4,412.8 1,685.2 165.7 2.2 1,687.4 308.9 308.9 279.9 3.1 3.1 0.3 312.0 312.0 280.2

総便益（億円） Ｂ 16.9
総費用（億円） Ｃ 2.8
費用便益比 Ｂ／Ｃ 6.0
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 14.1
経済的内部収益率 25.4%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(伝馬町新田地区）】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case③　全体事業（事業費-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925 125.5 125.5 116.0 0.00 0.00 0.00 125.5 125.5 116.0
3 2017 1.000 0.889 125.5 125.5 111.5 0.06 0.06 0.10 125.5 125.5 111.6
4 2018 1.000 0.855 88.3 88.3 75.4 75.4 0.06 0.06 0.10 0.1 0.1 0.1
5 2019 1.000 0.822 88.3 88.3 72.5 72.5 1.8 1.8 1.5 0.06 0.06 0.10 1.9 1.9 1.6
6 2020 1.000 0.790 88.3 88.3 69.7 69.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
7 2021 1.000 0.760 88.3 88.3 67.1 67.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
8 2022 1.000 0.731 88.3 88.3 64.5 64.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
9 2023 1.000 0.703 88.3 88.3 62.0 62.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
10 2024 1.000 0.676 88.3 88.3 59.6 59.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
11 2025 1.000 0.650 88.3 88.3 57.3 57.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
12 2026 1.000 0.625 88.3 88.3 55.1 55.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
13 2027 1.000 0.601 88.3 88.3 53.0 53.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
14 2028 1.000 0.577 88.3 88.3 51.0 51.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
15 2029 1.000 0.555 88.3 88.3 49.0 49.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
16 2030 1.000 0.534 88.3 88.3 47.1 47.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
17 2031 1.000 0.513 88.3 88.3 45.3 45.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
18 2032 1.000 0.494 88.3 88.3 43.6 43.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
19 2033 1.000 0.475 88.3 88.3 41.9 41.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
20 2034 1.000 0.456 88.3 88.3 40.3 40.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
21 2035 1.000 0.439 88.3 88.3 38.7 38.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
22 2036 1.000 0.422 88.3 88.3 37.2 37.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
23 2037 1.000 0.406 88.3 88.3 35.8 35.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
24 2038 1.000 0.390 88.3 88.3 34.4 34.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
25 2039 1.000 0.375 88.3 88.3 33.1 33.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
26 2040 1.000 0.361 88.3 88.3 31.8 31.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
27 2041 1.000 0.347 88.3 88.3 30.6 30.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
28 2042 1.000 0.333 88.3 88.3 29.4 29.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
29 2043 1.000 0.321 88.3 88.3 28.3 28.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
30 2044 1.000 0.308 88.3 88.3 27.2 27.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
31 2045 1.000 0.296 88.3 88.3 26.2 26.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
32 2046 1.000 0.285 88.3 88.3 25.2 25.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
33 2047 1.000 0.274 88.3 88.3 24.2 24.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
34 2048 1.000 0.264 88.3 88.3 23.3 23.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
35 2049 1.000 0.253 88.3 88.3 22.4 22.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
36 2050 1.000 0.244 88.3 88.3 21.5 21.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
37 2051 1.000 0.234 88.3 88.3 20.7 20.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
38 2052 1.000 0.225 88.3 88.3 19.9 19.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
39 2053 1.000 0.217 88.3 88.3 19.1 19.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
40 2054 1.000 0.208 88.3 88.3 18.4 18.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
41 2055 1.000 0.200 88.3 88.3 17.7 17.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
42 2056 1.000 0.193 88.3 88.3 17.0 17.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
43 2057 1.000 0.185 88.3 88.3 16.3 16.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
44 2058 1.000 0.178 88.3 88.3 15.7 15.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
45 2059 1.000 0.171 88.3 88.3 15.1 15.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
46 2060 1.000 0.165 88.3 88.3 14.5 14.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
47 2061 1.000 0.158 88.3 88.3 14.0 14.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
48 2062 1.000 0.152 88.3 88.3 13.4 13.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
49 2063 1.000 0.146 88.3 88.3 12.9 12.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
50 2064 1.000 0.141 88.3 88.3 12.4 12.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
51 2065 1.000 0.135 88.3 88.3 11.9 11.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
52 2066 1.000 0.130 88.3 88.3 11.5 11.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
53 2067 1.000 0.125 88.3 88.3 11.0 11.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0

合計 4,412.8 4,412.8 1,685.2 135.5 1.8 1,687.0 252.8 252.8 229.0 3.1 3.1 0.3 255.9 255.9 229.3

総便益（億円） Ｂ 16.9
総費用（億円） Ｃ 2.3
費用便益比 Ｂ／Ｃ 7.4
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 14.6
経済的内部収益率 30.4%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(伝馬町新田地区）】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case④　全体事業（受益世帯数+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925 139.4 139.4 128.9 0.00 0.00 0.00 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 139.4 139.4 123.9 0.06 0.06 0.10 139.5 139.5 124.0
4 2018 1.000 0.855 97.1 97.1 83.0 83.0 0.06 0.06 0.10 0.1 0.1 0.1
5 2019 1.000 0.822 97.1 97.1 79.8 79.8 2.0 2.0 1.6 0.06 0.06 0.10 2.1 2.1 1.7
6 2020 1.000 0.790 97.1 97.1 76.7 76.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
7 2021 1.000 0.760 97.1 97.1 73.8 73.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
8 2022 1.000 0.731 97.1 97.1 70.9 70.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
9 2023 1.000 0.703 97.1 97.1 68.2 68.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
10 2024 1.000 0.676 97.1 97.1 65.6 65.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
11 2025 1.000 0.650 97.1 97.1 63.1 63.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
12 2026 1.000 0.625 97.1 97.1 60.6 60.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
13 2027 1.000 0.601 97.1 97.1 58.3 58.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
14 2028 1.000 0.577 97.1 97.1 56.1 56.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
15 2029 1.000 0.555 97.1 97.1 53.9 53.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
16 2030 1.000 0.534 97.1 97.1 51.8 51.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
17 2031 1.000 0.513 97.1 97.1 49.8 49.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
18 2032 1.000 0.494 97.1 97.1 47.9 47.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
19 2033 1.000 0.475 97.1 97.1 46.1 46.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
20 2034 1.000 0.456 97.1 97.1 44.3 44.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
21 2035 1.000 0.439 97.1 97.1 42.6 42.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
22 2036 1.000 0.422 97.1 97.1 41.0 41.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
23 2037 1.000 0.406 97.1 97.1 39.4 39.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
24 2038 1.000 0.390 97.1 97.1 37.9 37.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
25 2039 1.000 0.375 97.1 97.1 36.4 36.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
26 2040 1.000 0.361 97.1 97.1 35.0 35.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
27 2041 1.000 0.347 97.1 97.1 33.7 33.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
28 2042 1.000 0.333 97.1 97.1 32.4 32.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
29 2043 1.000 0.321 97.1 97.1 31.1 31.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
30 2044 1.000 0.308 97.1 97.1 29.9 29.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
31 2045 1.000 0.296 97.1 97.1 28.8 28.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
32 2046 1.000 0.285 97.1 97.1 27.7 27.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
33 2047 1.000 0.274 97.1 97.1 26.6 26.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
34 2048 1.000 0.264 97.1 97.1 25.6 25.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
35 2049 1.000 0.253 97.1 97.1 24.6 24.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
36 2050 1.000 0.244 97.1 97.1 23.7 23.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
37 2051 1.000 0.234 97.1 97.1 22.7 22.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
38 2052 1.000 0.225 97.1 97.1 21.9 21.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
39 2053 1.000 0.217 97.1 97.1 21.0 21.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
40 2054 1.000 0.208 97.1 97.1 20.2 20.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
41 2055 1.000 0.200 97.1 97.1 19.4 19.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
42 2056 1.000 0.193 97.1 97.1 18.7 18.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
43 2057 1.000 0.185 97.1 97.1 18.0 18.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
44 2058 1.000 0.178 97.1 97.1 17.3 17.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
45 2059 1.000 0.171 97.1 97.1 16.6 16.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
46 2060 1.000 0.165 97.1 97.1 16.0 16.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
47 2061 1.000 0.158 97.1 97.1 15.4 15.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
48 2062 1.000 0.152 97.1 97.1 14.8 14.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
49 2063 1.000 0.146 97.1 97.1 14.2 14.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
50 2064 1.000 0.141 97.1 97.1 13.7 13.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
51 2065 1.000 0.135 97.1 97.1 13.1 13.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
52 2066 1.000 0.130 97.1 97.1 12.6 12.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
53 2067 1.000 0.125 97.1 97.1 12.1 12.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0

合計 4,854.1 4,854.1 1,854.0 150.6 2.0 1,856.0 280.8 280.8 254.4 3.1 3.1 0.3 284.0 284.0 254.7

総便益（億円） Ｂ 18.6
総費用（億円） Ｃ 2.5
費用便益比 Ｂ／Ｃ 7.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 16.0
経済的内部収益率 30.1%

費用便益比
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備
期
間
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成
後
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評
価
期
間
（

5
0
年
）
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(伝馬町新田地区）】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑤　全体事業（受益世帯数-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925 139.4 139.4 128.9 0.00 0.00 0.00 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 139.4 139.4 123.9 0.06 0.06 0.10 139.5 139.5 124.0
4 2018 1.000 0.855 79.4 79.4 67.9 67.9 0.06 0.06 0.10 0.1 0.1 0.1
5 2019 1.000 0.822 79.4 79.4 65.3 65.3 2.0 2.0 1.6 0.06 0.06 0.10 2.1 2.1 1.7
6 2020 1.000 0.790 79.4 79.4 62.8 62.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
7 2021 1.000 0.760 79.4 79.4 60.4 60.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
8 2022 1.000 0.731 79.4 79.4 58.0 58.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
9 2023 1.000 0.703 79.4 79.4 55.8 55.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
10 2024 1.000 0.676 79.4 79.4 53.7 53.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
11 2025 1.000 0.650 79.4 79.4 51.6 51.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
12 2026 1.000 0.625 79.4 79.4 49.6 49.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
13 2027 1.000 0.601 79.4 79.4 47.7 47.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
14 2028 1.000 0.577 79.4 79.4 45.9 45.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
15 2029 1.000 0.555 79.4 79.4 44.1 44.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
16 2030 1.000 0.534 79.4 79.4 42.4 42.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
17 2031 1.000 0.513 79.4 79.4 40.8 40.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
18 2032 1.000 0.494 79.4 79.4 39.2 39.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
19 2033 1.000 0.475 79.4 79.4 37.7 37.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
20 2034 1.000 0.456 79.4 79.4 36.3 36.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
21 2035 1.000 0.439 79.4 79.4 34.9 34.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
22 2036 1.000 0.422 79.4 79.4 33.5 33.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
23 2037 1.000 0.406 79.4 79.4 32.2 32.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
24 2038 1.000 0.390 79.4 79.4 31.0 31.0 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
25 2039 1.000 0.375 79.4 79.4 29.8 29.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
26 2040 1.000 0.361 79.4 79.4 28.6 28.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
27 2041 1.000 0.347 79.4 79.4 27.5 27.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
28 2042 1.000 0.333 79.4 79.4 26.5 26.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
29 2043 1.000 0.321 79.4 79.4 25.5 25.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
30 2044 1.000 0.308 79.4 79.4 24.5 24.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
31 2045 1.000 0.296 79.4 79.4 23.5 23.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
32 2046 1.000 0.285 79.4 79.4 22.6 22.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
33 2047 1.000 0.274 79.4 79.4 21.8 21.8 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
34 2048 1.000 0.264 79.4 79.4 20.9 20.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
35 2049 1.000 0.253 79.4 79.4 20.1 20.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
36 2050 1.000 0.244 79.4 79.4 19.4 19.4 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
37 2051 1.000 0.234 79.4 79.4 18.6 18.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
38 2052 1.000 0.225 79.4 79.4 17.9 17.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
39 2053 1.000 0.217 79.4 79.4 17.2 17.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
40 2054 1.000 0.208 79.4 79.4 16.5 16.5 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
41 2055 1.000 0.200 79.4 79.4 15.9 15.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
42 2056 1.000 0.193 79.4 79.4 15.3 15.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
43 2057 1.000 0.185 79.4 79.4 14.7 14.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
44 2058 1.000 0.178 79.4 79.4 14.1 14.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
45 2059 1.000 0.171 79.4 79.4 13.6 13.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
46 2060 1.000 0.165 79.4 79.4 13.1 13.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
47 2061 1.000 0.158 79.4 79.4 12.6 12.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
48 2062 1.000 0.152 79.4 79.4 12.1 12.1 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
49 2063 1.000 0.146 79.4 79.4 11.6 11.6 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
50 2064 1.000 0.141 79.4 79.4 11.2 11.2 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
51 2065 1.000 0.135 79.4 79.4 10.7 10.7 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
52 2066 1.000 0.130 79.4 79.4 10.3 10.3 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0
53 2067 1.000 0.125 79.4 79.4 9.9 9.9 0.06 0.06 0.00 0.1 0.1 0.0

合計 3,971.5 3,971.5 1,516.8 150.6 2.0 1,518.8 280.8 280.8 254.4 3.1 3.1 0.3 284.0 284.0 254.7

総便益（億円） Ｂ 15.2
総費用（億円） Ｃ 2.5
費用便益比 Ｂ／Ｃ 6.0
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 12.6
経済的内部収益率 25.2%

費用便益比
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安倍川総合水系環境整備事業　（静岡河川事務所）

森横地区　水辺整備事業

▽感度分析（様式５）　目次

Case ① 全体事業

Case ② 全体事業 （事業費＋10%）

Case ③ 全体事業 （事業費－10%）

Case ④ 全体事業 （受益世帯数＋10%）

Case ⑤ 全体事業 （受益世帯数－10%）
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(森横地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925
3 2017 1.000 0.889 246.8 246.8 219.4 0.00 0.00 0.00 246.8 246.8 219.4
4 2018 1.000 0.855 246.8 246.8 211.0 0.02 0.02 0.02 246.9 246.9 211.0
5 2019 1.000 0.822 30.9 30.9 25.4 25.4 2.0 2.0 1.6 0.04 0.04 0.03 2.0 2.0 1.6
6 2020 1.000 0.790 30.9 30.9 24.4 24.4 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
7 2021 1.000 0.760 30.9 30.9 23.5 23.5 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
8 2022 1.000 0.731 30.9 30.9 22.6 22.6 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
9 2023 1.000 0.703 30.9 30.9 21.7 21.7 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
10 2024 1.000 0.676 30.9 30.9 20.9 20.9 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
11 2025 1.000 0.650 30.9 30.9 20.1 20.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
12 2026 1.000 0.625 30.9 30.9 19.3 19.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
13 2027 1.000 0.601 30.9 30.9 18.6 18.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
14 2028 1.000 0.577 30.9 30.9 17.8 17.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
15 2029 1.000 0.555 30.9 30.9 17.2 17.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
16 2030 1.000 0.534 30.9 30.9 16.5 16.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
17 2031 1.000 0.513 30.9 30.9 15.9 15.9 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
18 2032 1.000 0.494 30.9 30.9 15.3 15.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
19 2033 1.000 0.475 30.9 30.9 14.7 14.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
20 2034 1.000 0.456 30.9 30.9 14.1 14.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
21 2035 1.000 0.439 30.9 30.9 13.6 13.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
22 2036 1.000 0.422 30.9 30.9 13.0 13.0 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
23 2037 1.000 0.406 30.9 30.9 12.5 12.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
24 2038 1.000 0.390 30.9 30.9 12.1 12.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
25 2039 1.000 0.375 30.9 30.9 11.6 11.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
26 2040 1.000 0.361 30.9 30.9 11.1 11.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
27 2041 1.000 0.347 30.9 30.9 10.7 10.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
28 2042 1.000 0.333 30.9 30.9 10.3 10.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
29 2043 1.000 0.321 30.9 30.9 9.9 9.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
30 2044 1.000 0.308 30.9 30.9 9.5 9.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
31 2045 1.000 0.296 30.9 30.9 9.2 9.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
32 2046 1.000 0.285 30.9 30.9 8.8 8.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
33 2047 1.000 0.274 30.9 30.9 8.5 8.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
34 2048 1.000 0.264 30.9 30.9 8.1 8.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
35 2049 1.000 0.253 30.9 30.9 7.8 7.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
36 2050 1.000 0.244 30.9 30.9 7.5 7.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
37 2051 1.000 0.234 30.9 30.9 7.2 7.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
38 2052 1.000 0.225 30.9 30.9 7.0 7.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
39 2053 1.000 0.217 30.9 30.9 6.7 6.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
40 2054 1.000 0.208 30.9 30.9 6.4 6.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
41 2055 1.000 0.200 30.9 30.9 6.2 6.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
42 2056 1.000 0.193 30.9 30.9 6.0 6.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
43 2057 1.000 0.185 30.9 30.9 5.7 5.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
44 2058 1.000 0.178 30.9 30.9 5.5 5.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
45 2059 1.000 0.171 30.9 30.9 5.3 5.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
46 2060 1.000 0.165 30.9 30.9 5.1 5.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
47 2061 1.000 0.158 30.9 30.9 4.9 4.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
48 2062 1.000 0.152 30.9 30.9 4.7 4.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
49 2063 1.000 0.146 30.9 30.9 4.5 4.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
50 2064 1.000 0.141 30.9 30.9 4.3 4.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
51 2065 1.000 0.135 30.9 30.9 4.2 4.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
52 2066 1.000 0.130 30.9 30.9 4.0 4.0 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
53 2067 1.000 0.125 30.9 30.9 3.9 3.9 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
54 2068 1.000 0.120 30.9 30.9 3.7 3.7 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0

合計 1,544.9 1,544.9 567.5 76.1 1.0 568.5 495.7 495.7 432.0 1.92 1.92 0.71 497.6 497.6 432.7

総便益（億円） Ｂ 5.7
総費用（億円） Ｃ 4.3
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 1.4
経済的内部収益率 5.7%

費用便益比

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

3-25



【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(森横地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case②　全体事業（事業費+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925
3 2017 1.000 0.889 271.5 271.5 241.4 0.00 0.00 0.00 271.5 271.5 241.4
4 2018 1.000 0.855 271.5 271.5 232.1 0.02 0.02 0.02 271.5 271.5 232.1
5 2019 1.000 0.822 30.9 30.9 25.4 25.4 2.2 2.2 1.8 0.04 0.04 0.03 2.2 2.2 1.8
6 2020 1.000 0.790 30.9 30.9 24.4 24.4 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
7 2021 1.000 0.760 30.9 30.9 23.5 23.5 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
8 2022 1.000 0.731 30.9 30.9 22.6 22.6 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
9 2023 1.000 0.703 30.9 30.9 21.7 21.7 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
10 2024 1.000 0.676 30.9 30.9 20.9 20.9 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
11 2025 1.000 0.650 30.9 30.9 20.1 20.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
12 2026 1.000 0.625 30.9 30.9 19.3 19.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
13 2027 1.000 0.601 30.9 30.9 18.6 18.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
14 2028 1.000 0.577 30.9 30.9 17.8 17.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
15 2029 1.000 0.555 30.9 30.9 17.2 17.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
16 2030 1.000 0.534 30.9 30.9 16.5 16.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
17 2031 1.000 0.513 30.9 30.9 15.9 15.9 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
18 2032 1.000 0.494 30.9 30.9 15.3 15.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
19 2033 1.000 0.475 30.9 30.9 14.7 14.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
20 2034 1.000 0.456 30.9 30.9 14.1 14.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
21 2035 1.000 0.439 30.9 30.9 13.6 13.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
22 2036 1.000 0.422 30.9 30.9 13.0 13.0 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
23 2037 1.000 0.406 30.9 30.9 12.5 12.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
24 2038 1.000 0.390 30.9 30.9 12.1 12.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
25 2039 1.000 0.375 30.9 30.9 11.6 11.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
26 2040 1.000 0.361 30.9 30.9 11.1 11.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
27 2041 1.000 0.347 30.9 30.9 10.7 10.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
28 2042 1.000 0.333 30.9 30.9 10.3 10.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
29 2043 1.000 0.321 30.9 30.9 9.9 9.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
30 2044 1.000 0.308 30.9 30.9 9.5 9.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
31 2045 1.000 0.296 30.9 30.9 9.2 9.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
32 2046 1.000 0.285 30.9 30.9 8.8 8.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
33 2047 1.000 0.274 30.9 30.9 8.5 8.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
34 2048 1.000 0.264 30.9 30.9 8.1 8.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
35 2049 1.000 0.253 30.9 30.9 7.8 7.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
36 2050 1.000 0.244 30.9 30.9 7.5 7.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
37 2051 1.000 0.234 30.9 30.9 7.2 7.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
38 2052 1.000 0.225 30.9 30.9 7.0 7.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
39 2053 1.000 0.217 30.9 30.9 6.7 6.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
40 2054 1.000 0.208 30.9 30.9 6.4 6.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
41 2055 1.000 0.200 30.9 30.9 6.2 6.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
42 2056 1.000 0.193 30.9 30.9 6.0 6.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
43 2057 1.000 0.185 30.9 30.9 5.7 5.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
44 2058 1.000 0.178 30.9 30.9 5.5 5.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
45 2059 1.000 0.171 30.9 30.9 5.3 5.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
46 2060 1.000 0.165 30.9 30.9 5.1 5.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
47 2061 1.000 0.158 30.9 30.9 4.9 4.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
48 2062 1.000 0.152 30.9 30.9 4.7 4.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
49 2063 1.000 0.146 30.9 30.9 4.5 4.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
50 2064 1.000 0.141 30.9 30.9 4.3 4.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
51 2065 1.000 0.135 30.9 30.9 4.2 4.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
52 2066 1.000 0.130 30.9 30.9 4.0 4.0 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
53 2067 1.000 0.125 30.9 30.9 3.9 3.9 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
54 2068 1.000 0.120 30.9 30.9 3.7 3.7 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0

合計 1,544.9 1,544.9 567.5 83.7 1.1 568.6 545.2 545.2 475.3 1.9 1.9 0.7 547.2 547.2 476.0

総便益（億円） Ｂ 5.7
総費用（億円） Ｃ 4.8
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.2
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 0.9
経済的内部収益率 5.1%

費用便益比
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備
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年
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(森横地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case③　全体事業（事業費-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925
3 2017 1.000 0.889 222.1 222.1 197.5 0.00 0.00 0.00 222.1 222.1 197.5
4 2018 1.000 0.855 222.1 222.1 189.9 0.02 0.02 0.02 222.2 222.2 189.9
5 2019 1.000 0.822 30.9 30.9 25.4 25.4 1.8 1.8 1.5 0.04 0.04 0.03 1.8 1.8 1.5
6 2020 1.000 0.790 30.9 30.9 24.4 24.4 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
7 2021 1.000 0.760 30.9 30.9 23.5 23.5 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
8 2022 1.000 0.731 30.9 30.9 22.6 22.6 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
9 2023 1.000 0.703 30.9 30.9 21.7 21.7 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
10 2024 1.000 0.676 30.9 30.9 20.9 20.9 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
11 2025 1.000 0.650 30.9 30.9 20.1 20.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
12 2026 1.000 0.625 30.9 30.9 19.3 19.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
13 2027 1.000 0.601 30.9 30.9 18.6 18.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
14 2028 1.000 0.577 30.9 30.9 17.8 17.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
15 2029 1.000 0.555 30.9 30.9 17.2 17.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
16 2030 1.000 0.534 30.9 30.9 16.5 16.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
17 2031 1.000 0.513 30.9 30.9 15.9 15.9 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
18 2032 1.000 0.494 30.9 30.9 15.3 15.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
19 2033 1.000 0.475 30.9 30.9 14.7 14.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
20 2034 1.000 0.456 30.9 30.9 14.1 14.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
21 2035 1.000 0.439 30.9 30.9 13.6 13.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
22 2036 1.000 0.422 30.9 30.9 13.0 13.0 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
23 2037 1.000 0.406 30.9 30.9 12.5 12.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
24 2038 1.000 0.390 30.9 30.9 12.1 12.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
25 2039 1.000 0.375 30.9 30.9 11.6 11.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
26 2040 1.000 0.361 30.9 30.9 11.1 11.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
27 2041 1.000 0.347 30.9 30.9 10.7 10.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
28 2042 1.000 0.333 30.9 30.9 10.3 10.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
29 2043 1.000 0.321 30.9 30.9 9.9 9.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
30 2044 1.000 0.308 30.9 30.9 9.5 9.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
31 2045 1.000 0.296 30.9 30.9 9.2 9.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
32 2046 1.000 0.285 30.9 30.9 8.8 8.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
33 2047 1.000 0.274 30.9 30.9 8.5 8.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
34 2048 1.000 0.264 30.9 30.9 8.1 8.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
35 2049 1.000 0.253 30.9 30.9 7.8 7.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
36 2050 1.000 0.244 30.9 30.9 7.5 7.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
37 2051 1.000 0.234 30.9 30.9 7.2 7.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
38 2052 1.000 0.225 30.9 30.9 7.0 7.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
39 2053 1.000 0.217 30.9 30.9 6.7 6.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
40 2054 1.000 0.208 30.9 30.9 6.4 6.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
41 2055 1.000 0.200 30.9 30.9 6.2 6.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
42 2056 1.000 0.193 30.9 30.9 6.0 6.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
43 2057 1.000 0.185 30.9 30.9 5.7 5.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
44 2058 1.000 0.178 30.9 30.9 5.5 5.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
45 2059 1.000 0.171 30.9 30.9 5.3 5.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
46 2060 1.000 0.165 30.9 30.9 5.1 5.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
47 2061 1.000 0.158 30.9 30.9 4.9 4.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
48 2062 1.000 0.152 30.9 30.9 4.7 4.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
49 2063 1.000 0.146 30.9 30.9 4.5 4.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
50 2064 1.000 0.141 30.9 30.9 4.3 4.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
51 2065 1.000 0.135 30.9 30.9 4.2 4.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
52 2066 1.000 0.130 30.9 30.9 4.0 4.0 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
53 2067 1.000 0.125 30.9 30.9 3.9 3.9 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
54 2068 1.000 0.120 30.9 30.9 3.7 3.7 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0

合計 1,544.9 1,544.9 567.5 68.5 0.9 568.4 446.1 446.1 388.9 1.9 1.9 0.7 448.0 448.0 389.6

総便益（億円） Ｂ 5.7
総費用（億円） Ｃ 3.9
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.5
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 1.8
経済的内部収益率 6.4%

費用便益比
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(森横地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case④　全体事業（受益世帯数+10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925
3 2017 1.000 0.889 246.8 246.8 219.4 0.00 0.00 0.00 246.8 246.8 219.4
4 2018 1.000 0.855 246.8 246.8 211.0 0.02 0.02 0.02 246.9 246.9 211.0
5 2019 1.000 0.822 34.0 34.0 27.9 27.9 2.0 2.0 1.6 0.04 0.04 0.03 2.0 2.0 1.6
6 2020 1.000 0.790 34.0 34.0 26.9 26.9 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
7 2021 1.000 0.760 34.0 34.0 25.8 25.8 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
8 2022 1.000 0.731 34.0 34.0 24.8 24.8 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
9 2023 1.000 0.703 34.0 34.0 23.9 23.9 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
10 2024 1.000 0.676 34.0 34.0 23.0 23.0 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
11 2025 1.000 0.650 34.0 34.0 22.1 22.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
12 2026 1.000 0.625 34.0 34.0 21.2 21.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
13 2027 1.000 0.601 34.0 34.0 20.4 20.4 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
14 2028 1.000 0.577 34.0 34.0 19.6 19.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
15 2029 1.000 0.555 34.0 34.0 18.9 18.9 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
16 2030 1.000 0.534 34.0 34.0 18.1 18.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
17 2031 1.000 0.513 34.0 34.0 17.4 17.4 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
18 2032 1.000 0.494 34.0 34.0 16.8 16.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
19 2033 1.000 0.475 34.0 34.0 16.1 16.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
20 2034 1.000 0.456 34.0 34.0 15.5 15.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
21 2035 1.000 0.439 34.0 34.0 14.9 14.9 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
22 2036 1.000 0.422 34.0 34.0 14.3 14.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
23 2037 1.000 0.406 34.0 34.0 13.8 13.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
24 2038 1.000 0.390 34.0 34.0 13.3 13.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
25 2039 1.000 0.375 34.0 34.0 12.7 12.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
26 2040 1.000 0.361 34.0 34.0 12.3 12.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
27 2041 1.000 0.347 34.0 34.0 11.8 11.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
28 2042 1.000 0.333 34.0 34.0 11.3 11.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
29 2043 1.000 0.321 34.0 34.0 10.9 10.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
30 2044 1.000 0.308 34.0 34.0 10.5 10.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
31 2045 1.000 0.296 34.0 34.0 10.1 10.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
32 2046 1.000 0.285 34.0 34.0 9.7 9.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
33 2047 1.000 0.274 34.0 34.0 9.3 9.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
34 2048 1.000 0.264 34.0 34.0 9.0 9.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
35 2049 1.000 0.253 34.0 34.0 8.6 8.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
36 2050 1.000 0.244 34.0 34.0 8.3 8.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
37 2051 1.000 0.234 34.0 34.0 8.0 8.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
38 2052 1.000 0.225 34.0 34.0 7.7 7.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
39 2053 1.000 0.217 34.0 34.0 7.4 7.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
40 2054 1.000 0.208 34.0 34.0 7.1 7.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
41 2055 1.000 0.200 34.0 34.0 6.8 6.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
42 2056 1.000 0.193 34.0 34.0 6.5 6.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
43 2057 1.000 0.185 34.0 34.0 6.3 6.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
44 2058 1.000 0.178 34.0 34.0 6.1 6.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
45 2059 1.000 0.171 34.0 34.0 5.8 5.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
46 2060 1.000 0.165 34.0 34.0 5.6 5.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
47 2061 1.000 0.158 34.0 34.0 5.4 5.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
48 2062 1.000 0.152 34.0 34.0 5.2 5.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
49 2063 1.000 0.146 34.0 34.0 5.0 5.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
50 2064 1.000 0.141 34.0 34.0 4.8 4.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
51 2065 1.000 0.135 34.0 34.0 4.6 4.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
52 2066 1.000 0.130 34.0 34.0 4.4 4.4 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
53 2067 1.000 0.125 34.0 34.0 4.3 4.3 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
54 2068 1.000 0.120 34.0 34.0 4.1 4.1 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0

合計 1,699.4 1,699.4 624.3 76.1 1.0 625.3 495.7 495.7 432.0 1.9 1.9 0.7 497.6 497.6 432.7

総便益（億円） Ｂ 6.3
総費用（億円） Ｃ 4.3
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.4
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 1.9
経済的内部収益率 6.3%
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【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(森横地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑤　全体事業（受益世帯数-10%）
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925
3 2017 1.000 0.889 246.8 246.8 219.4 0.00 0.00 0.00 246.8 246.8 219.4
4 2018 1.000 0.855 246.8 246.8 211.0 0.02 0.02 0.02 246.9 246.9 211.0
5 2019 1.000 0.822 27.8 27.8 22.9 22.9 2.0 2.0 1.6 0.04 0.04 0.03 2.0 2.0 1.6
6 2020 1.000 0.790 27.8 27.8 22.0 22.0 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
7 2021 1.000 0.760 27.8 27.8 21.1 21.1 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
8 2022 1.000 0.731 27.8 27.8 20.3 20.3 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
9 2023 1.000 0.703 27.8 27.8 19.5 19.5 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
10 2024 1.000 0.676 27.8 27.8 18.8 18.8 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
11 2025 1.000 0.650 27.8 27.8 18.1 18.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
12 2026 1.000 0.625 27.8 27.8 17.4 17.4 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
13 2027 1.000 0.601 27.8 27.8 16.7 16.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
14 2028 1.000 0.577 27.8 27.8 16.1 16.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
15 2029 1.000 0.555 27.8 27.8 15.4 15.4 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
16 2030 1.000 0.534 27.8 27.8 14.8 14.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
17 2031 1.000 0.513 27.8 27.8 14.3 14.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
18 2032 1.000 0.494 27.8 27.8 13.7 13.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
19 2033 1.000 0.475 27.8 27.8 13.2 13.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
20 2034 1.000 0.456 27.8 27.8 12.7 12.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
21 2035 1.000 0.439 27.8 27.8 12.2 12.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
22 2036 1.000 0.422 27.8 27.8 11.7 11.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
23 2037 1.000 0.406 27.8 27.8 11.3 11.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
24 2038 1.000 0.390 27.8 27.8 10.8 10.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
25 2039 1.000 0.375 27.8 27.8 10.4 10.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
26 2040 1.000 0.361 27.8 27.8 10.0 10.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
27 2041 1.000 0.347 27.8 27.8 9.6 9.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
28 2042 1.000 0.333 27.8 27.8 9.3 9.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
29 2043 1.000 0.321 27.8 27.8 8.9 8.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
30 2044 1.000 0.308 27.8 27.8 8.6 8.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
31 2045 1.000 0.296 27.8 27.8 8.2 8.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
32 2046 1.000 0.285 27.8 27.8 7.9 7.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
33 2047 1.000 0.274 27.8 27.8 7.6 7.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
34 2048 1.000 0.264 27.8 27.8 7.3 7.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
35 2049 1.000 0.253 27.8 27.8 7.0 7.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
36 2050 1.000 0.244 27.8 27.8 6.8 6.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
37 2051 1.000 0.234 27.8 27.8 6.5 6.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
38 2052 1.000 0.225 27.8 27.8 6.3 6.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
39 2053 1.000 0.217 27.8 27.8 6.0 6.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
40 2054 1.000 0.208 27.8 27.8 5.8 5.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
41 2055 1.000 0.200 27.8 27.8 5.6 5.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
42 2056 1.000 0.193 27.8 27.8 5.4 5.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
43 2057 1.000 0.185 27.8 27.8 5.1 5.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
44 2058 1.000 0.178 27.8 27.8 5.0 5.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
45 2059 1.000 0.171 27.8 27.8 4.8 4.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
46 2060 1.000 0.165 27.8 27.8 4.6 4.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
47 2061 1.000 0.158 27.8 27.8 4.4 4.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
48 2062 1.000 0.152 27.8 27.8 4.2 4.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
49 2063 1.000 0.146 27.8 27.8 4.1 4.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
50 2064 1.000 0.141 27.8 27.8 3.9 3.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
51 2065 1.000 0.135 27.8 27.8 3.8 3.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
52 2066 1.000 0.130 27.8 27.8 3.6 3.6 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
53 2067 1.000 0.125 27.8 27.8 3.5 3.5 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
54 2068 1.000 0.120 27.8 27.8 3.3 3.3 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0

合計 1,390.5 1,390.5 510.5 76.1 1.0 511.5 495.7 495.7 432.0 1.9 1.9 0.7 497.6 497.6 432.7

総便益（億円） Ｂ 5.1
総費用（億円） Ｃ 4.3
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.2
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 0.8
経済的内部収益率 5.0%

費用便益比

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（牛妻地区水辺整備箇所） 式 1 298.8

本工事費 式 1 298.8

緩傾斜堤 m 1000 30.6

階段 箇所 9 5.0

坂路 箇所 2 8.3

護岸 m 840 183.9

高水敷整正 式 1 71.0 敷き均し、水路工

附帯工事費

用地費及補償費

用地費

補償費

間接経費 式 1 239.0

工事諸費 式 1 155.1

自治体費用 式 1 37.0 静岡市

事業費　計 式 1 729.9

維持管理費 式 1 1.9 巡視、草刈

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

牛妻地区水辺整備事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

完了箇所評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（伝馬町新田地区水辺整備箇所） 式 1 86.1

本工事費 式 1 86.1

階段 箇所 5 37.3

スロープ 箇所 5 15.8

高水敷整正 式 2 33.0 敷き均し、簡易舗装

附帯工事費

用地費及補償費

用地費

補償費

間接経費 式 1 68.8

工事諸費 式 1 123.9

事業費　計 式 1 278.8

維持管理費 式 1 0.12 巡視、草刈

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

伝馬町新田地区水辺整備事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（森横地区水辺整備箇所） 式 1 43.5

本工事費 式 1 43.5

階段 箇所 1 23.2

スロープ 箇所 1 10.8

高水敷整正 式 1 9.4 敷き均し、簡易舗装

附帯工事費

用地費及補償費

用地費

補償費

間接経費 式 1 34.8

工事諸費 式 1 62.6

自治体費用 式 1 352.8 静岡市

事業費　計 式 1 493.7

維持管理費 式 1 0.04 巡視、草刈

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

森横地区水辺整備事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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１．便益を計測する一般手法 

環境整備の便益計測手法としては、仮想市場評価法（ＣＶＭ）、旅行費用法（ＴＣＭ）、代替法がある。 
下記の評価より、本事業の便益を計測する手法として仮想市場評価法（ＣＶＭ）を用いる。 

手法 内容 

各手法の一般的な特徴 評価 

長所 短所 
評価対象事業を 

踏まえた適用可能性 
妥当性 

仮想的市場 
評価法 

（CVM） 

アンケート調査により事
業の効果に対する回答者
の支払意思額を尋ね、こ
れをもとに便益を計測す
る方法 

・適用範囲が広く、歴史的・文化的に貴
重な施設の存在価値をはじめとして、
原則的にあらゆる効果を対象にできる。 

・アンケートにおいて価格を直接的に質
問するため、適切な手順・アンケート
内容としないとバイアスが発生し、推
計精度が低下する。 

・仮想的な状況に対する回答であるため、
結果の妥当性の確認が難しい。 

・回答者の予算に制約があることを認識
してもらう必要がある。 

・負の支払意思額を推計することができ
ない。 

・利用価値の計測が可能である他、本事
業の主な効果となる、子供たちが安全
に使うための水辺整備を行うという意
義が評価が可能であることから採用す
る。 ○ 

旅行費用法
（TCM） 

施設を訪れる人が支出す
る交通費や費やす時間を
もとに便益を計測する方
法 

・客観的なデータ（来訪者数、旅行費用
など）を用いて分析を行うため、分析
方法や結果の妥当性を確認しやすい。 

・レクリェーション行動に基づく分析手
法であるため、観光地などのレク
リェーションに関する価値の分析に適
する。 

・利用実態に関するデータ（事業がある
場合とない場合の出発地別の来訪者数
等）の入手が困難な場合がある。 

・レクリェーション行動に結びつかない
価値（歴史的・文化的に貴重な施設の
存在価値）の計測は困難。 

・複数の目的地を有する旅行者や長期滞
在者の扱い、代替施設の設定などの分
析が困難。 

・対象地区は、森横地区の県指定名勝
“木枯の森”といった非利用価値が含
まれていることや、牛妻地区など子供
たちが環境教育の場として利用するこ
とが多い地区が含まれているため、非
利用価値や子供の利用に対する価値を
評価できないTCMは適用しない。 

× 

代替法 評価対象とする事業と同
様の便益をもたらす他の
市場財の価格をもとに便
益を計測する方法 

・計算方法が理解しやすく、比較的簡易
に分析が可能。 

・適切な代替財が設定できない場合は適
用できない。 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手
引き【本編】」(平成22年3月 河川局
河川環境課)では、本事業のような
“水辺利用の場の提供”を目的とした
ものについては、適切な代替財が設定
できないため適用外とされている。 

× 
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手 順 内 容 
最低限確認すべき事項 

（チェックポイント） 
check 備  考 

①ＣＶＭ適用可否
の検討  

ＣＶＭ適用可否の検討  評価手法の選定フローで確認したか。 
○ 

・確認した。 

②調査方法の設定  調査範囲の設定  既存の調査事例や事前調査の結果等をもとに便益の集計範
囲を予想した上で、その範囲を含むように調査範囲を設定
したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を基に、調査範囲を設定した。 

調査方法の設定  複数調査方法を比較検討した上で、母集団に対する偏りが
少ない調査方法を設定したか。 ○ 

・自治会配布方法を基本とし、母集団に対する偏りを少なくするため、
インターネットアンケートを併用した。 

③調査票の作成 

 

金額を尋ねる方法の設定  受入補償額ではなく支払意思額を尋ねたか。 ○ ・「支払意志額」で尋ねている。 

支払手段の設定  複数の支払手段を比較検討した上で、回答者にとって分か
りやすくバイアスの小さい支払手段を設定したか。 

○ 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】」(平成22年3月 
河川局河川環境課)（以下、「手引き」）で“負担金”が推奨されて
おり、それを採用した。 

回答方式の設定  回答方式として二項選択方式を用いたか。  ○ ・「手引き」で“多段階二択方式とする”とあり、それを採用した。 

仮想的状況の設定  事業を実施する場合としない場合（あるいは継続する場合
としない場合）の両方の状況を示したか。 ○ 

・示した。 

事業の効果を過大に見せたり、悪化することが考えられる
要因を過小に見せたりせずに仮想的状況を設定したか。 ○ 

・イメージ写真や図において、効果が過大とならないようにした。 

④事前調査の実施 事前調査の実施または既存
事例の確認 

事前調査または既存事例の確認を行い、本調査実施前に調
査票の分かりやすさ、支払意思額の回答の幅を確認したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を確認し、回答の幅を確認した。 

⑤本調査の実施  標本数の確保 分析に必要な標本数を確保したか。 
○ 

・「手引き」で、“少なくとも５０票を確保するよう努める”とあり、
それを満足する約１８０票を確保した。 

⑥便益の推計 

 

支払意志額の確定 異常回答の排除を行い、過大にならないように支払意思額
を推定したか。特に支払意思額の代表値として平均値を用
いる場合は、最大支払提示額で裾切りを行ったか。 ○ 

・「手引き」で“平均ＷＴＰを用いる”とあり、異常回答を排除し、
最大支払提示額で裾切りを行った。 

集計範囲の設定  

 

集計範囲の設定根拠を明らかにし、過大にならないように
配慮して便益を推計したか。 

○ 

・「手引き」では集計範囲として１０～２０ｋｍが参考値として示さ
れているが、過大とならないようアンケート調査から得られた範囲
（３～７ｋｍ）で推計した。 

２．ＣＶＭ調査チェックリスト  
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○世帯数の集計範囲 
■自治会配布形式およびインターネット調査によ
るアンケートを実施。 
 

■H25本アンケートにおける「現在訪れる頻度」と 
  「居住区」の相関整理結果から、月1回訪れる 
 割合が下げ止まりとなる7km圏を支払意思額の 
 集計範囲に設定。 

■『地域の住民』の便益集計世帯は65,347世帯 

来訪頻度の距離別構成 

３．個別事業評価 （便益集計範囲 牛妻地区） １／９ 
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○世帯数の集計範囲 

３．個別事業評価 （便益集計範囲 伝馬町新田地区） ２／９ 

■自治会配布形式およびインターネット調査によ
るアンケートを実施。 
 

■H25本アンケートにおける「現在訪れる頻度」と 
  「居住区」の相関整理結果から、月1回訪れる 
 割合が下げ止まりとなる3km圏を支払意思額の 
 集計範囲に設定。 

■『地域の住民』の便益集計世帯は66,258世帯 

来訪頻度の距離別構成 3-36



３．個別事業評価 （便益集計範囲 森横地区） ３／９ 

■自治会配布形式およびインターネット調査によ
るアンケートを実施。 
 

■H25本アンケートにおける「現在訪れる頻度」と 
  「居住区」の相関整理結果から、月1回訪れる 
 割合が下げ止まりとなる3km圏を支払意思額の 
 集計範囲に設定。 

■『地域の住民』の便益集計世帯は26,822世帯 

来訪頻度の距離別構成 

○世帯数の集計範囲 
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『地域の住民』のＷＴＰ 
 

    130円／月／世帯 
 

『地域の住民』の年便益 
        
年便益＝130円×12ヶ月×65,347世帯 
   ≒101.9百万円／年 

 ▽牛妻地区における世帯数の集計範囲   ▽算定結果 

３．個別事業評価 （支払意思額 牛妻地区） ４／９ 

市町村名 世帯数 

静岡市 65,347世帯  

3-38



『地域の住民』のＷＴＰ 
 

    111円／月／世帯 
 

『地域の住民』の年便益 
        
年便益＝111円×12ヶ月×66,258世帯 
   ≒88.3百万円／年 

 ▽伝馬町新田地区における世帯数の集計範囲   ▽算定結果 

３．個別事業評価 （支払意思額 伝馬町新田地区） ５／９ 

市町村名 世帯数 

静岡市 66,258世帯  
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３．個別事業評価 （支払意思額 森横地区） ６／９ 

『地域の住民』のＷＴＰ 
 

    96円／月／世帯 
 

『地域の住民』の年便益 
        
年便益＝96円×12ヶ月×26,822世帯 
   ≒30.9百万円／年 

 ▽森横地区における世帯数の集計範囲   ▽算定結果 

市町村名 世帯数 

静岡市 26,822世帯  

3-40



【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(牛妻地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業

年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ
レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 0.0 72.0 74.2 105.6 0.0 0.0 0.0 72.0 74.2 105.6
-8 2006 1.019 1.369 0.0 391.0 398.3 545.2 0.2 0.2 0.3 391.2 398.5 545.5
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 0.0 37.0 37.2 45.2 1.2 1.2 1.5 38.2 38.4 46.7
-4 2010 1.004 1.170 0.0 130.0 130.5 152.7 1.3 1.3 1.5 131.3 131.8 154.2
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 0.0 99.9 99.9 108.1 1.6 1.6 1.7 101.5 101.5 109.8
-1 2013 1.000 1.040 101.9 101.9 106.0 106.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 101.9 101.9 101.9 101.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 101.9 101.9 98.0 98.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 101.9 101.9 94.3 94.3 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7
3 2017 1.000 0.889 101.9 101.9 90.6 90.6 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7
4 2018 1.000 0.855 101.9 101.9 87.1 87.1 1.9 1.9 1.6 1.9 1.9 1.6
5 2019 1.000 0.822 101.9 101.9 83.8 83.8 1.9 1.9 1.5 1.9 1.9 1.5
6 2020 1.000 0.790 101.9 101.9 80.6 80.6 1.9 1.9 1.5 1.9 1.9 1.5
7 2021 1.000 0.760 101.9 101.9 77.5 77.5 1.9 1.9 1.4 1.9 1.9 1.4
8 2022 1.000 0.731 101.9 101.9 74.5 74.5 1.9 1.9 1.4 1.9 1.9 1.4
9 2023 1.000 0.703 101.9 101.9 71.6 71.6 1.9 1.9 1.3 1.9 1.9 1.3
10 2024 1.000 0.676 101.9 101.9 68.9 68.9 1.9 1.9 1.3 1.9 1.9 1.3
11 2025 1.000 0.650 101.9 101.9 66.2 66.2 1.9 1.9 1.2 1.9 1.9 1.2
12 2026 1.000 0.625 101.9 101.9 63.7 63.7 1.9 1.9 1.2 1.9 1.9 1.2
13 2027 1.000 0.601 101.9 101.9 61.2 61.2 1.9 1.9 1.1 1.9 1.9 1.1
14 2028 1.000 0.577 101.9 101.9 58.9 58.9 1.9 1.9 1.1 1.9 1.9 1.1
15 2029 1.000 0.555 101.9 101.9 56.6 56.6 1.9 1.9 1.0 1.9 1.9 1.0
16 2030 1.000 0.534 101.9 101.9 54.4 54.4 1.9 1.9 1.0 1.9 1.9 1.0
17 2031 1.000 0.513 101.9 101.9 52.3 52.3 1.9 1.9 1.0 1.9 1.9 1.0
18 2032 1.000 0.494 101.9 101.9 50.3 50.3 1.9 1.9 0.9 1.9 1.9 0.9
19 2033 1.000 0.475 101.9 101.9 48.4 48.4 1.9 1.9 0.9 1.9 1.9 0.9
20 2034 1.000 0.456 101.9 101.9 46.5 46.5 1.9 1.9 0.9 1.9 1.9 0.9
21 2035 1.000 0.439 101.9 101.9 44.7 44.7 1.9 1.9 0.8 1.9 1.9 0.8
22 2036 1.000 0.422 101.9 101.9 43.0 43.0 1.9 1.9 0.8 1.9 1.9 0.8
23 2037 1.000 0.406 101.9 101.9 41.4 41.4 1.9 1.9 0.8 1.9 1.9 0.8
24 2038 1.000 0.390 101.9 101.9 39.8 39.8 1.9 1.9 0.7 1.9 1.9 0.7
25 2039 1.000 0.375 101.9 101.9 38.2 38.2 1.9 1.9 0.7 1.9 1.9 0.7
26 2040 1.000 0.361 101.9 101.9 36.8 36.8 1.9 1.9 0.7 1.9 1.9 0.7
27 2041 1.000 0.347 101.9 101.9 35.4 35.4 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
28 2042 1.000 0.333 101.9 101.9 34.0 34.0 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
29 2043 1.000 0.321 101.9 101.9 32.7 32.7 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
30 2044 1.000 0.308 101.9 101.9 31.4 31.4 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
31 2045 1.000 0.296 101.9 101.9 30.2 30.2 1.9 1.9 0.6 1.9 1.9 0.6
32 2046 1.000 0.285 101.9 101.9 29.1 29.1 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
33 2047 1.000 0.274 101.9 101.9 27.9 27.9 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
34 2048 1.000 0.264 101.9 101.9 26.9 26.9 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
35 2049 1.000 0.253 101.9 101.9 25.8 25.8 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
36 2050 1.000 0.244 101.9 101.9 24.8 24.8 1.9 1.9 0.5 1.9 1.9 0.5
37 2051 1.000 0.234 101.9 101.9 23.9 23.9 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
38 2052 1.000 0.225 101.9 101.9 23.0 23.0 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
39 2053 1.000 0.217 101.9 101.9 22.1 22.1 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
40 2054 1.000 0.208 101.9 101.9 21.2 21.2 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
41 2055 1.000 0.200 101.9 101.9 20.4 20.4 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
42 2056 1.000 0.193 101.9 101.9 19.6 19.6 1.9 1.9 0.4 1.9 1.9 0.4
43 2057 1.000 0.185 101.9 101.9 18.9 18.9 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
44 2058 1.000 0.178 101.9 101.9 18.2 18.2 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
45 2059 1.000 0.171 101.9 101.9 17.5 17.5 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
46 2060 1.000 0.165 101.9 101.9 16.8 16.8 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
47 2061 1.000 0.158 101.9 101.9 16.1 16.1 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3
48 2062 1.000 0.152 101.9 101.9 15.5 15.5 1.9 1.9 0.3 1.9 1.9 0.3

合計 5,097.1 5,097.1 2,368.6 281.4 3.0 2,371.6 729.9 740.1 956.8 101.8 101.8 53.4 831.7 841.9 1,010.2

総便益（億円） Ｂ 23.7
総費用（億円） Ｃ 10.1
費用便益比 Ｂ／Ｃ 2.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 13.6
経済的内部収益率 9.0%

費用便益比

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

整
備
期
間

３．個別事業評価 （費用便益シート 牛妻地区） ７／９ 
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３．個別事業評価 （費用便益シート 伝馬町新田地区） ８／９ 
【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(伝馬町新田地区）】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業

年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ
レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925 139.4 139.4 128.9 0.00 0.00 0.00 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 139.4 139.4 123.9 0.06 0.06 0.10 139.5 139.5 124.0
4 2018 1.000 0.855 88.3 88.3 75.4 75.4 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
5 2019 1.000 0.822 88.3 88.3 72.5 72.5 2.0 2.0 1.6 0.12 0.12 0.10 2.1 2.1 1.7
6 2020 1.000 0.790 88.3 88.3 69.7 69.7 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
7 2021 1.000 0.760 88.3 88.3 67.1 67.1 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
8 2022 1.000 0.731 88.3 88.3 64.5 64.5 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
9 2023 1.000 0.703 88.3 88.3 62.0 62.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
10 2024 1.000 0.676 88.3 88.3 59.6 59.6 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
11 2025 1.000 0.650 88.3 88.3 57.3 57.3 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
12 2026 1.000 0.625 88.3 88.3 55.1 55.1 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
13 2027 1.000 0.601 88.3 88.3 53.0 53.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
14 2028 1.000 0.577 88.3 88.3 51.0 51.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
15 2029 1.000 0.555 88.3 88.3 49.0 49.0 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
16 2030 1.000 0.534 88.3 88.3 47.1 47.1 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
17 2031 1.000 0.513 88.3 88.3 45.3 45.3 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
18 2032 1.000 0.494 88.3 88.3 43.6 43.6 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
19 2033 1.000 0.475 88.3 88.3 41.9 41.9 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
20 2034 1.000 0.456 88.3 88.3 40.3 40.3 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
21 2035 1.000 0.439 88.3 88.3 38.7 38.7 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
22 2036 1.000 0.422 88.3 88.3 37.2 37.2 0.12 0.12 0.10 0.1 0.1 0.1
23 2037 1.000 0.406 88.3 88.3 35.8 35.8 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
24 2038 1.000 0.390 88.3 88.3 34.4 34.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
25 2039 1.000 0.375 88.3 88.3 33.1 33.1 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
26 2040 1.000 0.361 88.3 88.3 31.8 31.8 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
27 2041 1.000 0.347 88.3 88.3 30.6 30.6 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
28 2042 1.000 0.333 88.3 88.3 29.4 29.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
29 2043 1.000 0.321 88.3 88.3 28.3 28.3 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
30 2044 1.000 0.308 88.3 88.3 27.2 27.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
31 2045 1.000 0.296 88.3 88.3 26.2 26.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
32 2046 1.000 0.285 88.3 88.3 25.2 25.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
33 2047 1.000 0.274 88.3 88.3 24.2 24.2 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
34 2048 1.000 0.264 88.3 88.3 23.3 23.3 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
35 2049 1.000 0.253 88.3 88.3 22.4 22.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
36 2050 1.000 0.244 88.3 88.3 21.5 21.5 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
37 2051 1.000 0.234 88.3 88.3 20.7 20.7 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
38 2052 1.000 0.225 88.3 88.3 19.9 19.9 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
39 2053 1.000 0.217 88.3 88.3 19.1 19.1 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
40 2054 1.000 0.208 88.3 88.3 18.4 18.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
41 2055 1.000 0.200 88.3 88.3 17.7 17.7 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
42 2056 1.000 0.193 88.3 88.3 17.0 17.0 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
43 2057 1.000 0.185 88.3 88.3 16.3 16.3 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
44 2058 1.000 0.178 88.3 88.3 15.7 15.7 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
45 2059 1.000 0.171 88.3 88.3 15.1 15.1 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
46 2060 1.000 0.165 88.3 88.3 14.5 14.5 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
47 2061 1.000 0.158 88.3 88.3 14.0 14.0 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
48 2062 1.000 0.152 88.3 88.3 13.4 13.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
49 2063 1.000 0.146 88.3 88.3 12.9 12.9 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
50 2064 1.000 0.141 88.3 88.3 12.4 12.4 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
51 2065 1.000 0.135 88.3 88.3 11.9 11.9 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
52 2066 1.000 0.130 88.3 88.3 11.5 11.5 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0
53 2067 1.000 0.125 88.3 88.3 11.0 11.0 0.12 0.12 0.00 0.1 0.1 0.0

合計 4,412.8 4,412.8 1,685.2 150.6 2.0 1,687.2 280.8 280.8 254.4 6.2 6.2 2.0 287.0 287.0 256.4

総便益（億円） Ｂ 16.9
総費用（億円） Ｃ 2.6
費用便益比 Ｂ／Ｃ 6.6
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 14.3
経済的内部収益率 27.7%

費用便益比

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）
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３．個別事業評価 （費用便益シート 森横地区） ９／９ 
【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(森横地区)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業

年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ
レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000
1 2015 1.000 0.962
2 2016 1.000 0.925
3 2017 1.000 0.889 246.8 246.8 219.4 0.00 0.00 0.00 246.8 246.8 219.4
4 2018 1.000 0.855 246.8 246.8 211.0 0.02 0.02 0.02 246.9 246.9 211.0
5 2019 1.000 0.822 30.9 30.9 25.4 25.4 2.0 2.0 1.6 0.04 0.04 0.03 2.0 2.0 1.6
6 2020 1.000 0.790 30.9 30.9 24.4 24.4 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
7 2021 1.000 0.760 30.9 30.9 23.5 23.5 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
8 2022 1.000 0.731 30.9 30.9 22.6 22.6 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
9 2023 1.000 0.703 30.9 30.9 21.7 21.7 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
10 2024 1.000 0.676 30.9 30.9 20.9 20.9 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
11 2025 1.000 0.650 30.9 30.9 20.1 20.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
12 2026 1.000 0.625 30.9 30.9 19.3 19.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
13 2027 1.000 0.601 30.9 30.9 18.6 18.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
14 2028 1.000 0.577 30.9 30.9 17.8 17.8 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
15 2029 1.000 0.555 30.9 30.9 17.2 17.2 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
16 2030 1.000 0.534 30.9 30.9 16.5 16.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
17 2031 1.000 0.513 30.9 30.9 15.9 15.9 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
18 2032 1.000 0.494 30.9 30.9 15.3 15.3 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
19 2033 1.000 0.475 30.9 30.9 14.7 14.7 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
20 2034 1.000 0.456 30.9 30.9 14.1 14.1 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
21 2035 1.000 0.439 30.9 30.9 13.6 13.6 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
22 2036 1.000 0.422 30.9 30.9 13.0 13.0 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
23 2037 1.000 0.406 30.9 30.9 12.5 12.5 0.04 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
24 2038 1.000 0.390 30.9 30.9 12.1 12.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
25 2039 1.000 0.375 30.9 30.9 11.6 11.6 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
26 2040 1.000 0.361 30.9 30.9 11.1 11.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
27 2041 1.000 0.347 30.9 30.9 10.7 10.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
28 2042 1.000 0.333 30.9 30.9 10.3 10.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
29 2043 1.000 0.321 30.9 30.9 9.9 9.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
30 2044 1.000 0.308 30.9 30.9 9.5 9.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
31 2045 1.000 0.296 30.9 30.9 9.2 9.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
32 2046 1.000 0.285 30.9 30.9 8.8 8.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
33 2047 1.000 0.274 30.9 30.9 8.5 8.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
34 2048 1.000 0.264 30.9 30.9 8.1 8.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
35 2049 1.000 0.253 30.9 30.9 7.8 7.8 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
36 2050 1.000 0.244 30.9 30.9 7.5 7.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
37 2051 1.000 0.234 30.9 30.9 7.2 7.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
38 2052 1.000 0.225 30.9 30.9 7.0 7.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
39 2053 1.000 0.217 30.9 30.9 6.7 6.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
40 2054 1.000 0.208 30.9 30.9 6.4 6.4 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
41 2055 1.000 0.200 30.9 30.9 6.2 6.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
42 2056 1.000 0.193 30.9 30.9 6.0 6.0 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
43 2057 1.000 0.185 30.9 30.9 5.7 5.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
44 2058 1.000 0.178 30.9 30.9 5.5 5.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
45 2059 1.000 0.171 30.9 30.9 5.3 5.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
46 2060 1.000 0.165 30.9 30.9 5.1 5.1 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
47 2061 1.000 0.158 30.9 30.9 4.9 4.9 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
48 2062 1.000 0.152 30.9 30.9 4.7 4.7 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
49 2063 1.000 0.146 30.9 30.9 4.5 4.5 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
50 2064 1.000 0.141 30.9 30.9 4.3 4.3 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
51 2065 1.000 0.135 30.9 30.9 4.2 4.2 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
52 2066 1.000 0.130 30.9 30.9 4.0 4.0 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
53 2067 1.000 0.125 30.9 30.9 3.9 3.9 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0
54 2068 1.000 0.120 30.9 30.9 3.7 3.7 0.04 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0

合計 1,544.9 1,544.9 567.5 76.1 1.0 568.5 495.7 495.7 432.0 1.92 1.92 0.71 497.6 497.6 432.7

総便益（億円） Ｂ 5.7
総費用（億円） Ｃ 4.3
費用便益比 Ｂ／Ｃ 1.3
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 1.4
経済的内部収益率 5.7%

費用便益比

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）
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便益集計範囲（全体） 

▽評価単位について 
 「河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】」（平成22年3月 国土交通省河川局河川環境課）
P65によると、CVMのアンケート調査において、「ある地域に複数の事業や複数の効果が及ぶ場合、それ
らの事業・効果に対するWTPを一括して把握することを基本とする」と明記されている。 

 各事業箇所の便益集計範囲は、複数の事業箇所の効果が重なり合うため、便益は集計範囲が重複しな
いように集計を行う。具体的には、事業箇所の便益集計範囲が重複する箇所は、重複しないようにそれ
ぞれの地区に区切り、各地区ごとに世帯数を集計し、WTPを推定し、便益を算定し、各地区の便益を合算
する。 

４．全体事業評価 （集計範囲の決定）１／４ 
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４．全体事業評価 （年便益の算定）２／４ 

事業箇所 便益集計範囲 範囲内の世帯数 
牛妻地区 7km 

（※重複部分除く） 
56,559 

伝馬町新田地区 3km 
（※重複部分除く） 

42,536 

森横地区 3km 
（※重複部分除く） 

14,114 

 

 全体事業評価における世帯数の集計範囲  

『地域の住民』のＷＴＰ 
 

  牛妻地区   ：130円／月／世帯 
  伝馬町新田地区：111円／月／世帯 
  森横地区   ： 96円／月／世帯 
 

『地域の住民』の年便益     
牛妻地区 
 年便益＝130円×12ヶ月×56,559世帯   
    ≒88.2百万円／年 
伝馬町新田地区 
 年便益＝111円×12ヶ月×42,536世帯 
    ≒56.7百万円／年 
森横地区 
 年便益＝96円×12ヶ月×14,114世帯  
    ≒16.2百万円／年 
  
3地区合計年便益＝88.2+56.7+16.2                  
        ＝161.1百万円／年 
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４．全体事業評価 （費用対効果算定シート 全体事業）３／４ 
【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case①　全体事業
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 1.030 1.423 72.0 74.2 105.6 0.0 0.0 0.0 72.0 74.2 105.6
-8 2006 1.019 1.369 391.0 398.3 545.2 0.2 0.2 0.3 391.2 398.5 545.5
-7 2007 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6
-6 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5
-5 2009 1.005 1.217 37.0 37.2 45.2 1.2 1.2 1.5 38.2 38.4 46.7
-4 2010 1.004 1.170 130.0 130.5 152.7 1.3 1.3 1.5 131.3 131.8 154.2
-3 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2012 1.000 1.082 99.9 99.9 108.1 1.6 1.6 1.7 101.5 101.5 109.8
-1 2013 1.000 1.040 88.2 88.2 91.8 91.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
0 2014 1.000 1.000 88.2 88.2 88.2 88.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 139.4 139.4 128.9 1.9 1.9 1.7 141.3 141.3 130.6
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 386.2 386.2 343.4 1.9 1.9 1.7 388.1 388.1 345.1
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 246.8 246.8 211.0 1.9 1.9 1.6 248.7 248.7 212.6
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 4.0 4.0 3.3 2.0 2.0 1.7 6.0 6.0 5.0
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0 1.3
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 2.0 2.0 1.2 2.0 2.0 1.2
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 2.0 2.0 1.1 2.0 2.0 1.1
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 2.0 2.0 0.9 2.0 2.0 0.9
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 2.0 2.0 0.8 2.0 2.0 0.8
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 2.0 2.0 0.7 2.0 2.0 0.7
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.4
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.2

合計 8,700.2 8,700.2 3,558.6 508.1 6.0 3,564.6 1,506.4 1,516.6 1,643.4 120.8 120.8 57.6 1,627.2 1,637.4 1,701.0

総便益（億円） Ｂ 35.6
総費用（億円） Ｃ 17.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 2.1
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 18.6
経済的内部収益率 8.5%

費用便益比

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）
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４．全体事業評価 （費用対効果算定シート 残事業）４／４ 

【費用便益算定シート・安倍川水辺整備事業(全体)】 （様式－５）
基準（評価）年度 2014(H26)
共用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）
Case⑥　残事業
年度 デフ 割引 便益：Ｂ 費用：Ｃ

レータ 率 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 （①＋②） 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2015 1.000 0.962 88.2 88.2 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 1.000 0.925 88.2 88.2 81.6 81.6 139.4 139.4 128.9 0.0 0.0 0.0 139.4 139.4 128.9
3 2017 1.000 0.889 144.9 144.9 128.8 128.8 386.2 386.2 343.4 0.2 0.2 0.1 386.4 386.4 343.5
4 2018 1.000 0.855 144.9 144.9 123.9 123.9 246.8 246.8 211.0 0.6 0.6 0.5 247.5 247.5 211.5
5 2019 1.000 0.822 161.1 161.1 132.5 132.5 4.0 4.0 3.3 0.9 0.9 0.7 4.9 4.9 4.0
6 2020 1.000 0.790 161.1 161.1 127.4 127.4 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
7 2021 1.000 0.760 161.1 161.1 122.5 122.5 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
8 2022 1.000 0.731 161.1 161.1 117.8 117.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
9 2023 1.000 0.703 161.1 161.1 113.2 113.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
10 2024 1.000 0.676 161.1 161.1 108.9 108.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2025 1.000 0.650 161.1 161.1 104.7 104.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2026 1.000 0.625 161.1 161.1 100.7 100.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2027 1.000 0.601 161.1 161.1 96.8 96.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2028 1.000 0.577 161.1 161.1 93.1 93.1 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2029 1.000 0.555 161.1 161.1 89.5 89.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2030 1.000 0.534 161.1 161.1 86.0 86.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2031 1.000 0.513 161.1 161.1 82.7 82.7 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2032 1.000 0.494 161.1 161.1 79.5 79.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2033 1.000 0.475 161.1 161.1 76.5 76.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2034 1.000 0.456 161.1 161.1 73.5 73.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2035 1.000 0.439 161.1 161.1 70.7 70.7 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2036 1.000 0.422 161.1 161.1 68.0 68.0 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2037 1.000 0.406 161.1 161.1 65.4 65.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2038 1.000 0.390 161.1 161.1 62.9 62.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2039 1.000 0.375 161.1 161.1 60.4 60.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2040 1.000 0.361 161.1 161.1 58.1 58.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2041 1.000 0.347 161.1 161.1 55.9 55.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2042 1.000 0.333 161.1 161.1 53.7 53.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2043 1.000 0.321 161.1 161.1 51.7 51.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2044 1.000 0.308 161.1 161.1 49.7 49.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2045 1.000 0.296 161.1 161.1 47.8 47.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2046 1.000 0.285 161.1 161.1 45.9 45.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2047 1.000 0.274 161.1 161.1 44.2 44.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2048 1.000 0.264 161.1 161.1 42.5 42.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2049 1.000 0.253 161.1 161.1 40.8 40.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2050 1.000 0.244 161.1 161.1 39.3 39.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2051 1.000 0.234 161.1 161.1 37.8 37.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2052 1.000 0.225 161.1 161.1 36.3 36.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2053 1.000 0.217 161.1 161.1 34.9 34.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2054 1.000 0.208 161.1 161.1 33.6 33.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2055 1.000 0.200 161.1 161.1 32.3 32.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2056 1.000 0.193 161.1 161.1 31.0 31.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2057 1.000 0.185 161.1 161.1 29.8 29.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2058 1.000 0.178 161.1 161.1 28.7 28.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2059 1.000 0.171 161.1 161.1 27.6 27.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2060 1.000 0.165 161.1 161.1 26.5 26.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2061 1.000 0.158 161.1 161.1 25.5 25.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2062 1.000 0.152 161.1 161.1 24.5 24.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2063 1.000 0.146 161.1 161.1 23.6 23.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2064 1.000 0.141 161.1 161.1 22.7 22.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2065 1.000 0.135 161.1 161.1 21.8 21.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2066 1.000 0.130 161.1 161.1 21.0 21.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2067 1.000 0.125 161.1 161.1 20.2 20.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2068 1.000 0.120 161.1 161.1 19.4 19.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 8,523.7 8,523.7 3,378.6 251.7 3.3 3,378.6 776.5 776.5 686.6 46.3 46.3 17.4 822.8 822.8 704.0

総便益（億円） Ｂ 33.8
総費用（億円） Ｃ 7.0
費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.8
純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 26.7
経済的内部収益率 65.0%

費用便益比

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）
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水辺整備事業の調査範囲 

下図のような範囲に対し、牛妻地区、伝馬町新田地区、森横地区それぞれについて
アンケートを実施した。 

10km 

５．調査アンケート票 
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  調査アンケート票  １／22 
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  調査アンケート票  ２／22 
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  調査アンケート票  ３／22 
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  調査アンケート票  ４／22 

3-52



  
  調査アンケート票  ５／22 
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  調査アンケート票  ６／22 
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  調査アンケート票  ７／22 
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  調査アンケート票  ８／22 
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  調査アンケート票  ９／22 
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  調査アンケート票  10／22 
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  調査アンケート票  11／22 
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  調査アンケート票  12／22 
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  調査アンケート票  13／22 
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  調査アンケート票  14／22 
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  調査アンケート票  15／22 
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  調査アンケート票  16／22 
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  調査アンケート票  17／22 
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  調査アンケート票  18／22 
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  調査アンケート票  19／22 
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  調査アンケート票 20／22 

3-68



  調査アンケート票 21／22 
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  調査アンケート票 22／22 
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事業名
（箇所名）

庄内川総合水系環境整備事業
担当課長名
担当課 事業

主体

実施箇所

中部地方整備局

事業期間 平成12年度～平成40年度

該当基準

自然再生事業　１式、水辺整備事業　１式

再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

愛知県名古屋市・春日井市・清須市・あま市・海部郡大治町、岐阜県多治見市・土岐市

事業諸元

河川部河川環境課

総事業費
（億円）

約20 残事業費（億円）

目的
・必要性

＜達成すべき目標＞
【自然再生事業】
　良好な環境に生息する多様な生物が生息することをめざし、多様な水際の創出や河道環境の縦断的なネットワークの形成を図る。

【水辺整備事業】
　関係機関との連携による河川環境体験の場の更なる利活用を推進するための水辺整備を図る。

＜解決すべき課題・背景＞
・庄内川水系河川整備計画（H20.3）では、○人と河川との豊かなふれあいの確保、○良好な自然環境の保全・再生、○良好な景観の維持・形成、
○水質の保全を目的として、「人と河川環境が調和する川づくり」を推進する。

約5

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：
・施策目標：

【自然再生事業】
（庄内川上流部自然再生）
・土岐川の原風景であり、生物とのふれあいの場である礫河原の再生を地元は望んでいる。
・洪水時の攪乱頻度減少による河岸の陸域化などにより、河原固有の動植物を育んでいた礫河原が減少し、そこを生息の場としていた生物の生
息環境が悪化している。
・河原固有植物、浅瀬に生息するアカザなどの再生を図るべく、河川の復元力により維持されるよう冠水頻度を考慮して河川敷の切り下げを行
い、礫河原再生を実施する。

【水辺整備事業】
（矢田川地区水辺整備）
・矢田川の河川敷は、都市部を流れる貴重な自然空間であり、近隣の小学校や幼稚園からの環境学習、川遊び体験等のニーズが多い。
・単調なコンクリート護岸の直線河道で水深が一様であるため生物相が乏しく、河岸が急勾配であるため安全に水辺へ近づくことができない。
・水辺利用の安全性を確保し、生物相豊かな環境学習の場として活用できるよう、階段護岸の整備や直線河道でのワンドの整備を実施する。

（春日井地区水辺整備）
・近隣の小学校や幼稚園からの環境学習、川遊び体験等のニーズが多く、平成20年度に「子どもの水辺」に登録されている。
・コンクリート護岸に階段がなく、水際に雑草が繁茂しているため、安全に水辺へ近づくことができない。
・水辺利用の安全性を確保し、環境学習の場として活用できるよう、新規事業箇所として追加し、H27年度より階段護岸の整備を実施する。

（志段味地区水辺整備）
・志段味地区周辺は、土地区画整理事業やなごやサイエンスパークBゾーンに位置付けられたことによる大学誘致が進められており、これらと連携
した自然観察空間を創出し、良好な水辺環境を保全することに対するニーズが高かった。
・平成12年度から平成16年度に周辺事業に先行して、高水敷整正、ビオトープ池の施工を実施した。
・平成17年度から周辺事業の遅延を鑑み、その動向を見据えた事業展開とすべく、事業の一時休止を決定した。
・その後、平成24年6月に名古屋市が大学誘致の断念を公表したため、周辺事業との連携の必要性が低くなったこと及び現状の整備で地域の
方々による継続的な利用がされており一定の投資効果が得られていることを踏まえ、計画を見直し完了とする。

（庄内川河口部水辺整備）
・庄内川河口部は、藤前干潟やヨシ原など貴重な湿地が広がっており、干潟の観察、水辺の散策などの利用ニーズが多い。
・利用ニーズは多いが、安全に水辺へ近づくための階段や通路が確保されておらず、河川巡視を実施するにも困難な状況であった。
・河川管理の向上に合わせ、利用の安全性を確保するためアクセス通路としても利用可能な管理用通路・階段の整備を実施する。

（西枇杷島地区水辺整備）
・清須市が整備を進めている「水辺の散策路」や名古屋市、清須市等の公園と連携した利用ニーズが多い。
・利用ニーズは多いが、周辺の高水敷には雑草や樹木が生い茂り容易に水辺へ近づくことができなかった。また、河川巡視を実施するにも困難な
状況であった。
・河川管理の向上に合わせ、親水性の向上、周辺施設と一体となった河川利用を図るためアクセス通路としても利用可能な管理用通路等の整備
を実施する。

（豊岡地区水辺整備）
・土岐川は多治見市の中心部を流れており、市が実施している商店街等の歩道整備や市民病院の整備と連携した水辺環境の利用ニーズが多
い。
・利用ニーズは多いが、河川敷には雑草が生い茂り、容易に水辺へ近づくことができなかった。また、河川巡視を実施するにも困難な状況であっ
た。
・河川管理の向上に合わせ、親水性の向上、医療と連携した福祉の川づくりなどのためアクセス通路としても利用可能な管理用通路・階段等の整
備を実施する。
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～ ～
～ ～
～ ～

残事業（Ｂ／Ｃ）

18.214.9受益世帯数（-10%～+10%）
残事業費（+10%～-10%）

（岐阜県の意見・反映内容）
・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

（愛知県の意見・反映内容）
・「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
・事業実施にあたっては、事業効果を検証しつつ、河川環境の変化等に応じた管理をお願いしたい。
・なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。

地域住民の河川利用や環境保全に関する需要が見込まれ、事業の必要性は高い。
今後、効果の発現が見込めることから、庄内川総合水系環境整備事業を継続する。

継続

その他

対応方針
理由

対応方針

事業実施にあたって、工法の工夫等により、コスト縮減に努める。

全体事業（Ｂ／Ｃ）
8.3

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

8.5
感度分析

16.4

18.315.1

8.4

事業の効
果等

【自然再生事業】
（庄内川上流部自然再生）
H25年度末事業費ベースで約18.4%である。

【水辺整備事業】
（矢田川地区水辺整備）
H25年度末事業費ベースで約54.1%である。
（春日井地区）
H25年度末事業費ベースで0%である。

残工期（-10%～+10%）

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

69 B/C 16.5C:総費用(億円) 4.2

事業の進
捗状況

行政・住民・NPO等が協働して河川空間の利活用や環境保全への取組を進めており、事業実施にあたっての支障はない。

7.6 9.2
8.4

事業の進
捗の見込

・昭和50年代頃までに人口が増加しているものの、近年は安定傾向で推移。
・庄内川は都市河川でありながら、豊かな自然が残されている。
・環境保全や環境学習などの継続的な住民の活動が行われ、水辺整備に関する需要がみられる。

【自然再生事業】
（庄内川上流部）
・土岐川の原風景及び多様な生物の生息・生育環境が再生されており、礫河原やその周辺で指標種であるアカザ、ドンコ（ともに重要種）等の魚類
が安定的に確認されている。

【水辺整備事業】
（矢田川地区水辺整備）
・小学校の総合学習や保育園・幼稚園の川遊び体験など、多くの子供たちに利用されている。
・ワンド環境の創出により、周辺の水生生物が分類群数及び生息密度とも増加している。
（志段味地区水辺整備）
・川遊び体験など多くの人に利用され、関係する地域の方々による維持活動が実施されており、河川環境に関する関心の高まりが見られる。
（庄内川河口部水辺整備）
・安全に利用できる水辺空間となり、水際生物の観察など環境学習の場として活用されている。
・また、クリーン大作戦など地域活動の場として、年間を通じて地域の方々に利用されている。
（西枇杷島地区水辺整備）
・日常の散歩など健康づくりの場、水際でのガサガサ体験など環境学習の場として活用されている。
・みずとぴあ庄内を拠点としたウォークイベント、朝市（毎月開催）、上下流交流イベントなど地域活性化の場として利活用されている。
（豊岡地区水辺整備）
・日常の散歩など健康づくりの場として利活用され、観光交流拠点として多治見市の公園整備に合わせて整備した階段護岸は、水辺へのアクセス
を促進している。
・堤防天端の舗装と合わせ多治見市が設置したブリッジにより、医療・福祉活動への水辺空間の提供に役立てられている。

社会経済
情勢等の
変化

16.7

便益の主
な根拠

29

【庄内川総合水系環境整備事業】

（庄内川上流部自然再生）
【内訳】　自然再生の効果による便益：25億円
【主な根拠】　支払い意志額：279円/世帯･月　　受益世帯数：36,742世帯

（矢田川地区水辺整備）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：90億円
【主な根拠】　支払い意志額：294円/世帯･月　　受益世帯数：101,740世帯
（春日井地区水辺整備）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：16億円
【主な根拠】　支払い意志額：227円/世帯･月　　受益世帯数：29,613世帯
（庄内川河口部水辺整備）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：47億円
【主な根拠】　支払い意志額：333円/世帯･月　　受益世帯数：50,394世帯
（西枇杷島地区水辺整備）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：37億円
【主な根拠】　支払い意志額：421円/世帯･月　　受益世帯数：32,985世帯
（豊岡地区水辺整備）
【内訳】　水辺整備の効果による便益：24億円
【主な根拠】　支払い意志額：390円/世帯･月　　受益世帯数：23,017世帯

事業全体
の投資効
率性

平成26年度
B:総便益
(億円)

基準年度

B/C 8.4
EIRR
（％）

C:総費用(億円)239 211B-C 25.9
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現
在

価
値

実
質

価
格

年 次

年
度
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（上流部自然再生箇所) 式 1 256

本工事費 式 1 256

掘削・運搬 m3 87,890 232

伐木・整正 m2 43,800 12

仮設工 式 1 12

附帯工事費

用地費及補償費
用地費
補償費

間接経費 式 1 99
工事諸費 式 1 69
事業費　計 式 1 424

維持管理費 式 1 0.45
※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

庄内川上流部自然再生事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（上流部自然再生箇所) 式 1 210

本工事費 式 1 210

掘削・運搬 m3 61,290 186

伐木・整正 m2 43,800 12

仮設工 式 1 12

附帯工事費

用地費及補償費
用地費
補償費

間接経費 式 1 81
工事諸費 式 1 55
事業費　計 式 1 346

維持管理費 式 1 0.36
※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

庄内川上流部自然再生事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（矢田川地区水辺整備箇所） 式 1 111

本工事費 式 1 111

高水敷整正（北区） 箇所 1 13

高水敷の切り欠き（北区） 箇所 1 33

階段護岸（北区） 箇所 1 13

高水敷整正（東区） 箇所 2 26

階段護岸（東区） 箇所 2 26

附帯工事費

用地費及補償費
用地費
補償費

間接経費 式 1 41
工事諸費 式 1 16
事業費　計 式 1 168

維持管理費 式 1 0.63
※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

矢田川地区水辺整備事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（矢田川地区水辺整備箇所） 式 1 52

本工事費 式 1 52

高水敷整正（東区） 箇所 2 26

階段護岸（東区） 箇所 2 26

附帯工事費

用地費及補償費
用地費
補償費

間接経費 式 1 20
工事諸費 式 1 5
事業費　計 式 1 77

維持管理費 式 1 0.28
※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

矢田川地区水辺整備事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（矢田川地区水辺整備箇所） 式 1 18

本工事費 式 1 18

階段護岸（28.0k） 箇所 1 2.6

階段護岸（31.4k） 箇所 1 15.4

附帯工事費

用地費及補償費
用地費
補償費

間接経費 式 1 9.4
工事諸費 式 1 4.6
事業費　計 式 1 32

維持管理費 式 1 0.41
※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

春日井地区水辺整備事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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庄内川総合水系環境整備事業 
 

＜庄内川上流部自然再生 参考資料＞ 
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１．便益を計測する一般手法 

環境整備の便益計測手法としては、仮想市場評価法（ＣＶＭ）、旅行費用法（ＴＣＭ）、代替法がある。 
下記の評価より、本事業の便益を計測する手法として仮想市場評価法（ＣＶＭ）を用いる。 

手法 内容 

各手法の一般的な特徴 評価 

長所 短所 
評価対象事業を 

踏まえた適用可能性 
妥当性 

仮想的市場 
評価法 

（CVM） 

アンケート調査により事
業の効果に対する回答者
の支払意思額を尋ね、こ
れをもとに便益を計測す
る方法 

・適用範囲が広く、歴史的・文化的に貴
重な施設の存在価値をはじめとして、
原則的にあらゆる効果を対象にできる。 

・アンケートにおいて価格を直接的に質
問するため、適切な手順・アンケート
内容としないとバイアスが発生し、推
計精度が低下する。 

・仮想的な状況に対する回答であるため、
結果の妥当性の確認が難しい。 

・回答者の予算に制約があることを認識
してもらう必要がある。 

・負の支払意思額を推計することができ
ない。 

・本事業の主な効果礫河原再生による生
物の生息環境の保全などの非利用価値
であり、非利用価値の評価が可能であ
ることから採用する。 

○ 

旅行費用法
（TCM） 

施設を訪れる人が支出す
る交通費や費やす時間を
もとに便益を計測する方
法 

・客観的なデータ（来訪者数、旅行費用
など）を用いて分析を行うため、分析
方法や結果の妥当性を確認しやすい。 

・レクリェーション行動に基づく分析手
法であるため、観光地などのレク
リェーションに関する価値の分析に適
する。 

・利用実態に関するデータ（事業がある
場合とない場合の出発地別の来訪者数
等）の入手が困難な場合がある。 

・レクリェーション行動に結びつかない
価値（歴史的・文化的に貴重な施設の
存在価値）の計測は困難。 

・複数の目的地を有する旅行者や長期滞
在者の扱い、代替施設の設定などの分
析が困難。 

・本事業の主な効果は礫河原再生による
生物の生息環境の保全などの非利用価
値であり、非利用価値に対する評価が
できないTCMは採用しない。 

× 

代替法 評価対象とする事業と同
様の便益をもたらす他の
市場財の価格をもとに便
益を計測する方法 

・計算方法が理解しやすく、比較的簡易
に分析が可能。 

・適切な代替財が設定できない場合は適
用できない。 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手
引き【本編】」(平成22年3月 河川局
河川環境課)では、本事業のような
“生態系の保全”を目的としたものに
ついては、適切な代替財が設定できな
いため適用外とされている。 

× 
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手 順 内 容 
最低限確認すべき事項 

（チェックポイント） 
check 備  考 

①ＣＶＭ適用可否
の検討  

ＣＶＭ適用可否の検討  評価手法の選定フローで確認したか。 
○ 

・確認した。 

②調査方法の設定  調査範囲の設定  既存の調査事例や事前調査の結果等をもとに便益の集計範
囲を予想した上で、その範囲を含むように調査範囲を設定
したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を基に、調査範囲を設定した。 

調査方法の設定  複数調査方法を比較検討した上で、母集団に対する偏りが
少ない調査方法を設定したか。 ○ 

・郵送配布方法とし、母集団に対する偏りを少なくするため、配布先
は住民基本台帳から無作為に抽出した。 

③調査票の作成 

 

金額を尋ねる方法の設定  受入補償額ではなく支払意思額を尋ねたか。 ○ ・「支払意志額」で尋ねている。 

支払手段の設定  複数の支払手段を比較検討した上で、回答者にとって分か
りやすくバイアスの小さい支払手段を設定したか。 

○ 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】」(平成22年3月 
河川局河川環境課)（以下、「手引き」）で“負担金”が推奨されて
おり、それを採用した。 

回答方式の設定  回答方式として二項選択方式を用いたか。  ○ ・「手引き」で“多段階二択方式とする”とあり、それを採用した。 

仮想的状況の設定  事業を実施する場合としない場合（あるいは継続する場合
としない場合）の両方の状況を示したか。 ○ 

・示した。 

事業の効果を過大に見せたり、悪化することが考えられる
要因を過小に見せたりせずに仮想的状況を設定したか。 ○ 

・イメージ写真や図において、効果が過大とならないようにした。 

④事前調査の実施 事前調査の実施または既存
事例の確認 

事前調査または既存事例の確認を行い、本調査実施前に調
査票の分かりやすさ、支払意思額の回答の幅を確認したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を確認し、回答の幅を確認した。 

⑤本調査の実施  標本数の確保 分析に必要な標本数を確保したか。 
○ 

・「手引き」で、“少なくとも50票を確保するよう努める”とあり、
それを満足する273票を確保した。 

⑥便益の推計 

 

支払意志額の確定 異常回答の排除を行い、過大にならないように支払意思額
を推定したか。特に支払意思額の代表値として平均値を用
いる場合は、最大支払提示額で裾切りを行ったか。 

○ 

・「手引き」で“平均ＷＴＰを用いる”とあり、異常回答を排除し、
最大支払提示額で裾切りを行った。 

集計範囲の設定  

 

集計範囲の設定根拠を明らかにし、過大にならないように
配慮して便益を推計したか。 

○ 

・「手引き」では集計範囲として10～20kmが参考値として示されてい
るが、過大とならないようアンケート調査から得られた範囲（事業
箇所から3kmの範囲）で推計した。 

２．ＣＶＭ調査チェックリスト  
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ＣＶＭアンケートの対象区域 

■『地域の住民』の便益集計世帯  
は36,742世帯 

来訪頻度の距離別構成 

3.集計範囲の決定 

■河川への関心が高い河川利用者だ
けではなく、一般の市民を対象と
しており、本調査において想定さ
れる集計範囲より広範囲にアンケ
ートを実施。 

 

■当該地区への来訪頻度の変化点で
ある3kmを集計範囲に設定 

事業箇所周辺5m 

ほぼ横ばい 

減少傾向 
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4.支払意思額：ＷＴＰ 

『地域の住民』のＷＴＰ 
 
    279円／月／世帯 

『地域の住民』の年便益 
  
年便益＝279円×12ヶ月×36,742世帯 
   ≒123百万円／年 

世帯数の集計範囲 

WTP算定結果  事業箇所周辺3km 

単計 累計

0～1km 14,082 14,082

1～2km 13,730 27,812
2～3km 8,930 36,742
3～4km 13,014 49,756
4～5km 12,472 62,228

集計範囲
世帯数

WTP 279円
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5.細部資料 （1）費用便益算定シート 
【費用便益算定シート・庄内川上流部自然再生（全体事業）】 （様式－5）

基準（評価）年度 2014(H26)

供用年度 2024(H36)

社会的割引率 4% （単位：百万円）

計

t 西暦 便　益 実質価値 現在価値 実質価値 現在価値 ①＋② 費用 実質価値 現在価値 費用 実質価値 現在価値 費用 実質価値 現在価値

-4 2010 1.004 1.170 18 18 21 18 18 21

-3 2011 0.991 1.125 5.5 5.4 6.1 6.1 60 59 67 0.020 0.020 0.022 60 60 67

-2 2012 1.000 1.082 24 24 26 26 0.086 0.086 0.094 0.086 0.086 0.094

-1 2013 1.000 1.040 24 24 25 25 0.086 0.086 0.090 0.086 0.086 0.090

0 2014 1.000 1.000 24 24 24 24 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086

1 2015 1.000 0.962 24 24 23 23 87 87 84 0.086 0.086 0.083 87 87 84

2 2016 1.000 0.925 50 50 46 46 31 31 29 0.18 0.18 0.17 31 31 29

3 2017 1.000 0.889 59 59 53 53 33 33 29 0.22 0.22 0.19 33 33 30

4 2018 1.000 0.855 69 69 59 59 35 35 30 0.25 0.25 0.22 35 35 30

5 2019 1.000 0.822 78 78 64 64 27 27 22 0.29 0.29 0.24 27 27 22

6 2020 1.000 0.790 87 87 68 68 28 28 22 0.32 0.32 0.25 28 28 22

7 2021 1.000 0.760 95 95 72 72 41 41 31 0.35 0.35 0.26 41 41 31

8 2022 1.000 0.731 107 107 78 78 27 27 20 0.39 0.39 0.29 27 27 20

9 2023 1.000 0.703 115 115 81 81 28 28 20 0.42 0.42 0.30 28 28 20

10 2024 1.000 0.676 123 123 83 83 0.45 0.45 0.30 0.45 0.45 0.30

11 2025 1.000 0.650 123 123 80 80 0.45 0.45 0.29 0.45 0.45 0.29

12 2026 1.000 0.625 123 123 77 77 7.0 7.0 4.4 0.45 0.45 0.28 7.5 7.5 4.7

13 2027 1.000 0.601 123 123 74 74 0.45 0.45 0.27 0.45 0.45 0.27

14 2028 1.000 0.577 123 123 71 71 2.0 2.0 1.2 0.45 0.45 0.26 2.5 2.5 1.4

15 2029 1.000 0.555 123 123 68 68 0.45 0.45 0.25 0.45 0.45 0.25

16 2030 1.000 0.534 123 123 66 66 0.45 0.45 0.24 0.45 0.45 0.24

17 2031 1.000 0.513 123 123 63 63 0.45 0.45 0.23 0.45 0.45 0.23

18 2032 1.000 0.494 123 123 61 61 0.45 0.45 0.22 0.45 0.45 0.22

19 2033 1.000 0.475 123 123 58 58 0.45 0.45 0.21 0.45 0.45 0.21

20 2034 1.000 0.456 123 123 56 56 0.45 0.45 0.21 0.45 0.45 0.21

21 2035 1.000 0.439 123 123 54 54 0.45 0.45 0.20 0.45 0.45 0.20

22 2036 1.000 0.422 123 123 52 52 0.45 0.45 0.19 0.45 0.45 0.19

23 2037 1.000 0.406 123 123 50 50 0.45 0.45 0.18 0.45 0.45 0.18

24 2038 1.000 0.390 123 123 48 48 0.45 0.45 0.18 0.45 0.45 0.18

25 2039 1.000 0.375 123 123 46 46 0.45 0.45 0.17 0.45 0.45 0.17

26 2040 1.000 0.361 123 123 44 44 0.45 0.45 0.16 0.45 0.45 0.16

27 2041 1.000 0.347 123 123 43 43 0.45 0.45 0.16 0.45 0.45 0.16

28 2042 1.000 0.333 123 123 41 41 0.45 0.45 0.15 0.45 0.45 0.15

29 2043 1.000 0.321 123 123 39 39 0.45 0.45 0.14 0.45 0.45 0.14

30 2044 1.000 0.308 123 123 38 38 0.45 0.45 0.14 0.45 0.45 0.14

31 2045 1.000 0.296 123 123 36 36 0.45 0.45 0.13 0.45 0.45 0.13

32 2046 1.000 0.285 123 123 35 35 0.45 0.45 0.13 0.45 0.45 0.13

33 2047 1.000 0.274 123 123 34 34 0.45 0.45 0.12 0.45 0.45 0.12

34 2048 1.000 0.264 123 123 32 32 0.45 0.45 0.12 0.45 0.45 0.12

35 2049 1.000 0.253 123 123 31 31 0.45 0.45 0.11 0.45 0.45 0.11

36 2050 1.000 0.244 123 123 30 30 0.45 0.45 0.11 0.45 0.45 0.11

37 2051 1.000 0.234 123 123 29 29 0.45 0.45 0.11 0.45 0.45 0.11

38 2052 1.000 0.225 123 123 28 28 0.45 0.45 0.10 0.45 0.45 0.10

39 2053 1.000 0.217 123 123 27 27 0.45 0.45 0.097 0.45 0.45 0.097

40 2054 1.000 0.208 123 123 26 26 0.45 0.45 0.094 0.45 0.45 0.094

41 2055 1.000 0.200 123 123 25 25 0.45 0.45 0.090 0.45 0.45 0.090

42 2056 1.000 0.193 123 123 24 24 0.45 0.45 0.087 0.45 0.45 0.087

43 2057 1.000 0.185 123 123 23 23 0.45 0.45 0.083 0.45 0.45 0.083

44 2058 1.000 0.178 123 123 22 22 0.45 0.45 0.080 0.45 0.45 0.080

45 2059 1.000 0.171 123 123 21 21 0.45 0.45 0.077 0.45 0.45 0.077

46 2060 1.000 0.165 123 123 20 20 0.45 0.45 0.074 0.45 0.45 0.074

47 2061 1.000 0.158 123 123 19 19 0.45 0.45 0.071 0.45 0.45 0.071

48 2062 1.000 0.152 123 123 19 19 0.45 0.45 0.068 0.45 0.45 0.068

49 2063 1.000 0.146 123 123 18 18 0.45 0.45 0.066 0.45 0.45 0.066

50 2064 1.000 0.141 123 123 17 17 0.45 0.45 0.063 0.45 0.45 0.063

51 2065 1.000 0.135 123 123 17 17 0.45 0.45 0.061 0.45 0.45 0.061

52 2066 1.000 0.130 123 123 16 16 0.45 0.45 0.059 0.45 0.45 0.059

53 2067 1.000 0.125 123 123 15 15 0.45 0.45 0.056 0.45 0.45 0.056

54 2068 1.000 0.120 123 123 15 15 0.45 0.45 0.054 0.45 0.45 0.054

55 2069 1.000 0.116 123 123 14 14 0.45 0.45 0.052 0.45 0.45 0.052

56 2070 1.000 0.111 123 123 14 14 0.45 0.45 0.050 0.45 0.45 0.050

57 2071 1.000 0.107 123 123 13 13 0.45 0.45 0.048 0.45 0.45 0.048

58 2072 1.000 0.103 123 123 13 13 0.45 0.45 0.046 0.45 0.45 0.046

59 2073 1.000 0.099 123 123 12 12 0.45 0.45 0.044 0.45 0.45 0.044

6,910 6,910 2,481 0.0 0.0 2,481 424 424 380 25 25 9.1 449 449 389

総便益（億円） Ｂ 25

総費用（億円） Ｃ 3.9

費用便益費 Ｂ／Ｃ 6.4

純現在価値 Ｂ－Ｃ 20.9

経済的内部収益率 29.9%

年
次

年度
ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 割引率

便　　益

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合計

費　　用

便　益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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（2）調査アンケート票 1/6 

1 
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（2）調査アンケート票 2/6 
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（2）調査アンケート票 3/6 
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（2）調査アンケート票 4/6 
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（2）調査アンケート票 5/6 
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（2）調査アンケート票 6/6 
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庄内川総合水系環境整備事業 
 

＜矢田川地区水辺整備 参考資料＞ 
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１．便益を計測する一般手法 

環境整備の便益計測手法としては、仮想市場評価法（ＣＶＭ）、旅行費用法（ＴＣＭ）、代替法がある。 
下記の評価より、本事業の便益を計測する手法として仮想市場評価法（ＣＶＭ）を用いる。 

手法 内容 

各手法の一般的な特徴 評価 

長所 短所 
評価対象事業を 

踏まえた適用可能性 
妥当性 

仮想的市場 
評価法 

（CVM） 

アンケート調査により事
業の効果に対する回答者
の支払意思額を尋ね、こ
れをもとに便益を計測す
る方法 

・適用範囲が広く、歴史的・文化的に貴
重な施設の存在価値をはじめとして、
原則的にあらゆる効果を対象にできる。 

・アンケートにおいて価格を直接的に質
問するため、適切な手順・アンケート
内容としないとバイアスが発生し、推
計精度が低下する。 

・仮想的な状況に対する回答であるため、
結果の妥当性の確認が難しい。 

・回答者の予算に制約があることを認識
してもらう必要がある。 

・負の支払意思額を推計することができ
ない。 

・利用価値の計測が可能である他、本事
業の主な効果となる、子供たちが安全
に使うための水辺整備を行うという意
義の評価が可能であることから採用す
る。 ○ 

旅行費用法
（TCM） 

施設を訪れる人が支出す
る交通費や費やす時間を
もとに便益を計測する方
法 

・客観的なデータ（来訪者数、旅行費用
など）を用いて分析を行うため、分析
方法や結果の妥当性を確認しやすい。 

・レクリェーション行動に基づく分析手
法であるため、観光地などのレク
リェーションに関する価値の分析に適
する。 

・利用実態に関するデータ（事業がある
場合とない場合の出発地別の来訪者数
等）の入手が困難な場合がある。 

・レクリェーション行動に結びつかない
価値（歴史的・文化的に貴重な施設の
存在価値）の計測は困難。 

・複数の目的地を有する旅行者や長期滞
在者の扱い、代替施設の設定などの分
析が困難。 

・子供たちが環境教育の場として利用す
ることが多い地区であるため、子供の
利用に対する価値を評価できないTCM
は採用しない。 

× 

代替法 評価対象とする事業と同
様の便益をもたらす他の
市場財の価格をもとに便
益を計測する方法 

・計算方法が理解しやすく、比較的簡易
に分析が可能。 

・適切な代替財が設定できない場合は適
用できない。 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手
引き【本編】」(平成22年3月 河川局
河川環境課)では、本事業のような
“水辺利用の場の提供”を目的とした
ものについては、適切な代替財が設定
できないため適用外とされている。 

× 
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２．ＣＶＭ調査チェックリスト  

手 順 内 容 
最低限確認すべき事項 

（チェックポイント） 
check 備  考 

①ＣＶＭ適用可否
の検討  

ＣＶＭ適用可否の検討  評価手法の選定フローで確認したか。 
○ 

・確認した。 

②調査方法の設定  調査範囲の設定  既存の調査事例や事前調査の結果等をもとに便益の集計範
囲を予想した上で、その範囲を含むように調査範囲を設定
したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を基に、調査範囲を設定した。 

調査方法の設定  複数調査方法を比較検討した上で、母集団に対する偏りが
少ない調査方法を設定したか。 ○ 

・郵送配布方法とし、母集団に対する偏りを少なくするため、配布先
は住民基本台帳から無作為に抽出した。 

③調査票の作成 

 

金額を尋ねる方法の設定  受入補償額ではなく支払意思額を尋ねたか。 ○ ・「支払意志額」で尋ねている。 

支払手段の設定  複数の支払手段を比較検討した上で、回答者にとって分か
りやすくバイアスの小さい支払手段を設定したか。 

○ 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】」(平成22年3月 
河川局河川環境課)（以下、「手引き」）で“負担金”が推奨されて
おり、それを採用した。 

回答方式の設定  回答方式として二項選択方式を用いたか。  ○ ・「手引き」で“多段階二択方式とする”とあり、それを採用した。 

仮想的状況の設定  事業を実施する場合としない場合（あるいは継続する場合
としない場合）の両方の状況を示したか。 ○ 

・示した。 

事業の効果を過大に見せたり、悪化することが考えられる
要因を過小に見せたりせずに仮想的状況を設定したか。 ○ 

・イメージ写真や図において、効果が過大とならないようにした。 

④事前調査の実施 事前調査の実施または既存
事例の確認 

事前調査または既存事例の確認を行い、本調査実施前に調
査票の分かりやすさ、支払意思額の回答の幅を確認したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を確認し、回答の幅を確認した。 

⑤本調査の実施  標本数の確保 分析に必要な標本数を確保したか。 
○ 

・「手引き」で、“少なくとも50票を確保するよう努める”とあり、
それを満足する318票を確保した。 

⑥便益の推計 

 

支払意志額の確定 異常回答の排除を行い、過大にならないように支払意思額
を推定したか。特に支払意思額の代表値として平均値を用
いる場合は、最大支払提示額で裾切りを行ったか。 

○ 

・「手引き」で“平均ＷＴＰを用いる”とあり、異常回答を排除し、
最大支払提示額で裾切りを行った。 

集計範囲の設定  

 

集計範囲の設定根拠を明らかにし、過大にならないように
配慮して便益を推計したか。 

○ 

・「手引き」では集計範囲として10～20kmが参考値として示されてい
るが、過大とならないようアンケート調査から得られた範囲（事業
箇所から2kmの範囲）で推計した。 
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■『地域の住民』の便益集計世帯  
は101,740世帯 

来訪頻度の距離別構成 

3.集計範囲の決定 

■河川への関心が高い河川利用者だ
けではなく、一般の市民を対象と
しており、本調査において想定さ
れる集計範囲より広範囲にアンケ
ートを実施。 

 

■当該地区への来訪頻度の変化点で
ある2kmを集計範囲に設定 

2% 2% 1%

12%
5% 8%
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40%
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ほぼ毎日

ほぼ横ばい 

減少傾向 

ＣＶＭアンケートの対象区域 

事業箇所周辺5m 
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4.支払意思額：ＷＴＰ 

『地域の住民』のＷＴＰ 
 
    294円／月／世帯 

『地域の住民』の年便益 
  
年便益＝294円×12ヶ月×101,740世帯 
   ≒359百万円／年 

世帯数の集計範囲 

WTP算定結果  

事業箇所周辺2km 

単計 累計

0～1km 26,103 26,103

1～2km 75,637 101,740
2～3km 82,489 184,229
3～4km 103,133 287,362
4～5km 104,838 392,200

集計範囲
世帯数

WTP 294円

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

2,
50

0

3,
00

0

3,
50

0

4,
00

0

4,
50

0

累
積
賛
同
率

提示額（円／月・世帯）

実績賛同率

推定賛同率
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5.細部資料 （1）費用便益算定シート 
【費用便益算定シート・矢田川地区水辺整備（全体事業）】 （様式－5）

基準（評価）年度 2014(H26)

供用年度 2015(H27)

社会的割引率 4% （単位：百万円）

計

t 西暦 便　益 実質価値 現在価値 実質価値 現在価値 ①＋② 費用 実質価値 現在価値 費用 実質価値 現在価値 費用 実質価値 現在価値

-8 2006 1.019 1.369 20 20 28 20 20 28

-7 2007 1.003 1.316 53 53 70 0.077 0.077 0.10 53 53 70

-6 2008 0.974 1.265 18 18 22 0.28 0.27 0.35 18 18 23

-5 2009 1.005 1.217 199 200 244 244 0.35 0.35 0.43 0.35 0.35 0.43

-4 2010 1.004 1.170 199 200 234 234 0.35 0.35 0.41 0.35 0.35 0.41

-3 2011 0.991 1.125 199 197 222 222 0.35 0.35 0.39 0.35 0.35 0.39

-2 2012 1.000 1.082 199 199 215 215 0.35 0.35 0.38 0.35 0.35 0.38

-1 2013 1.000 1.040 199 199 207 207 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.36

0 2014 1.000 1.000 199 199 199 199 73 73 73 0.35 0.35 0.35 73 73 73

1 2015 1.000 0.962 359 359 345 345 0.63 0.63 0.61 0.63 0.63 0.61

2 2016 1.000 0.925 359 359 332 332 0.63 0.63 0.58 0.63 0.63 0.58

3 2017 1.000 0.889 359 359 319 319 2.0 2.0 1.8 0.63 0.63 0.56 2.6 2.6 2.3

4 2018 1.000 0.855 359 359 307 307 0.63 0.63 0.54 0.63 0.63 0.54

5 2019 1.000 0.822 359 359 295 295 0.63 0.63 0.52 0.63 0.63 0.52

6 2020 1.000 0.790 359 359 284 284 0.63 0.63 0.50 0.63 0.63 0.50

7 2021 1.000 0.760 359 359 273 273 0.63 0.63 0.48 0.63 0.63 0.48

8 2022 1.000 0.731 359 359 262 262 0.63 0.63 0.46 0.63 0.63 0.46

9 2023 1.000 0.703 359 359 252 252 0.63 0.63 0.44 0.63 0.63 0.44

10 2024 1.000 0.676 359 359 243 243 0.63 0.63 0.43 0.63 0.63 0.43

11 2025 1.000 0.650 359 359 233 233 0.63 0.63 0.41 0.63 0.63 0.41

12 2026 1.000 0.625 359 359 224 224 0.63 0.63 0.39 0.63 0.63 0.39

13 2027 1.000 0.601 359 359 216 216 0.63 0.63 0.38 0.63 0.63 0.38

14 2028 1.000 0.577 359 359 207 207 2.0 2.0 1.2 0.63 0.63 0.36 2.6 2.6 1.5

15 2029 1.000 0.555 359 359 199 199 0.63 0.63 0.35 0.63 0.63 0.35

16 2030 1.000 0.534 359 359 192 192 0.63 0.63 0.34 0.63 0.63 0.34

17 2031 1.000 0.513 359 359 184 184 0.63 0.63 0.32 0.63 0.63 0.32

18 2032 1.000 0.494 359 359 177 177 0.63 0.63 0.31 0.63 0.63 0.31

19 2033 1.000 0.475 359 359 170 170 0.63 0.63 0.30 0.63 0.63 0.30

20 2034 1.000 0.456 359 359 164 164 0.63 0.63 0.29 0.63 0.63 0.29

21 2035 1.000 0.439 359 359 158 158 0.63 0.63 0.28 0.63 0.63 0.28

22 2036 1.000 0.422 359 359 151 151 0.63 0.63 0.27 0.63 0.63 0.27

23 2037 1.000 0.406 359 359 146 146 0.63 0.63 0.26 0.63 0.63 0.26

24 2038 1.000 0.390 359 359 140 140 0.63 0.63 0.25 0.63 0.63 0.25

25 2039 1.000 0.375 359 359 135 135 0.63 0.63 0.24 0.63 0.63 0.24

26 2040 1.000 0.361 359 359 129 129 0.63 0.63 0.23 0.63 0.63 0.23

27 2041 1.000 0.347 359 359 125 125 0.63 0.63 0.22 0.63 0.63 0.22

28 2042 1.000 0.333 359 359 120 120 0.63 0.63 0.21 0.63 0.63 0.21

29 2043 1.000 0.321 359 359 115 115 0.63 0.63 0.20 0.63 0.63 0.20

30 2044 1.000 0.308 359 359 111 111 0.63 0.63 0.19 0.63 0.63 0.19

31 2045 1.000 0.296 359 359 106 106 0.63 0.63 0.19 0.63 0.63 0.19

32 2046 1.000 0.285 359 359 102 102 0.63 0.63 0.18 0.63 0.63 0.18

33 2047 1.000 0.274 359 359 98 98 0.63 0.63 0.17 0.63 0.63 0.17

34 2048 1.000 0.264 359 359 95 95 0.63 0.63 0.17 0.63 0.63 0.17

35 2049 1.000 0.253 359 359 91 91 0.63 0.63 0.16 0.63 0.63 0.16

36 2050 1.000 0.244 359 359 87 87 0.63 0.63 0.15 0.63 0.63 0.15

37 2051 1.000 0.234 359 359 84 84 0.63 0.63 0.15 0.63 0.63 0.15

38 2052 1.000 0.225 359 359 81 81 0.63 0.63 0.14 0.63 0.63 0.14

39 2053 1.000 0.217 359 359 78 78 0.63 0.63 0.14 0.63 0.63 0.14

40 2054 1.000 0.208 359 359 75 75 0.63 0.63 0.13 0.63 0.63 0.13

41 2055 1.000 0.200 359 359 72 72 0.63 0.63 0.13 0.63 0.63 0.13

42 2056 1.000 0.193 359 359 69 69 0.63 0.63 0.12 0.63 0.63 0.12

43 2057 1.000 0.185 359 359 66 66 0.63 0.63 0.12 0.63 0.63 0.12

44 2058 1.000 0.178 359 359 64 64 0.63 0.63 0.11 0.63 0.63 0.11

45 2059 1.000 0.171 359 359 61 61 0.63 0.63 0.11 0.63 0.63 0.11

46 2060 1.000 0.165 359 359 59 59 0.63 0.63 0.10 0.63 0.63 0.10

47 2061 1.000 0.158 359 359 57 57 0.63 0.63 0.10 0.63 0.63 0.10

48 2062 1.000 0.152 359 359 55 55 0.63 0.63 0.096 0.63 0.63 0.096

49 2063 1.000 0.146 359 359 53 53 0.63 0.63 0.092 0.63 0.63 0.092

50 2064 1.000 0.141 359 359 51 51 0.63 0.63 0.089 0.63 0.63 0.089

19,145 19,145 9,034 3.9 0.40 9,034 168 168 196 34 34 16 202 202 212

総便益（億円） Ｂ 90

総費用（億円） Ｃ 2.1

費用便益費 Ｂ／Ｃ 42.6

純現在価値 Ｂ－Ｃ 88.2

経済的内部収益率 98.8%

割引率

便　　益①

合計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

費　　用

便　益① 建設費③ 維持管理費④ ③＋④

整
備
期
間

残存価値②
年
次

年度
ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ
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（2）調査アンケート票 1/7 

1 
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（2）調査アンケート票 2/7 

4-44



（2）調査アンケート票 3/7 
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（2）調査アンケート票 4/7 
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（2）調査アンケート票 5/7 
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（2）調査アンケート票 6/7 
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（2）調査アンケート票 7/7 
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庄内川総合水系環境整備事業 
 

＜春日井地区水辺整備 参考資料＞ 
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１．便益を計測する一般手法 

環境整備の便益計測手法としては、仮想市場評価法（ＣＶＭ）、旅行費用法（ＴＣＭ）、代替法がある。 
下記の評価より、本事業の便益を計測する手法として仮想市場評価法（ＣＶＭ）を用いる。 

手法 内容 

各手法の一般的な特徴 評価 

長所 短所 
評価対象事業を 

踏まえた適用可能性 
妥当性 

仮想的市場 
評価法 

（CVM） 

アンケート調査により事
業の効果に対する回答者
の支払意思額を尋ね、こ
れをもとに便益を計測す
る方法 

・適用範囲が広く、歴史的・文化的に貴
重な施設の存在価値をはじめとして、
原則的にあらゆる効果を対象にできる。 

・アンケートにおいて価格を直接的に質
問するため、適切な手順・アンケート
内容としないとバイアスが発生し、推
計精度が低下する。 

・仮想的な状況に対する回答であるため、
結果の妥当性の確認が難しい。 

・回答者の予算に制約があることを認識
してもらう必要がある。 

・負の支払意思額を推計することができ
ない。 

・利用価値の計測が可能である他、本事
業の主な効果となる、子供たちが安全
に使うための水辺整備を行うという意
義の評価が可能であることから採用す
る。 ○ 

旅行費用法
（TCM） 

施設を訪れる人が支出す
る交通費や費やす時間を
もとに便益を計測する方
法 

・客観的なデータ（来訪者数、旅行費用
など）を用いて分析を行うため、分析
方法や結果の妥当性を確認しやすい。 

・レクリェーション行動に基づく分析手
法であるため、観光地などのレク
リェーションに関する価値の分析に適
する。 

・利用実態に関するデータ（事業がある
場合とない場合の出発地別の来訪者数
等）の入手が困難な場合がある。 

・レクリェーション行動に結びつかない
価値（歴史的・文化的に貴重な施設の
存在価値）の計測は困難。 

・複数の目的地を有する旅行者や長期滞
在者の扱い、代替施設の設定などの分
析が困難。 

・子供たちが環境教育の場として利用す
ることが多い地区であるため、子供の
利用に対する価値を評価できないTCM
は採用しない。 

× 

代替法 評価対象とする事業と同
様の便益をもたらす他の
市場財の価格をもとに便
益を計測する方法 

・計算方法が理解しやすく、比較的簡易
に分析が可能。 

・適切な代替財が設定できない場合は適
用できない。 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手
引き【本編】」(平成22年3月 河川局
河川環境課)では、本事業のような
“水辺利用の場の提供”を目的とした
ものについては、適切な代替財が設定
できないため適用外とされている。 

× 
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２．ＣＶＭ調査チェックリスト  

手 順 内 容 
最低限確認すべき事項 

（チェックポイント） 
check 備  考 

①ＣＶＭ適用可否
の検討  

ＣＶＭ適用可否の検討  評価手法の選定フローで確認したか。 
○ 

・確認した。 

②調査方法の設定  調査範囲の設定  既存の調査事例や事前調査の結果等をもとに便益の集計範
囲を予想した上で、その範囲を含むように調査範囲を設定
したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を基に、調査範囲を設定した。 

調査方法の設定  複数調査方法を比較検討した上で、母集団に対する偏りが
少ない調査方法を設定したか。 ○ 

・郵送配布方法とし、母集団に対する偏りを少なくするため、配布先
は住民基本台帳から無作為に抽出した。 

③調査票の作成 

 

金額を尋ねる方法の設定  受入補償額ではなく支払意思額を尋ねたか。 ○ ・「支払意志額」で尋ねている。 

支払手段の設定  複数の支払手段を比較検討した上で、回答者にとって分か
りやすくバイアスの小さい支払手段を設定したか。 

○ 

・「河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】」(平成22年3月 
河川局河川環境課)（以下、「手引き」）で“負担金”が推奨されて
おり、それを採用した。 

回答方式の設定  回答方式として二項選択方式を用いたか。  ○ ・「手引き」で“多段階二択方式とする”とあり、それを採用した。 

仮想的状況の設定  事業を実施する場合としない場合（あるいは継続する場合
としない場合）の両方の状況を示したか。 ○ 

・示した。 

事業の効果を過大に見せたり、悪化することが考えられる
要因を過小に見せたりせずに仮想的状況を設定したか。 ○ 

・イメージ写真や図において、効果が過大とならないようにした。 

④事前調査の実施 事前調査の実施または既存
事例の確認 

事前調査または既存事例の確認を行い、本調査実施前に調
査票の分かりやすさ、支払意思額の回答の幅を確認したか。 ○ 

・前回評価（平成23年度）の結果を確認し、回答の幅を確認した。 

⑤本調査の実施  標本数の確保 分析に必要な標本数を確保したか。 
○ 

・「手引き」で、“少なくとも50票を確保するよう努める”とあり、
それを満足する266票を確保した。 

⑥便益の推計 

 

支払意志額の確定 異常回答の排除を行い、過大にならないように支払意思額
を推定したか。特に支払意思額の代表値として平均値を用
いる場合は、最大支払提示額で裾切りを行ったか。 

○ 

・「手引き」で“平均ＷＴＰを用いる”とあり、異常回答を排除し、
最大支払提示額で裾切りを行った。 

集計範囲の設定  

 

集計範囲の設定根拠を明らかにし、過大にならないように
配慮して便益を推計したか。 

○ 

・「手引き」では集計範囲として10～20kmが参考値として示されてい
るが、過大とならないようアンケート調査から得られた範囲（事業
箇所から2kmの範囲）で推計した。 
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■『地域の住民』の便益集計世帯  
は29,613世帯 

来訪頻度の距離別構成 

3.集計範囲の決定 

■河川への関心が高い河川利用者だ
けではなく、一般の市民を対象と
しており、本調査において想定さ
れる集計範囲より広範囲にアンケ
ートを実施。 

 

■当該地区への来訪頻度の変化点で
ある2kmを集計範囲に設定 

事業箇所周辺5m 

1% 2%5% 4% 1% 1%

16%
9%

5% 6% 7%

9%

14%

9% 6%
2%

69% 73%
84% 86% 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0～1km 1～2km 2～3km 3～4km 4～5km

利用していない
年1回程度
月1回程度
週1回程度
ほぼ毎日

ほぼ横ばい 

減少傾向 

ＣＶＭアンケートの対象区域 
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4.支払意思額：ＷＴＰ 

『地域の住民』のＷＴＰ 
 
     227円／月／世帯 

『地域の住民』の年便益 
  
年便益＝227円×12ヶ月×29,613世帯 
   ≒81百万円／年 

世帯数の集計範囲 

WTP算定結果  

事業箇所周辺2km 

単計 累計

0～1km 8,390 8,390

1～2km 21,223 29,613
2～3km 37,939 67,552
3～4km 50,970 118,522
4～5km 68,165 186,687

集計範囲
世帯数

WTP 227円
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率

提示額（円／月・世帯）

実績賛同率

推定賛同率
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5.細部資料 （1）費用便益算定シート 
【費用便益算定シート・春日井地区水辺整備（全体事業）】 （様式－5）

基準（評価）年度 2014(H26)

供用年度 2017(H29)

社会的割引率 4% （単位：百万円）

計

t 西暦 便　益 実質価値 現在価値 実質価値 現在価値 ①＋② 費用 実質価値 現在価値 費用 実質価値 現在価値 費用 実質価値 現在価値

0 2014 1.000 1.000

1 2015 1.000 0.962 11 11 11 11 11 11

2 2016 1.000 0.925 17 17 16 17 17 16

3 2017 1.000 0.889 81 81 72 72 0.41 0.41 0.36 0.41 0.41 0.36

4 2018 1.000 0.855 81 81 69 69 0.41 0.41 0.35 0.41 0.41 0.35

5 2019 1.000 0.822 81 81 67 67 0.41 0.41 0.34 0.41 0.41 0.34

6 2020 1.000 0.790 81 81 64 64 2.0 2.0 1.6 0.41 0.41 0.32 2.4 2.4 1.9

7 2021 1.000 0.760 81 81 62 62 0.41 0.41 0.31 0.41 0.41 0.31

8 2022 1.000 0.731 81 81 59 59 0.41 0.41 0.30 0.41 0.41 0.30

9 2023 1.000 0.703 81 81 57 57 0.41 0.41 0.29 0.41 0.41 0.29

10 2024 1.000 0.676 81 81 55 55 0.41 0.41 0.28 0.41 0.41 0.28

11 2025 1.000 0.650 81 81 53 53 0.41 0.41 0.27 0.41 0.41 0.27

12 2026 1.000 0.625 81 81 51 51 0.41 0.41 0.26 0.41 0.41 0.26

13 2027 1.000 0.601 81 81 49 49 0.41 0.41 0.25 0.41 0.41 0.25

14 2028 1.000 0.577 81 81 47 47 2.0 2.0 1.2 0.41 0.41 0.24 2.4 2.4 1.4

15 2029 1.000 0.555 81 81 45 45 0.41 0.41 0.23 0.41 0.41 0.23

16 2030 1.000 0.534 81 81 43 43 0.41 0.41 0.22 0.41 0.41 0.22

17 2031 1.000 0.513 81 81 42 42 0.41 0.41 0.21 0.41 0.41 0.21

18 2032 1.000 0.494 81 81 40 40 0.41 0.41 0.20 0.41 0.41 0.20

19 2033 1.000 0.475 81 81 38 38 0.41 0.41 0.19 0.41 0.41 0.19

20 2034 1.000 0.456 81 81 37 37 0.41 0.41 0.19 0.41 0.41 0.19

21 2035 1.000 0.439 81 81 36 36 0.41 0.41 0.18 0.41 0.41 0.18

22 2036 1.000 0.422 81 81 34 34 0.41 0.41 0.17 0.41 0.41 0.17

23 2037 1.000 0.406 81 81 33 33 0.41 0.41 0.17 0.41 0.41 0.17

24 2038 1.000 0.390 81 81 32 32 0.41 0.41 0.16 0.41 0.41 0.16

25 2039 1.000 0.375 81 81 30 30 0.41 0.41 0.15 0.41 0.41 0.15

26 2040 1.000 0.361 81 81 29 29 0.41 0.41 0.15 0.41 0.41 0.15

27 2041 1.000 0.347 81 81 28 28 0.41 0.41 0.14 0.41 0.41 0.14

28 2042 1.000 0.333 81 81 27 27 0.41 0.41 0.14 0.41 0.41 0.14

29 2043 1.000 0.321 81 81 26 26 0.41 0.41 0.13 0.41 0.41 0.13

30 2044 1.000 0.308 81 81 25 25 0.41 0.41 0.13 0.41 0.41 0.13

31 2045 1.000 0.296 81 81 24 24 0.41 0.41 0.12 0.41 0.41 0.12

32 2046 1.000 0.285 81 81 23 23 0.41 0.41 0.12 0.41 0.41 0.12

33 2047 1.000 0.274 81 81 22 22 0.41 0.41 0.11 0.41 0.41 0.11

34 2048 1.000 0.264 81 81 21 21 0.41 0.41 0.11 0.41 0.41 0.11

35 2049 1.000 0.253 81 81 21 21 0.41 0.41 0.10 0.41 0.41 0.10

36 2050 1.000 0.244 81 81 20 20 0.41 0.41 0.10 0.41 0.41 0.10

37 2051 1.000 0.234 81 81 19 19 0.41 0.41 0.096 0.41 0.41 0.096

38 2052 1.000 0.225 81 81 18 18 0.41 0.41 0.092 0.41 0.41 0.092

39 2053 1.000 0.217 81 81 18 18 0.41 0.41 0.089 0.41 0.41 0.089

40 2054 1.000 0.208 81 81 17 17 0.41 0.41 0.085 0.41 0.41 0.085

41 2055 1.000 0.200 81 81 16 16 0.41 0.41 0.082 0.41 0.41 0.082

42 2056 1.000 0.193 81 81 16 16 0.41 0.41 0.079 0.41 0.41 0.079

43 2057 1.000 0.185 81 81 15 15 0.41 0.41 0.076 0.41 0.41 0.076

44 2058 1.000 0.178 81 81 14 14 0.41 0.41 0.073 0.41 0.41 0.073

45 2059 1.000 0.171 81 81 14 14 0.41 0.41 0.070 0.41 0.41 0.070

46 2060 1.000 0.165 81 81 13 13 0.41 0.41 0.067 0.41 0.41 0.067

47 2061 1.000 0.158 81 81 13 13 0.41 0.41 0.065 0.41 0.41 0.065

48 2062 1.000 0.152 81 81 12 12 0.41 0.41 0.062 0.41 0.41 0.062

49 2063 1.000 0.146 81 81 12 12 0.41 0.41 0.060 0.41 0.41 0.060

50 2064 1.000 0.141 81 81 11 11 0.41 0.41 0.058 0.41 0.41 0.058

51 2065 1.000 0.135 81 81 11 11 0.41 0.41 0.055 0.41 0.41 0.055

52 2066 1.000 0.130 81 81 11 11 0.41 0.41 0.053 0.41 0.41 0.053

4,050 4,050 1,609 1.8 0.25 1,609 32 32 29 21 21 8.1 52 52 37

総便益（億円） Ｂ 16

総費用（億円） Ｃ 0.37

費用便益費 Ｂ／Ｃ 43.3

純現在価値 Ｂ－Ｃ 15.7

経済的内部収益率 171.7%

年
次

年度
ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 割引率

便　　益①

整

備

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

費　　用

便　益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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（2）調査アンケート票 1/6 

1 
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（2）調査アンケート票 2/6 
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（2）調査アンケート票 3/6 
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（2）調査アンケート票 4/6 
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（2）調査アンケート票 5/6 
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（2）調査アンケート票 6/6 
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長良川直轄河川改修事業 様式集 

 

 

業務カルテ 

 

[様式－１] 長良川直轄管理区間における氾濫ブロック 

 

[様式－２] 資産データ 

 

[様式－３] 被害額（整備計画実施前河道） 

 

被害額（現況河道） 

 

被害額（整備計画実施後河道） 

 

被害額（当面の段階的な整備河道）（参考） 

 

[様式－４] 年平均被害軽減期待額（全体事業） 

 

年平均被害軽減期待額（残事業） 

 

年平均被害軽減期待額（当面の段階的な整備事業）（参考） 

 

[様式－５] 費用対効果（全体事業） 

費用対効果（全体事業・感度分析） 

費用対効果（残事業） 

費用対効果（残事業・感度分析） 

費用対効果（当面の段階的な整備事業）（参考） 

 

[様式－６] 事業費の内訳書（全体事業費） 

事業費の内訳書（残事業費） 

事業費の内訳書（当面の段階的な整備事業費）（参考） 

 

事業費の内訳書（全体維持管理費） 

事業費の内訳書（残事業維持管理費） 

事業費の内訳書（当面の段階的な整備維持管理費）（参考） 

 

 

平成 26 年 10 月 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 

木曽川下流河川事務所 
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～ ～
～ ～
～ ～

備考 当面の段階整備（H27～H31）：B/C=5.1

20.7
資産額（-10%～+10%）

事業の効果等

35.1
20.4 31.6

28.7
32.4

　長良川の河川整備計画の目標規模の洪水（平成16年10月洪水）の発生により想定される氾濫被害は、 浸水面積 約14,200ha、浸水人口 約30
万8千人、浸水家屋数 約11万6千世帯であり、整備を実施することで被害が解消する。

流域市町村の人口は、河川整備計画が策定された平成20年前後、概ね横ばいである。また流域の土地利用についても大きな変化はない。
流域内は、高速道路及び主要国道、新幹線等の交通機関の拠点を抱え、国土の東西を結ぶ交通の要衝となっている。
想定区域内には人口及び資産が集中しており、治水上極めて重要な地域となっている。

平成26年度

30.122.3

18.5 22.6

残事業の投資
効率性

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
　忠節地点では観測史上最大流量を記録した平成16年10月の台風23号では、長良川の岐阜市から郡山市までのほぼ全域において大規模
な浸水被害が発生した。直轄管理区間では、岐阜市の中心市街地付近において計画高水位を超過した。

＜達成すべき目標＞
　平成20年3月に策定した「木曽川水系河川整備計画」において、河川整備基本方針の整備水準に向けて段階的に整備をすすめること
とし、長良川の大臣管理区間における当面の整備目標は、長良川の戦後最大洪水（平成16年10洪水）と同規模の洪水を安全に流下させ
ることを目標とする。

・堤防整備、・高潮堤整備、・堤防強化
・河川防災ステーション、・河道掘削
・橋梁改築、・遊水池等

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約1,174

34.0

B:総便益
(億円)

16,592

基準年度

感度分析
残工期（+10%～-10%）

対応方針理由 事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済情勢
等の変化

事業の進捗状
況

対応方針

コスト縮減や
代替案立案等
の可能性

継続

事業の進捗の
見込み

　地元や関係機関と調整を行い、環境に配慮しながら河道掘削、堤防整備、河川防災ステーションの整備、高潮堤整備、堤防強化等を実施す
る。

　河川整備計画策定以降、治水安全度を早期に向上させるため、本川中下流域の河道掘削、堤防強化等を実施している。河川整備計画で計上
された事業の進捗率は、事業費ベースで17%程度となっている。

426.0
B:総便益
(億円)

35,048 C:総費用(億円) 31.9 33,950B-C
EIRR
（％）

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 20.6807

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
19.1

該当基準

堤防整備、高潮堤整備、堤防強化、河川防災ステーション、河道掘削、橋梁改築、遊水地等

便益の主な根
拠

年平均浸水軽減戸数：5,282戸
年平均浸水軽減面積：528ha

目的・必要性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成20年度　/　事業完了：平成49年度

事業全体の投
資効率性

中部地方整備局

＜岐阜県の意見・反映内容＞
　・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。なお、今後の事業の実施にあたっては、下記内容についてご配慮願います。
　・長良川遊水地について、早期事業化、地元の合意形成に向けて、早急に候補地やスケジュールの提示をお願いします。
　・事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。
　・河川の改修に当たっては、多自然川づくりを基本とし、自然と共生した川づくりを進めるようお願いします。
＜愛知県の意見・反映内容＞
　・「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
　・なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。
＜三重県の意見・反映内容＞
　・本事業は、下流域のゼロメートル地帯における高潮・洪水被害や、南海トラフ地震による地震・津波被害を軽減するために重要な事業です。今
後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、河川整備計画に基づく効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いします。

その他

【コスト縮減】
　事業実施の各段階において、工法に工夫や新技術の採用等により、コスト縮減に努める。河道掘削による建設発生土を近隣の河川工事に活
用するほか、県や市町の造成工事等の公共事業の盛土材料として活用することでコスト縮減に努める。
【代替案立案】
　河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものである。河川整備計画策定以
降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修が最も妥当であると考える。

岐阜県岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、海津市、安八町、輪之内町、愛知県愛西市、三重県桑名市

約973

1,098 B/C

実施箇所

事業名
（箇所名）

長良川直轄河川改修事業
担当課長名 大西　　亘
担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業

主体
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事業を実施しない場合【着手、施未】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：長良川 対象：全体事業評価

73,345 百万円

事業を実施しない場合【着手】、事業を実施した場合【整備】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：伊自良川 対象：全体事業評価

126,376 百万円

被害軽減額 備考

① 73,345 長良川

② 126,376 伊自良川

合計 199,722 河川分

11,505

719,1031/100 0.010 1,045,196

3,032

1/50 0.020 899,922 48,930

326,093

850,992

1/30 0.033 752,395 0

0.050 577,066 0

752,395

577,066

0 481,816

529,441

26,397

126,376785,048 0.010 7,850

11,079 107,837664,731

118,526801,694 0.013

0.017

96,758

10,689

0.050

70,286438,886 0.100

1/10 0.100 481,816

43,889

1/5 0.200 395,956 0

26,472

1/20

26,3970.133
0 0

395,956

1/3 0.333 0
197,978

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

軽減額
③=①-②

2,490,262 0.008 20,752

3,044,724

3,206,529 0.005 16,033

606,328

8,4740.0071,271,064

0.010 3,032
0

3,368,334

303,164

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

0

1/30 0.033 1,935,799 0

1/20 0.050 0

1/25 0.040

1,935,799

606,328 0

1/100

0.016

0.013

0.010

0

0

3,044,724

3,368,334

0.025

0.020

4,372,518

4,645,491

0

3,234,016

3,737,162

3,633,571

1/40

1/50

32,258

48,290

70,787

1/63

1/80

0.003

0.003

0.004 14,448

8,048

2,559 73,345

62,739

3,633,571

1,138,502

908,329

3,500,953

2,386,037

1,023,416
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事業を実施しない場合【現況、施未】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：長良川 対象：残事業評価

48,547 百万円

事業を実施しない場合【現況】、事業を実施した場合【整備】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：伊自良川 対象：残事業評価

63,973 百万円

被害軽減額 備考

① 48,547 長良川

② 63,973 伊自良川

合計 112,520 河川分

2,233

384,5911/100 0.010 710,684

250

1/50 0.020 563,664 48,930

326,093

514,734

1/30 0.033 474,803 0

0.050 440,885 0

474,803

440,885

0 388,637

414,761

2,902

63,973449,663 0.010 4,497

7,631 52,880457,844

59,477494,769 0.013

0.017

45,249

6,597

0.050

24,511216,086 0.100

1/10 0.100 388,637

21,609

1/5 0.200 43,534 0

20,738

1/20

2,9020.133
0 0

43,534

1/3 0.333 0
21,767

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

軽減額
③=①-②

1,413,029 0.008 11,775

2,281,063

2,456,186 0.005 12,281

49,984

1,9830.007297,489

0.010 250
0

2,631,308

24,992

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

0

1/30 0.033 544,994 0

1/20 0.050 0

1/25 0.040

544,994

49,984 0

1/100

0.016

0.013

0.010

0

0

2,281,063

2,631,308

0.025

0.020

4,253,530

4,535,708

0

3,234,016

3,737,162

3,422,947

1/40

1/50

14,008

26,289

46,274

1/63

1/80

0.003

0.003

0.004 12,493

7,492

2,273 48,547

38,782

3,422,947

1,019,514

798,546

3,027,128

2,221,231

909,030

5-27



事業を実施しない場合【現況、施未】、事業を実施した場合【当面、施未】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：長良川 対象：当面事業評価

1,328 百万円

事業を実施しない場合【現況】、事業を実施した場合【当面】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：伊自良川 対象：当面事業評価

4,842 百万円

被害軽減額 備考

① 1,328 長良川

② 4,842 伊自良川

合計 6,170 河川分

215

434

968

1/63

1/80

0.003

0.003

0.004 206

328

360 1,328

640

47,044

147,589

140,299

49,905

97,317

143,944

1/100

0.016

0.013

0.010

2,246,105

2,578,543

2,281,063

2,631,308

0.025

0.020

4,253,530

4,535,708

3,375,903

4,105,941

4,395,409

3,422,947

1/40

1/50

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

0

1/30 0.033 544,994 536,530

1/20 0.050 0

1/25 0.040

8,464

49,984 49,296

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

軽減額
③=①-②

21,711 0.008 181

34,958

43,862 0.005 219

688

310.0074,576

0.010 3
0

52,765

344

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

1/10 0.100 388,637

1,536

1/5 0.200 43,534 42,799

1,825

1/20

490.133
0 0

735

1/3 0.333 0
368 49

4,84229,149 0.010 291

699 4,10841,923

4,55033,158 0.013

0.017

3,409

442

0.050

1,58515,357 0.100

34

32,8241/100 0.010 710,684

3

1/50 0.020 563,664 538,190

677,860

25,474

1/30 0.033 474,803 433,961

0.050 440,885 397,881

40,842

43,004

358,659 29,978

36,491
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様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 6,657 8,100 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 13,315 15,576 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 19,972 22,466 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 26,630 28,803 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 33,287 34,618 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 39,944 39,944 3,481 3,481 459 459 3,940 3,940
H27 1 46,602 44,809 4,563 4,388 527 506 5,090 4,894
H28 2 53,259 49,241 4,980 4,604 634 586 5,614 5,190
H29 3 59,916 53,266 5,274 4,689 701 623 5,976 5,312
H30 4 66,574 56,908 3,927 3,356 678 580 4,605 3,936
H31 5 73,231 60,191 3,756 3,088 815 670 4,571 3,757
H32 6 79,889 63,137 4,155 3,284 739 584 4,894 3,868
H33 7 86,546 65,768 4,155 3,158 644 489 4,799 3,647
H34 8 93,203 68,103 4,155 3,036 771 563 4,926 3,599
H35 9 99,861 70,161 4,155 2,919 593 416 4,748 3,336
H36 10 106,518 71,960 4,155 2,807 924 624 5,079 3,431
H37 11 113,176 73,517 4,155 2,699 1,000 650 5,155 3,349
H38 12 119,833 74,847 4,155 2,595 1,157 723 5,312 3,318
H39 13 126,490 75,967 4,155 2,496 860 516 5,015 3,012
H40 14 133,148 76,889 4,155 2,400 815 471 4,970 2,870
H41 15 139,805 77,629 4,155 2,307 821 456 4,976 2,763
H42 16 146,462 78,197 4,155 2,219 978 522 5,133 2,741
H43 17 153,120 78,608 4,155 2,133 1,347 692 5,502 2,825
H44 18 159,777 78,871 4,155 2,051 1,353 668 5,508 2,719
H45 19 166,435 78,997 4,155 1,972 1,245 591 5,401 2,563
H46 20 173,092 78,997 4,155 1,896 1,607 733 5,762 2,630
H47 21 179,749 78,880 4,155 1,823 1,259 552 5,414 2,376
H48 22 186,407 78,655 4,155 1,753 1,608 678 5,763 2,432
H49 23 193,064 78,331 4,155 1,686 1,139 462 5,294 2,148
H50 24 199,722 77,916 930 363 930 363
H51 25 199,722 74,919 930 349 930 349
H52 26 199,722 72,037 930 336 930 336
H53 27 199,722 69,267 930 323 930 323
H54 28 199,722 66,603 930 310 930 310
H55 29 199,722 64,041 930 298 930 298
H56 30 199,722 61,578 930 287 930 287
H57 31 199,722 59,209 930 276 930 276
H58 32 199,722 56,932 930 265 930 265
H59 33 199,722 54,743 930 255 930 255
H60 34 199,722 52,637 930 245 930 245
H61 35 199,722 50,613 930 236 930 236
H62 36 199,722 48,666 930 227 930 227
H63 37 199,722 46,794 930 218 930 218
H64 38 199,722 44,994 930 210 930 210
H65 39 199,722 43,264 930 202 930 202
H66 40 199,722 41,600 930 194 930 194
H67 41 199,722 40,000 930 186 930 186
H68 42 199,722 38,461 930 179 930 179
H69 43 199,722 36,982 930 172 930 172
H70 44 199,722 35,560 930 166 930 166
H71 45 199,722 34,192 930 159 930 159
H72 46 199,722 32,877 930 153 930 153
H73 47 199,722 31,612 930 147 930 147
H74 48 199,722 30,397 930 142 930 142
H75 49 199,722 29,227 930 136 930 136
H76 50 199,722 28,103 930 131 930 131
H77 51 199,722 27,022 930 126 930 126
H78 52 199,722 25,983 930 121 930 121
H79 53 199,722 24,984 930 116 930 116
H80 54 199,722 24,023 930 112 930 112
H81 55 199,722 23,099 930 108 930 108
H82 56 199,722 22,210 930 103 930 103
H83 57 199,722 21,356 930 99 930 99
H84 58 199,722 20,535 930 96 930 96
H85 59 199,722 19,745 930 92 930 92
H86 60 199,722 18,986 930 88 930 88
H87 61 199,722 18,255 930 85 930 85
H88 62 199,722 17,553 930 82 930 82
H89 63 199,722 16,878 930 79 930 79
H90 64 199,722 16,229 930 76 930 76
H91 65 199,722 15,605 930 73 930 73
H92 66 199,722 15,005 930 70 930 70
H93 67 199,722 14,428 930 67 930 67
H94 68 199,722 13,873 930 65 930 65
H95 69 199,722 13,339 930 62 930 62
H96 70 199,722 12,826 930 60 930 60
H97 71 199,722 12,333 930 57 930 57
H98 72 199,722 11,858 930 55 930 55
H99 73 199,722 11,402 930 53 930 53

合計 12,882,037 3,502,185 2,636 3,504,821 117,412 85,389 71,372 24,409 188,784 109,798 31.9 3,395,024 426.0%

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

建設費 維持管理費
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様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 6,657 8,100 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 13,315 15,576 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 19,972 22,466 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 26,630 28,803 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 33,287 34,618 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 39,944 39,944 3,829 3,829 459 459 4,288 4,288
H27 1 46,602 44,809 5,019 4,826 527 506 5,546 5,333
H28 2 53,259 49,241 5,478 5,065 634 586 6,112 5,651
H29 3 59,916 53,266 5,802 5,158 701 623 6,503 5,781
H30 4 66,574 56,908 4,319 3,692 678 580 4,997 4,272
H31 5 73,231 60,191 4,132 3,396 815 670 4,947 4,066
H32 6 79,889 63,137 4,571 3,612 739 584 5,310 4,197
H33 7 86,546 65,768 4,571 3,473 644 489 5,215 3,963
H34 8 93,203 68,103 4,571 3,340 771 563 5,342 3,903
H35 9 99,861 70,161 4,571 3,211 593 416 5,164 3,628
H36 10 106,518 71,960 4,571 3,088 924 624 5,494 3,712
H37 11 113,176 73,517 4,571 2,969 1,000 650 5,571 3,619
H38 12 119,833 74,847 4,571 2,855 1,157 723 5,728 3,578
H39 13 126,490 75,967 4,571 2,745 860 516 5,431 3,262
H40 14 133,148 76,889 4,571 2,640 815 471 5,386 3,110
H41 15 139,805 77,629 4,571 2,538 821 456 5,392 2,994
H42 16 146,462 78,197 4,571 2,440 978 522 5,549 2,963
H43 17 153,120 78,608 4,571 2,347 1,347 692 5,918 3,038
H44 18 159,777 78,871 4,571 2,256 1,353 668 5,924 2,924
H45 19 166,435 78,997 4,571 2,169 1,245 591 5,816 2,761
H46 20 173,092 78,997 4,571 2,086 1,607 733 6,177 2,819
H47 21 179,749 78,880 4,571 2,006 1,259 552 5,830 2,558
H48 22 186,407 78,655 4,571 1,929 1,608 678 6,179 2,607
H49 23 193,064 78,331 4,571 1,854 1,139 462 5,710 2,317
H50 24 199,722 77,916 930 363 930 363
H51 25 199,722 74,919 930 349 930 349
H52 26 199,722 72,037 930 336 930 336
H53 27 199,722 69,267 930 323 930 323
H54 28 199,722 66,603 930 310 930 310
H55 29 199,722 64,041 930 298 930 298
H56 30 199,722 61,578 930 287 930 287
H57 31 199,722 59,209 930 276 930 276
H58 32 199,722 56,932 930 265 930 265
H59 33 199,722 54,743 930 255 930 255
H60 34 199,722 52,637 930 245 930 245
H61 35 199,722 50,613 930 236 930 236
H62 36 199,722 48,666 930 227 930 227
H63 37 199,722 46,794 930 218 930 218
H64 38 199,722 44,994 930 210 930 210
H65 39 199,722 43,264 930 202 930 202
H66 40 199,722 41,600 930 194 930 194
H67 41 199,722 40,000 930 186 930 186
H68 42 199,722 38,461 930 179 930 179
H69 43 199,722 36,982 930 172 930 172
H70 44 199,722 35,560 930 166 930 166
H71 45 199,722 34,192 930 159 930 159
H72 46 199,722 32,877 930 153 930 153
H73 47 199,722 31,612 930 147 930 147
H74 48 199,722 30,397 930 142 930 142
H75 49 199,722 29,227 930 136 930 136
H76 50 199,722 28,103 930 131 930 131
H77 51 199,722 27,022 930 126 930 126
H78 52 199,722 25,983 930 121 930 121
H79 53 199,722 24,984 930 116 930 116
H80 54 199,722 24,023 930 112 930 112
H81 55 199,722 23,099 930 108 930 108
H82 56 199,722 22,210 930 103 930 103
H83 57 199,722 21,356 930 99 930 99
H84 58 199,722 20,535 930 96 930 96
H85 59 199,722 19,745 930 92 930 92
H86 60 199,722 18,986 930 88 930 88
H87 61 199,722 18,255 930 85 930 85
H88 62 199,722 17,553 930 82 930 82
H89 63 199,722 16,878 930 79 930 79
H90 64 199,722 16,229 930 76 930 76
H91 65 199,722 15,605 930 73 930 73
H92 66 199,722 15,005 930 70 930 70
H93 67 199,722 14,428 930 67 930 67
H94 68 199,722 13,873 930 65 930 65
H95 69 199,722 13,339 930 62 930 62
H96 70 199,722 12,826 930 60 930 60
H97 71 199,722 12,333 930 57 930 57
H98 72 199,722 11,858 930 55 930 55
H99 73 199,722 11,402 930 53 930 53

合計 12,882,037 3,502,185 2,817 3,505,002 127,490 92,073 71,372 24,409 198,861 116,482 30.1 3,388,520 426.0%

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）【事業費+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

5-30



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 6,657 8,100 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 13,315 15,576 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 19,972 22,466 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 26,630 28,803 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 33,287 34,618 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 39,944 39,944 3,133 3,133 459 459 3,592 3,592
H27 1 46,602 44,809 4,107 3,949 527 506 4,633 4,455
H28 2 53,259 49,241 4,482 4,144 634 586 5,116 4,730
H29 3 59,916 53,266 4,747 4,220 701 623 5,448 4,843
H30 4 66,574 56,908 3,534 3,021 678 580 4,212 3,600
H31 5 73,231 60,191 3,381 2,779 815 670 4,196 3,449
H32 6 79,889 63,137 3,740 2,956 739 584 4,479 3,540
H33 7 86,546 65,768 3,740 2,842 644 489 4,384 3,331
H34 8 93,203 68,103 3,740 2,733 771 563 4,511 3,296
H35 9 99,861 70,161 3,740 2,627 593 416 4,332 3,044
H36 10 106,518 71,960 3,740 2,526 924 624 4,663 3,150
H37 11 113,176 73,517 3,740 2,429 1,000 650 4,740 3,079
H38 12 119,833 74,847 3,740 2,336 1,157 723 4,897 3,059
H39 13 126,490 75,967 3,740 2,246 860 516 4,600 2,762
H40 14 133,148 76,889 3,740 2,160 815 471 4,555 2,630
H41 15 139,805 77,629 3,740 2,077 821 456 4,561 2,532
H42 16 146,462 78,197 3,740 1,997 978 522 4,718 2,519
H43 17 153,120 78,608 3,740 1,920 1,347 692 5,087 2,611
H44 18 159,777 78,871 3,740 1,846 1,353 668 5,093 2,514
H45 19 166,435 78,997 3,740 1,775 1,245 591 4,985 2,366
H46 20 173,092 78,997 3,740 1,707 1,607 733 5,346 2,440
H47 21 179,749 78,880 3,740 1,641 1,259 552 4,999 2,194
H48 22 186,407 78,655 3,740 1,578 1,608 678 5,348 2,256
H49 23 193,064 78,331 3,740 1,517 1,139 462 4,879 1,979
H50 24 199,722 77,916 930 363 930 363
H51 25 199,722 74,919 930 349 930 349
H52 26 199,722 72,037 930 336 930 336
H53 27 199,722 69,267 930 323 930 323
H54 28 199,722 66,603 930 310 930 310
H55 29 199,722 64,041 930 298 930 298
H56 30 199,722 61,578 930 287 930 287
H57 31 199,722 59,209 930 276 930 276
H58 32 199,722 56,932 930 265 930 265
H59 33 199,722 54,743 930 255 930 255
H60 34 199,722 52,637 930 245 930 245
H61 35 199,722 50,613 930 236 930 236
H62 36 199,722 48,666 930 227 930 227
H63 37 199,722 46,794 930 218 930 218
H64 38 199,722 44,994 930 210 930 210
H65 39 199,722 43,264 930 202 930 202
H66 40 199,722 41,600 930 194 930 194
H67 41 199,722 40,000 930 186 930 186
H68 42 199,722 38,461 930 179 930 179
H69 43 199,722 36,982 930 172 930 172
H70 44 199,722 35,560 930 166 930 166
H71 45 199,722 34,192 930 159 930 159
H72 46 199,722 32,877 930 153 930 153
H73 47 199,722 31,612 930 147 930 147
H74 48 199,722 30,397 930 142 930 142
H75 49 199,722 29,227 930 136 930 136
H76 50 199,722 28,103 930 131 930 131
H77 51 199,722 27,022 930 126 930 126
H78 52 199,722 25,983 930 121 930 121
H79 53 199,722 24,984 930 116 930 116
H80 54 199,722 24,023 930 112 930 112
H81 55 199,722 23,099 930 108 930 108
H82 56 199,722 22,210 930 103 930 103
H83 57 199,722 21,356 930 99 930 99
H84 58 199,722 20,535 930 96 930 96
H85 59 199,722 19,745 930 92 930 92
H86 60 199,722 18,986 930 88 930 88
H87 61 199,722 18,255 930 85 930 85
H88 62 199,722 17,553 930 82 930 82
H89 63 199,722 16,878 930 79 930 79
H90 64 199,722 16,229 930 76 930 76
H91 65 199,722 15,605 930 73 930 73
H92 66 199,722 15,005 930 70 930 70
H93 67 199,722 14,428 930 67 930 67
H94 68 199,722 13,873 930 65 930 65
H95 69 199,722 13,339 930 62 930 62
H96 70 199,722 12,826 930 60 930 60
H97 71 199,722 12,333 930 57 930 57
H98 72 199,722 11,858 930 55 930 55
H99 73 199,722 11,402 930 53 930 53

合計 12,882,037 3,502,185 2,389 3,504,574 107,334 78,705 71,372 24,409 178,706 103,113 34.0 3,401,461 426.0%

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）【事業費-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

5-31



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 6,241 7,593 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 12,483 14,603 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 18,724 21,062 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 24,965 27,002 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 31,206 32,455 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 37,448 37,448 3,481 3,481 459 459 3,940 3,940
H27 1 43,689 42,009 4,563 4,388 527 506 5,090 4,894
H28 2 49,930 46,163 4,980 4,604 634 586 5,614 5,190
H29 3 56,172 49,936 3,815 3,392 701 623 4,517 4,015
H30 4 62,413 53,351 3,815 3,261 678 580 4,493 3,841
H31 5 68,654 56,429 3,815 3,136 815 670 4,630 3,806
H32 6 74,896 59,191 3,815 3,015 739 584 4,555 3,600
H33 7 81,137 61,657 3,815 2,899 644 489 4,459 3,389
H34 8 87,378 63,846 3,815 2,788 771 563 4,586 3,351
H35 9 93,619 65,776 3,815 2,681 593 416 4,408 3,097
H36 10 99,861 67,462 3,815 2,577 924 624 4,739 3,201
H37 11 106,102 68,922 3,815 2,478 1,000 650 4,815 3,128
H38 12 112,343 70,169 3,815 2,383 1,157 723 4,972 3,106
H39 13 118,585 71,219 3,815 2,291 860 516 4,675 2,808
H40 14 124,826 72,084 3,815 2,203 815 471 4,630 2,674
H41 15 131,067 72,777 3,815 2,119 821 456 4,636 2,574
H42 16 137,309 73,310 3,815 2,037 978 522 4,793 2,559
H43 17 143,550 73,695 3,815 1,959 1,347 692 5,163 2,650
H44 18 149,791 73,941 3,815 1,883 1,353 668 5,168 2,551
H45 19 156,032 74,060 3,815 1,811 1,245 591 5,061 2,402
H46 20 162,274 74,060 3,815 1,741 1,607 733 5,422 2,475
H47 21 168,515 73,950 3,815 1,674 1,259 552 5,074 2,227
H48 22 174,756 73,739 3,815 1,610 1,608 678 5,423 2,288
H49 23 180,998 73,435 3,815 1,548 1,139 462 4,954 2,010
H50 24 187,239 73,046 3,815 1,488 930 363 4,746 1,851
H51 25 193,480 72,578 3,815 1,431 930 349 4,746 1,780
H52 26 199,722 72,037 930 336 930 336
H53 27 199,722 69,267 930 323 930 323
H54 28 199,722 66,603 930 310 930 310
H55 29 199,722 64,041 930 298 930 298
H56 30 199,722 61,578 930 287 930 287
H57 31 199,722 59,209 930 276 930 276
H58 32 199,722 56,932 930 265 930 265
H59 33 199,722 54,743 930 255 930 255
H60 34 199,722 52,637 930 245 930 245
H61 35 199,722 50,613 930 236 930 236
H62 36 199,722 48,666 930 227 930 227
H63 37 199,722 46,794 930 218 930 218
H64 38 199,722 44,994 930 210 930 210
H65 39 199,722 43,264 930 202 930 202
H66 40 199,722 41,600 930 194 930 194
H67 41 199,722 40,000 930 186 930 186
H68 42 199,722 38,461 930 179 930 179
H69 43 199,722 36,982 930 172 930 172
H70 44 199,722 35,560 930 166 930 166
H71 45 199,722 34,192 930 159 930 159
H72 46 199,722 32,877 930 153 930 153
H73 47 199,722 31,612 930 147 930 147
H74 48 199,722 30,397 930 142 930 142
H75 49 199,722 29,227 930 136 930 136
H76 50 199,722 28,103 930 131 930 131
H77 51 199,722 27,022 930 126 930 126
H78 52 199,722 25,983 930 121 930 121
H79 53 199,722 24,984 930 116 930 116
H80 54 199,722 24,023 930 112 930 112
H81 55 199,722 23,099 930 108 930 108
H82 56 199,722 22,210 930 103 930 103
H83 57 199,722 21,356 930 99 930 99
H84 58 199,722 20,535 930 96 930 96
H85 59 199,722 19,745 930 92 930 92
H86 60 199,722 18,986 930 88 930 88
H87 61 199,722 18,255 930 85 930 85
H88 62 199,722 17,553 930 82 930 82
H89 63 199,722 16,878 930 79 930 79
H90 64 199,722 16,229 930 76 930 76
H91 65 199,722 15,605 930 73 930 73
H92 66 199,722 15,005 930 70 930 70
H93 67 199,722 14,428 930 67 930 67
H94 68 199,722 13,873 930 65 930 65
H95 69 199,722 13,339 930 62 930 62
H96 70 199,722 12,826 930 60 930 60
H97 71 199,722 12,333 930 57 930 57
H98 72 199,722 11,858 930 55 930 55
H99 73 199,722 11,402 930 53 930 53
H100 74 199,722 10,964 930 51 930 51
H101 75 199,722 10,542 930 49 930 49

合計 13,081,759 3,406,390 2,436 3,408,826 117,412 83,428 73,232 24,509 190,644 107,936 31.6 3,300,890 395.0%

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）【事業期間+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

5-32



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 7,133 8,678 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 14,266 16,689 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 21,399 24,071 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 28,532 30,860 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 35,665 37,091 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 42,797 42,797 3,481 3,481 459 459 3,940 3,940
H27 1 49,930 48,010 4,563 4,388 527 506 5,090 4,894
H28 2 57,063 52,758 4,980 4,604 634 586 5,614 5,190
H29 3 64,196 57,070 4,619 4,106 701 623 5,320 4,729
H30 4 71,329 60,972 4,619 3,948 678 580 5,297 4,528
H31 5 78,462 64,490 4,619 3,796 815 670 5,433 4,466
H32 6 85,595 67,647 4,619 3,650 739 584 5,358 4,234
H33 7 92,728 70,466 4,619 3,510 644 489 5,262 3,999
H34 8 99,861 72,967 4,619 3,375 771 563 5,389 3,938
H35 9 106,994 75,172 4,619 3,245 593 416 5,211 3,661
H36 10 114,127 77,100 4,619 3,120 924 624 5,542 3,744
H37 11 121,259 78,768 4,619 3,000 1,000 650 5,618 3,650
H38 12 128,392 80,194 4,619 2,885 1,157 723 5,776 3,607
H39 13 135,525 81,393 4,619 2,774 860 516 5,478 3,290
H40 14 142,658 82,382 4,619 2,667 815 471 5,434 3,138
H41 15 149,791 83,174 4,619 2,565 821 456 5,439 3,020
H42 16 156,924 83,783 4,619 2,466 978 522 5,596 2,988
H43 17 164,057 84,222 4,619 2,371 1,347 692 5,966 3,063
H44 18 171,190 84,504 4,619 2,280 1,353 668 5,971 2,948
H45 19 178,323 84,640 4,619 2,192 1,245 591 5,864 2,783
H46 20 185,456 84,640 4,619 2,108 1,607 733 6,225 2,841
H47 21 192,589 84,514 4,619 2,027 1,259 552 5,877 2,579
H48 22 199,722 84,274 1,608 678 1,608 678
H49 23 199,722 81,032 1,139 462 1,139 462
H50 24 199,722 77,916 930 363 930 363
H51 25 199,722 74,919 930 349 930 349
H52 26 199,722 72,037 930 336 930 336
H53 27 199,722 69,267 930 323 930 323
H54 28 199,722 66,603 930 310 930 310
H55 29 199,722 64,041 930 298 930 298
H56 30 199,722 61,578 930 287 930 287
H57 31 199,722 59,209 930 276 930 276
H58 32 199,722 56,932 930 265 930 265
H59 33 199,722 54,743 930 255 930 255
H60 34 199,722 52,637 930 245 930 245
H61 35 199,722 50,613 930 236 930 236
H62 36 199,722 48,666 930 227 930 227
H63 37 199,722 46,794 930 218 930 218
H64 38 199,722 44,994 930 210 930 210
H65 39 199,722 43,264 930 202 930 202
H66 40 199,722 41,600 930 194 930 194
H67 41 199,722 40,000 930 186 930 186
H68 42 199,722 38,461 930 179 930 179
H69 43 199,722 36,982 930 172 930 172
H70 44 199,722 35,560 930 166 930 166
H71 45 199,722 34,192 930 159 930 159
H72 46 199,722 32,877 930 153 930 153
H73 47 199,722 31,612 930 147 930 147
H74 48 199,722 30,397 930 142 930 142
H75 49 199,722 29,227 930 136 930 136
H76 50 199,722 28,103 930 131 930 131
H77 51 199,722 27,022 930 126 930 126
H78 52 199,722 25,983 930 121 930 121
H79 53 199,722 24,984 930 116 930 116
H80 54 199,722 24,023 930 112 930 112
H81 55 199,722 23,099 930 108 930 108
H82 56 199,722 22,210 930 103 930 103
H83 57 199,722 21,356 930 99 930 99
H84 58 199,722 20,535 930 96 930 96
H85 59 199,722 19,745 930 92 930 92
H86 60 199,722 18,986 930 88 930 88
H87 61 199,722 18,255 930 85 930 85
H88 62 199,722 17,553 930 82 930 82
H89 63 199,722 16,878 930 79 930 79
H90 64 199,722 16,229 930 76 930 76
H91 65 199,722 15,605 930 73 930 73
H92 66 199,722 15,005 930 70 930 70
H93 67 199,722 14,428 930 67 930 67
H94 68 199,722 13,873 930 65 930 65
H95 69 199,722 13,339 930 62 930 62
H96 70 199,722 12,826 930 60 930 60
H97 71 199,722 12,333 930 57 930 57

合計 12,682,316 3,601,847 2,850 3,604,697 117,412 87,104 69,511 24,300 186,923 111,404 32.4 3,493,293 461.7%

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）【事業期間-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

5-33



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 7,323 8,910 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 14,646 17,134 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 21,969 24,713 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 29,292 31,683 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 36,616 38,080 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 43,939 43,939 3,481 3,481 459 459 3,940 3,940
H27 1 51,262 49,290 4,563 4,388 527 506 5,090 4,894
H28 2 58,585 54,165 4,980 4,604 634 586 5,614 5,190
H29 3 65,908 58,592 5,274 4,689 701 623 5,976 5,312
H30 4 73,231 62,598 3,927 3,356 678 580 4,605 3,936
H31 5 80,554 66,210 3,756 3,088 815 670 4,571 3,757
H32 6 87,877 69,451 4,155 3,284 739 584 4,894 3,868
H33 7 95,201 72,345 4,155 3,158 644 489 4,799 3,647
H34 8 102,524 74,913 4,155 3,036 771 563 4,926 3,599
H35 9 109,847 77,177 4,155 2,919 593 416 4,748 3,336
H36 10 117,170 79,156 4,155 2,807 924 624 5,079 3,431
H37 11 124,493 80,868 4,155 2,699 1,000 650 5,155 3,349
H38 12 131,816 82,332 4,155 2,595 1,157 723 5,312 3,318
H39 13 139,139 83,563 4,155 2,496 860 516 5,015 3,012
H40 14 146,462 84,578 4,155 2,400 815 471 4,970 2,870
H41 15 153,786 85,392 4,155 2,307 821 456 4,976 2,763
H42 16 161,109 86,017 4,155 2,219 978 522 5,133 2,741
H43 17 168,432 86,468 4,155 2,133 1,347 692 5,502 2,825
H44 18 175,755 86,758 4,155 2,051 1,353 668 5,508 2,719
H45 19 183,078 86,897 4,155 1,972 1,245 591 5,401 2,563
H46 20 190,401 86,897 4,155 1,896 1,607 733 5,762 2,630
H47 21 197,724 86,768 4,155 1,823 1,259 552 5,414 2,376
H48 22 205,047 86,521 4,155 1,753 1,608 678 5,763 2,432
H49 23 212,371 86,164 4,155 1,686 1,139 462 5,294 2,148
H50 24 219,694 85,707 930 363 930 363
H51 25 219,694 82,411 930 349 930 349
H52 26 219,694 79,241 930 336 930 336
H53 27 219,694 76,193 930 323 930 323
H54 28 219,694 73,263 930 310 930 310
H55 29 219,694 70,445 930 298 930 298
H56 30 219,694 67,736 930 287 930 287
H57 31 219,694 65,130 930 276 930 276
H58 32 219,694 62,625 930 265 930 265
H59 33 219,694 60,217 930 255 930 255
H60 34 219,694 57,901 930 245 930 245
H61 35 219,694 55,674 930 236 930 236
H62 36 219,694 53,532 930 227 930 227
H63 37 219,694 51,474 930 218 930 218
H64 38 219,694 49,494 930 210 930 210
H65 39 219,694 47,590 930 202 930 202
H66 40 219,694 45,760 930 194 930 194
H67 41 219,694 44,000 930 186 930 186
H68 42 219,694 42,307 930 179 930 179
H69 43 219,694 40,680 930 172 930 172
H70 44 219,694 39,116 930 166 930 166
H71 45 219,694 37,611 930 159 930 159
H72 46 219,694 36,165 930 153 930 153
H73 47 219,694 34,774 930 147 930 147
H74 48 219,694 33,436 930 142 930 142
H75 49 219,694 32,150 930 136 930 136
H76 50 219,694 30,914 930 131 930 131
H77 51 219,694 29,725 930 126 930 126
H78 52 219,694 28,581 930 121 930 121
H79 53 219,694 27,482 930 116 930 116
H80 54 219,694 26,425 930 112 930 112
H81 55 219,694 25,409 930 108 930 108
H82 56 219,694 24,432 930 103 930 103
H83 57 219,694 23,492 930 99 930 99
H84 58 219,694 22,588 930 96 930 96
H85 59 219,694 21,720 930 92 930 92
H86 60 219,694 20,884 930 88 930 88
H87 61 219,694 20,081 930 85 930 85
H88 62 219,694 19,309 930 82 930 82
H89 63 219,694 18,566 930 79 930 79
H90 64 219,694 17,852 930 76 930 76
H91 65 219,694 17,165 930 73 930 73
H92 66 219,694 16,505 930 70 930 70
H93 67 219,694 15,870 930 67 930 67
H94 68 219,694 15,260 930 65 930 65
H95 69 219,694 14,673 930 62 930 62
H96 70 219,694 14,109 930 60 930 60
H97 71 219,694 13,566 930 57 930 57
H98 72 219,694 13,044 930 55 930 55
H99 73 219,694 12,542 930 53 930 53

合計 14,170,239 3,852,403 2,636 3,855,039 117,412 85,389 71,372 24,409 188,784 109,798 35.1 3,745,241 476.0%

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）【資産+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②
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様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H20 -6 0 0 1,269 1,605 0 0 1,269 1,605
H21 -5 5,992 7,290 2,210 2,689 702 854 2,912 3,543
H22 -4 11,983 14,019 1,883 2,202 500 584 2,382 2,787
H23 -3 17,975 20,219 1,746 1,964 199 224 1,945 2,188
H24 -2 23,967 25,922 4,266 4,614 323 349 4,589 4,963
H25 -1 29,958 31,157 5,262 5,472 454 472 5,716 5,945
H26 0 35,950 35,950 3,481 3,481 459 459 3,940 3,940
H27 1 41,941 40,328 4,563 4,388 527 506 5,090 4,894
H28 2 47,933 44,317 4,980 4,604 634 586 5,614 5,190
H29 3 53,925 47,939 5,274 4,689 701 623 5,976 5,312
H30 4 59,916 51,217 3,927 3,356 678 580 4,605 3,936
H31 5 65,908 54,172 3,756 3,088 815 670 4,571 3,757
H32 6 71,900 56,823 4,155 3,284 739 584 4,894 3,868
H33 7 77,891 59,191 4,155 3,158 644 489 4,799 3,647
H34 8 83,883 61,292 4,155 3,036 771 563 4,926 3,599
H35 9 89,875 63,145 4,155 2,919 593 416 4,748 3,336
H36 10 95,866 64,764 4,155 2,807 924 624 5,079 3,431
H37 11 101,858 66,165 4,155 2,699 1,000 650 5,155 3,349
H38 12 107,849 67,362 4,155 2,595 1,157 723 5,312 3,318
H39 13 113,841 68,370 4,155 2,496 860 516 5,015 3,012
H40 14 119,833 69,200 4,155 2,400 815 471 4,970 2,870
H41 15 125,824 69,866 4,155 2,307 821 456 4,976 2,763
H42 16 131,816 70,378 4,155 2,219 978 522 5,133 2,741
H43 17 137,808 70,747 4,155 2,133 1,347 692 5,502 2,825
H44 18 143,799 70,983 4,155 2,051 1,353 668 5,508 2,719
H45 19 149,791 71,097 4,155 1,972 1,245 591 5,401 2,563
H46 20 155,783 71,097 4,155 1,896 1,607 733 5,762 2,630
H47 21 161,774 70,992 4,155 1,823 1,259 552 5,414 2,376
H48 22 167,766 70,790 4,155 1,753 1,608 678 5,763 2,432
H49 23 173,758 70,498 4,155 1,686 1,139 462 5,294 2,148
H50 24 179,749 70,124 930 363 930 363
H51 25 179,749 67,427 930 349 930 349
H52 26 179,749 64,834 930 336 930 336
H53 27 179,749 62,340 930 323 930 323
H54 28 179,749 59,942 930 310 930 310
H55 29 179,749 57,637 930 298 930 298
H56 30 179,749 55,420 930 287 930 287
H57 31 179,749 53,288 930 276 930 276
H58 32 179,749 51,239 930 265 930 265
H59 33 179,749 49,268 930 255 930 255
H60 34 179,749 47,373 930 245 930 245
H61 35 179,749 45,551 930 236 930 236
H62 36 179,749 43,799 930 227 930 227
H63 37 179,749 42,115 930 218 930 218
H64 38 179,749 40,495 930 210 930 210
H65 39 179,749 38,937 930 202 930 202
H66 40 179,749 37,440 930 194 930 194
H67 41 179,749 36,000 930 186 930 186
H68 42 179,749 34,615 930 179 930 179
H69 43 179,749 33,284 930 172 930 172
H70 44 179,749 32,004 930 166 930 166
H71 45 179,749 30,773 930 159 930 159
H72 46 179,749 29,589 930 153 930 153
H73 47 179,749 28,451 930 147 930 147
H74 48 179,749 27,357 930 142 930 142
H75 49 179,749 26,305 930 136 930 136
H76 50 179,749 25,293 930 131 930 131
H77 51 179,749 24,320 930 126 930 126
H78 52 179,749 23,385 930 121 930 121
H79 53 179,749 22,485 930 116 930 116
H80 54 179,749 21,621 930 112 930 112
H81 55 179,749 20,789 930 108 930 108
H82 56 179,749 19,989 930 103 930 103
H83 57 179,749 19,221 930 99 930 99
H84 58 179,749 18,481 930 96 930 96
H85 59 179,749 17,771 930 92 930 92
H86 60 179,749 17,087 930 88 930 88
H87 61 179,749 16,430 930 85 930 85
H88 62 179,749 15,798 930 82 930 82
H89 63 179,749 15,190 930 79 930 79
H90 64 179,749 14,606 930 76 930 76
H91 65 179,749 14,044 930 73 930 73
H92 66 179,749 13,504 930 70 930 70
H93 67 179,749 12,985 930 67 930 67
H94 68 179,749 12,485 930 65 930 65
H95 69 179,749 12,005 930 62 930 62
H96 70 179,749 11,543 930 60 930 60
H97 71 179,749 11,099 930 57 930 57
H98 72 179,749 10,673 930 55 930 55
H99 73 179,749 10,262 930 53 930 53

合計 11,593,820 3,151,963 2,636 3,154,599 117,412 85,389 71,372 24,409 188,784 109,798 28.7 3,044,802 376.4%

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（全体事業評価）【資産-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

5-35



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 4,563 4,388 0 0 4,563 4,388
H28 2 4,892 4,523 4,980 4,604 525 486 5,505 5,090
H29 3 9,784 8,698 5,274 4,689 581 517 5,855 5,205
H30 4 14,677 12,546 3,927 3,356 562 480 4,489 3,837
H31 5 19,569 16,084 3,756 3,088 675 555 4,432 3,643
H32 6 24,461 19,332 4,155 3,284 613 484 4,768 3,768
H33 7 29,353 22,306 4,155 3,158 534 405 4,689 3,563
H34 8 34,245 25,023 4,155 3,036 639 467 4,794 3,503
H35 9 39,137 27,497 4,155 2,919 491 345 4,646 3,265
H36 10 44,030 29,745 4,155 2,807 765 517 4,921 3,324
H37 11 48,922 31,779 4,155 2,699 829 538 4,984 3,237
H38 12 53,814 33,612 4,155 2,595 959 599 5,114 3,194
H39 13 58,706 35,257 4,155 2,496 713 428 4,868 2,923
H40 14 63,598 36,726 4,155 2,400 675 390 4,831 2,790
H41 15 68,491 38,030 4,155 2,307 680 378 4,835 2,685
H42 16 73,383 39,180 4,155 2,219 810 433 4,966 2,651
H43 17 78,275 40,184 4,155 2,133 1,116 573 5,272 2,706
H44 18 83,167 41,054 4,155 2,051 1,121 553 5,276 2,605
H45 19 88,059 41,797 4,155 1,972 1,032 490 5,187 2,462
H46 20 92,951 42,422 4,155 1,896 1,331 608 5,487 2,504
H47 21 97,844 42,937 4,155 1,823 1,043 458 5,198 2,281
H48 22 102,736 43,350 4,155 1,753 1,332 562 5,488 2,316
H49 23 107,628 43,668 4,155 1,686 944 383 5,099 2,069
H50 24 112,520 43,897 771 301 771 301
H51 25 112,520 42,208 771 289 771 289
H52 26 112,520 40,585 771 278 771 278
H53 27 112,520 39,024 771 267 771 267
H54 28 112,520 37,523 771 257 771 257
H55 29 112,520 36,080 771 247 771 247
H56 30 112,520 34,692 771 238 771 238
H57 31 112,520 33,358 771 229 771 229
H58 32 112,520 32,075 771 220 771 220
H59 33 112,520 30,841 771 211 771 211
H60 34 112,520 29,655 771 203 771 203
H61 35 112,520 28,514 771 195 771 195
H62 36 112,520 27,418 771 188 771 188
H63 37 112,520 26,363 771 181 771 181
H64 38 112,520 25,349 771 174 771 174
H65 39 112,520 24,374 771 167 771 167
H66 40 112,520 23,437 771 161 771 161
H67 41 112,520 22,535 771 154 771 154
H68 42 112,520 21,669 771 148 771 148
H69 43 112,520 20,835 771 143 771 143
H70 44 112,520 20,034 771 137 771 137
H71 45 112,520 19,263 771 132 771 132
H72 46 112,520 18,522 771 127 771 127
H72 47 112,520 17,810 771 122 771 122
H73 48 112,520 17,125 771 117 771 117
H74 49 112,520 16,466 771 113 771 113
H75 50 112,520 15,833 771 108 771 108
H76 51 112,520 15,224 771 104 771 104
H77 52 112,520 14,639 771 100 771 100
H78 53 112,520 14,075 771 96 771 96
H79 54 112,520 13,534 771 93 771 93
H80 55 112,520 13,014 771 89 771 89
H81 56 112,520 12,513 771 86 771 86
H83 57 112,520 12,032 771 82 771 82
H84 58 112,520 11,569 771 79 771 79
H85 59 112,520 11,124 771 76 771 76
H86 60 112,520 10,696 771 73 771 73
H87 61 112,520 10,285 771 70 771 70
H88 62 112,520 9,889 771 68 771 68
H89 63 112,520 9,509 771 65 771 65
H90 64 112,520 9,143 771 63 771 63
H91 65 112,520 8,792 771 60 771 60
H92 66 112,520 8,453 771 58 771 58
H93 67 112,520 8,128 771 56 771 56
H94 68 112,520 7,816 771 54 771 54
H95 69 112,520 7,515 771 51 771 51
H96 70 112,520 7,226 771 50 771 50
H97 71 112,520 6,948 771 48 771 48
H98 72 112,520 6,681 771 46 771 46
H99 73 112,520 6,424 771 44 771 44

合計 6,863,732 1,656,463 2,752 1,659,215 97,295 63,360 56,522 17,369 153,817 80,729 20.6 1,578,486 98.7%

評価期間

長良川費用対効果（残事業評価）

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

建設費 維持管理費

整備期間

5-36



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 5,019 4,826 0 0 5,019 4,826
H28 2 4,892 4,523 5,478 5,065 525 486 6,003 5,550
H29 3 9,784 8,698 5,802 5,158 581 517 6,383 5,674
H30 4 14,677 12,546 4,319 3,692 562 480 4,881 4,172
H31 5 19,569 16,084 4,132 3,396 675 555 4,807 3,951
H32 6 24,461 19,332 4,571 3,612 613 484 5,183 4,096
H33 7 29,353 22,306 4,571 3,473 534 405 5,104 3,879
H34 8 34,245 25,023 4,571 3,340 639 467 5,210 3,807
H35 9 39,137 27,497 4,571 3,211 491 345 5,062 3,556
H36 10 44,030 29,745 4,571 3,088 765 517 5,336 3,605
H37 11 48,922 31,779 4,571 2,969 829 538 5,399 3,507
H38 12 53,814 33,612 4,571 2,855 959 599 5,530 3,454
H39 13 58,706 35,257 4,571 2,745 713 428 5,283 3,173
H40 14 63,598 36,726 4,571 2,640 675 390 5,246 3,030
H41 15 68,491 38,030 4,571 2,538 680 378 5,251 2,916
H42 16 73,383 39,180 4,571 2,440 810 433 5,381 2,873
H43 17 78,275 40,184 4,571 2,347 1,116 573 5,687 2,920
H44 18 83,167 41,054 4,571 2,256 1,121 553 5,692 2,810
H45 19 88,059 41,797 4,571 2,169 1,032 490 5,603 2,659
H46 20 92,951 42,422 4,571 2,086 1,331 608 5,902 2,694
H47 21 97,844 42,937 4,571 2,006 1,043 458 5,614 2,464
H48 22 102,736 43,350 4,571 1,929 1,332 562 5,903 2,491
H49 23 107,628 43,668 4,571 1,854 944 383 5,515 2,237
H50 24 112,520 43,897 771 301 771 301
H51 25 112,520 42,208 771 289 771 289
H52 26 112,520 40,585 771 278 771 278
H53 27 112,520 39,024 771 267 771 267
H54 28 112,520 37,523 771 257 771 257
H55 29 112,520 36,080 771 247 771 247
H56 30 112,520 34,692 771 238 771 238
H57 31 112,520 33,358 771 229 771 229
H58 32 112,520 32,075 771 220 771 220
H59 33 112,520 30,841 771 211 771 211
H60 34 112,520 29,655 771 203 771 203
H61 35 112,520 28,514 771 195 771 195
H62 36 112,520 27,418 771 188 771 188
H63 37 112,520 26,363 771 181 771 181
H64 38 112,520 25,349 771 174 771 174
H65 39 112,520 24,374 771 167 771 167
H66 40 112,520 23,437 771 161 771 161
H67 41 112,520 22,535 771 154 771 154
H68 42 112,520 21,669 771 148 771 148
H69 43 112,520 20,835 771 143 771 143
H70 44 112,520 20,034 771 137 771 137
H71 45 112,520 19,263 771 132 771 132
H72 46 112,520 18,522 771 127 771 127
H73 47 112,520 17,810 771 122 771 122
H74 48 112,520 17,125 771 117 771 117
H75 49 112,520 16,466 771 113 771 113
H76 50 112,520 15,833 771 108 771 108
H77 51 112,520 15,224 771 104 771 104
H78 52 112,520 14,639 771 100 771 100
H79 53 112,520 14,075 771 96 771 96
H80 54 112,520 13,534 771 93 771 93
H81 55 112,520 13,014 771 89 771 89
H82 56 112,520 12,513 771 86 771 86
H83 57 112,520 12,032 771 82 771 82
H84 58 112,520 11,569 771 79 771 79
H85 59 112,520 11,124 771 76 771 76
H86 60 112,520 10,696 771 73 771 73
H87 61 112,520 10,285 771 70 771 70
H88 62 112,520 9,889 771 68 771 68
H89 63 112,520 9,509 771 65 771 65
H90 64 112,520 9,143 771 63 771 63
H91 65 112,520 8,792 771 60 771 60
H92 66 112,520 8,453 771 58 771 58
H93 67 112,520 8,128 771 56 771 56
H94 68 112,520 7,816 771 54 771 54
H95 69 112,520 7,515 771 51 771 51
H96 70 112,520 7,226 771 50 771 50
H97 71 112,520 6,948 771 48 771 48
H98 72 112,520 6,681 771 46 771 46
H99 73 112,520 6,424 771 44 771 44

合計 6,863,732 1,656,463 3,027 1,659,490 107,025 69,696 56,522 17,369 163,547 87,065 19.1 1,572,425 90.1%

評価期間

建設費 維持管理費

長良川費用対効果（残事業評価）【事業費+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

整備期間

5-37



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 4,107 3,949 0 0 4,107 3,949
H28 2 4,892 4,523 4,482 4,144 525 486 5,007 4,630
H29 3 9,784 8,698 4,747 4,220 581 517 5,328 4,737
H30 4 14,677 12,546 3,534 3,021 562 480 4,096 3,501
H31 5 19,569 16,084 3,381 2,779 675 555 4,056 3,334
H32 6 24,461 19,332 3,740 2,956 613 484 4,352 3,440
H33 7 29,353 22,306 3,740 2,842 534 405 4,273 3,247
H34 8 34,245 25,023 3,740 2,733 639 467 4,378 3,199
H35 9 39,137 27,497 3,740 2,627 491 345 4,231 2,973
H36 10 44,030 29,745 3,740 2,526 765 517 4,505 3,043
H37 11 48,922 31,779 3,740 2,429 829 538 4,568 2,968
H38 12 53,814 33,612 3,740 2,336 959 599 4,699 2,935
H39 13 58,706 35,257 3,740 2,246 713 428 4,452 2,674
H40 14 63,598 36,726 3,740 2,160 675 390 4,415 2,550
H41 15 68,491 38,030 3,740 2,077 680 378 4,420 2,454
H42 16 73,383 39,180 3,740 1,997 810 433 4,550 2,429
H43 17 78,275 40,184 3,740 1,920 1,116 573 4,856 2,493
H44 18 83,167 41,054 3,740 1,846 1,121 553 4,861 2,399
H45 19 88,059 41,797 3,740 1,775 1,032 490 4,772 2,265
H46 20 92,951 42,422 3,740 1,707 1,331 608 5,071 2,314
H47 21 97,844 42,937 3,740 1,641 1,043 458 4,783 2,099
H48 22 102,736 43,350 3,740 1,578 1,332 562 5,072 2,140
H49 23 107,628 43,668 3,740 1,517 771 313 4,511 1,830
H50 24 112,520 43,897 771 301 771 301
H51 25 112,520 42,208 771 289 771 289
H52 26 112,520 40,585 771 278 771 278
H53 27 112,520 39,024 771 267 771 267
H54 28 112,520 37,523 771 257 771 257
H55 29 112,520 36,080 771 247 771 247
H56 30 112,520 34,692 771 238 771 238
H57 31 112,520 33,358 771 229 771 229
H58 32 112,520 32,075 771 220 771 220
H59 33 112,520 30,841 771 211 771 211
H60 34 112,520 29,655 771 203 771 203
H61 35 112,520 28,514 771 195 771 195
H62 36 112,520 27,418 771 188 771 188
H63 37 112,520 26,363 771 181 771 181
H64 38 112,520 25,349 771 174 771 174
H65 39 112,520 24,374 771 167 771 167
H66 40 112,520 23,437 771 161 771 161
H67 41 112,520 22,535 771 154 771 154
H68 42 112,520 21,669 771 148 771 148
H69 43 112,520 20,835 771 143 771 143
H70 44 112,520 20,034 771 137 771 137
H71 45 112,520 19,263 771 132 771 132
H72 46 112,520 18,522 771 127 771 127
H73 47 112,520 17,810 771 122 771 122
H74 48 112,520 17,125 771 117 771 117
H75 49 112,520 16,466 771 113 771 113
H76 50 112,520 15,833 771 108 771 108
H77 51 112,520 15,224 771 104 771 104
H78 52 112,520 14,639 771 100 771 100
H79 53 112,520 14,075 771 96 771 96
H80 54 112,520 13,534 771 93 771 93
H81 55 112,520 13,014 771 89 771 89
H82 56 112,520 12,513 771 86 771 86
H83 57 112,520 12,032 771 82 771 82
H84 58 112,520 11,569 771 79 771 79
H85 59 112,520 11,124 771 76 771 76
H86 60 112,520 10,696 771 73 771 73
H87 61 112,520 10,285 771 70 771 70
H88 62 112,520 9,889 771 68 771 68
H89 63 112,520 9,509 771 65 771 65
H90 64 112,520 9,143 771 63 771 63
H91 65 112,520 8,792 771 60 771 60
H92 66 112,520 8,453 771 58 771 58
H93 67 112,520 8,128 771 56 771 56
H94 68 112,520 7,816 771 54 771 54
H95 69 112,520 7,515 771 51 771 51
H96 70 112,520 7,226 771 50 771 50
H97 71 112,520 6,948 771 48 771 48
H98 72 112,520 6,681 771 46 771 46
H99 73 112,520 6,424 771 44 771 44

合計 6,863,732 1,656,463 2,477 1,658,940 87,566 57,024 56,349 17,299 143,915 74,323 22.3 1,584,617 109.2%

評価期間

建設費 維持管理費

長良川費用対効果（残事業評価）【事業費-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

整備期間

5-38



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 4,563 4,388 0 0 4,563 4,388
H28 2 4,501 4,161 4,980 4,604 525 486 5,505 5,090
H29 3 9,002 8,002 3,815 3,392 581 517 4,396 3,908
H30 4 13,502 11,542 3,815 3,261 562 480 4,377 3,742
H31 5 18,003 14,797 3,815 3,136 675 555 4,491 3,691
H32 6 22,504 17,785 3,815 3,015 613 484 4,428 3,499
H33 7 27,005 20,521 3,815 2,899 534 405 4,349 3,305
H34 8 31,506 23,021 3,815 2,788 639 467 4,454 3,255
H35 9 36,006 25,298 3,815 2,681 491 345 4,306 3,026
H36 10 40,507 27,365 3,815 2,577 765 517 4,581 3,095
H37 11 45,008 29,236 3,815 2,478 829 538 4,644 3,017
H38 12 49,509 30,923 3,815 2,383 959 599 4,774 2,982
H39 13 54,010 32,437 3,815 2,291 713 428 4,528 2,719
H40 14 58,511 33,788 3,815 2,203 675 390 4,491 2,593
H41 15 63,011 34,988 3,815 2,119 680 378 4,495 2,496
H42 16 67,512 36,045 3,815 2,037 810 433 4,626 2,470
H43 17 72,013 36,970 3,815 1,959 1,116 573 4,932 2,532
H44 18 76,514 37,769 3,815 1,883 1,121 553 4,936 2,437
H45 19 81,015 38,453 3,815 1,811 1,032 490 4,847 2,301
H46 20 85,515 39,028 3,815 1,741 1,331 608 5,147 2,349
H47 21 90,016 39,502 3,815 1,674 1,043 458 4,859 2,132
H48 22 94,517 39,882 3,815 1,610 1,332 562 5,148 2,172
H49 23 99,018 40,174 3,815 1,548 944 383 4,759 1,931
H50 24 103,519 40,385 3,815 1,488 771 301 4,586 1,789
H51 25 108,019 40,520 3,815 1,431 771 289 4,586 1,720
H52 26 112,520 40,585 771 278 771 278
H53 27 112,520 39,024 771 267 771 267
H54 28 112,520 37,523 771 257 771 257
H55 29 112,520 36,080 771 247 771 247
H56 30 112,520 34,692 771 238 771 238
H57 31 112,520 33,358 771 229 771 229
H58 32 112,520 32,075 771 220 771 220
H59 33 112,520 30,841 771 211 771 211
H60 34 112,520 29,655 771 203 771 203
H61 35 112,520 28,514 771 195 771 195
H62 36 112,520 27,418 771 188 771 188
H63 37 112,520 26,363 771 181 771 181
H64 38 112,520 25,349 771 174 771 174
H65 39 112,520 24,374 771 167 771 167
H66 40 112,520 23,437 771 161 771 161
H67 41 112,520 22,535 771 154 771 154
H68 42 112,520 21,669 771 148 771 148
H69 43 112,520 20,835 771 143 771 143
H70 44 112,520 20,034 771 137 771 137
H71 45 112,520 19,263 771 132 771 132
H72 46 112,520 18,522 771 127 771 127
H73 47 112,520 17,810 771 122 771 122
H74 48 112,520 17,125 771 117 771 117
H75 49 112,520 16,466 771 113 771 113
H76 50 112,520 15,833 771 108 771 108
H77 51 112,520 15,224 771 104 771 104
H78 52 112,520 14,639 771 100 771 100
H79 53 112,520 14,075 771 96 771 96
H80 54 112,520 13,534 771 93 771 93
H81 55 112,520 13,014 771 89 771 89
H82 56 112,520 12,513 771 86 771 86
H83 57 112,520 12,032 771 82 771 82
H84 58 112,520 11,569 771 79 771 79
H85 59 112,520 11,124 771 76 771 76
H86 60 112,520 10,696 771 73 771 73
H87 61 112,520 10,285 771 70 771 70
H88 62 112,520 9,889 771 68 771 68
H89 63 112,520 9,509 771 65 771 65
H90 64 112,520 9,143 771 63 771 63
H91 65 112,520 8,792 771 60 771 60
H92 66 112,520 8,453 771 58 771 58
H93 67 112,520 8,128 771 56 771 56
H94 68 112,520 7,816 771 54 771 54
H95 69 112,520 7,515 771 51 771 51
H96 70 112,520 7,226 771 50 771 50
H97 71 112,520 6,948 771 48 771 48
H98 72 112,520 6,681 771 46 771 46
H99 73 112,520 6,424 771 44 771 44
H100 74 112,520 6,177 771 42 771 42
H101 75 112,520 5,939 771 41 771 41

合計 6,976,252 1,609,319 2,545 1,611,864 97,295 61,399 58,064 17,452 155,359 78,851 20.4 1,533,013 94.6%

評価期間

建設費 維持管理費

長良川費用対効果（残事業評価）【事業期間+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

整備期間

5-39



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 4,563 4,388 0 0 4,563 4,388
H28 2 5,358 4,954 4,980 4,604 525 486 5,505 5,090
H29 3 10,716 9,527 4,619 4,106 581 517 5,200 4,622
H30 4 16,074 13,740 4,619 3,948 562 480 5,181 4,428
H31 5 21,432 17,616 4,619 3,796 675 555 5,294 4,351
H32 6 26,791 21,173 4,619 3,650 613 484 5,231 4,134
H33 7 32,149 24,430 4,619 3,510 534 405 5,152 3,915
H34 8 37,507 27,406 4,619 3,375 639 467 5,257 3,841
H35 9 42,865 30,116 4,619 3,245 491 345 5,110 3,590
H36 10 48,223 32,578 4,619 3,120 765 517 5,384 3,637
H37 11 53,581 34,805 4,619 3,000 829 538 5,447 3,538
H38 12 58,939 36,813 4,619 2,885 959 599 5,577 3,484
H39 13 64,297 38,615 4,619 2,774 713 428 5,331 3,202
H40 14 69,655 40,224 4,619 2,667 675 390 5,294 3,057
H41 15 75,013 41,652 4,619 2,565 680 378 5,299 2,942
H42 16 80,372 42,911 4,619 2,466 810 433 5,429 2,899
H43 17 85,730 44,011 4,619 2,371 1,116 573 5,735 2,944
H44 18 91,088 44,963 4,619 2,280 1,121 553 5,740 2,833
H45 19 96,446 45,777 4,619 2,192 1,032 490 5,651 2,682
H46 20 101,804 46,462 4,619 2,108 1,331 608 5,950 2,715
H47 21 107,162 47,026 4,619 2,027 1,043 458 5,662 2,485
H48 22 112,520 47,479 1,332 562 1,332 562
H49 23 112,520 45,652 944 383 944 383
H50 24 112,520 43,897 771 301 771 301
H51 25 112,520 42,208 771 289 771 289
H52 26 112,520 40,585 771 278 771 278
H53 27 112,520 39,024 771 267 771 267
H54 28 112,520 37,523 771 257 771 257
H55 29 112,520 36,080 771 247 771 247
H56 30 112,520 34,692 771 238 771 238
H57 31 112,520 33,358 771 229 771 229
H58 32 112,520 32,075 771 220 771 220
H59 33 112,520 30,841 771 211 771 211
H60 34 112,520 29,655 771 203 771 203
H61 35 112,520 28,514 771 195 771 195
H62 36 112,520 27,418 771 188 771 188
H63 37 112,520 26,363 771 181 771 181
H64 38 112,520 25,349 771 174 771 174
H65 39 112,520 24,374 771 167 771 167
H66 40 112,520 23,437 771 161 771 161
H67 41 112,520 22,535 771 154 771 154
H68 42 112,520 21,669 771 148 771 148
H69 43 112,520 20,835 771 143 771 143
H70 44 112,520 20,034 771 137 771 137
H71 45 112,520 19,263 771 132 771 132
H72 46 112,520 18,522 771 127 771 127
H73 47 112,520 17,810 771 122 771 122
H74 48 112,520 17,125 771 117 771 117
H75 49 112,520 16,466 771 113 771 113
H76 50 112,520 15,833 771 108 771 108
H77 51 112,520 15,224 771 104 771 104
H78 52 112,520 14,639 771 100 771 100
H79 53 112,520 14,075 771 96 771 96
H80 54 112,520 13,534 771 93 771 93
H81 55 112,520 13,014 771 89 771 89
H82 56 112,520 12,513 771 86 771 86
H83 57 112,520 12,032 771 82 771 82
H84 58 112,520 11,569 771 79 771 79
H85 59 112,520 11,124 771 76 771 76
H86 60 112,520 10,696 771 73 771 73
H87 61 112,520 10,285 771 70 771 70
H88 62 112,520 9,889 771 68 771 68
H89 63 112,520 9,509 771 65 771 65
H90 64 112,520 9,143 771 63 771 63
H91 65 112,520 8,792 771 60 771 60
H92 66 112,520 8,453 771 58 771 58
H93 67 112,520 8,128 771 56 771 56
H94 68 112,520 7,816 771 54 771 54
H95 69 112,520 7,515 771 51 771 51
H96 70 112,520 7,226 771 50 771 50
H97 71 112,520 6,948 771 48 771 48

合計 6,751,212 1,705,541 2,977 1,708,518 97,295 65,075 54,980 17,279 152,275 82,354 20.7 1,626,164 108.3%

評価期間

建設費 維持管理費

長良川費用対効果（残事業評価）【事業期間-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

整備期間

5-40



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 4,563 4,388 0 0 4,563 4,388
H28 2 5,381 4,975 4,980 4,604 525 486 5,505 5,090
H29 3 10,763 9,568 5,274 4,689 581 517 5,855 5,205
H30 4 16,144 13,800 3,927 3,356 562 480 4,489 3,837
H31 5 21,526 17,692 3,756 3,088 675 555 4,432 3,643
H32 6 26,907 21,265 4,155 3,284 613 484 4,768 3,768
H33 7 32,288 24,537 4,155 3,158 534 405 4,689 3,563
H34 8 37,670 27,525 4,155 3,036 639 467 4,794 3,503
H35 9 43,051 30,247 4,155 2,919 491 345 4,646 3,265
H36 10 48,433 32,719 4,155 2,807 765 517 4,921 3,324
H37 11 53,814 34,957 4,155 2,699 829 538 4,984 3,237
H38 12 59,195 36,973 4,155 2,595 959 599 5,114 3,194
H39 13 64,577 38,783 4,155 2,496 713 428 4,868 2,923
H40 14 69,958 40,399 4,155 2,400 675 390 4,831 2,790
H41 15 75,340 41,833 4,155 2,307 680 378 4,835 2,685
H42 16 80,721 43,098 4,155 2,219 810 433 4,966 2,651
H43 17 86,103 44,203 4,155 2,133 1,116 573 5,272 2,706
H44 18 91,484 45,159 4,155 2,051 1,121 553 5,276 2,605
H45 19 96,865 45,976 4,155 1,972 1,032 490 5,187 2,462
H46 20 102,247 46,664 4,155 1,896 1,331 608 5,487 2,504
H47 21 107,628 47,231 4,155 1,823 1,043 458 5,198 2,281
H48 22 113,010 47,685 4,155 1,753 1,332 562 5,488 2,316
H49 23 118,391 48,034 4,155 1,686 944 383 5,099 2,069
H50 24 123,772 48,286 771 301 771 301
H51 25 123,772 46,429 771 289 771 289
H52 26 123,772 44,643 771 278 771 278
H53 27 123,772 42,926 771 267 771 267
H54 28 123,772 41,275 771 257 771 257
H55 29 123,772 39,688 771 247 771 247
H56 30 123,772 38,161 771 238 771 238
H57 31 123,772 36,694 771 229 771 229
H58 32 123,772 35,282 771 220 771 220
H59 33 123,772 33,925 771 211 771 211
H60 34 123,772 32,620 771 203 771 203
H61 35 123,772 31,366 771 195 771 195
H62 36 123,772 30,159 771 188 771 188
H63 37 123,772 28,999 771 181 771 181
H64 38 123,772 27,884 771 174 771 174
H65 39 123,772 26,812 771 167 771 167
H66 40 123,772 25,780 771 161 771 161
H67 41 123,772 24,789 771 154 771 154
H68 42 123,772 23,835 771 148 771 148
H69 43 123,772 22,919 771 143 771 143
H70 44 123,772 22,037 771 137 771 137
H71 45 123,772 21,190 771 132 771 132
H72 46 123,772 20,375 771 127 771 127
H73 47 123,772 19,591 771 122 771 122
H74 48 123,772 18,838 771 117 771 117
H75 49 123,772 18,113 771 113 771 113
H76 50 123,772 17,416 771 108 771 108
H77 51 123,772 16,746 771 104 771 104
H78 52 123,772 16,102 771 100 771 100
H79 53 123,772 15,483 771 96 771 96
H80 54 123,772 14,888 771 93 771 93
H81 55 123,772 14,315 771 89 771 89
H82 56 123,772 13,764 771 86 771 86
H83 57 123,772 13,235 771 82 771 82
H84 58 123,772 12,726 771 79 771 79
H85 59 123,772 12,236 771 76 771 76
H86 60 123,772 11,766 771 73 771 73
H87 61 123,772 11,313 771 70 771 70
H88 62 123,772 10,878 771 68 771 68
H89 63 123,772 10,460 771 65 771 65
H90 64 123,772 10,057 771 63 771 63
H91 65 123,772 9,671 771 60 771 60
H92 66 123,772 9,299 771 58 771 58
H93 67 123,772 8,941 771 56 771 56
H94 68 123,772 8,597 771 54 771 54
H95 69 123,772 8,267 771 51 771 51
H96 70 123,772 7,949 771 50 771 50
H97 71 123,772 7,643 771 48 771 48
H98 72 123,772 7,349 771 46 771 46
H99 73 123,772 7,066 771 44 771 44

合計 7,550,114 1,822,111 2,752 1,824,863 97,295 63,360 56,522 17,369 153,817 80,729 22.6 1,744,134 108.7%

評価期間

建設費 維持管理費

長良川費用対効果（残事業評価）【資産+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

整備期間

5-41



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 1 0 0 4,563 4,388 0 0 4,563 4,388
H28 2 4,403 4,071 4,980 4,604 525 486 5,505 5,090
H29 3 8,806 7,828 5,274 4,689 581 517 5,855 5,205
H30 4 13,209 11,291 3,927 3,356 562 480 4,489 3,837
H31 5 17,612 14,476 3,756 3,088 675 555 4,432 3,643
H32 6 22,015 17,399 4,155 3,284 613 484 4,768 3,768
H33 7 26,418 20,075 4,155 3,158 534 405 4,689 3,563
H34 8 30,821 22,520 4,155 3,036 639 467 4,794 3,503
H35 9 35,224 24,748 4,155 2,919 491 345 4,646 3,265
H36 10 39,627 26,770 4,155 2,807 765 517 4,921 3,324
H37 11 44,030 28,601 4,155 2,699 829 538 4,984 3,237
H38 12 48,433 30,251 4,155 2,595 959 599 5,114 3,194
H39 13 52,836 31,732 4,155 2,496 713 428 4,868 2,923
H40 14 57,239 33,054 4,155 2,400 675 390 4,831 2,790
H41 15 61,642 34,227 4,155 2,307 680 378 4,835 2,685
H42 16 66,044 35,262 4,155 2,219 810 433 4,966 2,651
H43 17 70,447 36,166 4,155 2,133 1,116 573 5,272 2,706
H44 18 74,850 36,948 4,155 2,051 1,121 553 5,276 2,605
H45 19 79,253 37,617 4,155 1,972 1,032 490 5,187 2,462
H46 20 83,656 38,180 4,155 1,896 1,331 608 5,487 2,504
H47 21 88,059 38,643 4,155 1,823 1,043 458 5,198 2,281
H48 22 92,462 39,015 4,155 1,753 1,332 562 5,488 2,316
H49 23 96,865 39,301 4,155 1,686 944 383 5,099 2,069
H50 24 101,268 39,507 771 301 771 301
H51 25 101,268 37,987 771 289 771 289
H52 26 101,268 36,526 771 278 771 278
H53 27 101,268 35,121 771 267 771 267
H54 28 101,268 33,771 771 257 771 257
H55 29 101,268 32,472 771 247 771 247
H56 30 101,268 31,223 771 238 771 238
H57 31 101,268 30,022 771 229 771 229
H58 32 101,268 28,867 771 220 771 220
H59 33 101,268 27,757 771 211 771 211
H60 34 101,268 26,689 771 203 771 203
H61 35 101,268 25,663 771 195 771 195
H62 36 101,268 24,676 771 188 771 188
H63 37 101,268 23,727 771 181 771 181
H64 38 101,268 22,814 771 174 771 174
H65 39 101,268 21,937 771 167 771 167
H66 40 101,268 21,093 771 161 771 161
H67 41 101,268 20,282 771 154 771 154
H68 42 101,268 19,502 771 148 771 148
H69 43 101,268 18,752 771 143 771 143
H70 44 101,268 18,030 771 137 771 137
H71 45 101,268 17,337 771 132 771 132
H72 46 101,268 16,670 771 127 771 127
H73 47 101,268 16,029 771 122 771 122
H74 48 101,268 15,412 771 117 771 117
H75 49 101,268 14,820 771 113 771 113
H76 50 101,268 14,250 771 108 771 108
H77 51 101,268 13,702 771 104 771 104
H78 52 101,268 13,175 771 100 771 100
H79 53 101,268 12,668 771 96 771 96
H80 54 101,268 12,181 771 93 771 93
H81 55 101,268 11,712 771 89 771 89
H82 56 101,268 11,262 771 86 771 86
H83 57 101,268 10,829 771 82 771 82
H84 58 101,268 10,412 771 79 771 79
H85 59 101,268 10,012 771 76 771 76
H86 60 101,268 9,627 771 73 771 73
H87 61 101,268 9,256 771 70 771 70
H88 62 101,268 8,900 771 68 771 68
H89 63 101,268 8,558 771 65 771 65
H90 64 101,268 8,229 771 63 771 63
H91 65 101,268 7,912 771 60 771 60
H92 66 101,268 7,608 771 58 771 58
H93 67 101,268 7,315 771 56 771 56
H94 68 101,268 7,034 771 54 771 54
H95 69 101,268 6,764 771 51 771 51
H96 70 101,268 6,503 771 50 771 50
H97 71 101,268 6,253 771 48 771 48
H98 72 101,268 6,013 771 46 771 46
H99 73 101,268 5,781 771 44 771 44

合計 6,177,361 1,490,817 2,752 1,493,569 97,295 63,360 56,522 17,369 153,817 80,729 18.5 1,412,840 88.7%

評価期間

建設費 維持管理費

長良川費用対効果（残事業評価）【資産-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
便　益 ①+②

整備期間

5-42



様式 - ５
百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C EIRR

H27 1 0 0 4,563 4,388 0 0 4,563 4,388
H28 2 1,234 1,141 4,980 4,604 121 112 5,102 4,717
H29 3 2,468 2,194 5,274 4,689 134 119 5,409 4,808
H30 4 3,702 3,164 3,927 3,356 130 111 4,056 3,468
H31 5 4,936 4,057 3,756 3,088 156 128 3,913 3,216
H32 6 6,170 4,876 142 112 142 112
H33 7 6,170 4,689 123 94 123 94
H34 8 6,170 4,508 148 108 148 108
H35 9 6,170 4,335 114 80 114 80
H36 10 6,170 4,168 177 120 177 120
H37 11 6,170 4,008 192 124 192 124
H38 12 6,170 3,854 222 139 222 139
H39 13 6,170 3,705 165 99 165 99
H40 14 6,170 3,563 156 90 156 90
H41 15 6,170 3,426 157 87 157 87
H42 16 6,170 3,294 187 100 187 100
H43 17 6,170 3,167 258 133 258 133
H44 18 6,170 3,046 259 128 259 128
H45 19 6,170 2,928 239 113 239 113
H46 20 6,170 2,816 308 141 308 141
H47 21 6,170 2,707 241 106 241 106
H48 22 6,170 2,603 308 130 308 130
H49 23 6,170 2,503 218 89 218 89
H50 24 6,170 2,407 178 70 178 70
H51 25 6,170 2,314 178 67 178 67
H52 26 6,170 2,225 178 64 178 64
H53 27 6,170 2,140 178 62 178 62
H54 28 6,170 2,057 178 59 178 59
H55 29 6,170 1,978 178 57 178 57
H56 30 6,170 1,902 178 55 178 55
H57 31 6,170 1,829 178 53 178 53
H58 32 6,170 1,759 178 51 178 51
H59 33 6,170 1,691 178 49 178 49
H60 34 6,170 1,626 178 47 178 47
H61 35 6,170 1,564 178 45 178 45
H62 36 6,170 1,503 178 43 178 43
H63 37 6,170 1,446 178 42 178 42
H64 38 6,170 1,390 178 40 178 40
H65 39 6,170 1,336 178 39 178 39
H66 40 6,170 1,285 178 37 178 37
H67 41 6,170 1,236 178 36 178 36
H68 42 6,170 1,188 178 34 178 34
H69 43 6,170 1,142 178 33 178 33
H70 44 6,170 1,099 178 32 178 32
H71 45 6,170 1,056 178 31 178 31
H72 46 6,170 1,016 178 29 178 29
H73 47 6,170 977 178 28 178 28
H74 48 6,170 939 178 27 178 27
H75 49 6,170 903 178 26 178 26
H76 50 6,170 868 178 25 178 25
H77 51 6,170 835 178 24 178 24
H78 52 6,170 803 178 23 178 23
H79 53 6,170 772 178 22 178 22
H80 54 6,170 742 178 21 178 21
H81 55 6,170 714 178 21 178 21

合計 320,828 119,494 1,584 121,078 22,500 20,125 9,862 3,756 32,362 23,880 5.1 97,198 72.4%

整備期間

評価期間

長良川費用対効果（当面事業評価）

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値 内部収益率
年次 t

便　益

便　益 ①+②

5-43



長良川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H24P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 75,065

本工事費 式 1 67,247

掘削 千m
3 1,763 7,088

築堤（土堤） ｍ 2,412 929

築堤（高潮堤） ｍ 284 480

築堤（特殊堤） ｍ 1,607 2,122

護岸工 ｍ 4,928 3,299

樹木伐採（粗） ha 42 274

樹木伐採（密） ha 13 102

漏水防止（矢板等） ｍ 25,915 5,040

漏水防止（ドレーン） ｍ 4,876 3,658

水制工 基 0 0

床固工 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

水門 箇所 0 0

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 3 4,761

排水機場 箇所 0 0

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 0 0

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 10,400 990

防災ステーション 箇所 1 403

防災拠点 箇所 4 1,261

その他 式 1 36,840

附帯工事費 式 1 7,818

道路橋（高速道・一般国道） 橋 1 7,263

道路橋（県道・市町村道） 橋 1 535

鉄道橋 橋 1 20

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 0 0

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門 箇所 0 0

水路 ｍ 0 0

道路 m2 0 0

用地費及補償費 式 1 259

用地費 式 1 17

補償費 式 1 242

間接経費 式 1 22,519 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

工事諸費 式 1 19,569 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費　計 式 1 117,412

再評価

事業費の内訳書

長良川直轄河川改修事業 （全体事業費）

様式－６
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長良川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H24P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 62,285

本工事費 式 1 54,468

掘削 千m
3 685 2,754

築堤（土堤） ｍ 1,882 715

築堤（高潮堤） ｍ 84 216

築堤（特殊堤） ｍ 1,300 1,860

護岸工 ｍ 827 598

樹木伐採（粗） ha 42 274

樹木伐採（密） ha 13 102

漏水防止（矢板等） ｍ 23,660 4,578

漏水防止（ドレーン） ｍ 4,280 3,004

水制工 基 0 0

床固工 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

水門 箇所 0 0

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 3 4,761

排水機場 箇所 0 0

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 0 0

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 2,000 730

防災ステーション 箇所 1 403

防災拠点 箇所 4 1,261

その他 式 1 33,212

附帯工事費 式 1 7,818

道路橋（高速道・一般国道） 橋 1 7,263

道路橋（県道・市町村道） 橋 1 535

鉄道橋 橋 1 20

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 0 0

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門 箇所 0 0

水路 ｍ 0 0

道路 m2 0 0

用地費及補償費 式 1 108

用地費 式 1 17

補償費 式 1 91

間接経費 式 1 18,686 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

工事諸費 式 1 16,216 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費　計 式 1 97,295

再評価

事業費の内訳書

長良川直轄河川改修事業 （残事業費）

様式－６
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長良川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H24P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 14,341

本工事費 式 1 13,786

掘削 千m
3 685 2,754

築堤（土堤） ｍ 1,882 715

築堤（高潮堤） ｍ 84 216

築堤（特殊堤） ｍ 0 0

護岸工 ｍ 300 150

樹木伐採（粗） ha 0 0

樹木伐採（密） ha 0 0

漏水防止（矢板等） ｍ 0 0

漏水防止（ドレーン） ｍ 0 0

水制工 基 0 0

床固工 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

水門 箇所 0 0

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

排水機場 箇所 0 0

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 0 0

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 2,000 730

防災ステーション 箇所 1 403

防災拠点 箇所 1 200

その他 式 1 8,618

附帯工事費 式 1 555

道路橋（高速道・一般国道） 橋 0 0

道路橋（県道・市町村道） 橋 1 535

鉄道橋 橋 1 20

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 0 0

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門 箇所 0 0

水路 ｍ 0 0

道路 m2 0 0

用地費及補償費 式 1 108

用地費 式 1 17

補償費 式 1 91

間接経費 式 1 4,302 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

工事諸費 式 1 3,750 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費　計 式 1 22,500

再評価

事業費の内訳書（参考）

長良川直轄河川改修事業 （当面の段階的な整備事業費）

様式－６
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長良川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 65,242

維持的経費 式 1 4,251

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 100 304

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 55 3,714

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 3 233

修繕的経費 式 1 60,991

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 1 53,138

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m2 93 7,854

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 2,920 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 3,210 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 71,372

事業費の内訳書

長良川直轄河川改修事業

再評価

（全体維持管理費）

様式－６
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長良川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 51,668

維持的経費 式 1 3,366

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 78 241

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 55 2,941

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 3 184

修繕的経費 式 1 48,301

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 1 42,082

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m2 35 6,219

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 2,312 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 2,542 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 56,522

事業費の内訳書

長良川直轄河川改修事業 （残事業維持管理費）

再評価

様式－６
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長良川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 9,015

維持的経費 式 1 555

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 78 555

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 0 0

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 0 0

修繕的経費 式 1 8,460

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 1 7,342

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m2 35 1,117

用地費及補償費 式 0 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 403 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 444 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 9,862

事業費の内訳書

長良川直轄河川改修事業

再評価

（当面の段階的な整備維持管理費）

様式－６
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菊川直轄河川改修事業　様式集

業務カルテ

［様式－１］ 菊川直轄管理区間における氾濫ブロック

［様式－２］ 資産データ

［様式－３］ 被害額（現況河道）
被害額（事業完了時河道）

［様式－４］ 年平均被害軽減期待額（全体事業）

［様式－５］ 費用対効果（全体事業）
費用対効果（全体事業・感度分析）

［様式－６］ 事業費の内訳書（全体事業費）
事業費の内訳書（全体維持管理費）

平成26年10月30日

国土交通省中部地方整備局

浜松河川国道事務所
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～ ～
～ ～
～ ～

※「費用対効果分析等に係る項目は、H23年評価時点」

事業名
（箇所名）

菊川直轄河川改修事業
担当課長名 大西　亘
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
中部地方整備局

＜第三者委員会の意見・反映内容＞

＜都道府県の意見・反映内容＞
（静岡県）
　菊川は、静岡県西部に位置し、その源を静岡県掛川市粟ヶ岳に発し、牛淵川等の支川を合わせながら南流し、遠州灘に注いでいます。
　本事業は、高潮対策や洪水対策として、堤防整備や河道掘削などを実施することで、高速道路や国道、幹線鉄道が通る交通の要衝を有する菊
川市や掛川市などの菊川流域の浸水被害を軽減する、大変重要な事業です。
　今後も、コスト縮減の徹底とともに、効果が十分に発現されるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の実施に際しては、引き続き、県と十分な調整をお願いします。

その他

【コスト縮減】
　前回評価時（H23年度）以降、実施してきた高潮堤防整備において、プレキャスト製品を採用するなど、コスト縮減につとめてきた。
　今後とも、新技術の積極的な採用や、掘削土砂の有効利用など、引き続き工事コストの縮減につとめる。
【代替案立案】
　現在事業を実施している菊川については、国管理区間において堤防整備が進んでおり、前回評価時以降、流域における社会経済状況が大きく
変化していないことから、築堤、河道掘削による河道改修が最も適切であると考える。

菊川市、掛川市

約217

161 B/C

実施箇所

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成24年度 ／事業完了：平成53年度

事業全体
の投資効
率性

C:総費用(億円) 14.5 2,176B-C

該当基準

河道掘削、護岸、堤防整備、堤防強化、横断工作物撤去・改築、高潮堤防整備

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：798戸
年平均浸水軽減面積：331ha

目的・必要
性

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

　菊川流域内の人口・世帯数は増加傾向にある。
　流域には、東名高速道路、国道１５０号、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東海道本線等の重要な交通網が集中しており、平成２４年４月には、新東名高
速道路が供用開始され、一層の経済発展が見込まれている。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

事業の進
捗の見込
み

基準年度

B/CC:総費用(億円) 14.5161

事業の効
果等

　基準地点の国安で観測史上第２位規模の洪水（平成10年9月洪水）と同規模の雨が降ったことにより想定される氾濫被害は、浸水面積約
1,200ha、浸水人口約11,000人、浸水家屋数約3,300世帯であり、整備を実施することで氾濫被害が概ね解消される。

EIRR
（％）

83.2
B:総便益
(億円)

　今後20～30年間に実施する具体的な河川の整備に関する計画となる「河川整備計画」の策定に向け、現在検討を進めているところである。
　河道掘削や高潮堤防等の整備にあたっては、環境に配慮するとともに、関係機関と十分な調整を図り、実施していく。

　前回の事業再評価（平成23年度）以降、河口部の高潮堤防整備等を実施している。

残事業費（+10%～-10%）
残事業（Ｂ／Ｃ）

13.5

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
　菊川においては、観測史上最大出水である昭和57年9月の台風18号による出水、近年では平成10年9月に発生した洪水により、低平地の浸水
被害等、流域全体に大きな被害が生じた。

＜達成すべき目標＞
　｢菊川水系河川整備基本方針（平成18年2月策定）」で定めた目標に向けて、段階的かつ着実に整備を進め、洪水等による災害に対する安全性
の向上を図っている。現在想定している概ね30年間の整備については、以下を目的に事業を実施していく。
　洪水対策：基準地点の国安で観測史上第２位規模の洪水（平成10年9月洪水）相当の洪水に対し、
                 被害の軽減を図るため段階的に河川整備を行う
　高潮対策：伊勢湾台風相当の高潮に対し、高さ、断面が不足する高潮堤防の整備を行う

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約217

B:総便益
(億円)

2,337

14.6 14.5
13.1 16.0

平成23年度

15.7

13.1 16.0
14.6

2,337

備考 当面の段階整備（H24～H27）：B/C=4.3

14.5
資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

全体事業（Ｂ／Ｃ）
13.5 15.7

※

※
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概要図（位置図）

6-3



【様式-1】菊川直轄管理区間における氾濫ブロック分割図
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0

1
9
3

3
1
5
,9

3
7

5
0
2

1
2

5
5
,7

9
4

2
1
,0

7
3

5
,9

8
6

4
,3

5
6

4
6
1

1
0
8

87
,7

7
9

5
4
3

6
2

6
0
5

8
8
,3

8
3

4
-
1

3
4
5

3
,5

5
0

1
,0

2
4

1
,6

4
5

9
1

1
9
3
,3

8
4

2
1
9

8
3
4
,1

5
2

1
5
,3

0
9

7
,3

8
8

5
,1

1
4

2
1
8

5
1

6
2,

2
3
2

2
3
7

3
9

2
7
6

6
2
,5

0
8

4
-
2

3
9
1

2
,8

6
5

8
0
9

2
,2

0
1

1
0
6

2
4
6
,2

8
8

1
8
6

5
3

4
3
,4

9
4

1
2
,0

9
7

9
,0

1
3

8
,1

4
9

2
5
3

5
9

7
3
,0

6
5

2
0
1

2
6
7

4
6
8

7
3
,5

3
3

5
2
8
3

2
,1

9
5

6
5
3

7
7
6

1
1
8

1
4
9
,7

1
4

4
1
0
7

2
6
,4

4
0

9
,7

6
4

2
,8

8
1

2
,3

8
6

2
8
3

6
6

4
1
,8

1
9

5
5
4
2

5
4
6

4
2
,3

6
5

6
5
3
8

1
1
,5

7
0

3
,4

9
5

4
,1

1
1

2
2
3

5
2
0
,3

9
9

2
0
2

4
7

9
1
,9

0
3

5
2
,2

5
0

1
6
,1

1
9

1
1
,3

8
5

5
3
3

12
5

1
7
2
,3

1
4

2
1
8

2
3
7

4
5
5

1
7
2
,7

6
9

7
3
5
2

1
,9

3
9

5
3
3

4
7
1

1
0
2

1
3
3
,5

8
3

2
2
1

3
9

2
3
,5

9
1

7
,9

6
3

1
,6

4
3

9
6
6

2
4
3

5
7

3
4
,4

6
3

2
3
9

1
9
8

4
3
7

3
4
,9

0
1

8
1
4
8

7
7
9

2
1
9

2
8
2

3
8

5
3
,6

1
2

9
5

1
2

9
,4

6
8

3
,2

7
7

1
,1

9
5

1
,1

0
4

9
1

2
1

1
5
,1

5
7

1
0
2

6
2

1
6
4

1
5
,3

2
1

9
4
4
8

3
,2

8
6

9
3
4

1
,3

4
3

1
2
1

2
4
4
,8

6
6

2
4
8

5
0

4
3
,2

4
3

1
3
,9

6
4

5
,2

8
4

4
,7

7
5

2
8
9

6
8

6
7
,6

2
4

2
6
8

2
5
4

5
2
3

6
8
,1

4
7

1
0

3
0
3

2
,4

4
3

6
7
3

9
0
7

9
0

2
0
6
,5

7
6

1
4
4

9
0

3
6
,4

8
1

1
0
,0

5
5

2
,9

3
1

2
,2

5
5

2
1
6

5
1

5
1
,9

8
9

1
5
5

4
5
5

6
1
1

5
2
,6

0
0

1
1

5
6
9

4
,8

8
8

1
,4

2
6

2
,9

8
5

2
3
0

3
5
7
,7

0
0

6
3

2
1
1

6
3
,1

7
0

2
1
,3

2
1

1
1
,4

4
4

8
,7

0
6

5
4
9

1
29

1
0
5
,3

1
9

6
8

1
,0

6
7

1
,1

3
5

1
0
6
,4

5
4

1
2

5
6

5
9
8

1
7
0

7
1

1
5

6
2
,9

5
3

3
0

3
1
1
,1

1
8

2
,5

3
7

2
6
4

2
2
6

3
7

9
1
4
,1

9
0

3
3

1
6

4
9

1
4
,2

3
9

1
3

1
3
4

2
9
9

7
6

1
6
4

2
7

2
3
,7

0
7

8
2

1
7

4
,1

8
7

1
,1

3
1

6
9
1

6
0
2

6
3

1
5

6
,6

8
9

8
8

8
8

1
7
7

6
,8

6
6

1
4

5
1

3
3
6

7
4

7
8

1
8

1
6
,3

9
5

2
7

4
2
,8

9
5

1
,1

1
3

3
3
1

3
0
4

4
4

1
0

4
,6

9
7

2
9

2
3

5
2

4
,7

4
9

1
5

1
9
3

2
,8

1
8

8
3
0

1
,0

9
0

7
6

1
4
0
,7

6
2

1
0
3

1
6

2
4
,8

5
8

1
2
,4

0
9

4
,3

9
5

2
,2

6
9

1
8
2

4
3

4
4
,1

5
6

1
1
2

8
2

1
9
4

4
4
,3

5
0

1
6

3
7

9
0

2
2

5
1
0

6
,9

6
6

1
2

1
0

1
,2

3
0

3
2
2

1
5

1
6

2
4

6
1
,6

1
4

1
3

5
0

6
2

1
,6

7
6

1
7

8
2

2
9
3

7
9

8
6

1
8

2
7
,0

5
5

4
6

2
3

4
,7

7
8

1
,1

7
7

2
9
2

2
3
6

4
3

1
0

6
,5

3
7

5
0

1
1
6

1
6
6

6
,7

0
3

資
産

単
価

：
「
治

水
経

済
調

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
各

種
資

産
評

価
単

価
及

び
デ

フ
レ

ー
タ

ー
　

平
成

2
3
年

2
月

改
正

 国
土

交
通

省
河

川
局

河
川

計
画

課
」
に

お
け

る
H

2
2
年

評
価

額

畑
 作

 物
小

  
計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

一
 般

 資
 産

 等
 基

 礎
 数

 量
一

 般
 資

 産
 額

 
農

 作
 物

 資
 産

 
合

　
　

計
家

  
屋

家
庭

用
品

小
  

計
水

  
稲

ブ
ロ

ッ
ク

面
積

（
h
a）
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様
式

-
3
　
被

害
額

菊
川

直
轄

河
川

改
修

事
業

　
現

況
河

道
水

系
名

：
菊

川
河

川
名

：
菊

川
及

び
支

川
（
牛

淵
川

、
丹

野
川

、
黒

沢
川

、
下

小
笠

川
）

被
害

規
模

：
1
/
2

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

1
,6
2
4

6
2
1

6
2
3

3
3
5

9
3

3
,2
1
4

7
7

1
0

8
7

5
,4
4
5

1
6
5

3
1

5
1

8
1

2
0

0
2
6
6

9
,0
1
2

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

9
4

6
3

3
3

1
0

1
0

2
0
3

7
1

7
3
4
3

7
2

3
6

3
0

1
7

5
7
0

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
ブ
ロ
ッ
ク
１
７

7
4
7

2
3
1

7
3

4
9

7
2

1
,1
0
8

1
7

9
2
6

1
,8
7
7

1
8

8
9

1
7

1
1

0
4
6

3
,0
5
6

合
計

2
,4
6
5

9
1
5

7
2
9

3
9
4

1
7

5
4
,5
2
5

1
0
0

2
0

1
2
1

7
,6
6
5

1
9
0

4
1

6
3

1
0
5

3
4

0
3
2
8

1
2
,6
3
9

被
害

規
模

：
1
/
5

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

7
1
2

6
4
9

8
8

5
0

8
3

1
,5
1
1

3
1
4

1
8

2
,5
5
9

1
2

2
3

2
4

4
7

1
6

7
5

4
,1
6
3

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

1
7

3
1

1
0

0
2
2

4
0

4
3
7

1
0

1
1

0
0

1
6
4

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

2
,2
2
3

9
2
7

9
9
8

5
7
8

1
3

4
4
,7
4
3

8
6

1
4

1
0
0

8
,0
3
5

2
3
0

4
2

6
6

1
0
8

3
1

0
3
6
8

1
3
,2
4
6

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

1
9

4
4

2
0

0
2
9

2
0

2
4
9

1
0

1
1

0
0

2
8
2

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

1
2
7

8
8

4
6

1
5

1
1

2
7
8

8
1

9
4
7
1

9
3

4
8

5
0

2
2

7
8
0

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

3
9
9

1
8
2

2
4
6

6
7

1
0

8
9
7

1
4

0
1
4

1
,5
1
9

5
9

1
4

2
5

3
8

4
0

1
0
2

2
,5
3
1

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

4
0

0
0

0
0

5
1

1
2

8
0

0
0

0
0

0
0

1
6

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

8
1
1

2
5
4

7
7

5
2

7
2

1
,2
0
4

1
7

1
1

2
8

2
,0
3
9

1
9

9
1
0

1
9

1
2

0
5
0

3
,3
2
0

合
計

4
,3
1
2

2
,1
0
8

1
,4
6
1

7
6
5

3
1

1
0

8
,6
8
8

1
3
5

4
1

1
7
6

1
4
,7
1
7

3
3
1

9
2

1
3
0

2
2
2

6
9

0
6
2
1

2
4
,2
0
2

被
害

規
模

：
1
/
1
0

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

9
9
2

8
9
8

1
0
9

6
7

1
2

4
2
,0
8
1

4
1
6

1
9

3
,5
2
5

1
6

3
1

2
8

5
9

2
3

0
9
8

5
,7
2
4

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

2
,1
3
0

7
6
9

2
9
4

1
4
3

1
2

4
3
,3
5
2

1
1
7

4
1
2
0

5
,6
7
7

1
0
0

4
1

7
5

1
1
6

1
0

0
2
2
6

9
,3
7
6

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

2
,0
4
3

1
,5
9
2

9
9
8

4
7
4

1
0

3
5
,1
1
9

2
0

2
2

4
2

8
,6
7
2

2
2
0

8
2

1
3
2

2
1
3

5
3

0
4
8
6

1
4
,3
2
0

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

6
6
2

2
6
4

6
5

2
7

6
2

1
,0
2
5

3
8

7
4
5

1
,7
3
7

1
7

1
0

1
7

2
8

3
0

4
8

2
,8
5
6

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

3
3
4

1
8
7

1
3
8

8
1

3
1

7
4
4

1
6

3
1
9

1
,2
6
1

2
5

7
1
0

1
7

2
0

4
4

2
,0
6
8

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

2
,4
9
7

1
,0
8
6

1
,1
3
4

6
6
2

1
5

5
5
,3
9
9

8
9

1
5

1
0
4

9
,1
4
7

2
5
0

4
6

7
2

1
1
8

3
6

0
4
0
4

1
5
,0
5
4

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

2
4

7
6

3
0

0
4
1

2
0

2
6
9

2
0

1
1

0
0

3
1
1
4

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

5
3

1
5

1
1

5
0

0
8
4

4
0

4
1
4
2

3
1

2
2

0
0

5
2
3
5

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

1
6
6

1
1
3

5
8

1
9

2
1

3
5
8

1
0

2
1
2

6
0
6

1
1

4
5

1
0

7
0

2
8

1
,0
0
4

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

5
0
4

2
6
5

3
0
0

8
1

2
1

1
,1
5
4

1
7

0
1
7

1
,9
5
4

6
7

1
6

2
9

4
5

5
0

1
1
7

3
,2
4
1

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

2
0

4
1

1
0

0
2
6

2
2

4
4
4

0
0

0
1

0
0

1
7
5

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

8
1
9

2
5
7

7
8

5
3

7
2

1
,2
1
6

1
7

1
1

2
8

2
,0
6
0

1
9

9
1
0

1
9

1
2

0
5
0

3
,3
5
3

合
計

1
0
,2
4
3

5
,4
5
6

3
,1
9
2

1
,6
1
6

6
8

2
2

2
0
,5
9
9

3
3
6

8
1

4
1
7

3
4
,8
9
4

7
3
0

2
4
9

3
8
0

6
2
8

1
5
3

0
1
,5
1
1

5
7
,4
2
1

代
替

活
動
等

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農
作
物
被
害
額

公
共
土
木
施

設
等
被
害
額

営
業
停
止

損
失

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

一
般

資
産

被
害

額
農
作
物
被
害
額

公
共
土
木
施

設
等
被
害
額

家
屋

水
稲

畑
作
物

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用
清
掃
労

働
対
価

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農
漁
家
資
産

小
計

小
計

小
計

そ
の

他
の

間
接
被
害

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

小
計

小
計

合
計

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農
漁
家
資
産

小
計

営
業
停
止

損
失

小
計

代
替

活
動
等

畑
作
物

家
庭

用
品

事
業

所
資

産

水
稲

畑
作
物

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農
作
物
被
害
額

公
共
土
木
施

設
等
被
害
額

営
業
停
止

損
失

小
計

家
屋

小
計

合
計

清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計

農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接
被
害

そ
の

他
の

間
接
被
害

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用
清
掃
労

働
対
価
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被
害

規
模

：
1
/
2
0

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

1
,1
0
5

9
9
7

1
1
6

7
2

1
3

4
2
,3
0
6

4
1
7

2
0

3
,9
0
6

1
7

3
4

2
9

6
4

2
6

0
1
0
6

6
,3
3
8

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

2
,8
0
6

1
,1
9
1

4
0
1

1
9
7

1
9

6
4
,6
1
9

1
5
6

5
1
6
0

7
,8
2
5

1
1
1

5
3

9
0

1
4
3

2
7

0
2
8
1

1
2
,8
8
5

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

7
:1
6

3
5

2
4
7

1
2
9

0
0

4
9
3

1
4

0
1
4

8
3
5

4
3

1
2

3
1
1

0
5
6

1
,3
9
8

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

2
,7
2
2

2
,1
0
6

1
,2
4
1

6
0
7

1
4

5
6
,6
9
4

3
1

3
4

6
4

1
1
,3
4
0

2
5
7

1
0
1

1
5
5

2
5
6

7
4

0
5
8
7

1
8
,6
8
6

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

7
3
9

3
0
7

7
4

3
3

7
2

1
,1
6
2

4
0

8
4
8

1
,9
6
9

1
9

1
2

1
8

3
0

5
0

5
3

3
,2
3
2

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

5
4
6

3
1
6

2
2
5

1
4
1

5
2

1
,2
3
4

2
1

4
2
4

2
,0
9
1

3
6

1
1

1
4

2
5

4
0

6
5

3
,4
1
5

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

2
,5
9
6

1
,1
5
0

1
,1
6
2

6
7
8

1
6

5
5
,6
0
7

9
0

1
5

1
0
5

9
,4
9
8

2
5
4

4
8

7
4

1
2
2

3
7

0
4
1
3

1
5
,6
2
3

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

3
9

1
5

1
0

5
0

0
6
9

2
0

2
1
1
7

2
1

1
2

0
0

4
1
9
2

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

2
0
0

5
3

1
8

9
1

0
2
8
2

5
0

5
4
7
7

5
2

4
7

0
0

1
2

7
7
6

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

1
9
2

1
3
0

6
4

2
2

2
1

4
1
1

1
1

2
1
3

6
9
6

1
3

5
6

1
1

8
0

3
2

1
,1
5
0

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

8
1
2

4
9
8

4
4
4

1
1
8

5
2

1
,8
7
9

2
1

2
2
4

3
,1
8
3

9
0

2
3

4
1

6
5

1
0

0
1
6
5

5
,2
5
0

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

2
9

6
2

1
0

0
3
8

3
4

6
6
5

0
0

0
1

0
0

1
1
1
1

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

8
4
7

2
7
0

8
0

5
4

7
2

1
,2
6
0

1
7

1
1

2
8

2
,1
3
5

1
9

9
1
0

1
9

1
3

0
5
2

3
,4
7
5

合
計

1
2
,7
1
3

7
,0
7
4

4
,0
8
4

2
,0
6
5

8
9

2
9

2
6
,0
5
4

4
1
4

1
0
1

5
1
5

4
4
,1
3
6

8
6
6

3
0
1

4
4
6

7
4
7

2
1
6

0
1
,8
2
8

7
2
,5
3
3

被
害

規
模

：
1
/
5
0

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

1
,3
1
6

1
,1
5
0

1
2
2

7
6

1
6

5
2
,6
8
4

4
1
7

2
1

4
,5
4
7

1
9

4
0

3
2

7
1

2
9

0
1
1
9

7
,3
7
1

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

3
,6
5
8

1
,6
8
7

5
5
6

2
7
6

2
8

9
6
,2
1
3

1
7
6

5
1
8
1

1
0
,5
2
5

1
4
1

6
7

1
1
2

1
7
9

4
2

0
3
6
2

1
7
,2
8
0

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

1
,3
6
6

9
2
6

8
1
6

2
8
5

7
2

3
,4
0
2

4
9

0
4
9

5
,7
6
2

1
6
4

3
9

6
6

1
0
6

2
7

0
2
9
6

9
,5
0
9

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

1
0
5

4
6

2
8
9

1
5
4

1
0

5
9
5

2
4

0
2
4

1
,0
0
7

4
9

2
2

4
1
4

0
6
7

1
,6
9
3

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

3
,3
2
8

2
,6
2
5

1
,4
4
7

7
1
3

1
7

6
8
,1
3
6

3
4

3
8

7
2

1
3
,7
8
3

2
9
2

1
1
7

1
7
5

2
9
2

9
3

0
6
7
7

2
2
,6
6
8

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

1
,1
7
8

5
0
4

1
0
3

5
5

1
0

3
1
,8
5
3

4
8

1
3

6
1

3
,1
3
9

2
4

1
8

2
4

4
3

1
0

0
7
7

5
,1
2
9

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

7
3
9

4
4
6

2
9
3

1
9
5

7
2

1
,6
8
2

2
4

5
2
9

2
,8
4
9

4
6

1
5

1
6

3
2

7
0

8
5

4
,6
4
4

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

2
,8
0
3

1
,2
8
0

1
,2
3
1

7
2
0

1
7

6
6
,0
5
7

9
2

1
5

1
0
7

1
0
,2
6
1

2
6
3

5
1

7
8

1
3
0

4
3

0
4
3
6

1
6
,8
6
1

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

5
0

2
3

1
4

7
0

0
9
4

3
0

3
1
5
9

3
1

1
2

0
0

5
2
6
1

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

2
8
7

9
3

2
9

1
4

1
0

4
2
4

7
0

7
7
1
9

6
4

6
1
0

1
0

1
7

1
,1
6
7

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

2
1
0

1
3
5

6
5

2
3

3
1

4
3
6

1
2

4
1
7

7
3
8

1
3

5
6

1
1

8
0

3
3

1
,2
2
3

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

1
,2
2
4

7
8
6

6
4
3

1
7
2

8
3

2
,8
3
5

2
7

3
3
0

4
,8
0
3

1
2
6

3
4

5
9

9
3

1
9

0
2
3
8

7
,9
0
6

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

3
5

9
2

1
1

0
4
8

3
4

7
8
1

0
0

1
1

0
0

1
1
3
8

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

9
7
0

3
1
7

8
7

6
0

8
3

1
,4
4
4

1
8

1
2

3
0

2
,4
4
7

2
1

1
1

1
1

2
2

1
6

0
5
9

3
,9
7
9

合
計

1
7
,2
6
7

1
0
,0
2
5

5
,6
9
7

2
,7
5
1

1
2
2

4
0

3
5
,9
0
3

5
1
9

1
1
6

6
3
4

6
0
,8
2
0

1
,1
6
7

4
0
5

5
9
0

9
9
5

3
0
9

0
2
,4
7
2

9
9
,8
2
9

被
害

規
模

：
1
/
1
0
0

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

1
,4
1
4

1
,2
3
0

1
2
4

7
8

1
7

5
2
,8
6
8

4
1
7

2
1

4
,8
5
9

1
9

4
2

3
3

7
5

3
1

0
1
2
5

7
,8
7
2

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

4
,5
7
9

2
,3
2
1

7
8
6

4
1
1

3
8

1
3

8
,1
4
8

1
9
3

6
1
9
9

1
3
,8
0
3

1
8
2

8
6

1
3
4

2
2
0

7
3

0
4
7
4

2
2
,6
2
3

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

1
,3
6
6

9
2
6

8
1
6

2
8
5

7
2

3
,4
0
2

4
9

0
4
9

5
,7
6
2

1
6
4

3
9

6
6

1
0
6

2
7

0
2
9
6

9
,5
0
9

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

1
8
4

6
6

4
6
2

2
8
2

1
0

9
9
5

4
0

0
4
0

1
,6
8
6

8
0

2
3

6
2
4

0
1
1
0

2
,8
3
1

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

3
,9
7
1

3
,1
8
1

1
,6
3
4

8
1
2

2
2

7
9
,6
2
8

3
8

4
0

7
8

1
6
,3
1
1

3
2
3

1
3
5

1
9
5

3
3
0

1
1
3

0
7
6
7

2
6
,7
8
4

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

1
,8
5
8

8
6
5

1
8
9

1
0
3

1
5

5
3
,0
3
4

5
5

1
5

7
0

5
,1
4
0

3
9

3
1

3
5

6
6

2
8

0
1
3
3

8
,3
7
7

ブ
ロ
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ク
０
８

1
,0
9
7

6
2
5

3
8
5

2
8
5

9
3

2
,4
0
5

2
7

6
3
3

4
,0
7
4

6
4

2
2

2
0

4
2

1
0

0
1
1
5

6
,6
2
7

ブ
ロ
ッ
ク
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９

2
,8
0
3

1
,2
8
0

1
,2
3
1

7
2
0

1
7

6
6
,0
5
7

9
2

1
5

1
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7

1
0
,2
6
1

2
6
3
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1

7
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1
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0
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1
6
,8
6
1
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0
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1
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0
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0
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2
5
4

4
1

2
3

1
0

9
4
1
7

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

1
0

0
0

0
0

2
0

1
1

3
0

0
0

0
0

0
0

7
ブ
ロ
ッ
ク
１
２

2
8
7

9
3

2
9

1
4

1
0

4
2
4

7
0

7
7
1
9

6
4

6
1
0

1
0

1
7

1
,1
6
7

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

2
5
4

1
4
9

6
9

2
5

3
1

5
0
3

1
6

6
2
2

8
5
1

1
4

6
7

1
2

9
0

3
5

1
,4
1
1

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

1
,5
1
1

8
9
2

6
5
8

1
7
6

1
0

3
3
,2
5
0

2
9

4
3
3

5
,5
0
6

1
4
1

4
1

7
2

1
1
2

1
8

0
2
7
1

9
,0
6
0

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

4
3

1
1

2
1

1
0

5
8

3
4

7
9
9

0
0

1
1

0
0

2
1
6
6

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

9
7
0

3
1
7

8
7

6
0

8
3

1
,4
4
4

1
8

1
2

3
0

2
,4
4
7

2
1

1
1

1
1

2
2

1
6

0
5
9

3
,9
7
9

合
計

2
0
,4
1
1

1
1
,9
9
7

6
,4
9
7

3
,2
6
5

1
4
9

4
9

4
2
,3
6
9

5
7
3

1
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7
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7
4
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9

4
7
2

6
6
2

1
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4

3
9
4
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2
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4
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1
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7
,6
9
0

清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計
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濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農
作
物
被
害
額

公
共
土
木
施

設
等
被
害
額

営
業
停
止

損
失

小
計

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

畑
作
物

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農
作
物
被
害
額

公
共
土
木
施

設
等
被
害
額

営
業
停
止

損
失

小
計

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
小
計

水
稲

清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計

畑
作
物

小
計

小
計

清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計

合
計

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農
作
物
被
害
額

公
共
土
木
施

設
等
被
害
額

営
業
停
止

損
失

小
計

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

農
漁
家
資
産

そ
の

他
の

間
接
被
害

合
計

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

畑
作
物

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接
被
害

そ
の

他
の

間
接
被
害

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用
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様
式

-
3
　
被

害
額

菊
川

直
轄

河
川

改
修

事
業

　
事

業
完

了
時

河
道

水
系

名
：
菊

川
河

川
名

：
菊

川
及

び
支

川
（
牛

淵
川

、
丹

野
川

、
黒

沢
川

、
下

小
笠

川
）

被
害

規
模

：
1
/
2

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

被
害

規
模

：
1
/
5

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

被
害

規
模

：
1
/
1
0

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作

物
被

害
額

公
共

土
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設
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被

害
額

営
業

停
止

損
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お
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計

合
計
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庭
用
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事
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産
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漁

家
資

産
小

計
水

稲
小
計

氾
濫

ブ
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ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

畑
作

物
小

計
清
掃
労

働
対
価

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
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害
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計

合
計
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家
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事
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替
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等
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計
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濫
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等
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損
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お
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替
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小
計
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被
害

規
模

：
1
/
2
0

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

2
1

9
4

2
0

0
3
5

2
4

5
6
0

1
1

1
2

0
0

3
1
0
4

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

ブ
ロ
ッ
ク
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ロ
ッ
ク
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ク
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６
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ッ
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７
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計
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1
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1
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0
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0
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/
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額
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万

円
）

償
却
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庫

償
却

在
庫

ブ
ロ
ッ
ク
０
１

7
7
2

6
9
9

9
4

5
6

9
3

1
,6
3
2

3
1
5

1
8

2
,7
6
5

1
3

2
5

2
5

5
1

1
8

0
8
2

4
,4
9
8

ブ
ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
０
３

9
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2

2
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0

1
3
3
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2
1

1
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6
2
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2
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0
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5
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0
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5
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1
1
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3
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2
4
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ッ
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０
４
-
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1
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6
6
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6

2
8
5

7
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5
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6
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6

1
0
6

2
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2
9
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0
9

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

9
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1

1
4
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5
7
2
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9

0
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9

9
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4
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1
2
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3
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5
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ッ
ク
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ッ
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０
６

7
7

6
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０
７
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2
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7
6

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

3
7
3

1
7
4

3
1
9

1
8
4

2
1

1
,0
5
3

3
2

1
3
3

1
,7
8
4

6
9

8
1
2

2
0

5
0

9
4

2
,9
6
3

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

ブ
ロ
ッ
ク
１
２

3
4

8
7

3
0

0
5
2

3
0

3
8
9

2
1

1
2

0
0

4
1
4
8

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

ブ
ロ
ッ
ク
１
４
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ロ
ッ
ク
１
５
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ロ
ッ
ク
１
６
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ッ
ク
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合
計

4
,0
9
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2
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1
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6
4

2
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8
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0
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7
7

3
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2
0
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7
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3
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1

1
0
4

1
5
9

2
6
2
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0

0
6
9
3

2
4
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1

被
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/
1
0
0

（
金

額
は

百
万

円
）
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却

在
庫
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却

在
庫
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ロ
ッ
ク
０
１

1
,0
2
2

9
2
3

1
0
9

6
8

1
2

4
2
,1
3
7

4
1
6

1
9

3
,6
2
0

1
6

3
2

2
8

6
0

2
4

0
1
0
0

5
,8
7
7
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ロ
ッ
ク
０
２

ブ
ロ
ッ
ク
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３

2
,3
7
9

9
3
7

3
0
2

1
4
6

1
4

5
3
,7
8
4

1
2
9

2
1
3
1

6
,4
1
0

9
0

4
5

7
9

1
2
3

1
8

0
2
3
1

1
0
,5
5
6

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
１

1
,3
6
6

9
2
6

8
1
6

2
8
5

7
2

3
,4
0
2

4
9

0
4
9

5
,7
6
2

1
6
4

3
9

6
6

1
0
6

2
7

0
2
9
6

9
,5
0
9

ブ
ロ
ッ
ク
０
４
-
２

1
6
2

6
2

4
1
6

2
4
8

1
0

8
8
9

3
6

0
3
6

1
,5
0
6

7
2

2
3

5
2
2

0
9
9

2
,5
3
0

ブ
ロ
ッ
ク
０
５

ブ
ロ
ッ
ク
０
６

1
,4
3
3

1
,0
2
5

7
3
5

3
3
2

6
2

3
,5
3
3

1
3

1
6

2
9

5
,9
8
4

1
7
2

5
8

9
9

1
5
7

3
0

0
3
5
9

9
,9
0
5

ブ
ロ
ッ
ク
０
７

9
2
0

3
7
2

7
8

4
1

8
3

1
,4
2
2

4
3

1
0

5
3

2
,4
0
8

1
9

1
4

2
0

3
4

6
0

5
9

3
,9
4
3

ブ
ロ
ッ
ク
０
８

4
4
0

2
4
8

1
8
2

1
1
3

4
1

9
8
8

1
9

3
2
2

1
,6
7
4

3
1

9
1
2

2
1

3
0

5
6

2
,7
4
1

ブ
ロ
ッ
ク
０
９

6
3
2

2
8
2

4
9
3

2
9
9

3
1

1
,7
0
9

3
9

4
4
3

2
,8
9
5

1
0
8

1
3

2
1

3
4

9
0

1
5
1

4
,7
9
7

ブ
ロ
ッ
ク
１
０

3
0

1
0

8
4

0
0

5
1

2
0

2
8
7

2
0

1
1

0
0

3
1
4
4

ブ
ロ
ッ
ク
１
１

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
ブ
ロ
ッ
ク
１
２

3
4

8
7

3
0

0
5
2

3
0

3
8
9

2
1

1
2

0
0

4
1
4
8

ブ
ロ
ッ
ク
１
３

ブ
ロ
ッ
ク
１
４

ブ
ロ
ッ
ク
１
５

2
2
1

5
2

6
4

1
6

0
0

3
5
4

4
1

5
5
9
9

2
6

7
1
3

2
1

1
0

4
7

1
,0
0
5

ブ
ロ
ッ
ク
１
６

ブ
ロ
ッ
ク
１
７

合
計

8
,6
3
9

4
,8
4
5

3
,2
0
9

1
,5
5
5

5
4

1
8

1
8
,3
2
0

3
4
0

5
2

3
9
2

3
1
,0
3
5

7
0
1

2
2
1

3
4
3

5
6
4

1
4
0

0
1
,4
0
6

5
1
,1
5
3

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

畑
作

物

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

そ
の

他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁

家
資

産
小

計
水

稲
小

計
清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

そ
の

他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁

家
資

産
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

そ
の

他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁

家
資

産
小

計
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稲
畑

作
物

小
計

清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

小
計
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様
式

-
3
　
高

潮
被

害
額

菊
川

直
轄

河
川

改
修

事
業

　
現

況
河

道
（
参

考
）

水
系

名
：
菊

川
河

川
名

：
菊

川

（
金

額
は

百
万

円
）

償
却

在
庫

償
却

在
庫

1
/
1
4
3

4
8
3

2
3
8

9
1
2

7
8
3

5
2

2
,4
2
2

0
1
,3
9
5

1
,3
9
5

4
,4
3
3

1
4
2

1
0

1
4

2
5

3
1

1
9
8

8
,4
4
8

1
/
1
0
0

2
4
3

1
5
5

8
2
4

7
2
7

1
0

1
,9
5
0

0
1
,2
5
1

1
,2
5
1

3
,5
6
8

1
2
0

7
9

1
7

2
5

1
6
3

6
,9
3
1

1
/
5
0

4
7

7
8

5
4
5

4
3
2

0
0

1
,1
0
2

0
9
4
9

9
4
9

2
,0
1
6

7
2

3
3

6
1
4

9
2

4
,1
5
9

1
/
2
0

2
1

4
0

2
8
6

1
8
3

0
0

5
3
1

0
5
9
9

5
9
9

9
7
2

4
4

1
2

4
5

5
2

2
,1
5
4

1
/
1
0

1
2

2
2

1
7
1

1
0
2

0
0

3
0
7

0
3
6
6

3
6
6

5
6
1

3
3

1
2

2
2

3
7

1
,2
7
1

1
/
5

3
3

3
8

2
1

0
0

6
5

0
1
2
5

1
2
5

1
1
9

1
1

0
0

1
0

1
2

3
2
1

1
/
3

2
1

2
4

1
2

0
0

3
9

0
9
7

9
7

7
1

8
0

0
1

0
9

2
1
6

畑
作

物
小

計
清
掃
労

働
対
価

代
替

活
動
等

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁

家
資

産
小

計
被

害
規

模
一
般
資
産
被
害
額

小
計

事
業
所

に
お
け
る
応

急
対
策
費
用

水
稲

そ
の

他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
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様式－4　　年平均被害軽減期待額 全体事業

水系名：菊川 河川名：菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川 （金額は百万円）
被  害  額  (百万円) 区 間 平 均 区 間 被 害

事業を実施 事業を実施 軽 減 額 被害軽減額 区 間 確 率 期 待 値 累    計
しない場合 した場合　 ④ ⑤ ④×⑤ （百万円）

① ② ③＝①－② （百万円） （百万円）

1/1.1 0.90909 0 0 0 0 0.00000 0 0 

1/2 0.50000 12,639 0 12,639 6,320 0.40909 2,585 2,585 

1/5 0.20000 24,202 0 24,202 18,421 0.30000 5,526 8,111 

1/10 0.10000 57,421 0 57,421 40,811 0.10000 4,081 12,192 

1/20 0.05000 72,533 104 72,429 64,925 0.05000 3,246 15,438 

1/50 0.02000 99,829 24,881 74,948 73,689 0.03000 2,211 17,649 

1/100 0.01000 117,690 51,153 66,537 70,743 0.01000 707 18,356 

雨量規模 備          考超過確率
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様式-5　費用対便益（全体事業）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 380 365 0 0 380 365
H25 2 322 298 380 351 6 5 386 356
H26 3 644 573 380 338 11 10 391 348
H27 4 966 826 380 325 17 15 397 340
H28 5 1,288 1,059 774 636 23 19 797 655
H29 6 1,945 1,537 774 612 34 27 809 639
H30 7 2,601 1,977 774 588 46 35 820 623
H31 8 3,258 2,381 774 566 58 42 832 608
H32 9 3,914 2,750 774 544 69 49 844 593
H33 10 4,571 3,088 774 523 81 55 855 578
H34 11 5,227 3,395 774 503 92 60 867 563
H35 12 5,884 3,675 774 484 104 65 878 549
H36 13 6,540 3,928 774 465 116 70 890 535
H37 14 7,196 4,156 774 447 127 74 902 521
H38 15 7,853 4,360 774 430 139 77 913 507
H39 16 8,509 4,543 774 413 151 80 925 493
H40 17 9,166 4,706 774 398 162 83 937 481
H41 18 9,822 4,848 774 382 174 86 948 468
H42 19 10,479 4,974 774 368 185 88 960 456
H43 20 11,135 5,082 774 353 197 90 971 443
H44 21 11,792 5,175 774 340 209 92 983 432
H45 22 12,448 5,253 774 327 220 93 995 420
H46 23 13,104 5,317 774 314 232 94 1,006 408
H47 24 13,761 5,368 774 302 243 95 1,018 397
H48 25 14,417 5,408 774 290 255 96 1,029 386
H49 26 15,074 5,437 774 279 267 96 1,041 375
H50 27 15,730 5,455 774 269 278 97 1,053 366
H51 28 16,387 5,465 774 258 290 97 1,064 355
H52 29 17,043 5,465 774 248 302 97 1,076 345
H53 30 17,700 5,457 774 239 313 97 1,088 336
H54 31 18,356 5,442 325 96 325 96
H55 32 18,356 5,233 325 93 325 93
H56 33 18,356 5,031 325 89 325 89
H57 34 18,356 4,838 325 86 325 86
H58 35 18,356 4,652 325 82 325 82
H59 36 18,356 4,473 325 79 325 79
H60 37 18,356 4,301 325 76 325 76
H61 38 18,356 4,135 325 73 325 73
H62 39 18,356 3,976 325 70 325 70
H63 40 18,356 3,823 325 68 325 68
H64 41 18,356 3,676 325 65 325 65
H65 42 18,356 3,535 325 63 325 63
H66 43 18,356 3,399 325 60 325 60
H67 44 18,356 3,268 325 58 325 58
H68 45 18,356 3,143 325 56 325 56
H69 46 18,356 3,022 325 53 325 53
H70 47 18,356 2,905 325 51 325 51
H71 48 18,356 2,794 325 49 325 49
H72 49 18,356 2,686 325 48 325 48
H73 50 18,356 2,583 325 46 325 46
H74 51 18,356 2,484 325 44 325 44
H75 52 18,356 2,388 325 42 325 42
H76 53 18,356 2,296 325 41 325 41
H77 54 18,356 2,208 325 39 325 39
H78 55 18,356 2,123 325 38 325 38
H79 56 18,356 2,041 325 36 325 36
H80 57 18,356 1,963 325 35 325 35
H81 58 18,356 1,887 325 33 325 33
H82 59 18,356 1,815 325 32 325 32
H83 60 18,356 1,745 325 31 325 31
H84 61 18,356 1,678 325 30 325 30
H85 62 18,356 1,613 325 29 325 29
H86 63 18,356 1,551 325 27 325 27
H87 64 18,356 1,492 325 26 325 26
H88 65 18,356 1,434 325 25 325 25
H89 66 18,356 1,379 325 24 325 24
H90 67 18,356 1,326 325 23 325 23
H91 68 18,356 1,275 325 23 325 23
H92 69 18,356 1,226 325 22 325 22
H93 70 18,356 1,179 325 21 325 21
H94 71 18,356 1,133 325 20 325 20
H95 72 18,356 1,090 325 19 325 19
H96 73 18,356 1,048 325 19 325 19
H97 74 18,356 1,008 325 18 325 18
H98 75 18,356 969 325 17 325 17
H99 76 18,356 932 325 16 325 16
H100 77 18,356 896 325 16 325 16
H101 78 18,356 861 325 15 325 15
H102 79 18,356 828 325 15 325 15
H103 80 18,356 796 325 14 325 14
合計 1,166,576 233,535 159 B= 233,694 21,654 11,957 20,642 4,135 42,296 C= 16,092 B/C=14.52 217,602

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
　
５
　
０
　
年
　

）

年次 ｔ

便　益
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便　益① 残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式-5　費用対便益（全体事業・感度分析：残事業費+10％）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 418 402 0 0 418 402
H25 2 322 298 418 386 6 5 424 391
H26 3 644 573 418 372 11 10 429 382
H27 4 966 826 418 357 17 15 435 372
H28 5 1,288 1,059 852 700 23 19 875 719
H29 6 1,945 1,537 852 673 34 27 886 700
H30 7 2,601 1,977 852 647 46 35 898 682
H31 8 3,258 2,381 852 622 58 42 909 664
H32 9 3,914 2,750 852 598 69 49 921 647
H33 10 4,571 3,088 852 575 81 55 933 630
H34 11 5,227 3,395 852 553 92 60 944 613
H35 12 5,884 3,675 852 532 104 65 956 597
H36 13 6,540 3,928 852 512 116 70 968 582
H37 14 7,196 4,156 852 492 127 74 979 566
H38 15 7,853 4,360 852 473 139 77 991 550
H39 16 8,509 4,543 852 455 151 80 1,002 535
H40 17 9,166 4,706 852 437 162 83 1,014 520
H41 18 9,822 4,848 852 420 174 86 1,026 506
H42 19 10,479 4,974 852 404 185 88 1,037 492
H43 20 11,135 5,082 852 389 197 90 1,049 479
H44 21 11,792 5,175 852 374 209 92 1,060 466
H45 22 12,448 5,253 852 359 220 93 1,072 452
H46 23 13,104 5,317 852 346 232 94 1,084 440
H47 24 13,761 5,368 852 332 243 95 1,095 427
H48 25 14,417 5,408 852 320 255 96 1,107 416
H49 26 15,074 5,437 852 307 267 96 1,119 403
H50 27 15,730 5,455 852 295 278 97 1,130 392
H51 28 16,387 5,465 852 284 290 97 1,142 381
H52 29 17,043 5,465 852 273 302 97 1,153 370
H53 30 17,700 5,457 852 263 313 97 1,165 360
H54 31 18,356 5,442 325 96 325 96
H55 32 18,356 5,233 325 93 325 93
H56 33 18,356 5,031 325 89 325 89
H57 34 18,356 4,838 325 86 325 86
H58 35 18,356 4,652 325 82 325 82
H59 36 18,356 4,473 325 79 325 79
H60 37 18,356 4,301 325 76 325 76
H61 38 18,356 4,135 325 73 325 73
H62 39 18,356 3,976 325 70 325 70
H63 40 18,356 3,823 325 68 325 68
H64 41 18,356 3,676 325 65 325 65
H65 42 18,356 3,535 325 63 325 63
H66 43 18,356 3,399 325 60 325 60
H67 44 18,356 3,268 325 58 325 58
H68 45 18,356 3,143 325 56 325 56
H69 46 18,356 3,022 325 53 325 53
H70 47 18,356 2,905 325 51 325 51
H71 48 18,356 2,794 325 49 325 49
H72 49 18,356 2,686 325 48 325 48
H73 50 18,356 2,583 325 46 325 46
H74 51 18,356 2,484 325 44 325 44
H75 52 18,356 2,388 325 42 325 42
H76 53 18,356 2,296 325 41 325 41
H77 54 18,356 2,208 325 39 325 39
H78 55 18,356 2,123 325 38 325 38
H79 56 18,356 2,041 325 36 325 36
H80 57 18,356 1,963 325 35 325 35
H81 58 18,356 1,887 325 33 325 33
H82 59 18,356 1,815 325 32 325 32
H83 60 18,356 1,745 325 31 325 31
H84 61 18,356 1,678 325 30 325 30
H85 62 18,356 1,613 325 29 325 29
H86 63 18,356 1,551 325 27 325 27
H87 64 18,356 1,492 325 26 325 26
H88 65 18,356 1,434 325 25 325 25
H89 66 18,356 1,379 325 24 325 24
H90 67 18,356 1,326 325 23 325 23
H91 68 18,356 1,275 325 23 325 23
H92 69 18,356 1,226 325 22 325 22
H93 70 18,356 1,179 325 21 325 21
H94 71 18,356 1,133 325 20 325 20
H95 72 18,356 1,090 325 19 325 19
H96 73 18,356 1,048 325 19 325 19
H97 74 18,356 1,008 325 18 325 18
H98 75 18,356 969 325 17 325 17
H99 76 18,356 932 325 16 325 16
H100 77 18,356 896 325 16 325 16
H101 78 18,356 861 325 15 325 15
H102 79 18,356 828 325 15 325 15
H103 80 18,356 796 325 14 325 14
合計 1,166,576 233,535 175 B= 233,710 23,819 13,152 20,642 4,135 44,461 C= 17,287 B/C=13.52 216,423

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
　
５
　
０
　
年
　

）

年次 ｔ

便　益
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様式-5　費用対便益（全体事業・感度分析：残事業費-10％）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 342 329 0 0 342 329
H25 2 322 298 342 316 6 5 348 321
H26 3 644 573 342 304 11 10 353 314
H27 4 966 826 342 292 17 15 359 307
H28 5 1,288 1,059 697 573 23 19 720 592
H29 6 1,945 1,537 697 551 34 27 731 578
H30 7 2,601 1,977 697 530 46 35 743 565
H31 8 3,258 2,381 697 509 58 42 755 551
H32 9 3,914 2,750 697 490 69 49 766 539
H33 10 4,571 3,088 697 471 81 55 778 526
H34 11 5,227 3,395 697 453 92 60 789 513
H35 12 5,884 3,675 697 435 104 65 801 500
H36 13 6,540 3,928 697 419 116 70 813 489
H37 14 7,196 4,156 697 402 127 74 824 476
H38 15 7,853 4,360 697 387 139 77 836 464
H39 16 8,509 4,543 697 372 151 80 848 452
H40 17 9,166 4,706 697 358 162 83 859 441
H41 18 9,822 4,848 697 344 174 86 871 430
H42 19 10,479 4,974 697 331 185 88 882 419
H43 20 11,135 5,082 697 318 197 90 894 408
H44 21 11,792 5,175 697 306 209 92 906 398
H45 22 12,448 5,253 697 294 220 93 917 387
H46 23 13,104 5,317 697 283 232 94 929 377
H47 24 13,761 5,368 697 272 243 95 940 367
H48 25 14,417 5,408 697 261 255 96 952 357
H49 26 15,074 5,437 697 251 267 96 964 347
H50 27 15,730 5,455 697 242 278 97 975 339
H51 28 16,387 5,465 697 232 290 97 987 329
H52 29 17,043 5,465 697 223 302 97 999 320
H53 30 17,700 5,457 697 215 313 97 1,010 312
H54 31 18,356 5,442 325 96 325 96
H55 32 18,356 5,233 325 93 325 93
H56 33 18,356 5,031 325 89 325 89
H57 34 18,356 4,838 325 86 325 86
H58 35 18,356 4,652 325 82 325 82
H59 36 18,356 4,473 325 79 325 79
H60 37 18,356 4,301 325 76 325 76
H61 38 18,356 4,135 325 73 325 73
H62 39 18,356 3,976 325 70 325 70
H63 40 18,356 3,823 325 68 325 68
H64 41 18,356 3,676 325 65 325 65
H65 42 18,356 3,535 325 63 325 63
H66 43 18,356 3,399 325 60 325 60
H67 44 18,356 3,268 325 58 325 58
H68 45 18,356 3,143 325 56 325 56
H69 46 18,356 3,022 325 53 325 53
H70 47 18,356 2,905 325 51 325 51
H71 48 18,356 2,794 325 49 325 49
H72 49 18,356 2,686 325 48 325 48
H73 50 18,356 2,583 325 46 325 46
H74 51 18,356 2,484 325 44 325 44
H75 52 18,356 2,388 325 42 325 42
H76 53 18,356 2,296 325 41 325 41
H77 54 18,356 2,208 325 39 325 39
H78 55 18,356 2,123 325 38 325 38
H79 56 18,356 2,041 325 36 325 36
H80 57 18,356 1,963 325 35 325 35
H81 58 18,356 1,887 325 33 325 33
H82 59 18,356 1,815 325 32 325 32
H83 60 18,356 1,745 325 31 325 31
H84 61 18,356 1,678 325 30 325 30
H85 62 18,356 1,613 325 29 325 29
H86 63 18,356 1,551 325 27 325 27
H87 64 18,356 1,492 325 26 325 26
H88 65 18,356 1,434 325 25 325 25
H89 66 18,356 1,379 325 24 325 24
H90 67 18,356 1,326 325 23 325 23
H91 68 18,356 1,275 325 23 325 23
H92 69 18,356 1,226 325 22 325 22
H93 70 18,356 1,179 325 21 325 21
H94 71 18,356 1,133 325 20 325 20
H95 72 18,356 1,090 325 19 325 19
H96 73 18,356 1,048 325 19 325 19
H97 74 18,356 1,008 325 18 325 18
H98 75 18,356 969 325 17 325 17
H99 76 18,356 932 325 16 325 16
H100 77 18,356 896 325 16 325 16
H101 78 18,356 861 325 15 325 15
H102 79 18,356 828 325 15 325 15
H103 80 18,356 796 325 14 325 14
合計 1,166,576 233,535 143 B= 233,678 19,488 10,763 20,642 4,135 40,131 C= 14,898 B/C=15.69 218,780

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
　
５
　
０
　
年
　

）

年次 ｔ

便　益
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様式-5　費用対便益（全体事業・感度分析：資産+10％）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 380 365 0 0 380 365
H25 2 354 327 380 351 6 5 386 356
H26 3 709 630 380 338 11 10 391 348
H27 4 1,063 909 380 325 17 15 397 340
H28 5 1,417 1,165 774 636 23 19 797 655
H29 6 2,140 1,691 774 612 34 27 809 639
H30 7 2,862 2,175 774 588 46 35 820 623
H31 8 3,584 2,619 774 566 58 42 832 608
H32 9 4,306 3,025 774 544 69 49 844 593
H33 10 5,028 3,397 774 523 81 55 855 578
H34 11 5,750 3,735 774 503 92 60 867 563
H35 12 6,472 4,042 774 484 104 65 878 549
H36 13 7,195 4,321 774 465 116 70 890 535
H37 14 7,917 4,572 774 447 127 74 902 521
H38 15 8,639 4,797 774 430 139 77 913 507
H39 16 9,361 4,998 774 413 151 80 925 493
H40 17 10,083 5,176 774 398 162 83 937 481
H41 18 10,805 5,334 774 382 174 86 948 468
H42 19 11,527 5,471 774 368 185 88 960 456
H43 20 12,249 5,590 774 353 197 90 971 443
H44 21 12,972 5,693 774 340 209 92 983 432
H45 22 13,694 5,778 774 327 220 93 995 420
H46 23 14,416 5,849 774 314 232 94 1,006 408
H47 24 15,138 5,906 774 302 243 95 1,018 397
H48 25 15,860 5,949 774 290 255 96 1,029 386
H49 26 16,582 5,981 774 279 267 96 1,041 375
H50 27 17,304 6,001 774 269 278 97 1,053 366
H51 28 18,027 6,012 774 258 290 97 1,064 355
H52 29 18,749 6,012 774 248 302 97 1,076 345
H53 30 19,471 6,003 774 239 313 97 1,088 336
H54 31 20,193 5,986 325 96 325 96
H55 32 20,193 5,756 325 93 325 93
H56 33 20,193 5,535 325 89 325 89
H57 34 20,193 5,322 325 86 325 86
H58 35 20,193 5,117 325 82 325 82
H59 36 20,193 4,920 325 79 325 79
H60 37 20,193 4,731 325 76 325 76
H61 38 20,193 4,549 325 73 325 73
H62 39 20,193 4,374 325 70 325 70
H63 40 20,193 4,206 325 68 325 68
H64 41 20,193 4,044 325 65 325 65
H65 42 20,193 3,889 325 63 325 63
H66 43 20,193 3,739 325 60 325 60
H67 44 20,193 3,595 325 58 325 58
H68 45 20,193 3,457 325 56 325 56
H69 46 20,193 3,324 325 53 325 53
H70 47 20,193 3,196 325 51 325 51
H71 48 20,193 3,073 325 49 325 49
H72 49 20,193 2,955 325 48 325 48
H73 50 20,193 2,841 325 46 325 46
H74 51 20,193 2,732 325 44 325 44
H75 52 20,193 2,627 325 42 325 42
H76 53 20,193 2,526 325 41 325 41
H77 54 20,193 2,429 325 39 325 39
H78 55 20,193 2,335 325 38 325 38
H79 56 20,193 2,246 325 36 325 36
H80 57 20,193 2,159 325 35 325 35
H81 58 20,193 2,076 325 33 325 33
H82 59 20,193 1,996 325 32 325 32
H83 60 20,193 1,920 325 31 325 31
H84 61 20,193 1,846 325 30 325 30
H85 62 20,193 1,775 325 29 325 29
H86 63 20,193 1,706 325 27 325 27
H87 64 20,193 1,641 325 26 325 26
H88 65 20,193 1,578 325 25 325 25
H89 66 20,193 1,517 325 24 325 24
H90 67 20,193 1,459 325 23 325 23
H91 68 20,193 1,403 325 23 325 23
H92 69 20,193 1,349 325 22 325 22
H93 70 20,193 1,297 325 21 325 21
H94 71 20,193 1,247 325 20 325 20
H95 72 20,193 1,199 325 19 325 19
H96 73 20,193 1,153 325 19 325 19
H97 74 20,193 1,108 325 18 325 18
H98 75 20,193 1,066 325 17 325 17
H99 76 20,193 1,025 325 16 325 16
H100 77 20,193 985 325 16 325 16
H101 78 20,193 948 325 15 325 15
H102 79 20,193 911 325 15 325 15
H103 80 20,193 876 325 14 325 14
合計 1,283,324 256,902 159 B= 257,061 21,654 11,957 20,642 4,135 42,296 C= 16,092 B/C=15.97 240,969

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
　
５
　
０
　
年
　

）

年次 ｔ

便　益
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様式-5　費用対便益（全体事業・感度分析：資産-10％）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 380 365 0 0 380 365
H25 2 290 268 380 351 6 5 386 356
H26 3 580 516 380 338 11 10 391 348
H27 4 870 744 380 325 17 15 397 340
H28 5 1,160 953 774 636 23 19 797 655
H29 6 1,751 1,384 774 612 34 27 809 639
H30 7 2,341 1,779 774 588 46 35 820 623
H31 8 2,932 2,142 774 566 58 42 832 608
H32 9 3,523 2,475 774 544 69 49 844 593
H33 10 4,114 2,779 774 523 81 55 855 578
H34 11 4,705 3,056 774 503 92 60 867 563
H35 12 5,296 3,308 774 484 104 65 878 549
H36 13 5,887 3,536 774 465 116 70 890 535
H37 14 6,477 3,740 774 447 127 74 902 521
H38 15 7,068 3,925 774 430 139 77 913 507
H39 16 7,659 4,089 774 413 151 80 925 493
H40 17 8,250 4,235 774 398 162 83 937 481
H41 18 8,841 4,364 774 382 174 86 948 468
H42 19 9,432 4,477 774 368 185 88 960 456
H43 20 10,023 4,574 774 353 197 90 971 443
H44 21 10,613 4,657 774 340 209 92 983 432
H45 22 11,204 4,728 774 327 220 93 995 420
H46 23 11,795 4,786 774 314 232 94 1,006 408
H47 24 12,386 4,832 774 302 243 95 1,018 397
H48 25 12,977 4,868 774 290 255 96 1,029 386
H49 26 13,568 4,894 774 279 267 96 1,041 375
H50 27 14,159 4,911 774 269 278 97 1,053 366
H51 28 14,749 4,918 774 258 290 97 1,064 355
H52 29 15,340 4,919 774 248 302 97 1,076 345
H53 30 15,931 4,912 774 239 313 97 1,088 336
H54 31 16,522 4,898 325 96 325 96
H55 32 16,522 4,710 325 93 325 93
H56 33 16,522 4,529 325 89 325 89
H57 34 16,522 4,354 325 86 325 86
H58 35 16,522 4,187 325 82 325 82
H59 36 16,522 4,026 325 79 325 79
H60 37 16,522 3,871 325 76 325 76
H61 38 16,522 3,722 325 73 325 73
H62 39 16,522 3,579 325 70 325 70
H63 40 16,522 3,441 325 68 325 68
H64 41 16,522 3,309 325 65 325 65
H65 42 16,522 3,182 325 63 325 63
H66 43 16,522 3,059 325 60 325 60
H67 44 16,522 2,942 325 58 325 58
H68 45 16,522 2,829 325 56 325 56
H69 46 16,522 2,720 325 53 325 53
H70 47 16,522 2,615 325 51 325 51
H71 48 16,522 2,515 325 49 325 49
H72 49 16,522 2,418 325 48 325 48
H73 50 16,522 2,325 325 46 325 46
H74 51 16,522 2,235 325 44 325 44
H75 52 16,522 2,149 325 42 325 42
H76 53 16,522 2,067 325 41 325 41
H77 54 16,522 1,987 325 39 325 39
H78 55 16,522 1,911 325 38 325 38
H79 56 16,522 1,837 325 36 325 36
H80 57 16,522 1,767 325 35 325 35
H81 58 16,522 1,699 325 33 325 33
H82 59 16,522 1,633 325 32 325 32
H83 60 16,522 1,571 325 31 325 31
H84 61 16,522 1,510 325 30 325 30
H85 62 16,522 1,452 325 29 325 29
H86 63 16,522 1,396 325 27 325 27
H87 64 16,522 1,343 325 26 325 26
H88 65 16,522 1,291 325 25 325 25
H89 66 16,522 1,241 325 24 325 24
H90 67 16,522 1,194 325 23 325 23
H91 68 16,522 1,148 325 23 325 23
H92 69 16,522 1,103 325 22 325 22
H93 70 16,522 1,061 325 21 325 21
H94 71 16,522 1,020 325 20 325 20
H95 72 16,522 981 325 19 325 19
H96 73 16,522 943 325 19 325 19
H97 74 16,522 907 325 18 325 18
H98 75 16,522 872 325 17 325 17
H99 76 16,522 839 325 16 325 16
H100 77 16,522 806 325 16 325 16
H101 78 16,522 775 325 15 325 15
H102 79 16,522 745 325 15 325 15
H103 80 16,522 717 325 14 325 14
合計 1,050,021 210,200 159 B= 210,359 21,654 11,957 20,642 4,135 42,296 C= 16,092 B/C=13.07 194,267

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
　
５
　
０
　
年
　

）

年次 ｔ

便　益
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様式-5　費用対便益（全体事業・感度分析：残工期+10％）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 380 365 0 0 380 365
H25 2 322 298 344 318 6 5 350 323
H26 3 614 546 344 306 11 10 355 316
H27 4 906 774 344 294 16 14 360 308
H28 5 1,198 985 591 486 21 17 612 503
H29 6 1,699 1,343 702 555 30 24 732 579
H30 7 2,294 1,743 702 533 41 31 742 564
H31 8 2,889 2,111 702 513 51 37 753 550
H32 9 3,483 2,447 702 493 62 43 763 536
H33 10 4,078 2,755 702 474 72 49 774 523
H34 11 4,673 3,035 702 456 83 54 784 510
H35 12 5,268 3,290 702 438 93 58 795 496
H36 13 5,863 3,521 702 421 104 62 806 483
H37 14 6,458 3,729 702 405 114 66 816 471
H38 15 7,053 3,916 702 390 125 69 827 459
H39 16 7,648 4,083 702 375 135 72 837 447
H40 17 8,243 4,232 702 360 146 75 848 435
H41 18 8,838 4,363 702 346 156 77 858 423
H42 19 9,432 4,477 702 333 167 79 869 412
H43 20 10,027 4,576 702 320 177 81 879 401
H44 21 10,622 4,661 702 308 188 82 890 390
H45 22 11,217 4,733 702 296 198 84 900 380
H46 23 11,812 4,792 702 285 209 85 911 370
H47 24 12,407 4,840 702 274 220 86 921 360
H48 25 13,002 4,877 702 263 230 86 932 349
H49 26 13,597 4,904 702 253 241 87 942 340
H50 27 14,192 4,922 702 243 251 87 953 330
H51 28 14,787 4,931 702 234 262 87 963 321
H52 29 15,381 4,932 702 225 272 87 974 312
H53 30 15,976 4,926 702 216 283 87 984 303
H54 31 16,571 4,913 702 208 293 87 995 295
H55 32 17,166 4,893 702 200 304 87 1,006 287
H56 33 17,761 4,868 702 192 314 86 1,016 278
H57 34 18,356 4,838 325 86 325 86
H58 35 18,356 4,652 325 82 325 82
H59 36 18,356 4,473 325 79 325 79
H60 37 18,356 4,301 325 76 325 76
H61 38 18,356 4,135 325 73 325 73
H62 39 18,356 3,976 325 70 325 70
H63 40 18,356 3,823 325 68 325 68
H64 41 18,356 3,676 325 65 325 65
H65 42 18,356 3,535 325 63 325 63
H66 43 18,356 3,399 325 60 325 60
H67 44 18,356 3,268 325 58 325 58
H68 45 18,356 3,143 325 56 325 56
H69 46 18,356 3,022 325 53 325 53
H70 47 18,356 2,905 325 51 325 51
H71 48 18,356 2,794 325 49 325 49
H72 49 18,356 2,686 325 48 325 48
H73 50 18,356 2,583 325 46 325 46
H74 51 18,356 2,484 325 44 325 44
H75 52 18,356 2,388 325 42 325 42
H76 53 18,356 2,296 325 41 325 41
H77 54 18,356 2,208 325 39 325 39
H78 55 18,356 2,123 325 38 325 38
H79 56 18,356 2,041 325 36 325 36
H80 57 18,356 1,963 325 35 325 35
H81 58 18,356 1,887 325 33 325 33
H82 59 18,356 1,815 325 32 325 32
H83 60 18,356 1,745 325 31 325 31
H84 61 18,356 1,678 325 30 325 30
H85 62 18,356 1,613 325 29 325 29
H86 63 18,356 1,551 325 27 325 27
H87 64 18,356 1,492 325 26 325 26
H88 65 18,356 1,434 325 25 325 25
H89 66 18,356 1,379 325 24 325 24
H90 67 18,356 1,326 325 23 325 23
H91 68 18,356 1,275 325 23 325 23
H92 69 18,356 1,226 325 22 325 22
H93 70 18,356 1,179 325 21 325 21
H94 71 18,356 1,133 325 20 325 20
H95 72 18,356 1,090 325 19 325 19
H96 73 18,356 1,048 325 19 325 19
H97 74 18,356 1,008 325 18 325 18
H98 75 18,356 969 325 17 325 17
H99 76 18,356 932 325 16 325 16
H100 77 18,356 896 325 16 325 16
H101 78 18,356 861 325 15 325 15
H102 79 18,356 828 325 15 325 15
H103 80 18,356 796 325 14 325 14
H104 81 18,356 766 325 14 325 14
H105 82 18,356 736 325 13 325 13
H106 83 18,356 708 325 13 325 13
合計 1,193,277 223,499 141 B= 223,640 21,654 11,378 21,115 3,954 42,768 C= 15,332 B/C=14.59 208,308

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
　
５
　
０
　
年
　

）

年次 ｔ

便　益
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様式-5　費用対便益（全体事業・感度分析：残工期-10％）

水系名： 菊川水系 河川名： 菊川及び支川（牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川） 単位：百万円

便　益 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値

H24 1 0 0 380 365 0 0 380 365
H25 2 322 298 424 392 6 5 430 397
H26 3 681 605 424 377 12 11 436 388
H27 4 1,041 890 560 479 18 16 579 495
H28 5 1,516 1,246 864 710 27 22 891 732
H29 6 2,248 1,777 864 683 40 31 904 714
H30 7 2,980 2,265 864 656 53 40 916 696
H31 8 3,712 2,712 864 631 66 48 929 679
H32 9 4,444 3,122 864 607 79 55 942 662
H33 10 5,177 3,497 864 584 92 62 955 646
H34 11 5,909 3,838 864 561 105 68 968 629
H35 12 6,641 4,148 864 539 118 73 981 612
H36 13 7,373 4,428 864 519 130 78 994 597
H37 14 8,105 4,680 864 499 143 83 1,007 582
H38 15 8,838 4,907 864 480 156 87 1,020 567
H39 16 9,570 5,110 864 461 169 90 1,033 551
H40 17 10,302 5,289 864 443 182 94 1,046 537
H41 18 11,034 5,447 864 426 195 96 1,059 522
H42 19 11,766 5,585 864 410 208 99 1,072 509
H43 20 12,499 5,704 864 394 221 101 1,085 495
H44 21 13,231 5,806 864 379 234 103 1,098 482
H45 22 13,963 5,892 864 364 247 104 1,111 468
H46 23 14,695 5,962 864 350 260 105 1,124 455
H47 24 15,427 6,018 864 337 273 106 1,137 443
H48 25 16,159 6,062 864 324 286 107 1,150 431
H49 26 16,892 6,093 864 312 299 108 1,163 420
H50 27 17,624 6,112 864 300 312 108 1,176 408
H51 28 18,356 6,121 325 108 325 108
H52 29 18,356 5,886 325 104 325 104
H53 30 18,356 5,659 325 100 325 100
H54 31 18,356 5,442 325 96 325 96
H55 32 18,356 5,233 325 93 325 93
H56 33 18,356 5,031 325 89 325 89
H57 34 18,356 4,838 325 86 325 86
H58 35 18,356 4,652 325 82 325 82
H59 36 18,356 4,473 325 79 325 79
H60 37 18,356 4,301 325 76 325 76
H61 38 18,356 4,135 325 73 325 73
H62 39 18,356 3,976 325 70 325 70
H63 40 18,356 3,823 325 68 325 68
H64 41 18,356 3,676 325 65 325 65
H65 42 18,356 3,535 325 63 325 63
H66 43 18,356 3,399 325 60 325 60
H67 44 18,356 3,268 325 58 325 58
H68 45 18,356 3,143 325 56 325 56
H69 46 18,356 3,022 325 53 325 53
H70 47 18,356 2,905 325 51 325 51
H71 48 18,356 2,794 325 49 325 49
H72 49 18,356 2,686 325 48 325 48
H73 50 18,356 2,583 325 46 325 46
H74 51 18,356 2,484 325 44 325 44
H75 52 18,356 2,388 325 42 325 42
H76 53 18,356 2,296 325 41 325 41
H77 54 18,356 2,208 325 39 325 39
H78 55 18,356 2,123 325 38 325 38
H79 56 18,356 2,041 325 36 325 36
H80 57 18,356 1,963 325 35 325 35
H81 58 18,356 1,887 325 33 325 33
H82 59 18,356 1,815 325 32 325 32
H83 60 18,356 1,745 325 31 325 31
H84 61 18,356 1,678 325 30 325 30
H85 62 18,356 1,613 325 29 325 29
H86 63 18,356 1,551 325 27 325 27
H87 64 18,356 1,492 325 26 325 26
H88 65 18,356 1,434 325 25 325 25
H89 66 18,356 1,379 325 24 325 24
H90 67 18,356 1,326 325 23 325 23
H91 68 18,356 1,275 325 23 325 23
H92 69 18,356 1,226 325 22 325 22
H93 70 18,356 1,179 325 21 325 21
H94 71 18,356 1,133 325 20 325 20
H95 72 18,356 1,090 325 19 325 19
H96 73 18,356 1,048 325 19 325 19
H97 74 18,356 1,008 325 18 325 18
H98 75 18,356 969 325 17 325 17
H99 76 18,356 932 325 16 325 16
H100 77 18,356 896 325 16 325 16
合計 1,139,949 244,253 179 B= 244,432 21,654 12,582 20,171 4,319 41,825 C= 16,901 B/C=14.46 227,531

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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年次 ｔ

便　益
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 12,999

本工事費 式 11,370

堤防整備 m 1,100 56

高潮堤 m 870 473

護岸 m 30,048 5,352

河道掘削 千m3 733 3,962

浸透対策 m 5,948 764

舗装工 m2 8,800 28

床止め 箇所 20 735

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

排水機場 箇所

その他 式

附帯工事費 式 1,629

道路橋 箇所 6 823

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所 1 104

橋脚補強 箇所

堰 箇所

樋門・樋管 箇所 4 702

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式 45

用地費 m2 25,000 14

補償費 式 1 32

直接費 式 1 13,044

間接経費 式 1 8,609

事業費　計 式 1 21,654

維持管理費 式 1 20,642 堤防除草、河川巡視、堤防・護岸修繕等

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

菊川直轄河川改修事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 13,296

維持的経費 式 7,099

堤防除草 式 1 4,617

堤防天端補修 式 1 0

高水敷整正 式 1 0

河川巡視 式 1 1,091

側帯整備 式 1 0

緊急維持 式 1 0

障害物撤去 式 1 0

水閘門操作 式 1 12

その他 式 1 1,378

修繕的経費 式 6,197

堤防・護岸修繕 式 1 6,188

水閘門修繕 式 1 9

IT関連修繕 式 1 0

その他 式 1 0

用地費及補償費 式 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 4,654

工事諸費 式 1 2,692

事業費　計 式 1 20,642

維持管理費 式 1 20,642

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

菊川直轄河川改修事業（全体維持管理費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。
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[様式－１] 鈴鹿川直轄管理区間における氾濫ブロック図

[様式－２] 資産データ

[様式－３] 被害額（現況河道）
被害額（事業完了時河道）

[様式－４] 年平均被害軽減期待額（現況河道→事業完了時河道）

[様式－５] 費用対効果（全体事業）
費用対効果（全体事業・感度分析）

[様式－６] 事業費の内訳書（全体事業費）
事業費の内訳書（全体維持管理費）
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平成２６年１０月３０日

国土交通省中部地方整備局

三重河川国道事務所
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※

～ ～
～ ～
～ ～

※「費用対効果分析に係る項目は、H23年評価時点」

対応方針 継続

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

その他

【第三者委員会の意見・反映内容】

【都道府県の意見・反映内容】
（三重県）
本事業は、三重県の産業集積地帯を下流にもつ河川の治水安全度向上及び、南海トラフ地震による地震・津波被害を軽減するために重要な
事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、河川整備計画の早期策定と効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願
いします。

事業の進
捗状況

　前回評価時（H23年度）以降、主に高潮堤防整備、堤防整備、護岸整備を実施している。

事業の進
捗の見込
み

　今後20～30年間に実施する具体的な河川の整備に関する計画となる「河川整備計画」の策定に向け、現在検討を進めているところである。
　河道掘削、樹木伐採や横断工作物改築の実施にあたっては、環境に配慮するとともに、関係者と十分な調整を図り、実施していく。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

【コスト縮減】
　前回再評価時（H23年度）以降、主に実施してきた高潮堤防整備において、プレキャスト製品を採用するなど、コスト縮減につとめてきた。今後
とも、新技術の積極的な採用や掘削土砂の有効活用など、引き続き工事コストの縮減につとめる。

【代替案立案】
　現在事業を実施している鈴鹿川については、堤防際まで宅地化が進んでいることからこれ以上の引堤計画は困難であり、また新たなダムや
遊水地等の治水施設の設置についても地形的に困難であることから、現在の築堤、河道掘削による河川改修が最も適切であると考える。

備考 当面の段階的な整備事業（H24～H30）：B/C=60.6

事業の効
果等

　現況河道において、目標とする規模の洪水（昭和49年7月洪水）が発生し、鈴鹿川が氾濫した場合に想定される被害は、浸水面積 約
5,300ha、浸水人口 約68,000人、浸水家屋数 約24,000世帯であり、整備を実施することで氾濫被害が軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

　近年、鈴鹿川流域市町の人口・世帯数は増加傾向にある。
　地域開発の状況としては、四日市市には石油化学コンビナートが、鈴鹿市には自動車製造工場、亀山市には電子部品製造工場が立地し、
今後も発展が期待されている地域である。

34.9 34.6 34.9
資産額（-10%～+10%） 31.4 38.1 31.4 38.1

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 31.8 38.3 31.8 38.3
残工期（-10%～+10%） 34.6

EIRR
（％）

162.4

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

10,927 C:総費用(億円) 314 B/C 34.7

C:総費用(億円) 314 B/C 34.7 B-C 10,612

目的・必要
性

<解決すべき課題・背景＞
　現況河道において、昭和49年7月洪水が発生し、鈴鹿川が氾濫した場合に想定される被害は、浸水面積約5,300ha、被害額約13,000億円とな
り、流域周辺の四日市市、鈴鹿市、亀山市に多大の影響を及ぼすことが想定される。

＜達成すべき目標＞
　「鈴鹿川水系河川整備基本方針（平成20年6月策定）」で定めた目標に向け、段階的かつ着実に整備を進め、災害に対する安全性の向上を
図ることとしているが、現在想定している概ね30年間の整備については、下記を目的に事業を実施していく。
　　　洪水対策：戦後最大規模相当の洪水（昭和49年7月洪水）に対し、安全性の向上を図るため、段階的に堤防整備、河道掘削及び樹木伐
採、横断工作物改築等を行う
　　　高潮対策：伊勢湾台風相当の高潮に対し、高さ・断面が不足するとともに老朽化が著しい高潮堤防の整備を完了する
　　　地震対策：東南海・南海地震等に対し、河川管理施設の機能維持を図るため、耐震対策を行う

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：3,423戸
年平均浸水軽減面積：787ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成23年度
B:総便益
(億円)

10,927

事業期間 事業着手：平成24年度 ／事業完了：平成53年度

総事業費
（億円）

約574 残事業費（億円） 約574

実施箇所 三重県四日市市、鈴鹿市、亀山市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 堤防整備、河道掘削、横断工作物改築、高潮堤防整備、耐震対策

事業名
（箇所名）

鈴鹿川直轄河川改修事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
中部地方整備局

担当課長名 大西　亘

※
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7
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4
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3

3
9
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計

2
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1
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9
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5
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5
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家
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お
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事
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濫
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一
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共
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資
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小
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等
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用

品
事
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所
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小
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水
系

名
：

鈴
鹿

川
河

川
名

：
鈴

鹿
川

流
量

規
模

：
1
/
5

単
位

：
百

万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

S
L
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
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0
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0

0
0
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S
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0

0
0

0
S
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4
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
0

S
R
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
0
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1
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0
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計
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2
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0
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3
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0

0
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3
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0
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1
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0
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系

名
：

鈴
鹿
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河
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：
鈴

鹿
川
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量

規
模

：
1
/
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円

償
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0
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0
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0
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0

0
0

0
0
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R

3
1
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1
8
9
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8
2
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0
3

1
0

2
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0
3

3
2

1
3
3

3
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4
9

4
8
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9

1
6
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0

3
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1
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5
,5
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4
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L
1

1
9

5
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0

0
2
5

1
0

1
4
4

0
1

1
2

0
0

4
6

7
2

U
R

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

1
,3

7
5

2
0
2

2
8
2

2
0
3

1
0

2
,0

6
5

3
4

1
3
4

3
,5

5
6

4
8

9
1
1

2
0

4
0

3
,6

2
9

5
,7

2
8

水
系

名
：

鈴
鹿

川
河

川
名

：
鈴

鹿
川

流
量

規
模

：
1
/
2
0

単
位

：
百

万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動
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小

計
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L
1

0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0

0
S
L
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0
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0
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0

1
3
4
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0

2
2
3
0

0
3

4
7

0
0

2
3
7

3
7
2

S
L
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
S
L
5

7
4

3
2

3
1

0
0

1
0
9

1
0

1
1
8
8

0
1

1
3

0
0

1
9
1

3
0
1
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1
0
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0
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0

0
0
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0

0
0
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0
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0

0
0

0
0
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0
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0
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0
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0
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0

0
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0

0
0
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0

0
0

S
R
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1
,8

2
2

2
7
1

3
4
8

2
6
6

2
1

2
,7

1
1

3
8

1
3
9

4
,6

5
8

6
4

1
1

1
3

2
4

7
0

4
,7

5
2

7
,5

0
2
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L
1

7
1

3
1

2
1

0
0

1
0
5

1
0

1
1
8
0

1
2

4
6

0
0

1
8
7

2
9
3

U
R

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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2
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4
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2

2
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9
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1

3
,0
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9

4
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1
4
3

5
,2

5
5

6
6

1
7

2
3

4
0
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5
,3

6
7

8
,4
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9
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系

名
：

鈴
鹿

川
河

川
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鹿
川

流
量

規
模
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1
/
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万
円

償
却
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却
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計
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9
9
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4
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9
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0
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0
8

4
8
4

S
L
4
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
S
L
5

9
9
3

1
1
7

8
9

4
1

1
0

1
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4
0

1
4

0
1
4

2
,1

2
5

2
8

6
9

1
5

9
0

2
,1

7
7

3
,4

3
1

S
R

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

S
R

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

S
R

3
2
,1

7
7

3
8
9

3
9
4

3
0
8

3
1

3
,2

7
3

4
1

2
4
3

5
,6

1
7

7
7

1
5

1
9

3
4

1
1

0
5
,7

4
0

9
,0

5
6

U
L
1

1
0
1

5
2

3
2

0
0

1
5
7

2
0

2
2
7
0

2
3

5
8

0
0

2
8
0

4
3
9

U
R

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

3
,3

2
4

6
7
9

4
8
6

3
5
1

4
1

4
,8

4
5

5
9

2
6
1

8
,3

1
0

1
0
8

2
8

3
9

6
7

2
0

0
8
,5

0
4

1
3
,4

1
0

水
稲

畑
作

物
小

計
氾

濫
ブ

ロ
ッ

ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
家

屋
家

庭
用

品
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
小

計
営

業
停

止
損

失

家
庭

に
お

け
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応
急

対
策

費
用

事
業

所
に

お
け
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応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

合
計

小
計

小
計

家
庭

に
お

け
る

応
急

対
策

費
用

小
計

合
計

家
屋

家
庭
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資

産
農

漁
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資
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小
計
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被

害
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停

止
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失
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計

事
業

所
に

お
け
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応

急
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用
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濫
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ロ
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一
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資
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被
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額
農

作
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被
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額
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共
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木
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計
営
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事
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資
産

農
漁

家
資

産
小

計
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稲

備
考

備
考

備
考

備
考
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川
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川
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鹿
川

流
量

規
模

：
1
/
5
0

単
位

：
百

万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計
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L
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様式－４　年平均被害軽減期待額（現況河道→事業完了時河道）

水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

被  害  額  (百万円) 区 間 平 均 年 平 均 年平均被害額の累計
事業を実施 事業を実施 軽 減 額 被 害 額 区 間 確 率 被 害 額

しない場合 した場合　 ④ ⑤ ④×⑤
① ② ③＝①－② （百万円） （百万円） （百万円）

800  1/3 0 0 0 - - - -

1,080  1/5 162,982 36 162,945 81,473 0.13333 10,863 10,863 

1,490  1/10 320,202 5,728 314,474 238,709 0.10000 23,871 34,734 

1,950  1/20 569,521 8,469 561,052 437,763 0.05000 21,888 56,622 

2,240  1/30 713,682 13,410 700,273 630,662 0.01667 10,511 67,133 

2,640  1/50 994,009 20,880 973,129 836,701 0.01333 11,156 78,289 

3,040  1/80 1,215,448 28,892 1,186,556 1,079,843 0.00750 8,099 86,388 

3,120  1/100 1,294,356 32,411 1,261,944 1,224,250 0.00250 3,061 89,449 

3,856  1/150 1,626,990 497,586 1,129,404 1,195,674 0.00333 3,986 93,435 

超過確率
流量規模

（基準地点）
備    考

　=　年平均被害軽減
　　　期待額
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様式－５ 費用対便益（全体事業）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 450 433 0 0 450 433
2 H25 733 678 450 416 2 2 452 418
3 H26 1,466 1,304 450 400 5 4 455 404
4 H27 2,199 1,880 450 385 7 6 457 390
5 H28 2,933 2,410 450 370 9 7 459 377
6 H29 3,666 2,897 449 355 11 9 460 364
7 H30 4,397 3,341 449 341 13 10 462 351
8 H31 5,129 3,747 2,357 1,722 13 10 2,370 1,732
9 H32 8,969 6,301 2,357 1,656 25 18 2,382 1,674
10 H33 12,809 8,653 2,357 1,592 36 24 2,393 1,617
11 H34 16,649 10,815 2,357 1,531 48 31 2,405 1,562
12 H35 20,489 12,797 2,357 1,472 56 35 2,413 1,507
13 H36 24,329 14,611 2,357 1,416 56 34 2,413 1,449
14 H37 28,168 16,267 2,357 1,361 57 33 2,414 1,394
15 H38 32,008 17,773 2,357 1,309 69 38 2,426 1,347
16 H39 35,848 19,140 2,357 1,258 80 43 2,437 1,301
17 H40 39,688 20,375 2,357 1,210 91 47 2,448 1,257
18 H41 43,528 21,487 2,357 1,163 91 45 2,448 1,208
19 H42 47,368 22,483 2,357 1,119 91 43 2,448 1,162
20 H43 51,208 23,371 2,357 1,076 91 42 2,448 1,117
21 H44 55,048 24,157 2,357 1,034 97 42 2,454 1,077
22 H45 58,888 24,848 2,357 995 108 45 2,465 1,040
23 H46 62,728 25,451 2,356 956 120 49 2,476 1,004
24 H47 66,567 25,969 2,356 919 131 51 2,487 970
25 H48 70,405 26,410 2,356 884 135 51 2,491 934
26 H49 74,243 26,779 2,356 850 135 49 2,491 898
27 H50 78,082 27,080 2,356 817 135 47 2,491 864
28 H51 81,920 27,318 2,356 786 143 48 2,499 833
29 H52 85,758 27,499 2,356 755 154 50 2,510 805
30 H53 89,597 27,624 2,356 726 166 51 2,522 778
31 H54 93,435 27,700 178 53 178 53
32 H55 93,435 26,634 178 51 178 51
33 H56 93,435 25,610 178 49 178 49
34 H57 93,435 24,625 178 47 178 47
35 H58 93,435 23,678 178 45 178 45
36 H59 93,435 22,767 178 43 178 43
37 H60 93,435 21,892 178 42 178 42
38 H61 93,435 21,050 178 40 178 40
39 H62 93,435 20,240 178 39 178 39
40 H63 93,435 19,461 178 37 178 37
41 H64 93,435 18,713 178 36 178 36
42 H65 93,435 17,993 178 34 178 34
43 H66 93,435 17,301 178 33 178 33
44 H67 93,435 16,636 178 32 178 32
45 H68 93,435 15,996 178 30 178 30
46 H69 93,435 15,381 178 29 178 29
47 H70 93,435 14,789 178 28 178 28
48 H71 93,435 14,220 178 27 178 27
49 H72 93,435 13,673 178 26 178 26
50 H73 93,435 13,147 178 25 178 25
51 H74 93,435 12,642 178 24 178 24
52 H75 93,435 12,156 178 23 178 23
53 H76 93,435 11,688 178 22 178 22
54 H77 93,435 11,239 178 21 178 21
55 H78 93,435 10,806 178 21 178 21
56 H79 93,435 10,391 178 20 178 20
57 H80 93,435 9,991 178 19 178 19
58 H81 93,435 9,607 178 18 178 18
59 H82 93,435 9,237 178 18 178 18
60 H83 93,435 8,882 178 17 178 17
61 H84 93,435 8,540 178 16 178 16
62 H85 93,435 8,212 178 16 178 16
63 H86 93,435 7,896 178 15 178 15
64 H87 93,435 7,592 178 14 178 14
65 H88 93,435 7,300 178 14 178 14
66 H89 93,435 7,020 178 13 178 13
67 H90 93,435 6,750 178 13 178 13
68 H91 93,435 6,490 178 12 178 12
69 H92 93,435 6,240 178 12 178 12
70 H93 93,435 6,000 178 11 178 11
71 H94 93,435 5,770 178 11 178 11
72 H95 93,435 5,548 178 11 178 11
73 H96 93,435 5,334 178 10 178 10
74 H97 93,435 5,129 178 10 178 10
75 H98 93,435 4,932 178 9 178 9
76 H99 93,435 4,742 178 9 178 9
77 H100 93,435 4,560 178 9 178 9
78 H101 93,435 4,384 178 8 178 8
79 H102 93,435 4,216 178 8 178 8
80 H103 93,435 4,054 178 8 178 8

5,776,571 1,092,318 371 1,092,689 57,351 29,307 11,072 2,141 68,423 31,448 34.7 1,061,242合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

整
備
期
間

(

3
0
年
間

）

費　　用 費用
便益比

年
次

t 年度
便　　益①

便　益①
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様式－５ 費用対便益（全体事業・感度分析：残事業費＋10％）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 495 476 0 0 495 476
2 H25 733 678 495 458 2 2 497 460
3 H26 1,466 1,304 495 440 5 4 500 444
4 H27 2,199 1,880 495 423 7 6 502 429
5 H28 2,933 2,410 495 407 9 7 504 414
6 H29 3,666 2,897 494 390 11 9 505 399
7 H30 4,397 3,341 494 375 13 10 507 385
8 H31 5,129 3,747 2,592 1,894 13 10 2,605 1,904
9 H32 8,969 6,301 2,592 1,821 25 18 2,617 1,839
10 H33 12,809 8,653 2,592 1,751 36 24 2,628 1,775
11 H34 16,649 10,815 2,592 1,684 48 31 2,640 1,715
12 H35 20,489 12,797 2,592 1,619 56 35 2,648 1,654
13 H36 24,329 14,611 2,592 1,557 56 34 2,648 1,591
14 H37 28,168 16,267 2,592 1,497 57 33 2,649 1,530
15 H38 32,008 17,773 2,592 1,439 69 38 2,661 1,477
16 H39 35,848 19,140 2,592 1,384 80 43 2,672 1,427
17 H40 39,688 20,375 2,592 1,331 91 47 2,683 1,377
18 H41 43,528 21,487 2,592 1,279 91 45 2,683 1,324
19 H42 47,368 22,483 2,592 1,230 91 43 2,683 1,273
20 H43 51,208 23,371 2,592 1,183 91 42 2,683 1,224
21 H44 55,048 24,157 2,592 1,137 97 42 2,689 1,180
22 H45 58,888 24,848 2,592 1,094 108 45 2,700 1,139
23 H46 62,728 25,451 2,592 1,052 120 49 2,712 1,100
24 H47 66,567 25,969 2,593 1,012 131 51 2,724 1,063
25 H48 70,405 26,410 2,593 973 135 51 2,728 1,023
26 H49 74,243 26,779 2,593 935 135 49 2,728 984
27 H50 78,082 27,080 2,593 899 135 47 2,728 946
28 H51 81,920 27,318 2,593 865 143 48 2,736 912
29 H52 85,758 27,499 2,593 831 154 50 2,747 881
30 H53 89,597 27,624 2,593 799 166 51 2,759 851
31 H54 93,435 27,700 178 53 178 53
32 H55 93,435 26,634 178 51 178 51
33 H56 93,435 25,610 178 49 178 49
34 H57 93,435 24,625 178 47 178 47
35 H58 93,435 23,678 178 45 178 45
36 H59 93,435 22,767 178 43 178 43
37 H60 93,435 21,892 178 42 178 42
38 H61 93,435 21,050 178 40 178 40
39 H62 93,435 20,240 178 39 178 39
40 H63 93,435 19,461 178 37 178 37
41 H64 93,435 18,713 178 36 178 36
42 H65 93,435 17,993 178 34 178 34
43 H66 93,435 17,301 178 33 178 33
44 H67 93,435 16,636 178 32 178 32
45 H68 93,435 15,996 178 30 178 30
46 H69 93,435 15,381 178 29 178 29
47 H70 93,435 14,789 178 28 178 28
48 H71 93,435 14,220 178 27 178 27
49 H72 93,435 13,673 178 26 178 26
50 H73 93,435 13,147 178 25 178 25
51 H74 93,435 12,642 178 24 178 24
52 H75 93,435 12,156 178 23 178 23
53 H76 93,435 11,688 178 22 178 22
54 H77 93,435 11,239 178 21 178 21
55 H78 93,435 10,806 178 21 178 21
56 H79 93,435 10,391 178 20 178 20
57 H80 93,435 9,991 178 19 178 19
58 H81 93,435 9,607 178 18 178 18
59 H82 93,435 9,237 178 18 178 18
60 H83 93,435 8,882 178 17 178 17
61 H84 93,435 8,540 178 16 178 16
62 H85 93,435 8,212 178 16 178 16
63 H86 93,435 7,896 178 15 178 15
64 H87 93,435 7,592 178 14 178 14
65 H88 93,435 7,300 178 14 178 14
66 H89 93,435 7,020 178 13 178 13
67 H90 93,435 6,750 178 13 178 13
68 H91 93,435 6,490 178 12 178 12
69 H92 93,435 6,240 178 12 178 12
70 H93 93,435 6,000 178 11 178 11
71 H94 93,435 5,770 178 11 178 11
72 H95 93,435 5,548 178 11 178 11
73 H96 93,435 5,334 178 10 178 10
74 H97 93,435 5,129 178 10 178 10
75 H98 93,435 4,932 178 9 178 9
76 H99 93,435 4,742 178 9 178 9
77 H100 93,435 4,560 178 9 178 9
78 H101 93,435 4,384 178 8 178 8
79 H102 93,435 4,216 178 8 178 8
80 H103 93,435 4,054 178 8 178 8

5,776,571 1,092,318 408 1,092,726 63,086 32,236 11,072 2,141 74,158 34,376 31.8 1,058,350

費　　用 費用
便益比

年
次

t 年度
便　　益①

便　益①

合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

整
備
期
間

(

3
0
年
間

）
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様式－５ 費用対便益（全体事業・感度分析：残事業費－10％）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 405 389 0 0 405 389
2 H25 733 678 405 374 2 2 407 377
3 H26 1,466 1,304 405 360 5 4 410 364
4 H27 2,199 1,880 405 346 7 6 412 352
5 H28 2,933 2,410 405 333 9 7 414 340
6 H29 3,666 2,897 404 319 11 9 415 328
7 H30 4,397 3,341 404 307 13 10 417 317
8 H31 5,129 3,747 2,121 1,550 13 10 2,134 1,559
9 H32 8,969 6,301 2,121 1,490 25 18 2,146 1,508
10 H33 12,809 8,653 2,121 1,433 36 24 2,157 1,457
11 H34 16,649 10,815 2,121 1,378 48 31 2,169 1,409
12 H35 20,489 12,797 2,121 1,325 56 35 2,177 1,360
13 H36 24,329 14,611 2,121 1,274 56 34 2,177 1,308
14 H37 28,168 16,267 2,121 1,225 57 33 2,178 1,258
15 H38 32,008 17,773 2,121 1,178 69 38 2,190 1,216
16 H39 35,848 19,140 2,121 1,132 80 43 2,201 1,175
17 H40 39,688 20,375 2,121 1,089 91 47 2,212 1,136
18 H41 43,528 21,487 2,121 1,047 91 45 2,212 1,092
19 H42 47,368 22,483 2,121 1,007 91 43 2,212 1,050
20 H43 51,208 23,371 2,121 968 91 42 2,212 1,010
21 H44 55,048 24,157 2,121 931 97 42 2,218 973
22 H45 58,888 24,848 2,121 895 108 45 2,229 940
23 H46 62,728 25,451 2,121 861 120 49 2,241 909
24 H47 66,567 25,969 2,121 827 131 51 2,252 879
25 H48 70,405 26,410 2,121 796 135 51 2,256 846
26 H49 74,243 26,779 2,121 765 135 49 2,256 814
27 H50 78,082 27,080 2,121 736 135 47 2,256 782
28 H51 81,920 27,318 2,121 707 143 48 2,264 755
29 H52 85,758 27,499 2,121 680 154 50 2,275 730
30 H53 89,597 27,624 2,121 654 166 51 2,287 705
31 H54 93,435 27,700 178 53 178 53
32 H55 93,435 26,634 178 51 178 51
33 H56 93,435 25,610 178 49 178 49
34 H57 93,435 24,625 178 47 178 47
35 H58 93,435 23,678 178 45 178 45
36 H59 93,435 22,767 178 43 178 43
37 H60 93,435 21,892 178 42 178 42
38 H61 93,435 21,050 178 40 178 40
39 H62 93,435 20,240 178 39 178 39
40 H63 93,435 19,461 178 37 178 37
41 H64 93,435 18,713 178 36 178 36
42 H65 93,435 17,993 178 34 178 34
43 H66 93,435 17,301 178 33 178 33
44 H67 93,435 16,636 178 32 178 32
45 H68 93,435 15,996 178 30 178 30
46 H69 93,435 15,381 178 29 178 29
47 H70 93,435 14,789 178 28 178 28
48 H71 93,435 14,220 178 27 178 27
49 H72 93,435 13,673 178 26 178 26
50 H73 93,435 13,147 178 25 178 25
51 H74 93,435 12,642 178 24 178 24
52 H75 93,435 12,156 178 23 178 23
53 H76 93,435 11,688 178 22 178 22
54 H77 93,435 11,239 178 21 178 21
55 H78 93,435 10,806 178 21 178 21
56 H79 93,435 10,391 178 20 178 20
57 H80 93,435 9,991 178 19 178 19
58 H81 93,435 9,607 178 18 178 18
59 H82 93,435 9,237 178 18 178 18
60 H83 93,435 8,882 178 17 178 17
61 H84 93,435 8,540 178 16 178 16
62 H85 93,435 8,212 178 16 178 16
63 H86 93,435 7,896 178 15 178 15
64 H87 93,435 7,592 178 14 178 14
65 H88 93,435 7,300 178 14 178 14
66 H89 93,435 7,020 178 13 178 13
67 H90 93,435 6,750 178 13 178 13
68 H91 93,435 6,490 178 12 178 12
69 H92 93,435 6,240 178 12 178 12
70 H93 93,435 6,000 178 11 178 11
71 H94 93,435 5,770 178 11 178 11
72 H95 93,435 5,548 178 11 178 11
73 H96 93,435 5,334 178 10 178 10
74 H97 93,435 5,129 178 10 178 10
75 H98 93,435 4,932 178 9 178 9
76 H99 93,435 4,742 178 9 178 9
77 H100 93,435 4,560 178 9 178 9
78 H101 93,435 4,384 178 8 178 8
79 H102 93,435 4,216 178 8 178 8
80 H103 93,435 4,054 178 8 178 8

5,776,571 1,092,318 334 1,092,652 51,616 26,375 11,072 2,141 62,688 28,516 38.3 1,064,136

費　　用 費用
便益比

年
次

t 年度
便　　益①

便　益①

合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

整
備
期
間

(

3
0
年
間

）
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様式－５ 費用対便益（全体事業・感度分析：残工期＋10％）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 394 379 0 0 394 379
2 H25 642 593 394 364 2 2 396 366
3 H26 1,284 1,141 394 350 3 3 397 353
4 H27 1,926 1,646 394 337 5 4 399 341
5 H28 2,568 2,110 393 323 7 5 400 328
6 H29 3,208 2,535 393 311 8 7 401 317
7 H30 3,848 2,924 393 299 10 8 403 306
8 H31 4,488 3,280 393 287 12 8 405 296
9 H32 5,129 3,603 2,168 1,523 13 9 2,181 1,533
10 H33 8,661 5,851 2,168 1,465 20 13 2,188 1,478
11 H34 12,193 7,920 2,168 1,408 26 17 2,194 1,425
12 H35 15,725 9,822 2,168 1,354 33 21 2,201 1,375
13 H36 19,257 11,565 2,168 1,302 40 24 2,208 1,326
14 H37 22,789 13,160 2,168 1,252 46 27 2,214 1,279
15 H38 26,321 14,615 2,168 1,204 53 29 2,221 1,233
16 H39 29,853 15,939 2,168 1,158 59 32 2,227 1,189
17 H40 33,385 17,139 2,168 1,113 66 34 2,234 1,147
18 H41 36,917 18,223 2,168 1,070 73 36 2,241 1,106
19 H42 40,449 19,199 2,168 1,029 79 38 2,247 1,067
20 H43 43,981 20,072 2,168 989 86 39 2,254 1,029
21 H44 47,513 20,850 2,168 951 92 41 2,260 992
22 H45 51,045 21,539 2,168 915 99 42 2,267 957
23 H46 54,577 22,144 2,168 880 105 43 2,273 922
24 H47 58,110 22,670 2,168 846 112 44 2,280 889
25 H48 61,642 23,123 2,168 813 119 45 2,287 858
26 H49 65,174 23,507 2,168 782 125 45 2,293 827
27 H50 68,706 23,828 2,168 752 132 46 2,300 798
28 H51 72,238 24,090 2,168 723 138 46 2,306 769
29 H52 75,770 24,296 2,168 695 145 46 2,313 742
30 H53 79,302 24,450 2,168 668 152 47 2,320 715
31 H54 82,834 24,557 2,169 643 158 47 2,327 690
32 H55 86,368 24,620 2,169 618 165 47 2,334 665
33 H56 89,901 24,641 2,169 595 171 47 2,340 641
34 H57 93,435 24,625 178 47 178 47
35 H58 93,435 23,678 178 45 178 45
36 H59 93,435 22,767 178 43 178 43
37 H60 93,435 21,892 178 42 178 42
38 H61 93,435 21,050 178 40 178 40
39 H62 93,435 20,240 178 39 178 39
40 H63 93,435 19,461 178 37 178 37
41 H64 93,435 18,713 178 36 178 36
42 H65 93,435 17,993 178 34 178 34
43 H66 93,435 17,301 178 33 178 33
44 H67 93,435 16,636 178 32 178 32
45 H68 93,435 15,996 178 30 178 30
46 H69 93,435 15,381 178 29 178 29
47 H70 93,435 14,789 178 28 178 28
48 H71 93,435 14,220 178 27 178 27
49 H72 93,435 13,673 178 26 178 26
50 H73 93,435 13,147 178 25 178 25
51 H74 93,435 12,642 178 24 178 24
52 H75 93,435 12,156 178 23 178 23
53 H76 93,435 11,688 178 22 178 22
54 H77 93,435 11,239 178 21 178 21
55 H78 93,435 10,806 178 21 178 21
56 H79 93,435 10,391 178 20 178 20
57 H80 93,435 9,991 178 19 178 19
58 H81 93,435 9,607 178 18 178 18
59 H82 93,435 9,237 178 18 178 18
60 H83 93,435 8,882 178 17 178 17
61 H84 93,435 8,540 178 16 178 16
62 H85 93,435 8,212 178 16 178 16
63 H86 93,435 7,896 178 15 178 15
64 H87 93,435 7,592 178 14 178 14
65 H88 93,435 7,300 178 14 178 14
66 H89 93,435 7,020 178 13 178 13
67 H90 93,435 6,750 178 13 178 13
68 H91 93,435 6,490 178 12 178 12
69 H92 93,435 6,240 178 12 178 12
70 H93 93,435 6,000 178 11 178 11
71 H94 93,435 5,770 178 11 178 11
72 H95 93,435 5,548 178 11 178 11
73 H96 93,435 5,334 178 10 178 10
74 H97 93,435 5,129 178 10 178 10
75 H98 93,435 4,932 178 9 178 9
76 H99 93,435 4,742 178 9 178 9
77 H100 93,435 4,560 178 9 178 9
78 H101 93,435 4,384 178 8 178 8
79 H102 93,435 4,216 178 8 178 8
80 H103 93,435 4,054 178 8 178 8
81 H104 93,435 3,898 178 7 178 7
82 H105 93,435 3,748 178 7 178 7
83 H106 93,435 3,604 178 7 178 7

5,877,552 1,025,813 330 1,026,143 57,351 27,398 11,251 1,987 68,602 29,385 34.9 996,758

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

費　　用 費用
便益比

年
次

t

整
備
期
間

(

3
3
年
間

）

便　　益①
便　益①年度

合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

7-14



様式－５ 費用対便益（全体事業・感度分析：残工期－10％）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 525 505 0 0 525 505
2 H25 855 791 525 485 2 2 527 487
3 H26 1,711 1,521 525 467 4 4 529 471
4 H27 2,566 2,193 525 449 7 6 532 454
5 H28 3,421 2,812 524 431 9 7 533 438
6 H29 4,275 3,379 524 414 11 9 535 423
7 H30 5,129 3,897 2,581 1,961 13 10 2,594 1,971
8 H31 9,334 6,820 2,581 1,886 21 15 2,602 1,901
9 H32 13,538 9,512 2,581 1,813 29 20 2,610 1,834
10 H33 17,743 11,987 2,581 1,744 37 25 2,618 1,768
11 H34 21,948 14,257 2,581 1,677 45 29 2,626 1,706
12 H35 26,153 16,335 2,581 1,612 52 33 2,633 1,645
13 H36 30,358 18,232 2,581 1,550 60 36 2,641 1,586
14 H37 34,563 19,959 2,581 1,490 68 39 2,649 1,530
15 H38 38,768 21,526 2,581 1,433 76 42 2,657 1,475
16 H39 42,973 22,944 2,581 1,378 84 45 2,665 1,423
17 H40 47,178 24,220 2,581 1,325 92 47 2,673 1,372
18 H41 51,383 25,364 2,581 1,274 100 49 2,681 1,323
19 H42 55,588 26,384 2,581 1,225 107 51 2,688 1,276
20 H43 59,792 27,289 2,581 1,178 115 53 2,696 1,231
21 H44 63,997 28,084 2,581 1,133 123 54 2,704 1,187
22 H45 68,202 28,778 2,581 1,089 131 55 2,712 1,144
23 H46 72,407 29,378 2,581 1,047 139 56 2,720 1,103
24 H47 76,612 29,888 2,581 1,007 147 57 2,728 1,064
25 H48 80,817 30,316 2,581 968 154 58 2,735 1,026
26 H49 85,022 30,666 2,582 931 162 59 2,744 990
27 H50 89,228 30,946 2,582 895 170 59 2,752 954
28 H51 93,435 31,158 178 59 178 59
29 H52 93,435 29,960 178 57 178 57
30 H53 93,435 28,808 178 55 178 55
31 H54 93,435 27,700 178 53 178 53
32 H55 93,435 26,634 178 51 178 51
33 H56 93,435 25,610 178 49 178 49
34 H57 93,435 24,625 178 47 178 47
35 H58 93,435 23,678 178 45 178 45
36 H59 93,435 22,767 178 43 178 43
37 H60 93,435 21,892 178 42 178 42
38 H61 93,435 21,050 178 40 178 40
39 H62 93,435 20,240 178 39 178 39
40 H63 93,435 19,461 178 37 178 37
41 H64 93,435 18,713 178 36 178 36
42 H65 93,435 17,993 178 34 178 34
43 H66 93,435 17,301 178 33 178 33
44 H67 93,435 16,636 178 32 178 32
45 H68 93,435 15,996 178 30 178 30
46 H69 93,435 15,381 178 29 178 29
47 H70 93,435 14,789 178 28 178 28
48 H71 93,435 14,220 178 27 178 27
49 H72 93,435 13,673 178 26 178 26
50 H73 93,435 13,147 178 25 178 25
51 H74 93,435 12,642 178 24 178 24
52 H75 93,435 12,156 178 23 178 23
53 H76 93,435 11,688 178 22 178 22
54 H77 93,435 11,239 178 21 178 21
55 H78 93,435 10,806 178 21 178 21
56 H79 93,435 10,391 178 20 178 20
57 H80 93,435 9,991 178 19 178 19
58 H81 93,435 9,607 178 18 178 18
59 H82 93,435 9,237 178 18 178 18
60 H83 93,435 8,882 178 17 178 17
61 H84 93,435 8,540 178 16 178 16
62 H85 93,435 8,212 178 16 178 16
63 H86 93,435 7,896 178 15 178 15
64 H87 93,435 7,592 178 14 178 14
65 H88 93,435 7,300 178 14 178 14
66 H89 93,435 7,020 178 13 178 13
67 H90 93,435 6,750 178 13 178 13
68 H91 93,435 6,490 178 12 178 12
69 H92 93,435 6,240 178 12 178 12
70 H93 93,435 6,000 178 11 178 11
71 H94 93,435 5,770 178 11 178 11
72 H95 93,435 5,548 178 11 178 11
73 H96 93,435 5,334 178 10 178 10
74 H97 93,435 5,129 178 10 178 10
75 H98 93,435 4,932 178 9 178 9
76 H99 93,435 4,742 178 9 178 9
77 H100 93,435 4,560 178 9 178 9

5,675,312 1,163,604 417 1,164,022 57,351 31,368 10,855 2,246 68,206 33,614 34.6 1,130,408

整
備
期
間

(

2
7
年
間

）

便　　益①
便　益①年度

合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

費　　用 費用
便益比

年
次

t
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様式－５ 費用対便益（全体事業・感度分析：資産＋10％）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 450 433 0 0 450 433
2 H25 805 744 450 416 2 2 452 418
3 H26 1,609 1,430 450 400 5 4 455 404
4 H27 2,414 2,063 450 385 7 6 457 390
5 H28 3,218 2,645 450 370 9 7 459 377
6 H29 4,023 3,179 449 355 11 9 460 364
7 H30 4,826 3,667 449 341 13 10 462 351
8 H31 5,628 4,113 2,357 1,722 13 10 2,370 1,732
9 H32 9,842 6,915 2,357 1,656 25 18 2,382 1,674
10 H33 14,056 9,496 2,357 1,592 36 24 2,393 1,617
11 H34 18,270 11,868 2,357 1,531 48 31 2,405 1,562
12 H35 22,484 14,044 2,357 1,472 56 35 2,413 1,507
13 H36 26,698 16,034 2,357 1,416 56 34 2,413 1,449
14 H37 30,913 17,851 2,357 1,361 57 33 2,414 1,394
15 H38 35,127 19,505 2,357 1,309 69 38 2,426 1,347
16 H39 39,341 21,004 2,357 1,258 80 43 2,437 1,301
17 H40 43,555 22,360 2,357 1,210 91 47 2,448 1,257
18 H41 47,769 23,580 2,357 1,163 91 45 2,448 1,208
19 H42 51,983 24,673 2,357 1,119 91 43 2,448 1,162
20 H43 56,197 25,647 2,357 1,076 91 42 2,448 1,117
21 H44 60,411 26,510 2,357 1,034 97 42 2,454 1,077
22 H45 64,625 27,269 2,357 995 108 45 2,465 1,040
23 H46 68,839 27,930 2,356 956 120 49 2,476 1,004
24 H47 73,051 28,499 2,356 919 131 51 2,487 970
25 H48 77,263 28,983 2,356 884 135 51 2,491 934
26 H49 81,476 29,387 2,356 850 135 49 2,491 898
27 H50 85,688 29,718 2,356 817 135 47 2,491 864
28 H51 89,900 29,980 2,356 786 143 48 2,499 833
29 H52 94,112 30,177 2,356 755 154 50 2,510 805
30 H53 98,325 30,315 2,356 726 166 51 2,522 778
31 H54 102,537 30,398 178 53 178 53
32 H55 102,537 29,229 178 51 178 51
33 H56 102,537 28,105 178 49 178 49
34 H57 102,537 27,024 178 47 178 47
35 H58 102,537 25,984 178 45 178 45
36 H59 102,537 24,985 178 43 178 43
37 H60 102,537 24,024 178 42 178 42
38 H61 102,537 23,100 178 40 178 40
39 H62 102,537 22,212 178 39 178 39
40 H63 102,537 21,357 178 37 178 37
41 H64 102,537 20,536 178 36 178 36
42 H65 102,537 19,746 178 34 178 34
43 H66 102,537 18,987 178 33 178 33
44 H67 102,537 18,256 178 32 178 32
45 H68 102,537 17,554 178 30 178 30
46 H69 102,537 16,879 178 29 178 29
47 H70 102,537 16,230 178 28 178 28
48 H71 102,537 15,606 178 27 178 27
49 H72 102,537 15,005 178 26 178 26
50 H73 102,537 14,428 178 25 178 25
51 H74 102,537 13,873 178 24 178 24
52 H75 102,537 13,340 178 23 178 23
53 H76 102,537 12,827 178 22 178 22
54 H77 102,537 12,333 178 21 178 21
55 H78 102,537 11,859 178 21 178 21
56 H79 102,537 11,403 178 20 178 20
57 H80 102,537 10,964 178 19 178 19
58 H81 102,537 10,543 178 18 178 18
59 H82 102,537 10,137 178 18 178 18
60 H83 102,537 9,747 178 17 178 17
61 H84 102,537 9,372 178 16 178 16
62 H85 102,537 9,012 178 16 178 16
63 H86 102,537 8,665 178 15 178 15
64 H87 102,537 8,332 178 14 178 14
65 H88 102,537 8,011 178 14 178 14
66 H89 102,537 7,703 178 13 178 13
67 H90 102,537 7,407 178 13 178 13
68 H91 102,537 7,122 178 12 178 12
69 H92 102,537 6,848 178 12 178 12
70 H93 102,537 6,585 178 11 178 11
71 H94 102,537 6,332 178 11 178 11
72 H95 102,537 6,088 178 11 178 11
73 H96 102,537 5,854 178 10 178 10
74 H97 102,537 5,629 178 10 178 10
75 H98 102,537 5,412 178 9 178 9
76 H99 102,537 5,204 178 9 178 9
77 H100 102,537 5,004 178 9 178 9
78 H101 102,537 4,811 178 8 178 8
79 H102 102,537 4,626 178 8 178 8
80 H103 102,537 4,448 178 8 178 8

6,339,297 1,198,727 371 1,199,098 57,351 29,307 11,072 2,141 68,423 31,448 38.1 1,167,650合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

整
備
期
間

(

3
0
年
間

）

費　　用 費用
便益比

年
次

t 年度
便　　益①

便　益①
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様式－５ 費用対便益（全体事業・感度分析：資産－10％）
水系名：鈴鹿川 河川名：鈴鹿川

単位：百万円

残存価値 計
便　益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ－Ｃ

1 H24 0 0 450 433 0 0 450 433
2 H25 662 612 450 416 2 2 452 418
3 H26 1,323 1,176 450 400 5 4 455 404
4 H27 1,985 1,697 450 385 7 6 457 390
5 H28 2,647 2,175 450 370 9 7 459 377
6 H29 3,308 2,615 449 355 11 9 460 364
7 H30 3,969 3,016 449 341 13 10 462 351
8 H31 4,629 3,382 2,357 1,722 13 10 2,370 1,732
9 H32 8,095 5,687 2,357 1,656 25 18 2,382 1,674
10 H33 11,561 7,810 2,357 1,592 36 24 2,393 1,617
11 H34 15,026 9,761 2,357 1,531 48 31 2,405 1,562
12 H35 18,492 11,550 2,357 1,472 56 35 2,413 1,507
13 H36 21,958 13,187 2,357 1,416 56 34 2,413 1,449
14 H37 25,424 14,682 2,357 1,361 57 33 2,414 1,394
15 H38 28,890 16,041 2,357 1,309 69 38 2,426 1,347
16 H39 32,355 17,275 2,357 1,258 80 43 2,437 1,301
17 H40 35,821 18,390 2,357 1,210 91 47 2,448 1,257
18 H41 39,287 19,393 2,357 1,163 91 45 2,448 1,208
19 H42 42,753 20,292 2,357 1,119 91 43 2,448 1,162
20 H43 46,219 21,094 2,357 1,076 91 42 2,448 1,117
21 H44 49,685 21,803 2,357 1,034 97 42 2,454 1,077
22 H45 53,150 22,427 2,357 995 108 45 2,465 1,040
23 H46 56,616 22,971 2,356 956 120 49 2,476 1,004
24 H47 60,081 23,439 2,356 919 131 51 2,487 970
25 H48 63,545 23,837 2,356 884 135 51 2,491 934
26 H49 67,009 24,170 2,356 850 135 49 2,491 898
27 H50 70,474 24,441 2,356 817 135 47 2,491 864
28 H51 73,938 24,657 2,356 786 143 48 2,499 833
29 H52 77,402 24,819 2,356 755 154 50 2,510 805
30 H53 80,867 24,933 2,356 726 166 51 2,522 778
31 H54 84,331 25,001 178 53 178 53
32 H55 84,331 24,039 178 51 178 51
33 H56 84,331 23,115 178 49 178 49
34 H57 84,331 22,226 178 47 178 47
35 H58 84,331 21,371 178 45 178 45
36 H59 84,331 20,549 178 43 178 43
37 H60 84,331 19,758 178 42 178 42
38 H61 84,331 18,999 178 40 178 40
39 H62 84,331 18,268 178 39 178 39
40 H63 84,331 17,565 178 37 178 37
41 H64 84,331 16,890 178 36 178 36
42 H65 84,331 16,240 178 34 178 34
43 H66 84,331 15,615 178 33 178 33
44 H67 84,331 15,015 178 32 178 32
45 H68 84,331 14,437 178 30 178 30
46 H69 84,331 13,882 178 29 178 29
47 H70 84,331 13,348 178 28 178 28
48 H71 84,331 12,835 178 27 178 27
49 H72 84,331 12,341 178 26 178 26
50 H73 84,331 11,866 178 25 178 25
51 H74 84,331 11,410 178 24 178 24
52 H75 84,331 10,971 178 23 178 23
53 H76 84,331 10,549 178 22 178 22
54 H77 84,331 10,143 178 21 178 21
55 H78 84,331 9,753 178 21 178 21
56 H79 84,331 9,378 178 20 178 20
57 H80 84,331 9,018 178 19 178 19
58 H81 84,331 8,671 178 18 178 18
59 H82 84,331 8,337 178 18 178 18
60 H83 84,331 8,017 178 17 178 17
61 H84 84,331 7,708 178 16 178 16
62 H85 84,331 7,412 178 16 178 16
63 H86 84,331 7,127 178 15 178 15
64 H87 84,331 6,853 178 14 178 14
65 H88 84,331 6,589 178 14 178 14
66 H89 84,331 6,336 178 13 178 13
67 H90 84,331 6,092 178 13 178 13
68 H91 84,331 5,858 178 12 178 12
69 H92 84,331 5,632 178 12 178 12
70 H93 84,331 5,416 178 11 178 11
71 H94 84,331 5,207 178 11 178 11
72 H95 84,331 5,007 178 11 178 11
73 H96 84,331 4,815 178 10 178 10
74 H97 84,331 4,629 178 10 178 10
75 H98 84,331 4,451 178 9 178 9
76 H99 84,331 4,280 178 9 178 9
77 H100 84,331 4,115 178 9 178 9
78 H101 84,331 3,957 178 8 178 8
79 H102 84,331 3,805 178 8 178 8
80 H103 84,331 3,659 178 8 178 8

5,213,721 985,886 371 986,257 57,351 29,307 11,072 2,141 68,423 31,448 31.4 954,810合計

純現在価値
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
間

）

整
備
期
間

(

3
0
年
間

）

費　　用 費用
便益比

年
次

t 年度
便　　益①

便　益①
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 36,709

本工事費 式 1 23,079

築堤 m 5,000 1,896

高潮 m 1,900 1,156

護岸 m 18,000 13,267

河床掘削 千m3 2,350 6,572

耐震対策 m 300 188

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

排水機場 箇所

その他 式

附帯工事費 式 1 13,630

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

橋脚補強 箇所 6 219

堰 箇所 4 13,411

樋門・樋管 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式 1 70

用地費 式 1 70

補償費 式

間接経費 式 1 11,013

工事諸費 式 1 9,559

事業費　計 式 1 57,351

維持管理費 式 1 11,072

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価

　鈴鹿川直轄河川改修事業（全体事業費）
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 5,979

維持的経費 式 1 5,425

堤防除草 式 1 257

堤防天端補修 式

高水敷整正 式 1 664

水防巡視 式

側帯整備 式

緊急維持 式

管理施設等維持 式

水閘門操作 式

その他 式 1 4,504

修繕的経費 式 1 554

堤防・護岸修繕 式 1 554

水閘門修繕 式

IT関連修繕 式

管理施設等修繕 式

障害物撤去 式

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 1 2,104

工事諸費 式 1 2,989

事業費　計 式 1 11,072

※１　維持管理費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価

　鈴鹿川直轄河川改修事業（全体維持管理費）
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業務カルテ

様式－１ 氾濫ブロック分割図

様式－２ 資産データ

様式－３ 被害額（現況河道）

被害額（事業完了時河道）

様式－４ 年平均被害軽減期待額（現況河道→事業完了時河道）

様式－５ 費用対効果（全体事業）

費用対効果（全体事業・感度分析）

様式－６ 事業費の内訳書（全体事業費）

事業費の内訳書（全体維持管理費）

平成２６年１０月３０日

国土交通省中部地方整備局

三重河川国道事務所

宮 川 直 轄 河 川 改 修 事 業

様 式 集
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※

※
～ ～
～ ～
～ ～

※「費用堤効果分析等に係る項目は、H23年評価時点」

備考 当面の段階的な整備事業（H24～H30）：B/C=19.4

27.2
資産額（+10%～-10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

24.429.6
27.2

平成23年度

24.829.6

29.6 24.4
27.2 27.2

　今後20～30年間に実施する具体的な河川の整備に関する計画となる「河川整備計画」の策定に向け、現在検討を進めているところである。
　河道整備及び樹木伐採等の実施にあたっては、環境に配慮するとともに、関係者と十分な調整を図り、実施していく。

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
　現況河道において、平成16年9月洪水が発生し、宮川が氾濫した場合に想定される被害は、浸水面積約1,300ha、被害額約3,000億円となり、流
域内の伊勢市、玉城町に多大の影響を及ぼすことが想定される。

＜達成すべき目標＞
　「宮川水系河川整備基本方針（平成19年11月策定）」で定めた目標に向け、段階的かつ着実に整備を進め、災害に対する安全性の向上を図る
こととしているが、現在想定している概ね30年間の整備については、下記を目的に事業を実施していく。
・洪水対策：戦後第２位規模の洪水（平成16年9月洪水）に対し、被害の軽減を図るため、段階的に堤防整備・堤防強化、河道整備及び樹木伐
採、排水機場の増強等を行う
・高潮対策：伊勢湾台風相当の高潮に対し、高さ・断面が不足するとともに老朽化が著しい高潮堤防の整備を完了する
・耐震対策：東南海・南海地震等に対し、河川管理施設の機能維持を図るため、耐震対策を行う

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約121

29.6

B:総便益
(億円)

2,235

基準年度

事業の効
果等

　現況河道において、目標とする規模の洪水（平成16年9月洪水）が発生し、宮川が氾濫した場合に想定される被害は、浸水面積約1,300ha、浸水
人口約32,200人、浸水家屋数約23,200世帯であり、整備を実施することで氾濫被害が解消する。

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

　近年、宮川流域市町村の人口・世帯数に近年大きな変化は見られない。
　地域開発の状況としては、伊勢神宮をはじめとした歴史的、文化的資産が多く存在し、今後も観光地として期待される地域である。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

　前回評価時（H23年度）以降、主に高潮堤防及び宮川桜堤（6.2k～7.2k区間）の整備を実施している。

事業の進
捗の見込
み

EIRR
（％）

130.7
B:総便益
(億円)

2,235 C:総費用(億円) 27.0 2,153B-C

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 27.083

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
24.8

該当基準

堤防整備、河道掘削、排水機場増強、高潮堤防整備、耐震対策

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：676戸
年平均浸水軽減面積：71ha

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成24年度 ／事業完了：平成53年度

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

【第三者委員会の意見・反映内容】

【都道府県の意見・反映内容】
（三重県）
　本事業は、近年、床上浸水が発生した宮川中～下流域の治水安全度向上及び、南海トラフ地震による地震・津波被害を軽減するために重要な
事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、河川整備計画の早期策定と効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願い
します。

その他

【コスト縮減】
　前回再評価時（H23年度）以降、主に実施してきた高潮堤防整備において、プレキャスト製品を採用するなど、コスト縮減につとめてきた。
　今後とも、新技術の積極的な採用や掘削土砂の有効活用など、引き続き工事コストの縮減につとめる。

【代替案立案】
　現在事業を実施している宮川については、堤防際まで宅地化が進んでいることからこれ以上の引堤計画は困難であり、また新たなダムや遊水
地等の治水施設の設置についても地形的に困難であることから、現在の築堤、河道掘削による河川改修が最も適切であると考える。

三重県伊勢市、玉城町

約121

83 B/C

実施箇所

事業名
（箇所名）

宮川直轄河川改修事業
担当課長名 大西　亘
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
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様式－１　氾濫ブロック分割図

  ※破堤地点は、現況河道における目標流量流下時の想定破堤地点を示す。

R1

L1

8.8k

6.8k

8-4



様
式
－
２
　
資
産
デ
ー
タ

水
系

名
：
宮

川
水

系
河

川
名
：
宮
川

国
勢
調
査
年
：
H
1
7

事
業
所
統
計

調
査
年
：
H
1
8

償
却

在
庫

償
却

在
庫

(h
a)

(人
)

(世
帯
)

(人
)

(戸
)

(h
a)

(h
a)

(h
a)

(億
円
)

(億
円
)

(億
円
)

(億
円
)

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)

R
1

4
,2
6
1

8
3
,7
3
5

2
9
,4
8
0

4
3
,0
7
1

6
2
2

5
7
5

9
0
0

2
7
5

9
,8
8
8

5
,0
2
0

1
,6
4
7

8
7
9

1
5

3
1
7
,4
5
2

1
0

7
1
7

1
7
,4
6
9

L
1

4
,6
9
9

4
7
,6
6
3

1
3
,6
1
6

1
7
,9
8
5

1
,1
4
8

2
5
5

2
,1
5
8

5
3
4

4
,3
9
4

2
,4
4
7

6
1
2

3
8
9

2
7

6
7
,8
7
6

2
4

1
4

3
8

7
,9
1
4

合
計

8
,9
6
0
1
3
1
,3
9
8

4
3
,0
9
6

6
1
,0
5
6

1
,7
7
0

8
3
0

3
,0
5
9

8
0
8

1
4
,2
8
2

7
,4
6
7

2
,2
5
9

1
,2
6
8

4
2

1
0

2
5
,3
2
8

3
4

2
1

5
5

2
5
,3
8
3

水
田
面

積
畑
面
積

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

ブ
ロ
ッ
ク

面
積

一
般

資
産

等
基

礎
数
量

延
床
面

積

一
般

資
産

額
(億

円
)

人
口

世
帯

数
家
屋

家
庭
用

品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

従
業

員
数

(産
業

分
類

別
に
算

出
)

小
計

農
漁

家
数

備
考

畑
作 物

小
計

農
作

物
資

産
(億

円
)

一
般
資

産
額
等

合
計

水
稲

8-5



様
式
－
３
　
被
害
額
（
現
況
河
道
）

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
1
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

3
,1
6
3

5
,4
0
4

4
2
2

2
2
9

5
4

2
0

9
,2
9
1

1
1
2
2

1
2
4

1
5
,7
4
0

2
3
2

7
9

1
0
0

1
7
9

1
3
9

0
1
3
9

2
5
,7
0
4

R
1

0
5
7

0
0

0
0

5
7

4
3

6
9
7

0
0

0
0

0
0

0
1
6
0

合
計

3
,1
6
3

5
,4
6
2

4
2
2

2
2
9

5
4

2
0

9
,3
4
8

5
1
2
5

1
3
0

1
5
,8
3
6

2
3
2

7
9

1
0
0

1
7
9

1
3
9

0
1
3
9

2
5
,8
6
4

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
2
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

5
,3
5
6

1
0
,6
5
1

2
,3
1
9

8
7
8

1
8

6
1
9
,2
2
8

6
1

7
6
8

3
2
,5
7
3

1
,4
6
6

1
6
5

2
3
4

3
9
9

2
4
7

0
2
4
7

5
3
,9
8
1

R
1

1
1
,5
0
7

2
9
,1
4
3

7
,6
5
1

2
,7
2
7

1
6

5
5
1
,0
4
9

4
0

2
5

6
4

8
6
,4
7
6

5
,1
2
5

5
1
7

9
1
6

1
,4
3
3

3
8
7

0
3
8
7

1
4
4
,5
3
4

合
計

1
6
,8
6
3

3
9
,7
9
4

9
,9
7
1

3
,6
0
5

3
4

1
1

7
0
,2
7
7

1
0
1

3
2

1
3
2

1
1
9
,0
4
9

6
,5
9
2

6
8
2

1
,1
5
0

1
,8
3
1

6
3
3

0
6
3
3

1
9
8
,5
1
5

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
3
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

6
,3
1
9

1
2
,4
2
0

2
,6
9
9

1
,0
3
9

2
1

7
2
2
,5
0
5

6
8

8
7
5

3
8
,1
2
3

1
,6
7
4

1
9
8

2
7
2

4
7
0

3
1
6

0
3
1
6

6
3
,1
6
2

R
1

1
4
,6
2
4

3
5
,1
7
2

9
,6
5
1

3
,4
0
8

2
2

7
6
2
,8
8
3

5
4

3
2

8
7

1
0
6
,5
2
4

6
,2
0
3

6
2
4

1
,0
8
4

1
,7
0
8

5
8
1

0
5
8
1

1
7
7
,9
8
5

合
計

2
0
,9
4
3

4
7
,5
9
1

1
2
,3
5
1

4
,4
4
7

4
2

1
4

8
5
,3
8
8

1
2
2

4
0

1
6
2

1
4
4
,6
4
6

7
,8
7
7

8
2
2

1
,3
5
6

2
,1
7
8

8
9
7

0
8
9
7

2
4
1
,1
4
7

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
5
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

7
,5
9
8

1
4
,3
6
9

3
,1
9
2

1
,2
5
9

2
4

8
2
6
,4
5
1

7
4

8
8
2

4
4
,8
0
8

1
,9
4
6

2
3
6

3
0
7

5
4
3

4
1
5

0
4
1
5

7
4
,2
4
5

R
1

1
7
,4
8
8

4
0
,9
4
4

1
1
,5
3
6

4
,0
5
1

2
6

8
7
4
,0
5
4

7
1

4
0

1
1
1

1
2
5
,4
4
7

7
,3
0
4

7
3
1

1
,2
5
4

1
,9
8
5

7
5
6

0
7
5
6

2
0
9
,6
5
6

合
計

2
5
,0
8
7

5
5
,3
1
3

1
4
,7
2
8

5
,3
1
0

5
1

1
6

1
0
0
,5
0
4

1
4
4

4
8

1
9
3

1
7
0
,2
5
5

9
,2
5
0

9
6
7

1
,5
6
1

2
,5
2
8

1
,1
7
1

0
1
,1
7
1

2
8
3
,9
0
1

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
6
8

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

8
,3
6
0

1
5
,6
1
9

3
,4
2
6

1
,3
6
0

3
2

1
1

2
8
,8
0
9

8
1

9
9
0

4
8
,8
0
2

2
,0
5
5

2
5
6

3
2
7

5
8
3

4
5
0

0
4
5
0

8
0
,7
8
9

R
1

1
8
,6
4
8

4
3
,0
7
4

1
2
,2
2
3

4
,2
7
1

2
8

9
7
8
,2
5
3

7
8

4
4

1
2
2

1
3
2
,5
6
1

7
,6
1
0

7
6
8

1
,3
0
9

2
,0
7
7

8
4
2

0
8
4
2

2
2
1
,4
6
4

合
計

2
7
,0
0
8

5
8
,6
9
3

1
5
,6
5
0

5
,6
3
1

6
0

2
0

1
0
7
,0
6
2

1
5
9

5
2

2
1
1

1
8
1
,3
6
3

9
,6
6
6

1
,0
2
4

1
,6
3
5

2
,6
6
0

1
,2
9
1

0
1
,2
9
1

3
0
2
,2
5
3

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
1
0
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

8
,7
9
5

1
6
,2
8
0

3
,5
9
7

1
,4
3
7

3
4

1
1

3
0
,1
5
4

8
3

9
9
2

5
1
,0
8
1

2
,1
4
8

2
7
0

3
4
0

6
1
0

4
7
8

0
4
7
8

8
4
,5
6
2

R
1

1
9
,0
2
3

4
3
,7
9
5

1
2
,4
6
6

4
,3
4
1

2
9

9
7
9
,6
6
3

8
1

4
7

1
2
8

1
3
4
,9
4
9

7
,7
2
3

7
8
0

1
,3
2
6

2
,1
0
6

8
6
4

0
8
6
4

2
2
5
,4
3
3

合
計

2
7
,8
1
7

6
0
,0
7
6

1
6
,0
6
4

5
,7
7
7

6
3

2
0

1
0
9
,8
1
7

1
6
5

5
6

2
2
0

1
8
6
,0
2
9

9
,8
7
0

1
,0
5
0

1
,6
6
6

2
,7
1
6

1
,3
4
3

0
1
,3
4
3

3
0
9
,9
9
5

代
替
活
動

等
備
考

小
計

合
計

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農

漁
家

資
産

清
掃
労
働

対
価

宮
川

営
業

停
止

損
失

小
計

代
替
活
動

等
小
計

事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

宮
川

合
計

事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

備
考

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
宮

川
宮

川
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
営

業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農

漁
家

資
産

小
計

水
稲

畑
作

物
清
掃
労
働

対
価

備
考

宮
川

宮
川

合
計

農
漁

家
資

産
事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

小
計

水
稲

畑
作

物
営

業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

代
替
活
動

等
小
計

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
家

屋
家

庭
用

品
事

業
所

資
産

備
考

宮
川

宮
川

合
計

農
漁

家
資

産
事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

小
計

水
稲

畑
作

物
営

業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

代
替
活
動

等
小
計

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
家

屋
家

庭
用

品
事

業
所

資
産

備
考

宮
川

宮
川

合
計

農
漁

家
資

産
事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

小
計

水
稲

畑
作

物
営

業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

代
替
活
動

等
小
計

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
家

屋
家

庭
用

品
事

業
所

資
産

備
考

宮
川

宮
川

合
計

農
漁

家
資

産
事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

小
計

水
稲

畑
作

物
営

業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

代
替
活
動

等
小
計

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
家

屋
家

庭
用

品
事

業
所

資
産
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様
式
－
３
　
被

害
額
（
事

業
完
了
時
河
道
）

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
1
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
R
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
2
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
R
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
3
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
R
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
5
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
R
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
6
8

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
R
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

水
系

名
：

河
川

名
：

流
量

規
模

：
1
/
1
0
0

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

L
1

6
,3
5
0

1
2
,5
8
9

2
,6
8
2

1
,0
2
4

2
6

9
2
2
,6
8
1

6
9

8
7
7

3
8
,4
2
1

1
,6
5
4

1
9
7

2
7
4

4
7
1

3
0
0

0
3
0
0

6
3
,6
0
3

R
1

1
1
,2
0
5

2
2
,6
1
3

7
,4
5
3

3
,1
1
5

3
7

1
2

4
4
,4
3
5

1
0
4

5
7

1
6
1

7
5
,2
7
3

4
,7
6
8

3
5
9

5
7
2

9
3
1

3
8
3

0
3
8
3

1
2
5
,9
5
0

合
計

1
7
,5
5
5

3
5
,2
0
2

1
0
,1
3
5

4
,1
3
9

6
4

2
1

6
7
,1
1
5

1
7
3

6
5

2
3
8

1
1
3
,6
9
4

6
,4
2
2

5
5
5

8
4
6

1
,4
0
1

6
8
3

0
6
8
3

1
8
9
,5
5
3

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

備
考

農
漁

家
資

産
小

計

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

小
計

清
掃
労
働

対
価

代
替
活
動

等
小
計

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

水
稲

畑
作

物

宮
川

宮
川

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
家
屋

家
屋

氾
濫
ブ
ロ
ッ
ク

営
業

停
止

損
失

一
般

資
産

被
害

額

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農

漁
家

資
産

小
計

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

水
稲

畑
作

物

宮
川

宮
川

小
計

合
計

備
考

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

清
掃
労
働

対
価

代
替
活
動

等
小
計

代
替
活
動

等
小
計

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農

漁
家

資
産

小
計

畑
作

物
小

計

農
作

物
被

害
額

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

合
計

営
業
停
止

損
失

備
考

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
応
策
費
用

事
業
所
に

お
け
る
対

応
対
策
費

清
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様式－４　年平均被害軽減期待額（現況河道→事業完了時河道）
水系名:宮川 河川名:宮川

被  害  額  (百万円) 区 間 平 均 年 平 均

年 平 均 事業を実施 事業を実施 軽 減 額 被害軽減額 区 間 確 率 被 害 額

超 過 確 率 しない場合 し た 場 合 ④ ⑤ ④×⑤

① ② ③＝①－② （百万円） （百万円） （百万円）

4,963  1/7 0.14286 0 0 0 0 0.00000 0 0 

5,331  1/10 0.10000 25,864 0 25,864 12,932 0.04286 554 554 

6,025  1/20 0.05000 198,515 0 198,515 112,189 0.05000 5,609 6,163 

6,339  1/30 0.03333 241,147 0 241,147 219,831 0.01667 3,664 9,827 

6,946  1/50 0.02000 283,901 0 283,901 262,524 0.01333 3,500 13,327 

7,241  1/68 0.01471 302,253 0 302,253 293,077 0.00529 1,552 14,879 

7,543  1/100 0.01000 309,995 189,553 120,442 211,347 0.00471 995 15,874 

超過確率
流量規模
（基準地

点）
備          考

年平均被害
額の累計＝
年平均被害
軽減期待額
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様式－５　費用対便益（全体事業）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 543 522 0 0 543 522
H25 2 712 659 543 502 3 3 546 505
H26 3 1,425 1,267 543 483 5 5 548 488
H27 4 2,137 1,827 543 464 8 7 551 471
H28 5 2,849 2,342 543 446 11 9 554 455
H29 6 3,562 2,815 543 429 14 11 557 440
H30 7 4,274 3,248 544 413 16 12 560 426
H31 8 4,988 3,645 361 264 19 14 380 278
H32 9 5,461 3,837 361 254 21 15 382 268
H33 10 5,935 4,009 361 244 23 15 384 259
H34 11 6,409 4,163 361 234 24 16 385 250
H35 12 6,882 4,299 361 225 26 16 387 242
H36 13 7,356 4,418 361 217 28 17 389 234
H37 14 7,829 4,521 361 208 30 17 391 226
H38 15 8,303 4,610 361 200 32 18 393 218
H39 16 8,777 4,686 361 193 33 18 394 211
H40 17 9,250 4,749 361 185 35 18 396 203
H41 18 9,724 4,800 361 178 37 18 398 196
H42 19 10,197 4,840 361 171 39 18 400 190
H43 20 10,671 4,870 361 165 41 19 402 183
H44 21 11,145 4,891 361 158 42 19 403 177
H45 22 11,618 4,902 361 152 44 19 405 171
H46 23 12,092 4,906 361 146 46 19 407 165
H47 24 12,565 4,902 361 141 48 19 409 160
H48 25 13,039 4,891 361 135 50 19 411 154
H49 26 13,513 4,874 360 130 52 19 412 148
H50 27 13,985 4,850 360 125 53 18 413 143
H51 28 14,457 4,821 360 120 55 18 415 138
H52 29 14,929 4,787 360 115 57 18 417 134
H53 30 15,402 4,749 360 111 59 18 419 129
H54 31 15,874 4,706 70 21 70 21
H55 32 15,874 4,525 70 20 70 20
H56 33 15,874 4,351 70 19 70 19
H57 34 15,874 4,184 70 18 70 18
H58 35 15,874 4,023 70 18 70 18
H59 36 15,874 3,868 70 17 70 17
H60 37 15,874 3,719 70 16 70 16
H61 38 15,874 3,576 70 16 70 16
H62 39 15,874 3,439 70 15 70 15
H63 40 15,874 3,306 70 15 70 15
H64 41 15,874 3,179 70 14 70 14
H65 42 15,874 3,057 70 13 70 13
H66 43 15,874 2,939 70 13 70 13
H67 44 15,874 2,826 70 12 70 12
H68 45 15,874 2,718 170 29 170 29
H69 46 15,874 2,613 70 12 70 12
H70 47 15,874 2,513 70 11 70 11
H71 48 15,874 2,416 70 11 70 11
H72 49 15,874 2,323 70 10 70 10
H73 50 15,874 2,234 70 10 70 10
H74 51 15,874 2,148 70 9 70 9
H75 52 15,874 2,065 70 9 70 9
H76 53 15,874 1,986 70 9 70 9
H77 54 15,874 1,909 70 8 70 8
H78 55 15,874 1,836 70 8 70 8
H79 56 15,874 1,765 70 8 70 8
H80 57 15,874 1,697 70 7 70 7
H81 58 15,874 1,632 70 7 70 7
H82 59 15,874 1,569 70 7 70 7
H83 60 15,874 1,509 170 16 170 16
H84 61 15,874 1,451 70 6 70 6
H85 62 15,874 1,395 70 6 70 6
H86 63 15,874 1,341 70 6 70 6
H87 64 15,874 1,290 70 6 70 6
H88 65 15,874 1,240 70 5 70 5
H89 66 15,874 1,193 70 5 70 5
H90 67 15,874 1,147 70 5 70 5
H91 68 15,874 1,103 70 5 70 5
H92 69 15,874 1,060 70 5 70 5
H93 70 15,874 1,019 70 5 70 5
H94 71 15,874 980 70 4 70 4
H95 72 15,874 943 70 4 70 4
H96 73 15,874 906 70 4 70 4
H97 74 15,874 871 70 4 70 4
H98 75 15,874 838 170 9 170 9
H99 76 15,874 806 70 4 70 4
H100 77 15,874 775 70 3 70 3
H101 78 15,874 745 70 3 70 3
H102 79 15,874 716 70 3 70 3
H103 80 15,874 689 70 3 70 3

合計 1,043,187 223,316 215 223,531 12,100 7,334 4,756 947 16,856 8,280 27.0 215,250

河川名：宮川

維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

(

3
0
年
間

)
施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

5
0
年
間

)

残存価値
②

計
①＋②

便益① 建設費③年次 年度 t
便益 費用

費用便益比
B/C

純現在価値
B-C
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様式－５　費用対便益（全体事業・感度分析：残事業費＋10％）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 597 574 0 0 597 574
H25 2 712 659 597 552 3 3 600 554
H26 3 1,425 1,267 597 531 5 5 602 536
H27 4 2,137 1,827 597 510 8 7 605 517
H28 5 2,849 2,342 598 492 11 9 609 500
H29 6 3,562 2,815 598 473 14 11 612 483
H30 7 4,274 3,248 598 454 16 12 614 467
H31 8 4,988 3,645 397 290 19 14 416 304
H32 9 5,461 3,837 397 279 21 15 418 294
H33 10 5,935 4,009 397 268 23 15 420 283
H34 11 6,409 4,163 397 258 24 16 421 274
H35 12 6,882 4,299 397 248 26 16 423 264
H36 13 7,356 4,418 397 238 28 17 425 255
H37 14 7,829 4,521 397 229 30 17 427 246
H38 15 8,303 4,610 397 220 32 18 429 238
H39 16 8,777 4,686 397 212 33 18 430 230
H40 17 9,250 4,749 397 204 35 18 432 222
H41 18 9,724 4,800 397 196 37 18 434 214
H42 19 10,197 4,840 397 188 39 18 436 207
H43 20 10,671 4,870 397 181 41 19 438 200
H44 21 11,145 4,891 397 174 42 19 439 193
H45 22 11,618 4,902 397 168 44 19 441 186
H46 23 12,092 4,906 397 161 46 19 443 180
H47 24 12,565 4,902 397 155 48 19 445 174
H48 25 13,039 4,891 397 149 50 19 447 168
H49 26 13,513 4,874 397 143 52 19 449 162
H50 27 13,985 4,850 397 138 53 18 450 156
H51 28 14,457 4,821 396 132 55 18 451 150
H52 29 14,929 4,787 396 127 57 18 453 145
H53 30 15,402 4,749 396 122 59 18 455 140
H54 31 15,874 4,706 70 21 70 21
H55 32 15,874 4,525 70 20 70 20
H56 33 15,874 4,351 70 19 70 19
H57 34 15,874 4,184 70 18 70 18
H58 35 15,874 4,023 70 18 70 18
H59 36 15,874 3,868 70 17 70 17
H60 37 15,874 3,719 70 16 70 16
H61 38 15,874 3,576 70 16 70 16
H62 39 15,874 3,439 70 15 70 15
H63 40 15,874 3,306 70 15 70 15
H64 41 15,874 3,179 70 14 70 14
H65 42 15,874 3,057 70 13 70 13
H66 43 15,874 2,939 70 13 70 13
H67 44 15,874 2,826 70 12 70 12
H68 45 15,874 2,718 170 29 170 29
H69 46 15,874 2,613 70 12 70 12
H70 47 15,874 2,513 70 11 70 11
H71 48 15,874 2,416 70 11 70 11
H72 49 15,874 2,323 70 10 70 10
H73 50 15,874 2,234 70 10 70 10
H74 51 15,874 2,148 70 9 70 9
H75 52 15,874 2,065 70 9 70 9
H76 53 15,874 1,986 70 9 70 9
H77 54 15,874 1,909 70 8 70 8
H78 55 15,874 1,836 70 8 70 8
H79 56 15,874 1,765 70 8 70 8
H80 57 15,874 1,697 70 7 70 7
H81 58 15,874 1,632 70 7 70 7
H82 59 15,874 1,569 70 7 70 7
H83 60 15,874 1,509 170 16 170 16
H84 61 15,874 1,451 70 6 70 6
H85 62 15,874 1,395 70 6 70 6
H86 63 15,874 1,341 70 6 70 6
H87 64 15,874 1,290 70 6 70 6
H88 65 15,874 1,240 70 5 70 5
H89 66 15,874 1,193 70 5 70 5
H90 67 15,874 1,147 70 5 70 5
H91 68 15,874 1,103 70 5 70 5
H92 69 15,874 1,060 70 5 70 5
H93 70 15,874 1,019 70 5 70 5
H94 71 15,874 980 70 4 70 4
H95 72 15,874 943 70 4 70 4
H96 73 15,874 906 70 4 70 4
H97 74 15,874 871 70 4 70 4
H98 75 15,874 838 170 9 170 9
H99 76 15,874 806 70 4 70 4
H100 77 15,874 775 70 3 70 3
H101 78 15,874 745 70 3 70 3
H102 79 15,874 716 70 3 70 3
H103 80 15,874 689 70 3 70 3

合計 1,043,187 223,316 236 223,552 13,310 8,067 4,756 947 18,066 9,013 24.8 214,539

純現在価値
B-C建設費③年次 年度 t

便益 費用
費用便益比

B/C

河川名：宮川

維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

(

3
0
年
間

)
施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

5
0
年
間

)

残存価値
②

計
①＋②

便益①
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様式－５　費用対便益（全体事業・感度分析：残事業費－10％）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 488 469 0 0 488 469
H25 2 712 659 489 452 3 3 492 455
H26 3 1,425 1,267 489 435 5 5 494 440
H27 4 2,137 1,827 489 418 8 7 497 425
H28 5 2,849 2,342 489 402 11 9 500 411
H29 6 3,562 2,815 489 386 14 11 503 397
H30 7 4,274 3,248 489 372 16 12 505 384
H31 8 4,988 3,645 325 237 19 14 344 251
H32 9 5,461 3,837 325 228 21 15 346 243
H33 10 5,935 4,009 325 220 23 15 348 235
H34 11 6,409 4,163 325 211 24 16 349 227
H35 12 6,882 4,299 325 203 26 16 351 219
H36 13 7,356 4,418 325 195 28 17 353 212
H37 14 7,829 4,521 325 188 30 17 355 205
H38 15 8,303 4,610 325 180 32 18 357 198
H39 16 8,777 4,686 325 174 33 18 358 191
H40 17 9,250 4,749 325 167 35 18 360 185
H41 18 9,724 4,800 325 160 37 18 362 179
H42 19 10,197 4,840 325 154 39 18 364 173
H43 20 10,671 4,870 325 148 41 19 366 167
H44 21 11,145 4,891 325 143 42 19 367 161
H45 22 11,618 4,902 325 137 44 19 369 156
H46 23 12,092 4,906 325 132 46 19 371 151
H47 24 12,565 4,902 324 126 48 19 372 145
H48 25 13,039 4,891 324 122 50 19 374 140
H49 26 13,513 4,874 324 117 52 19 376 135
H50 27 13,985 4,850 324 112 53 18 377 131
H51 28 14,457 4,821 324 108 55 18 379 126
H52 29 14,929 4,787 324 104 57 18 381 122
H53 30 15,402 4,749 324 100 59 18 383 118
H54 31 15,874 4,706 70 21 70 21
H55 32 15,874 4,525 70 20 70 20
H56 33 15,874 4,351 70 19 70 19
H57 34 15,874 4,184 70 18 70 18
H58 35 15,874 4,023 70 18 70 18
H59 36 15,874 3,868 70 17 70 17
H60 37 15,874 3,719 70 16 70 16
H61 38 15,874 3,576 70 16 70 16
H62 39 15,874 3,439 70 15 70 15
H63 40 15,874 3,306 70 15 70 15
H64 41 15,874 3,179 70 14 70 14
H65 42 15,874 3,057 70 13 70 13
H66 43 15,874 2,939 70 13 70 13
H67 44 15,874 2,826 70 12 70 12
H68 45 15,874 2,718 170 29 170 29
H69 46 15,874 2,613 70 12 70 12
H70 47 15,874 2,513 70 11 70 11
H71 48 15,874 2,416 70 11 70 11
H72 49 15,874 2,323 70 10 70 10
H73 50 15,874 2,234 70 10 70 10
H74 51 15,874 2,148 70 9 70 9
H75 52 15,874 2,065 70 9 70 9
H76 53 15,874 1,986 70 9 70 9
H77 54 15,874 1,909 70 8 70 8
H78 55 15,874 1,836 70 8 70 8
H79 56 15,874 1,765 70 8 70 8
H80 57 15,874 1,697 70 7 70 7
H81 58 15,874 1,632 70 7 70 7
H82 59 15,874 1,569 70 7 70 7
H83 60 15,874 1,509 170 16 170 16
H84 61 15,874 1,451 70 6 70 6
H85 62 15,874 1,395 70 6 70 6
H86 63 15,874 1,341 70 6 70 6
H87 64 15,874 1,290 70 6 70 6
H88 65 15,874 1,240 70 5 70 5
H89 66 15,874 1,193 70 5 70 5
H90 67 15,874 1,147 70 5 70 5
H91 68 15,874 1,103 70 5 70 5
H92 69 15,874 1,060 70 5 70 5
H93 70 15,874 1,019 70 5 70 5
H94 71 15,874 980 70 4 70 4
H95 72 15,874 943 70 4 70 4
H96 73 15,874 906 70 4 70 4
H97 74 15,874 871 70 4 70 4
H98 75 15,874 838 170 9 170 9
H99 76 15,874 806 70 4 70 4
H100 77 15,874 775 70 3 70 3
H101 78 15,874 745 70 3 70 3
H102 79 15,874 716 70 3 70 3
H103 80 15,874 689 70 3 70 3

合計 1,043,187 223,316 193 223,509 10,890 6,601 4,756 947 15,646 7,547 29.6 215,962

河川名：宮川

維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

(

3
0
年
間

)
施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

5
0
年
間

)

残存価値
②

計
①＋②

便益① 建設費③年次 年度 t
便益 費用

費用便益比
B/C

純現在価値
B-C
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様式－５　費用対便益（全体事業・感度分析：残工期＋10％）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 494 475 0 0 494 475
H25 2 648 599 494 456 2 2 496 459
H26 3 1,295 1,151 494 439 5 4 499 443
H27 4 1,943 1,661 494 422 7 6 501 428
H28 5 2,590 2,129 494 406 10 8 504 414
H29 6 3,238 2,559 494 390 12 10 506 400
H30 7 3,886 2,953 494 375 15 11 509 387
H31 8 4,534 3,313 445 325 17 13 462 338
H32 9 5,117 3,595 328 231 20 14 348 244
H33 10 5,548 3,748 328 222 21 14 349 236
H34 11 5,978 3,883 328 213 23 15 351 228
H35 12 6,409 4,003 328 205 24 15 353 220
H36 13 6,839 4,107 328 197 26 16 354 213
H37 14 7,270 4,198 328 190 28 16 356 206
H38 15 7,700 4,276 328 182 29 16 358 199
H39 16 8,131 4,341 328 175 31 17 359 192
H40 17 8,561 4,395 328 168 33 17 361 185
H41 18 8,992 4,439 328 162 34 17 362 179
H42 19 9,422 4,472 328 156 36 17 364 173
H43 20 9,853 4,497 328 150 38 17 366 167
H44 21 10,284 4,513 328 144 39 17 367 161
H45 22 10,714 4,521 328 138 41 17 369 156
H46 23 11,145 4,522 328 133 42 17 371 150
H47 24 11,575 4,516 328 128 44 17 372 145
H48 25 12,006 4,504 328 123 46 17 374 140
H49 26 12,436 4,486 328 118 47 17 376 135
H50 27 12,867 4,462 328 114 49 17 377 131
H51 28 13,297 4,434 328 109 51 17 378 126
H52 29 13,727 4,402 327 105 52 17 380 122
H53 30 14,157 4,365 327 101 54 17 381 118
H54 31 14,586 4,324 327 97 56 16 383 114
H55 32 15,015 4,280 327 93 57 16 385 110
H56 33 15,445 4,233 327 90 59 16 386 106
H57 34 15,874 4,184 70 18 70 18
H58 35 15,874 4,023 70 18 70 18
H59 36 15,874 3,868 70 17 70 17
H60 37 15,874 3,719 70 16 70 16
H61 38 15,874 3,576 70 16 70 16
H62 39 15,874 3,439 70 15 70 15
H63 40 15,874 3,306 70 15 70 15
H64 41 15,874 3,179 70 14 70 14
H65 42 15,874 3,057 70 13 70 13
H66 43 15,874 2,939 70 13 70 13
H67 44 15,874 2,826 70 12 70 12
H68 45 15,874 2,718 70 12 70 12
H69 46 15,874 2,613 70 12 70 12
H70 47 15,874 2,513 70 11 70 11
H71 48 15,874 2,416 170 26 170 26
H72 49 15,874 2,323 70 10 70 10
H73 50 15,874 2,234 70 10 70 10
H74 51 15,874 2,148 70 9 70 9
H75 52 15,874 2,065 70 9 70 9
H76 53 15,874 1,986 70 9 70 9
H77 54 15,874 1,909 70 8 70 8
H78 55 15,874 1,836 70 8 70 8
H79 56 15,874 1,765 70 8 70 8
H80 57 15,874 1,697 70 7 70 7
H81 58 15,874 1,632 70 7 70 7
H82 59 15,874 1,569 70 7 70 7
H83 60 15,874 1,509 70 7 70 7
H84 61 15,874 1,451 70 6 70 6
H85 62 15,874 1,395 70 6 70 6
H86 63 15,874 1,341 170 14 170 14
H87 64 15,874 1,290 70 6 70 6
H88 65 15,874 1,240 70 5 70 5
H89 66 15,874 1,193 70 5 70 5
H90 67 15,874 1,147 70 5 70 5
H91 68 15,874 1,103 70 5 70 5
H92 69 15,874 1,060 70 5 70 5
H93 70 15,874 1,019 70 5 70 5
H94 71 15,874 980 70 4 70 4
H95 72 15,874 943 70 4 70 4
H96 73 15,874 906 70 4 70 4
H97 74 15,874 871 70 4 70 4
H98 75 15,874 838 70 4 70 4
H99 76 15,874 806 70 4 70 4

H100 77 15,874 775 70 3 70 3
H101 78 15,874 745 170 8 170 8
H102 79 15,874 716 70 3 70 3
H103 80 15,874 689 70 3 70 3
H104 81 15,874 662 70 3 70 3
H105 82 15,874 637 70 3 70 3
H106 83 15,874 612 70 3 70 3

合計 1,068,906 215,348 191 215,539 12,100 7,033 4,854 906 16,954 7,938 27.2 207,600

純現在価値
B-C建設費③年次 年度 t

便益 費用
費用便益比

B/C

河川名：宮川

維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

(

3
3
年
間

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

5
0
年
間

)

残存価値
②

計
①＋②

便益①
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様式－５　費用対便益（全体事業・感度分析：残工期－10％）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 603 580 0 0 603 580
H25 2 792 732 603 558 3 3 606 561
H26 3 1,583 1,407 603 536 6 5 609 542
H27 4 2,375 2,030 603 516 9 8 612 523
H28 5 3,166 2,602 603 496 12 10 615 506
H29 6 3,958 3,128 604 477 15 12 619 489
H30 7 4,750 3,610 462 351 18 14 480 365
H31 8 5,356 3,914 401 293 20 15 422 308
H32 9 5,882 4,133 401 282 22 16 424 298
H33 10 6,409 4,329 401 271 24 17 426 287
H34 11 6,935 4,505 401 261 26 17 428 278
H35 12 7,461 4,660 401 251 28 18 430 268
H36 13 7,987 4,797 401 241 30 18 432 259
H37 14 8,514 4,916 401 232 32 19 434 250
H38 15 9,040 5,019 401 223 34 19 436 242
H39 16 9,566 5,107 401 214 36 19 438 234
H40 17 10,092 5,181 401 206 38 20 440 226
H41 18 10,618 5,242 401 198 40 20 442 218
H42 19 11,145 5,290 401 190 42 20 444 211
H43 20 11,671 5,326 401 183 44 20 446 203
H44 21 12,197 5,352 401 176 46 20 448 196
H45 22 12,723 5,369 401 169 48 20 450 190
H46 23 13,249 5,376 401 163 50 20 451 183
H47 24 13,775 5,374 400 156 53 20 453 177
H48 25 14,300 5,364 400 150 55 20 455 170
H49 26 14,824 5,347 400 144 57 20 457 165
H50 27 15,349 5,323 400 139 59 20 459 159
H51 28 15,874 5,294 61 20 61 20
H52 29 15,874 5,090 61 19 61 19
H53 30 15,874 4,894 61 19 61 19
H54 31 15,874 4,706 61 18 61 18
H55 32 15,874 4,525 61 17 61 17
H56 33 15,874 4,351 61 17 61 17
H57 34 15,874 4,184 61 16 61 16
H58 35 15,874 4,023 61 15 61 15
H59 36 15,874 3,868 61 15 61 15
H60 37 15,874 3,719 61 14 61 14
H61 38 15,874 3,576 61 14 61 14
H62 39 15,874 3,439 61 13 61 13
H63 40 15,874 3,306 61 13 61 13
H64 41 15,874 3,179 61 12 61 12
H65 42 15,874 3,057 61 12 61 12
H66 43 15,874 2,939 61 11 61 11
H67 44 15,874 2,826 61 11 61 11
H68 45 15,874 2,718 61 10 61 10
H69 46 15,874 2,613 61 10 61 10
H70 47 15,874 2,513 61 10 61 10
H71 48 15,874 2,416 61 9 61 9
H72 49 15,874 2,323 61 9 61 9
H73 50 15,874 2,234 61 9 61 9
H74 51 15,874 2,148 61 8 61 8
H75 52 15,874 2,065 61 8 61 8
H76 53 15,874 1,986 61 8 61 8
H77 54 15,874 1,909 61 7 61 7
H78 55 15,874 1,836 61 7 61 7
H79 56 15,874 1,765 61 7 61 7
H80 57 15,874 1,697 61 6 61 6
H81 58 15,874 1,632 61 6 61 6
H82 59 15,874 1,569 61 6 61 6
H83 60 15,874 1,509 61 6 61 6
H84 61 15,874 1,451 61 6 61 6
H85 62 15,874 1,395 61 5 61 5
H86 63 15,874 1,341 61 5 61 5
H87 64 15,874 1,290 61 5 61 5
H88 65 15,874 1,240 61 5 61 5
H89 66 15,874 1,193 61 5 61 5
H90 67 15,874 1,147 61 4 61 4
H91 68 15,874 1,103 61 4 61 4
H92 69 15,874 1,060 61 4 61 4
H93 70 15,874 1,019 61 4 61 4
H94 71 15,874 980 61 4 61 4
H95 72 15,874 943 61 4 61 4
H96 73 15,874 906 61 3 61 3
H97 74 15,874 871 61 3 61 3
H98 75 15,874 838 61 3 61 3
H99 76 15,874 806 61 3 61 3
H100 77 15,874 775 61 3 61 3

合計 1,017,416 231,701 241 231,942 12,100 7,655 3,878 883 15,978 8,538 27.2 223,404

純現在価値
B-C建設費③年次 年度 t

便益 費用
費用便益比

B/C

河川名：宮川

維持管理費④ 計③＋④
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(
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年
間
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完
成
後
の
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期
間

(

5
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年
間

)

残存価値
②

計
①＋②

便益①
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様式－５　費用対便益（全体事業・感度分析：資産＋10％）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 543 522 0 0 543 522
H25 2 780 722 543 502 3 3 546 505
H26 3 1,561 1,388 543 483 5 5 548 488
H27 4 2,341 2,001 543 464 8 7 551 471
H28 5 3,122 2,566 543 446 11 9 554 455
H29 6 3,902 3,084 543 429 14 11 557 440
H30 7 4,683 3,559 544 413 16 12 560 426
H31 8 5,465 3,993 361 264 19 14 380 278
H32 9 5,984 4,204 361 254 21 15 382 268
H33 10 6,503 4,393 361 244 23 15 384 259
H34 11 7,021 4,561 361 234 24 16 385 250
H35 12 7,540 4,710 361 225 26 16 387 242
H36 13 8,059 4,840 361 217 28 17 389 234
H37 14 8,578 4,954 361 208 30 17 391 226
H38 15 9,097 5,051 361 200 32 18 393 218
H39 16 9,616 5,134 361 193 33 18 394 211
H40 17 10,135 5,203 361 185 35 18 396 203
H41 18 10,654 5,259 361 178 37 18 398 196
H42 19 11,173 5,303 361 171 39 18 400 190
H43 20 11,691 5,336 361 165 41 19 402 183
H44 21 12,210 5,358 361 158 42 19 403 177
H45 22 12,729 5,371 361 152 44 19 405 171
H46 23 13,248 5,375 361 146 46 19 407 165
H47 24 13,767 5,371 361 141 48 19 409 160
H48 25 14,286 5,359 361 135 50 19 411 154
H49 26 14,805 5,340 360 130 52 19 412 148
H50 27 15,322 5,314 360 125 53 18 413 143
H51 28 15,840 5,282 360 120 55 18 415 138
H52 29 16,357 5,245 360 115 57 18 417 134
H53 30 16,875 5,203 360 111 59 18 419 129
H54 31 17,392 5,156 70 21 70 21
H55 32 17,392 4,958 70 20 70 20
H56 33 17,392 4,767 70 19 70 19
H57 34 17,392 4,584 70 18 70 18
H58 35 17,392 4,407 70 18 70 18
H59 36 17,392 4,238 70 17 70 17
H60 37 17,392 4,075 70 16 70 16
H61 38 17,392 3,918 70 16 70 16
H62 39 17,392 3,767 70 15 70 15
H63 40 17,392 3,623 70 15 70 15
H64 41 17,392 3,483 70 14 70 14
H65 42 17,392 3,349 70 13 70 13
H66 43 17,392 3,220 70 13 70 13
H67 44 17,392 3,097 70 12 70 12
H68 45 17,392 2,977 170 29 170 29
H69 46 17,392 2,863 70 12 70 12
H70 47 17,392 2,753 70 11 70 11
H71 48 17,392 2,647 70 11 70 11
H72 49 17,392 2,545 70 10 70 10
H73 50 17,392 2,447 70 10 70 10
H74 51 17,392 2,353 70 9 70 9
H75 52 17,392 2,263 70 9 70 9
H76 53 17,392 2,176 70 9 70 9
H77 54 17,392 2,092 70 8 70 8
H78 55 17,392 2,011 70 8 70 8
H79 56 17,392 1,934 70 8 70 8
H80 57 17,392 1,860 70 7 70 7
H81 58 17,392 1,788 70 7 70 7
H82 59 17,392 1,719 70 7 70 7
H83 60 17,392 1,653 170 16 170 16
H84 61 17,392 1,590 70 6 70 6
H85 62 17,392 1,529 70 6 70 6
H86 63 17,392 1,470 70 6 70 6
H87 64 17,392 1,413 70 6 70 6
H88 65 17,392 1,359 70 5 70 5
H89 66 17,392 1,307 70 5 70 5
H90 67 17,392 1,256 70 5 70 5
H91 68 17,392 1,208 70 5 70 5
H92 69 17,392 1,162 70 5 70 5
H93 70 17,392 1,117 70 5 70 5
H94 71 17,392 1,074 70 4 70 4
H95 72 17,392 1,033 70 4 70 4
H96 73 17,392 993 70 4 70 4
H97 74 17,392 955 70 4 70 4
H98 75 17,392 918 170 9 170 9
H99 76 17,392 883 70 4 70 4
H100 77 17,392 849 70 3 70 3
H101 78 17,392 816 70 3 70 3
H102 79 17,392 785 70 3 70 3
H103 80 17,392 755 70 3 70 3

合計 1,142,945 244,672 215 244,886 12,100 7,334 4,756 947 16,856 8,280 29.6 236,606

純現在価値
B-C建設費③年次 年度 t

便益 費用
費用便益比

B/C
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様式－５　費用対便益（全体事業・感度分析：資産－10％）
水系名：宮川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 0 0 543 522 0 0 543 522
H25 2 644 596 543 502 3 3 546 505
H26 3 1,288 1,145 543 483 5 5 548 488
H27 4 1,933 1,652 543 464 8 7 551 471
H28 5 2,577 2,118 543 446 11 9 554 455
H29 6 3,221 2,546 543 429 14 11 557 440
H30 7 3,865 2,937 544 413 16 12 560 426
H31 8 4,511 3,296 361 264 19 14 380 278
H32 9 4,939 3,470 361 254 21 15 382 268
H33 10 5,367 3,626 361 244 23 15 384 259
H34 11 5,796 3,765 361 234 24 16 385 250
H35 12 6,224 3,888 361 225 26 16 387 242
H36 13 6,652 3,995 361 217 28 17 389 234
H37 14 7,081 4,089 361 208 30 17 391 226
H38 15 7,509 4,169 361 200 32 18 393 218
H39 16 7,937 4,238 361 193 33 18 394 211
H40 17 8,366 4,295 361 185 35 18 396 203
H41 18 8,794 4,341 361 178 37 18 398 196
H42 19 9,222 4,377 361 171 39 18 400 190
H43 20 9,651 4,404 361 165 41 19 402 183
H44 21 10,079 4,423 361 158 42 19 403 177
H45 22 10,507 4,434 361 152 44 19 405 171
H46 23 10,935 4,437 361 146 46 19 407 165
H47 24 11,364 4,433 361 141 48 19 409 160
H48 25 11,792 4,423 361 135 50 19 411 154
H49 26 12,220 4,408 360 130 52 19 412 148
H50 27 12,648 4,386 360 125 53 18 413 143
H51 28 13,075 4,360 360 120 55 18 415 138
H52 29 13,502 4,329 360 115 57 18 417 134
H53 30 13,929 4,295 360 111 59 18 419 129
H54 31 14,356 4,256 70 21 70 21
H55 32 14,356 4,092 70 20 70 20
H56 33 14,356 3,935 70 19 70 19
H57 34 14,356 3,784 70 18 70 18
H58 35 14,356 3,638 70 18 70 18
H59 36 14,356 3,498 70 17 70 17
H60 37 14,356 3,364 70 16 70 16
H61 38 14,356 3,234 70 16 70 16
H62 39 14,356 3,110 70 15 70 15
H63 40 14,356 2,990 70 15 70 15
H64 41 14,356 2,875 70 14 70 14
H65 42 14,356 2,765 70 13 70 13
H66 43 14,356 2,658 70 13 70 13
H67 44 14,356 2,556 70 12 70 12
H68 45 14,356 2,458 170 29 170 29
H69 46 14,356 2,363 70 12 70 12
H70 47 14,356 2,272 70 11 70 11
H71 48 14,356 2,185 70 11 70 11
H72 49 14,356 2,101 70 10 70 10
H73 50 14,356 2,020 70 10 70 10
H74 51 14,356 1,942 70 9 70 9
H75 52 14,356 1,868 70 9 70 9
H76 53 14,356 1,796 70 9 70 9
H77 54 14,356 1,727 70 8 70 8
H78 55 14,356 1,660 70 8 70 8
H79 56 14,356 1,596 70 8 70 8
H80 57 14,356 1,535 70 7 70 7
H81 58 14,356 1,476 70 7 70 7
H82 59 14,356 1,419 70 7 70 7
H83 60 14,356 1,365 170 16 170 16
H84 61 14,356 1,312 70 6 70 6
H85 62 14,356 1,262 70 6 70 6
H86 63 14,356 1,213 70 6 70 6
H87 64 14,356 1,167 70 6 70 6
H88 65 14,356 1,122 70 5 70 5
H89 66 14,356 1,079 70 5 70 5
H90 67 14,356 1,037 70 5 70 5
H91 68 14,356 997 70 5 70 5
H92 69 14,356 959 70 5 70 5
H93 70 14,356 922 70 5 70 5
H94 71 14,356 886 70 4 70 4
H95 72 14,356 852 70 4 70 4
H96 73 14,356 820 70 4 70 4
H97 74 14,356 788 70 4 70 4
H98 75 14,356 758 170 9 170 9
H99 76 14,356 729 70 4 70 4
H100 77 14,356 701 70 3 70 3
H101 78 14,356 674 70 3 70 3
H102 79 14,356 648 70 3 70 3
H103 80 14,356 623 70 3 70 3

合計 943,429 201,961 215 202,176 12,100 7,334 4,756 947 16,856 8,280 24.4 193,895

河川名：宮川

維持管理費④ 計③＋④
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②
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便益① 建設費③年次 年度 t
便益 費用

費用便益比
B/C

純現在価値
B-C
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 6,941

本工事費 式 1 6,941

築堤 m 13,000 1,095

高潮 m 400 994

護岸 m 3,000 853

河床掘削 千m3 240 2,843

耐震対策 式 1 642 勢田川排水機場、勢田川防潮水門

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

排水機場 箇所 1 514 桧尻排水機場増強

その他 式

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

橋脚補強 箇所

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式 1 1,060

用地費 式 1 1,060

補償費 式

間接経費 式 1 2,082

工事諸費 式 1 2,017

事業費　計 式 1 12,100

維持管理費 式 1 4,756

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式－６　　　事業費の内訳書

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価

　宮川直轄河川改修事業（全体事業費）
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 2,928

維持的経費 式 1 2,429

堤防除草 式 1 578

堤防天端補修 式

高水敷整正 式 1 239

水防巡視 式

側帯整備 式

緊急維持 式

管理施設等維持 式 1 350

水閘門操作 式 1 130

その他 式 1 1,132

修繕的経費 式 1 499

堤防・護岸修繕 式 1 199

水閘門修繕 式

IT関連修繕 式

管理施設等修繕 式 1 300

障害物撤去 式

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 1 755

工事諸費 式 1 1,073

事業費　計 式 1 4,756

※１　維持管理費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式－６　　　事業費の内訳書

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価

　宮川直轄河川改修事業（全体維持管理費）
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