
第５回勢田川流域等浸水対策協議会を開催しました 

 令和元年12月25日に第5回勢田川流域等浸水対策協議会を開催し、伊勢市、三重県、国で勢田川流域等浸水対策実行計画の 
  進捗状況を確認し、今後の取り組みついても情報共有を実施した。 
 三重県より汁谷川整備計画（案）の説明があり、今後策定手続きを経て、次回協議会で実行計画に盛り込むことを確認した。 

【令和元年12月現在】 

■実施済み ■実施中・今後実施 

 12月25日 伊勢市防災センターにて 

 
  
   
  
   
  

 
  

 
  
  
   1 勢田川 緊急的な堤防かさ上げ 国土交通省

2 勢田川 河道掘削 国土交通省

3 勢田川 勢田川排水機場ポンプ増強 国土交通省

4 勢田川 逆流防止フラップ弁設置 伊勢市

5 桧尻川 桧尻川排水機場ポンプ増強 国土交通省

6 桧尻川（指定区間） 河道掘削 三重県

7 桧尻川（指定区間） 河川整備 三重県

8 桧尻川（準用河川） 河川整備 伊勢市

9 勢田川・桧尻川流域 下水道整備 伊勢市

10 勢田川・桧尻川流域 流域における総合治水対策
国土交通省

三重県・伊勢市

11 勢田川 危機管理型水位計の設置 国土交通省

12 勢田川（指定区間・準用河川） 危機管理型水位計の設置
三重県

伊勢市

13 勢田川流域 洪水浸水想定区域の指定・公表 国土交通省

14 勢田川（指定区間）流域 洪水浸水想定区域図の作成 三重県

15 勢田川流域 洪水浸水想定区域の説明会の実施
国土交通省

伊勢市

16 桧尻川（準用河川） 危機管理型水位計の設置 伊勢市

17 桧尻川流域 洪水浸水想定区域図の作成 三重県

18 桧尻川流域 洪水浸水想定区域の説明会の実施
三重県

伊勢市

19 勢田川・桧尻川流域 ハザードマップの更新 伊勢市

20 勢田川・桧尻川流域 防災啓発体制の強化 伊勢市

21 勢田川・桧尻川流域 伊勢市防災大学の開催 伊勢市

22 勢田川・桧尻川流域 伊勢市防災コーディネーターの認定 伊勢市

23 勢田川・桧尻川流域 防災教育の強化
国土交通省

三重県・伊勢市
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No. 対象河川（流域） 内容 事業主体

H30台風期までに完成※2

【国】整備計画対応完了

整備完了

【国】整備計画対応完了

暫定河道掘削を実施

【県】整備計画対応完了

【市】整備計画対応完了

H30台風期までに完成※2

概ね整備完了

H29年度末に設置済み※1

定期的に実施

H29年度までに指定・公表済み※1

早期に実施

継続した啓発活動を実施

継続した教育を実施

継続し意識高揚を図る

継続した啓発活動を実施

H30年度末までに完成※2

【県】整備計画対応完了

定期的に実施

H30年度末までに作成※2

総合治水対策の検討

H30年度末までに完成※2

作成完了

整備計画策定

３排水区整備を集中的に先行実施

黒瀬ポンプ場ポンプ増強

H29年度更新

（勢田川流域、H29年10月浸水実績）

汁谷川整備計画（案）について 
 （外水氾濫対策）本整備計画では、年超過確率1/30の降雨に対

して被害を防ぐことを目標とし、80m3/sの流量を安全に流下させ
る河道を整備する。 

 （内水氾濫対策）宮川本川に対する内水氾濫については、年超過
確率1/10の降雨に対して床上浸水を防ぐことを目標とし、汁谷川
排水機場に約8m3/sの排水ポンプを新設し、約13m3/sの既存の
ポンプと合わせて約21m3/sの排水能力とする。 

 （外水氾濫対策）特殊堤の整備 

 （内水氾濫対策）排水ポンプの新設（約8m3/s） 

伊勢市との連携による実行計画の進捗 
（残土について、伊勢市事業パーク＆バスライドの駐車場整備と連携） 

R1.12.13撮影 

※R1.12末時点で約３０千ｍ３（約６割）搬入済 
※   は今後搬入予定を示す。 

実行計画対策メニュー 
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