
11月期
新丸山ダム工事事務所 令和４年度

原石山周辺工事

ダム周辺工事

付替道路工事

恵那市八百津町

ダム本体工事



□堤体左岸（法面保護、掘削、坂路造成）
・左岸部の法面保護・掘削・坂路造成
を行います
・左岸ケーブルクレーン基礎を施工します

口杣沢建設発生土受入地
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皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、
誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成
を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場
合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。

地域の皆様へ

新丸山ダム ダム本体
工事だより（１１月期）

工事の近況及び令和４年１１月期の工事予定をお知らせ致します。

令和２年度 新丸山ダム本体建設第１期工事
施 工 者：大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
工事期間：令和３年１月２９日～令和７年３月３１日

工事内容：以下の□～□

ダム本体工事

定点写真（１０月末）

写真A 堤体（下流より上流を望む）

写真B 堤体（右岸より左岸を望む）

写真D 堤体（左岸より右岸を望む）

写真C 堤体（上流より下流を望む）
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□口杣沢建設発生土受入地
・流末沈砂池の施工を行います
・建設発生土の受入を行います
・沢水処理管の付替えを行います
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□堤体右岸（ケーブルクレーン基礎掘削）
・旧展望台と基礎範囲の掘削・支障物撤去を行います

新展望台へのルート

２

※工事現場内への侵入は大変危険ですのでおやめください。

3□転流工（呑口）
・掘削、法面保護を行
います

4□斜坑工 ・ 転流工
(トンネル部)

・トンネル掘削を行います

□骨材調整ビン
・基礎構造物の構築を行います

工事に関するご意見・ご不明点がある場合は、以下専用ダイアルまで
お問い合わせください。 (平日、土日祝日も24時間対応しております)

TEL ： ０７０-１００１-０３９８

法面保護

坂路造成

支障物撤去･掘削

転流工
（呑口）

斜坑工
・連絡坑工

工 事 個 所 説 明 図
原石山

橙線
規制：一時通行止区間（昼間）
期間：令和6年6月頃まで
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青線
規制：全面通行止区間（日中）
期間：破線… 当面の間

実線…令和5年2月下旬頃まで

黄線
規制：全面通行止区間（終日）
期間：当面の間

掘削

ケーブルクレーン基礎掘削

転流工
トンネル部

ケーブルクレーン基礎

掘削

法面
保護

坂路造成



口杣沢建設発生土受入地工 事 個 所 説 明 図

新丸山ダム ダム周辺
関連工事だより（１１月期）

工事の近況及び令和４年１１月期の工事予定をお知らせ致します。

②ダム湖周辺の樹木を伐採する工事

②-1

①

①ダム工事用の仮桟橋（係船設備）を
つくる工事

令和３年度 新丸山ダム貯水池右岸仮桟橋工事
施 工 者：小池土木（株）
工事期間：～令和５年３月２４日

令和４年度 新丸山ダム貯水池右岸伐採工事
施 工 者：北川工務（株）
工事期間：～令和５年１月３１日

②-1 左岸側より

※工事現場内への侵入は大変危険ですのでおやめください。

橙線
規制：一時通行止区間（昼間）

期間：令和6年6月頃まで

青線
規制：全面通行止区間（日中）
期間：破線…  当面の間

実線… 令和5年2月下旬頃まで

黄線
規制：全面通行止区間（終日）
期間：当面の間

伐採

②-2 下流側より

湖岸側より

新展望台へのルート

伐採完了

仮桟橋設置

伐採範囲

②-2は 丸山ダムより上流側約3km地点の
右岸側湖岸です

③ダム湖周辺の樹木を伐採する工事
令和４年度 新丸山ダム貯水池伐採工事
施 工 者：（株）中濃
工事期間：～令和4年１１月３０日

③ 上空より

③は 丸山ダムより上流側約500m地点の
右岸側湖岸です

伐採範囲



新丸山ダム 原石山周辺
関連工事だより（１１月期）

工事の近況及び令和４年１１月期の工事予定をお知らせ致します。

○お知らせ
残土の搬出作業に伴い、原石山と口杣沢の間の
国道４１８号を大型車が通行します。

発
注
者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780（代）

原石山

①
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面

②原石山（骨材採取地）へ向かう道路の整備

令和3年度 新丸山ダム原石山線整備工事
施 工 者：（株）栗山組
工事期間：～令和５年２月２８日

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事
施 工 者：大林・大本・市川特定建設工事共同企業体
工事期間：～令和７年３月３１日

①原石山の伐採および掘削をしています

②

2号橋
5号橋

口杣沢

運搬経路

地下排水管

補強土壁

伐採・掘削

伐採・掘削



新丸山ダム 付替国道４１８号
（八百津町・瑞浪市）関連工事だより（１１月期）

皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、
誠にありがとうございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成

を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく

場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し上げます。
地域の皆様へ

工事の近況及び令和４年１１月期の工事予定をお知らせ致します。

至

恵
那
市
街
地

至

可
児
市
方
面

八百津町 恵那市

国道418号

潮南郵便局

中組公民館

西山公民
館

７号橋（仮称）
全長：約500m

６号橋（仮称）
L=約90m

８号橋（仮称）
全長：約100m

恵那市側工区施工中

②

３－A区間

３－B区間

①

○お知らせ

なし

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780（代）

②町道十日神楽線を広げる工事

令和３年度 新丸山ダム十日神楽地区整備工事

施 工 者 ：（株）友進
工事期間：令和４年３月３１日～令和５年３月２９日

①７号橋の土台(橋台)を作る工事

令和３年度 新丸山ダム国道４１８号７号潮見下部工事

施 工 者 ：（株）奥村組
工事期間：令和４年３月２８日～令和６年３月２９日

③

③五月橋架替のための道路を広げる工事

令和４年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事

施 工 者 ：小池土木(株)
工事期間：令和４年６月１０日～令和５年３月３１日

工事用道路造成

落石防護網工

仮桟橋工

掘削工

仮桟橋工

掘削工

3-B区間

法面工

掘削工

3-A区間



八百津町

国道418号

潮南郵便局

中組公民館
恵那市

西山公民館
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皆様には平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を
賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、
早期完成を目指して施工致します。ご理解とご協力の程お願い
申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させて
いただく場合がございますが、ご理解を承りますようお願い申し
上げます。

新丸山ダム 付替国道４１８号
（恵那市）関連工事だより（１１月期） 地域の皆様へ

６号橋（仮称）
全長：約90m

８号橋周辺工事

７号橋（仮称）
全長：約500m

工事の近況及び令和４年１１月期の工事予定をお知らせ致します。

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780（代）

○お知らせ

なし

①８号橋の土台（橋台）と本線掘削工事
令和３年度 新丸山ダム国道４１８号西山南道路建設工事
施 工 者 ：セントラル建設（株）
工事期間：令和４年３月31日～令和５年３月２４日

①

②８号橋の橋を架ける工事

令和４年度 新丸山ダム国道４１８号８号橋PC上部工事
施 工 者 ：オリエンタル白石（株）
工事期間：令和４年８月２２日～令和６年３月２９日

②
③７号橋の土台（橋台）を作る工事
令和４年度 新丸山ダム国道４１８号7号橋飯地下部工事
施 工 者 ：前田建設工業（株）
工事期間：令和４年９月～令和７年３月２８日

③

付替国道418号計画路線

付替国道418号計画路線 付替国道418号計画路線

掘削工

補強土壁

埋戻工

補強土壁
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