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豊川霞堤地区浸水被害軽減対策計画フォローアップについて   

1 

樋管の排水能力はどの程度あるのか。内水処理について具体的な説
明がない。浸水開始から樋管が閉じてどのように水位が上昇し、ど
れくらいで排水できるか。現状と整備後の比較がないとわからな
い。 

排水能力を含めシミュレーション結果につい
て整理のうえ、後日説明する。 

国 

 

2 

自然排水に比べて、排水時間が遅延するかと思うが、排水時間があ
まりに長いと水に浸かった農作物への被害や生活への影響が懸念さ
れる。その点についてどのように考えているのか。 

再度整理したのちに、説明する。 

国 
市 

【補足】 
排水時間が遅延すると思われているので再度整理し、説明させていただきます。 
農作物被害について霞に特化した補償支援制度はないため、万が一被害があった
場合は、今年度お示しした現行支援制度一覧に記載の窓口に相談いただくようお
願い致します。 

水防法の改正および河川管理者等による氾濫に係る通報について   

3 
避難指示を出す基準の見直しについて、地元説明会で説明する予定
か。 

地元説明会で説明する方向で調整を進めてい
る。 市 

【補足】 
 地元説明会において、説明しました。 

その他   

4 

浸水レベルを表す浸水位表示板について、昭和 44 年洪水の表示にな
っているが、令和 5 年 6 月洪水への更新の進捗はどうなっているの
か。市の業務の範囲だと思うが、それについても国土交通省の考え
を聞かなくてはいけないのか。2～3 年前から意見しているが、まだ
予算について検討しているという回答では納得できない。 
昨年から言っているのでまだわからないという回答では納得できな
い。考えを示していただきたい。 

当該表示物について、国の管理か市の管理か
が曖昧になっていたので、改めて国と市で協
議して対応を決めさせていただく。 
 
 
 

 

 
市 

（国） 
 

【補足】 
国と市でそれぞれ役割を決め、修正に係る作業を実施する予定です。 
（国で想定浸水深の算定等をおこない、市で現地張替作業を実施予定） 

 

 5 

シミュレーションで「22 時間で排水」とあるが、その根拠や具体的
な過程（水位上昇、樋門操作、排水時間内訳等）の説明が不足して
いるのではないか。地元説明会において詳細を説明していただきた
い。 

地元説明会で説明できるように準備する。 
 

 

国 

【確認結果】 
モデルの構築等整理に時間がかかるため結果が出来次第、説明に伺う予定です。 
 

６ 

水位を判断するのにカメラを用いているかと思うが、カメラが何ら
かの原因で水位を正しく測定できなくなった場合に、カメラ以外の
水位の観測方法で補完できるのか。また、過去には大雨時に、流下
物がカメラに当たって、角度が変わってしまったことがある。  
 
 
 
 
     

（国） 
水位観測は、カメラ以外にも簡易水位計を用
いて行っている。カメラの角度に異常が確認
された場合には、位置を復元することが可能
である。 
（市） 
過去にどのカメラの角度が変わってしまった
のか、後ほど具体的な場所を改めて確認させ
ていただきたい。 

国 
市 

【確認結果】 
場所が確認できましたのでカメラ（危機管理水位計）の角度と位置を見直しまし
た。 
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7 
工事区間の夏季の草木繁茂について、巡回点検等の維持管理を適切
に対応していただきたい。 

ご意見はお伺いした 
国 

【補足】 
定期的に現地確認をおこない、適切な維持管理に努めます。 

8 

堤防整備後の牛川地区の土地利用などの計画が不明確である。（公
園との関係、堤防下の道路を作るのかなど） 
未定の部分もあると思うが、国と市の役割分担も含め、計画を進め
ていただきたい。 

ご意見はお伺いした 

国 

【補足】 
坂路、管理用道路、排水、既設道路との接続など詳細設計完了後に説明させていただきま
す。 
 

9 

以前（30、40 年前）の開発計画には、排水機場整備の計画があった
と聞いたが、それがどうして今の計画からは無くなってしまったの
か。前述のシミュレーション結果の補足説明と併せて、どういった
経緯で排水機場や排水ポンプの計画が削除されたのかを説明してい
ただきたい。 

排水機場や排水ポンプの計画の有無も含め
て、調べられる範囲で確認する。 

国 

【補足】 
過去の資料を確認しましたがポンプ等の計画があったことは確認できませんでした。 

10 

堤防完成が約 10 年延期されていることを期に、近年の気候変動に
よる降雨量の増加を踏まえて、堤防の高さを見直すことは可能か。 

牛川地区の堤防は、暫定堤防ではなく完成堤
防として整備を進めており、堤防高を変更す
る予定はない。また、一部区間で堤防高を高
くしても効果が限定的であるため、現在の計
画でご理解をいただきたい。 

国 

 

11 
上記のような整備内容の説明において、地元説明会では設楽ダムに
ついても説明をしていただきたい。 

対応します。 
国 

【補足】 
すべての地元説明会において設楽ダムの工事の進捗状況を説明しました。 
 

 


