

# 東海環状自動車道

## 事業進捗ダイジェスト版



ぎふ清流国体  
開会式会場  
岐阜メモリアルセンター  
長良川競技場

【美濃関JCT～関広見IC】  
平成21年4月18日開通  
(延長2.9km)

【豊田東JCT～美濃関JCT】  
平成17年3月19日開通  
(延長73km)



開通済(東海環状)
  高速道路
  一般国道

事業中(東海環状)
  高速道路(事業中)
  直轄 その他

※( )のIC・JCT名は仮称

国土交通省 岐阜国道事務所 平成24年4月16日更新



愛称「MAGロード」  
三重県の頭文字である「M」、同じく愛知県の「A」、岐阜県「G」を組み合わせ「MAGロード」と命名されました。マグネット(磁石)のように、それぞれの地域を引きつける道路という意味も込められています。

# 東海環状自動車道(西回り)の事業進捗状況

## 事業実施の流れ



## 各区間の事業進捗状況

※( )のIC・JCT名は仮称です



測量の状況



地質調査の状況



地質調査の状況



下部工工事の状況

(大垣西IC)

約5.7km

調査  
設計

用地  
取得

工事

橋梁工事完了。側道  
整備等を工事中です。  
NEXCO中日本で  
本線の仕上げ工事を  
実施中。



(大垣西IC)の状況、西から東を望む  
(平成24年3月末撮影)



(大垣西IC)の状況、(大垣西IC)から(養老JCT)を望む  
(平成24年4月12日撮影)



大垣市綾野地区の状況、南から北を望む  
(平成24年4月12日撮影)



(養老JCT)の状況、南西から北東を望む  
(平成24年4月12日撮影)



合同点検の状況、綾野地区の南から北を望む(平成24年3月29日撮影)  
(左側)山口中日本高速道路(株)岐阜工事事務所長、(右側)福島岐阜国道事務所長

名神高速道路

(養老JCT)

約3.3km

調査  
設計

用地  
取得

工事

用地取得を実施中です。

(養老IC)


約9.0km

調査  
設計

用地  
取得

工事

測量・地質調査及び  
設計を実施中です。



地質調査の状況

岐阜県  
三重県

(北勢IC)

ぎふこくナビ




詳しくは、インターネットで！！

ぎふこくナビ

検索

# 東海環状自動車道(大垣西IC)～(養老JCT)完成間近の状況



① 平成24年4月12日撮影



(大垣西IC) 周辺

② 平成24年3月末日撮影



(大垣西IC)周辺、養老方面を望む

③ 平成24年3月末日撮影



綾野地区から養老JCT方面を望む

④ 平成24年3月18日撮影

大垣市綾野地区 現場見学会



高架橋にあがって見学会風景

ビル5階建ての屋上程の高さを、階段で高架橋の上へ

⑤ 平成24年4月12日撮影



(養老JCT)周辺、東側から西方面を望む