■事業目的

国道475号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び 大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約160kmの高規格幹線道路(一般国道の 自動車専用道路)です。

本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築するこ とで、環状道路内の渋滞緩和、沿線地域の地域産業・観光産業の支援、災害に強い道路機能の確保 に寄与します。

	西回り 延	€長約77km		東回	り 延長約76	km
※2_ 2024年度 開通見通し		*	※1 _2019年度 開通見通し	2009. 4月	開通(豊田東JCT~美 開通(美濃関JCT~関	
州世元地で	人	章県	関 位 (高富IC) IC	美濃関JCT		\frac{1}{2}
<u> </u>		(岐!	阜IC)。 〇十十七十 〇十十七十	富加	I関IC 美濃加茂IC・S	↑ ※3 ※3 速度低下箇所に
2019年度 開通見通し	(大野・神戸		150	東海北縣自動車	可抵	付加車線設置 御嵩IC
2012.9.15 開通	大垣西IC	27				土岐JCT
	養老ICI 養老IC	名神高速道路	22	41 8	中央自動車道	土岐南多治見IC
2017.10.22 開通	後石に		愛知県			せと品野IC
・/ ↑ ※2 2024年度				名古屋 第二環状 自動車道	155	せと赤津IC・PA 豊田藤岡IC
開通見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	勢(C)	三重県	夏自動車道	日驯干垣	5	豊田勘八IC
開通見通し	(大安IC) 一 東員IC		23		東名高速道路	豊田松平IC
開通 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	新	四日市」とて	伊勢湾岸自	動車道	道路	新東名高速道
高速道路					凡	例
※2:用地取得	等が順調な場				東海環状自動車 東海環状自動車	
			をはは田見込み	· —	その他の高速道路 主な国道	烙(開通済·事業中)

三重県の頭文字である「M」、同じく愛知県の「A」、岐阜県「G」を組み合わせて「MAGロー ド」と命名されました。マグネット(磁石)のように、それぞれの地域を引きつける道路という 意味も込められています。

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所•北勢国道事務所

区間 延長 主な状況 備考 関広見IC 【用地】用地取得中 2019年度 ※1 8.4km 【工事】トンネル6本のうち5本貫通(北野・三輪・大洞・小洞・岐阜山県) 開通見通し 広見TN工事、橋梁上下部工事、改良工事を推進中 (高富IC) (高富IC) 【工事】改良工事を推進中 6.1km 岐阜山県第一TN工事を推進中 (岐阜IC) (岐阜IC) 2024年度 ※2 【工事】改良工事を推進中 6.3km 開通見通し (糸貫IC) (糸貫IC) 【用地】用地取得中 6.8km 【工事】橋梁下部工事、改良工事を推進中 (大野·神戸IC) (大野·神戸IC) 2019年度 ※1 7.6km 【工事】橋梁上下部工事、改良工事を推進中 開通見通し 大垣西IC 祝 東海環状自動車道 大垣西IC~養老JCT 開通 大垣西IC 2012年9月15日開通 6.0km 養老JCT 養老JCT 祝 🙉 東海環状自動車道 養老JCT~養老IC 開通 3.1km 2017年10月22日開通 養老IC 【用地】用地取得中 養老IC 18.0km 【調査】埋蔵文化財調査、橋梁詳細設計を推進中 岐阜県区間9.0km (北勢IC) 【工事】改良工事を推進中 三重県区間9.0km (北勢IC) 2024年度 ※2 【用地】用地取得中 6.6km 【工事】橋梁下部工事を推進中 開通見通し (大安IC) (大安IC) 2018年度 【工事】橋梁上下部工事、改良工事を推進中 6.4km 開通見通し 東員IC 東員IC 祝 新名神高速道路 四日市JCT~新四日市JCT 開通 東海環状自動車道 新四日市JCT~東 員 I C 1.4km 2016年8月11日開通 新四日市JCT

【延長】未開通:国土交通省の事業計画延長による 開通済:中日本高速道路(株)の管理延長による

·<トピックス>**-**

■岐阜山県第一TN工事 着工式



2018年6月17日(日)、東海環状自動車道 岐阜山県第一トンネルエ 事の着工式が、国会議員、地元首長など関係者約120人の出席のもと

岐阜市と山県市をつなぐトンネルで、西回り最長の4,931mのうち、岐 阜市側の約2,700mに着手しました。

■開通見通しを公表!



2017年12月18日(月)、財投活用による整備加速予定箇所として、東海環状自 動車道(仮称)高富IC~(仮称)大野·神戸IC間、(仮称)北勢IC~(仮称)大安IC間 の2024年度開通見通し^{※1}及び美濃加茂IC・SA~土岐JCT間について、2022年度 から順次付加車線を設置※2することを公表しました。

※2: 用地取得等が順調な場合

※1:予算状況等により開通時期が遅れることがあります

※1:用地取得等が順調な場合 ※2:2024年度全線開通見通し

東海環状自動車道(西回り)現場状況









