

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第85号
 (平成29年4月1日)
 責任者:安全協議会
 大日本土木(株)
 高木 一臣
 TEL 053-966-5377

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要 佐久間第2トンネル(満川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況 トンネル坑口部の掘削と、トンネルずりの判定、運搬を行っています。 3/24時点進捗：1,333.1m(上半)/2,408m

トンネル掘削

覆工コンクリート



② 平成27年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要 佐久間IC(仮称)の盛土及びON・OFFランプの施工を行います。

進捗状況 4号・5号重力式擁壁及び5号補強土壁の1部の工事が完了しました。近隣の皆様方にはご協力を賜わりありがとうございました。

ON・OFFランプ部



③ 平成27年度 佐久間道路川合地区PC上部工事 大日本土木(株)高木 053-966-5377

工事概要 佐久間道路の2つの橋梁を拡幅する工事を行います。

進捗状況 1・2号橋 工事完了しました。ご協力ありがとうございました。

川合1号橋

川合2号橋



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>