

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第 89 号
(平成 29 年 8 月 1 日)
責任者: 安全協議会
(株)中村組
富士見 飛鳥
TEL 053-965-1125

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要

佐久間第2トンネル(満川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

トンネル坑口部の掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。7/31時点進捗：**1,856.3m**

トンネル掘削

覆工コンクリート



② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定端末ラン프の施工を行います。

進捗状況

8月も引き続き、佐久間IC(仮称)の盛土と暫定端末ランプの補強土壁を構築していきます。

佐久間IC(仮称)の盛土

暫定端末ランプの補強土壁



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>