



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第137号
(2021年8月1日)
責任者：安全協議会
大有建設(株)
小林 優生
TEL 0536-76-0600

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事
(株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 7月は起点側坑門工とインバート工、終点側では調査ボーリング工を行いました。8月は、トンネル内では覆工コンクリート工、インバート工、終点側で伐採木の搬出工を行います。

工事箇所全景




② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事
清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 7月は発進側の坑門工と坑内では防水工を行いました。8月も引き続き発進側の坑門工を行います。

工事箇所全景



③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事
名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 7月はA1橋台、P1橋脚の深礎工とP2橋脚躯体工を行いました。8月も引き続きA1橋台、P1橋脚の深礎工とP2橋脚躯体工を行います。

工事箇所全景



④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
あのみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 7月は竹割土留工(掘削・逆巻壁)の10段目まで完了しました。8月は竹割土留工の完了、深礎工(掘削)の予定です。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第137号
(2021年8月1日)
責任者:安全協議会
大有建設(株)
小林 優生
TEL 0536-76-0600

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

7月は排水構造物工事と土工を行いました。8月も引き続き排水構造物工事と土工を行います。

工事箇所全景



8月施工予定箇所

⑥ 令和2年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 大有建設(株) 小林 0536-76-0600

工事概要

三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)を行います。

進捗状況

7月は本線終点側より排水構造物工管渠型側溝の施工を行いました。8月は管渠型側溝完了箇所から順に路床整形、路盤工を行います。

工事箇所全景



起点側現況

終点側現況

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>