

三遠南信自動車道「三遠道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(新城川合)

# かわら版(1/2)

発行第155号  
(2023年2月1日)  
責任者:安全協議会  
(株)熊谷組  
成富 裕樹  
TEL 0536-76-1918

## ① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成富 0536-76-1918

**工事概要** 三遠道路1号トンネル工事(L=642m)を行います。

**進捗状況** 1月は事故の原因、対策検討等を行っているため、工事を中止しています。

工事状況

起点側坑門工完了状況

終点側坑門工完了状況




## ② 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

**工事概要** 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

**進捗状況** 1月はP2の架設後の片付け、P3の架設、A2付近の鉄筋型枠組立を行いました。  
2月はP3の架設、A2付近の鉄筋型枠組立を行います。

工事状況

A2橋台施工箇所



## ③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

**工事概要** 三遠道路3号トンネルの舗装工事(L=1766.3m)を行います。

**進捗状況** 1月は監査歩廊の舗装、消火栓用の配水管の設置を行いました。  
2月は消火栓用配水管の設置、ハンドホールの設置を行います。

工事状況



ハンドホールの設置、配水管の設置をします。

## ④ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組 鈴木 053-412-1122

**工事概要** 三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。

**進捗状況** 1月はL型擁壁及び法面のアンカー工の施工を行いました。  
2月は引き続きL型擁壁及びアンカー工の施工を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(新城川合)

# かわら版(2/2)

発行第155号  
(2023年2月1日)  
責任者:安全協議会  
(株)熊谷組  
成富 裕樹  
TEL 0536-76-1918

⑤ 令和4年度 三遠道路PC上部工事  
(株)安部日鋼工業② 大澤 0536-29-9502

**工事概要** 三遠道路6号橋の橋梁上部工事(L=27.5m)を行います。

**進捗状況** 1月は主桁架設及び架設機材の撤去を行いました。  
2月は橋梁用施工足場を設置して、横組工・床版工等の施工を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>