

三遠南信自動車道「三遠道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(東栄)

# かわら版 (1/2)

発行 165号  
(2023年12月1日)  
責任者:安全協議会  
長坂建設興業(株)  
畔柳 克巳  
TEL090-9903-1312

## ① 令和3年度 三遠道路東栄地区道路建設工事 (株)中村組② 鈴木 080-8252-9435

### 工事概要

三遠道路1号橋のA2橋台側の東栄IC構築工事(東栄地区)、三遠道路4号橋電気室擁壁構築工事(深谷地区)を行います。

### 進捗状況

11月末で深谷地区の電気室擁壁工事は完了しました。12月は深谷地区で落石防護柵工事をを行います。

工事状況



## ② 令和4年度 三遠道路東栄地区床版工事 須山建設(株) 鈴木 080-1553-5990

### 工事概要

三遠道路4号トンネル~1号橋間(L=228m)のコンクリート床版工事及び、橋梁付属物工事をを行います。

### 進捗状況

11月は、壁高欄工の型枠と鉄筋工の施工を行いました。12月も引き続き、壁高欄工、照明配管工の施工を行います。

工事状況



## ③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル東栄地区整備工事 長坂建設興業(株) 畔柳(クロヤナギ) 090-9903-1312

### 工事概要

三遠道路3号トンネル(東栄地区L=約1.8km)本坑の整備工事及び、避難坑の舗装工事をを行います。

### 進捗状況

11月は、ハンドホール工(本坑)及び、内面塗装工(本坑)を行いました。12月で工事完了となります。工事期間中は、皆様のご理解ご協力ありがとうございました。

工事状況



## ④ 令和4年度 三遠道路4号トンネル舗装工事 大林道路(株) 和田 0536-76-0607

### 工事概要

三遠道路4号トンネルのコンクリート舗装工事及び、排水構造物工事等の施工を行います。

### 進捗状況

11月は、舗装工(鉄筋組立)を行いました。12月は、舗装工(連続鉄筋コンクリート舗装工)を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(東栄)

# かわら版 (2/2)

発行 第165号  
(2023年12月1日)  
責任者: 安全協議会  
長坂建設興業(株)  
畔柳 克巳  
TEL090-9903-1312

## ⑤ 令和5年度 三遠道路東栄吉沢地区整備工事 (株)中村組④ 加藤 090-2613-9511

## ⑥ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 090-7315-5716

**工事概要** 三遠道路1号橋のP3橋脚から、A2橋台までの  
コンクリート床版工事をを行います。

**工事概要** 三遠道路4号橋電気室擁壁構築工事(深谷地区)を  
行います。

**進捗状況** 11月は、型枠工と鉄筋工、コンクリート打設工の施工を  
行いました。  
12月も引き続き、型枠工と鉄筋工、コンクリート打設工の  
施工を行います。

**進捗状況** 11月は、盛土工及び、仮設工(大型土のう)を行いました。  
12月は、擁壁工(自立式鋼矢板擁壁)の施工を行います。

工事状況



至 飯田

至 浜松

工事状況



至 飯田

至 浜松

三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295  
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F  
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>