

第1回 狩野川流域委員会 【今後の進め方】

平成27年9月30日

国土交通省 中部地方整備局

流域委員会スケジュール(案)

H27

9月30日

第1回

- 1) 狩野川流域委員会の進め方
- 2) 狩野川水系河川整備計画の概要
- 3) 狩野川水系河川整備計画の点検

12月頃予定

第2回

- 1) 現場視察(狩野川)
- 2) 狩野川水系河川整備計画の課題及び対応方針(案)

H28

3月頃予定

第3回

- 1) 狩野川水系河川整備計画(変更原案)について

地域住民(パブリックコメント)

狩野川水系河川整備計画(変更案)

県知事からの意見聴取

関係機関連絡調整・協議(関係省庁)

整備計画(変更)の決定・公表

6月頃予定

第4回

- 1) 狩野川水系河川整備計画の事業評価について

※審議状況により、議事内容、流域委員会の開催回数に変更があります。