

災害対策本部情報
令和6年1月5日 10時00分現在
国土交通省中部地方整備局

令和6年能登半島地震 災害対策本部情報(第8報)

※本情報は、速報値のため、今後数値等を修正する可能性があります。

1. 1月5日の活動予定【総合対策班】 ※____下線は新規派遣

①TEC活動（職員52名・のべ197人日、協力業者32名・のべ104人日）

- 先遣隊1班 職員4名（のべ20人日）、主な活動場所：新潟市内（北陸地方整備局）
砂防班5班 職員20名（のべ76人日）、協力業者3名（のべ12人日）
活動予定：3班は金沢河川国道にて内業、1班は輪島市内を調査予定
※前日までに7箇所／全173箇所を調査完了
多治見班1名発熱(39.2℃)により病院受診予定、全員ホテル待機
多治見班に代わり、越美班を1/6に派遣、交代予定
- 道路班5班 職員20名（のべ80人日）
活動予定：残箇所の調査予定（志賀町, 羽咋町, 七尾市, かほく市）
※前日までに31箇所／全39箇所の調査完了
- 港湾先遣隊1班 職員2名（のべ6人日）
活動予定：海翔丸（直轄船）の支援物資を輪島文化会館まで輸送予定
- 応急対策班（給水支援）2班 職員2名（のべ6人日）、協力業者5名（のべ15人日）
活動予定：(浜松班)かほく市完了、本日待機
(名国班)氷見ふれあいスポーツセンターで給水支援を予定
- 応急対策班（照明支援）1班 職員2名（のべ4人日）、協力業者19名（のべ38人日）
活動予定：金沢国道事務所にて内業予定
- 応急対策班（無人化施工バックホウ）1班
職員1名（のべ2人日）、協力業者4名（のべ8人日）
活動予定：本日引き渡し、撤収予定
- 情報通信班（Car-SAT）1班 職員1名、協力業者1名
活動報告：金沢河川国道事務所への派遣（9時30分出発式）

②本局要員（職員19名・のべ115人日）

災害対策本部15名（のべ90人日）、河川部1名（のべ7人日）、港湾空港部3名（のべ13人日）

③災害対策用機械（照明車5台）派遣

照明車1台、珠洲市で活動中。4台は金沢河川国道事務所待機

④Car-SATを新たに派遣

金沢河川国道事務所へ派遣中

2. 地震概要(気象庁発表)【総合対策班】

- ①発生日時:令和6年1月1日(月) 16時10分頃
 ②震源及び規模:石川県能登地方(深さ:16キロ) マグニチュード7.6 最大震度7
 最大震度5弱以上の地震の回数は13回発生。

○各地の震度

- ・震度5弱 高山市、飛騨市
- ・震度4 名古屋市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、豊田市、西尾市、知立市、高浜市、日進市、愛西市、清須市、弥富市、みよし市、あま市、東郷町、大治町、蟹江町、飛鳥村、美浜町、桑名市、木曾岬町、袋井市、下呂市、白川村、中津川市、大垣市、瑞穂市、郡上市、海津市、輪之内町、諏訪市、茅野市、木曾町

3. 地方公共団体等への支援・連携状況【総合対策班、建設機械班】

- ①TEC-FORCE 派遣状況 健康状態:全員良好(1/3 宿出発時)

【先遣隊】:1班(本局4名)到着済

- R6.01.01 出発
- R6.01.02 北陸地整にて活動
- R6.01.03 北陸地整にて活動
- R6.01.04 北陸地整にて活動
- R6.01.05 北陸地整にて活動を予定

【砂防班】:5班(河川部4名、天上4名、多治見4名、富士4名、沼津4名)到着済

- R6.01.02 出発(河川部、天上、富士、沼津)
- R6.01.03 出発(多治見)
- R6.01.03 石川県庁・金沢河川国道にて翌日以降の調査箇所について打合せ
- R6.01.04 石川県輪島市内の調査対象箇所173のうち、7箇所を調査
- R6.01.05 石川県輪島市内の調査対象箇所173のうち、一部を調査及び内業予定

【道路班】:5班(道路部4名、愛国4名、名四4名、三重4名、北勢4名)到着済

- R6.01.02 出発(道路部、愛国、名四、三重、北勢)
- R6.01.03 石川県庁・中能登土木総合事務所にて翌日以降の調査箇所の打合せ
- R6.01.04 石川県志賀町・羽咋市・宝達志水町・七尾市・かほく市内の調査対象箇所39箇所のうち、31箇所を調査
- R6.01.05 石川県志賀町・羽咋市・宝達志水町・七尾市・かほく市内の調査対象箇所39のうち、8箇所を調査予定

【港湾先遣隊】:1班(港湾空港部2名)

- R6.01.03 出発
- R6.01.03 輪島市文化会館に支援物資輸送
- R6.01.04 金沢港の施設点検

R6.01.05 支援物資を輪島港から輪島文化会館までピストン輸送を予定
 支援物資:食料品 4 種 2,173 個、生活用品 13 種 4,407 個、
 飲料水 3 種 1,270 本、海翔丸タンク水 15 万 L

②災害対策車両派遣状況(建機班)

給水車①(浜松河川国道事務所):1台

R6.01.03 出発
 R6.01.03 金沢河川国道事務所にて待機
 R6.01.04 かほく市役所にて給水支援
 R6.01.05 かほく市役所にて給水支援を予定

給水車②(名古屋国道事務所):1台

R6.01.03 出発
 R6.01.03 金沢河川国道事務所にて待機
 R6.01.04 富山県氷見市内の氷見ふれあいスポーツセンターにて給水支援
 R6.01.05 富山県氷見市内の氷見ふれあいスポーツセンターにて給水支援を予定

照明車①～⑤(中部技術事務所):5台

R6.01.04 本局で出発式実施後、金沢河川国道事務所に出発
 R6.01.04 金沢河川国道事務所に着、待機
 R6.01.04 珠洲市へ道路啓開補助のため、1台派遣
 R6.01.05 珠洲市で道路啓開補助のため、照明支援を予定(1台)

無人化施工バックフォウ①(中部技術事務所):1台

R6.01.04 北陸技術事務所富山出張所に向け出発
 R6.01.04 北陸技術事務所に着、待機
 R6.01.05 積み降ろし、引き渡しを予定

③応急復旧資機材、緊急物資の支援状況(総対班)

- ・1/2 TEC先遣隊並びにブルーシート及び土嚢袋の支援要請あり
 ブルーシート支援 庄内川:280枚、木曾上:120枚、豊橋:530枚、三重:300枚
 土嚢袋支援 庄内川:9400枚、木曾上:350枚、豊橋:1000枚
 - ・1/3 ブルーシート支援 天上:19枚
 日建連支援(出発式実施)
 支援内訳 ブルーシート:3795枚、防災シート:92枚、土のう袋:4040枚、
 保存水(2L×6本):40箱、災害救助用毛布:35枚、バスタオル:48枚
 携帯トイレ:500個、カイロ:300個、懐中電灯:33個、軍手:36枚、
 乾電池:416個
- 港湾空港部支援
 支援内訳 ブルーシート20枚、簡易トイレキット800回分、アルファ米等の非常食
 飲料水支援
 本局:(2L×6本)376箱、三重:(2L×6本)290箱

- ・1/4 給水タンク1,177個を輸送(庄内川の内閣府輸送に便乗)

飲料水支援

木曽上、多治見、高山、岐国、庄内、名国、愛国、名四、木曽下、北勢の飲料水
34,416本/500mlを金沢河川国道事務所に輸送(内閣府輸送飲料水)

④ホットライン構築状況(総対班)

- ・高山市、飛騨市、下呂市、白川村

⑤リエゾン派遣状況(総対班)

- ・なし

4. 防災体制・調査状況

①管内調査状況

【河川部】

(河川) イ) 直轄

- ・河川施設等の被害なし

<点検の状況>

木曽川上流(木曽一・長良一) 1/2に点検を実施し、異常なし
木曽川上流(他出張所) 1/4 点検済、異常なし
木曽川下流 1/4 点検済、異常なし
庄内川 1/4 点検済、異常なし

ロ) 県管理

- ・河川施設等の被害情報なし

(砂防) イ) 直轄

- ・被害なし

ロ) 県管理(0件)

- ・がけ崩れ(0件)
- ・土石流(0件)

(ダム) 直轄ダム、水機構ダム

イ) 直轄ダム: 該当なし

ロ) 水機構ダム: 岩屋、阿木川

- ・1/1 2ダムにて一次点検を実施。全ダムで異常なし
- ・1/3 2ダムにて二次点検を実施。全ダムで異常なし

ハ) 利水ダム

中部電力: 朝日、秋神、久々野、東上田、西村

関西電力: 落合、大井

- ・1/1 7ダムにて一次点検を実施。全ダムで異常なし
- ・1/3 7ダムにて二次点検を実施。全ダムで異常なし

二) 補助ダム

岐阜県: 阿多岐、大ヶ洞、丹生川

- ・1/1 3ダムにて一次点検を実施し異常なし。二次点検の対象は無し

- (海岸) イ) 直轄
 ・被害なし
 ロ) 県管理
 ・被害なし

【道路部】

高山国道事務所、岐阜国道事務所、名古屋国道事務所・多治見砂防国道事務所
 ・パトロール完了 異常なし

【港湾空港部】

名古屋港、衣浦港
 ・点検完了 異常なし

【建政部】

国営木曾三川公園
 ・被害なし(全 13 拠点開園)
 停止していた木曾三川公園センター展望タワーのエレベータは1/3より再稼働

【営繕部】

既存官庁施設：被害報告なし
 営繕工事現場：被害報告なし(全工事現場 点検済)

②防災体制

【TEC】1日:4名 2日:40名 3日:50名 4日:51名 5日:52名(5日10時時点)

【災対本部】1日:14名 2日:25名 3日:19名 4日:15名 5日:15名(5日10時時点)

【災害対策本部】

地震 警戒体制 1月1日 16時36分 発令

【応援対策本部】

他地整支援 注意体制 1月1日 16時10分 発令
 警戒体制 1月1日 23時30分 発令

【支部】

注意体制:河川部、支部(木曾上、木曾川下流、中部技術)

【応援対策支部】

警戒体制:港湾空港部、浜松河川国道

注意体制:沼津、富士砂防、愛知国道、三重、名古屋国道

岐阜国道事務所【1/1 18:55 注意体制解除】

高山国道事務所【1/1 19:30 注意体制解除】

多治見砂防国道事務所【1/1 19:55 注意体制解除】

道路部【1/1 20:15 注意体制解除】

三重河川国道事務所【1/2 10:35 注意体制解除】

名古屋港湾事務所【1/2 10:30 注意体制解除】

三河港湾事務所【1/2 10:40 注意体制解除】

名古屋港湾空港技術調査事務所【1/2 10:46 注意体制解除】

建政部【1/2 13:00 注意体制解除】

木曾川水系ダム統管理事務所【1/2 15:00 注意体制解除】

営繕部【1/2 17:15 注意体制解除】

庄内川河川事務所【1/3 1:30 注意体制解除】

③神通川流域の調査の調整

砂防関係：神通川水系砂防事務所が管内の調査・点検を実施

河川関係：岐阜県からの災害関連報告は北陸地整（地域河川課）がとりまとめを実施。

別途調査が必要となった場合も北陸地整にて実施する。