


国道139号富士改良事業進捗状況(令和5年11月下旬)



①前田地区 (No.33付近)
A1橋脚 下り背面L型擁壁 施工完了




②蓼原地区 (No.38付近)
P2橋脚 令和5年10月着工



③蓼原地区 (No.41付近)
P4橋脚 令和5年4月着工



④蓼原地区 (No.48付近)
P8・P9・P10橋脚 令和4年2月 施工完了




凡例

施工済	■
施工中	■
公告中	■
未着手	■



⑤江川交差点～臨港線交差点
平成20年12月供用済



⑥津田蓼原線～青島交差点
平成28年3月供用済