

国道139号富士改良事業進捗状況(令和6年3月下旬)



①前田地区(No.33付近)
A1橋脚 下り背面L型擁壁 施工完了




②蓼原地区(No.38付近)
P2橋脚 令和5年10月着工




③蓼原地区(No.41付近)
P4橋脚 令和6年3月 施工完了



④蓼原地区(No.48付近)
P8・P9・P10橋脚 令和4年2月 施工完了



平成20年12月供用済



平成28年3月供用済