





＜西富士料金所撤去工事の概要＞

無料開放後、西富士料金所等の撤去工事を概ね秋頃まで実施します。工事期間中は走行車線の切り替えなどが生じますので、走行の際はご注意ください。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と協力をお願いいたします。



【STEP-1】 中央部 設置機器類の撤去（4月上旬～6月中旬頃）





【STEP-2】 両端部 料金所屋根、設置機器類の撤去（6月中旬～8月上旬頃）



【STEP-3】 中央部 料金所屋根の撤去（8月上旬～9月下旬頃）



【完成形】（10月頃完成予定）



※各 STEP の工事予定時期は概ねの目安です。作業進捗により変更となる可能性があります。